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LESEVEILEDNING 
På grunn av dokumentets store omfang er det ikke innarbeidet et eget sammendrag. 
For de som ikke har behov for å lese hele dokumentet vises det derfor til en egen 
sammendragsrapport som er vedlagt dokumentet. 
Hovedrapporten er delt inn i fire deler: 
Dell -
som omhandler bakgrunn for prosjektet, prosess, organisering og målsettinger, 
samt selve tiltaksbeskrivelsen for de seks alternativene som er utredet. I tillegg 
gis en kort redegjørelse for prosjektet nytt dobbeltspor Oslo - Ski. 
Del IIA-
som omhandler tiltakets konsekvenser i driftsfasen. Konsekvensene er 
behandlet tematisk i henhold til de punkter som skal besvares i 
utredningsprogrammet: Jernbanesystem og øvrig transportsystem, arealbruk 
og byutvikling, bylandskap, bomiljø, kulturmiljø og øvrige konsekvenser. 
DeillB -
Del III -
som omhandler tiltakets konsekvenser i anleggsfasen på samme måte som i 
del IlA. 
som gir en sammenstilling av konsekvenser for alle alternativer, en vurdering 
av måloppnåelse for alle alternativer og de samfunnsøkonomiske vurderingene 
for alternativene. I tillegg inneholder denne delen en omtale av den videre 
planprosess når valg av alternativer er avklart og det redegjøres for de 
målsettinger som må ivaretas i et miljøoppfølgingsprogram for prosjektet. 
Hovedrapporten har en vedleggsdel, der utredningsprogrammet er gjengitt. I tillegg er 
det lagt ved en begrepsordliste til støtte for alle som ikke er fortrolige med 
jernbanetekniske ord og uttrykk. I referanselisten er det gjort rede for det 
underlagsmateriale som ligger til grunn for utredningen. Av listen fremgår også hvilke 
rapporter som er å betrakte som utrykte vedlegg til hovedrapporten og hvilke som er 
offentlig tilgjengelige. 
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Del I: Tiltaket 
1 PROSJEKTETS BAKGRUNN 
1.1 Stortingets vedtak 
Stortingsrepresentant Carl I. Hagen fremmet 09.05.1995 Dok 8:50 (1994-95) om at 
Gardermobanen må legges i tunnel gjennom Gamlebyen i Oslo. 
I forbindelse med spørsmål fra Samferdselskomiteen i Stortinget ved behandling av 
Dok 8:50 sendte Samferdselsdepartementet brev av 16.05.1995 til Samferdsels-
komiteen, hvor departementet uttalte, at en vanskelig kan gi svar på spørsmål fra 
komiteen angående tekniske, økonomiske og miljømessige forhold knyttet til en 
jernbanetunnel under Gamlebyen før det blir gjennomført en full konsekvensutredning 
etter plan- og bygningslovens regler. En slik utredning etter plan- og bygningsloven vil 
også være et nødvendig grunnlag for den endelige behandling i Stortinget. 
Stortinget gjorde 15.06.1995 følgende vedtak ved behandling av Dokument nr 8:50, 
(1994-95), jf Innst S nr 178 : 
«1. Jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen legges i tunnel. Det bevilges midler til 
igangsetting av et slikt prosjektarbeid. Midlene avsettes i forbindelse med 
behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 1995. 
2. Det forutsettes at Gardermobanen er operativ ved åpningen av hoved-
flyplassen på Gardermoen». 
Av Innst S nr 178 (1994-95) går det fram at komiteens medlemmer-fra Senterpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, som sammen med komiteens 
medlemmer fra Høyre sto bak flertallsforslaget, i en merknad i innstillingen uttaler at 
de <degger til grunn at driften av NSB på Oslo S ikke stopper opp i anleggsperioden, 
og at de driftsmessige forhold for NSB ikke forringes etter ferdigstillelse av 
prosjektet». Med bakgrunn i debatten der det blant annet ble nærmere klargjort hva 
som lå i denne merknaden, stemte også Arbeiderpartiet subsidiert for forslaget, som 
ble vedtatt mot 3 stemmer. 
Stortinget vedtok også å oversende til Regjeringen følgende forslag fra 
representanten Ellen Chr. Christiansen: 
«Det henstilles til Regjeringen å utrede andre og mer økonomisk edruelige 
skjermingsalternativer enn tunnel for jernbane gjennom Gamlebyen - eksempelvis 
muligheten for lokkløsning». 
Av Innst S nr 178 (1994-95) går det videre fram at «Komiteen er innforstått med at det 
på bakgrunn av foreliggende data og erfaringer synes umulig, planleggingsmessig og 
teknisk, å ferdigstille jernbanen som tunnelalternativ innen 1998». 
Videre uttaler komiteen at 
«Den har merket seg at Samferdselsdepartementet har startet arbeidet med en full 
konsekvensutredning, og vil understreke behovet for raskest mulig framdrift i dette 
arbeidet. Foruten de mer tekniske avklaringer blir hensynet til eventuelle kulturminner 
viktig, samt at det er nødvendig med en oversikt over de driftsoperative 
konsekvenser» . 
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1.2 Planvedtak for Gardermobanen og 
forstudie av Oslo S - Etterstad 
Stortingets vedtak om Gardermoutbyggingen 
Den 08.10.1992 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om å bygge ut Gardermo-
banen på strekningen Etterstad/Bryn - Lillestrøm - Gardermoen - Råholt - Eidsvoll på 
nærmere angitte vilkår. I likhet med Regjeringen forutsatte Stortinget ikke utbyggings-
tiltak på strekningen Oslo S - Etterstad/Bryn. Regjeringens forslag var basert på en 
omfattende konsekvensutredning. I høringsuttalelsene til konsekvensutredningen var 
det ingen høringsinstanser som kommenterte eller forutsatte tiltak på strekningen Oslo 
S - Etterstad. 
Vedtak av reguleringsplan for Gardermobanen 
Det ble utarbeidet reguleringsplaner for hele banen fra Etterstad og nordover. I Oslo 
lå reguleringsplanene ute til offentlig ettersyn i januar - februar 1994. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus la den 04.03.1994 ned innsigelse mot 
reguleringsplanen for daganlegg på Etterstad, med den begrunnelse at det måtte 
gjennomføres en utredning av kort- og langsiktige miljøkonsekvenser på strekningen 
Oslo S - Etterstad, selv om dette området ikke lå innenfor reguleringsplanen. I tillegg 
ble det krevet at det gjennomføres støyutbedringstiltak for innendørs støy for de 
boliger på strekningen som er utsatt for jernbanestøy. 
Den 29.04.1994 avtalte Oslo kommune og NSB et samarbeid for å gjennomføre en 
forstudie for å se om det foreligger muligheter for eventuelle framtidige andre traseer 
for trafikken til og fra Gardermoen på denne strekningen, eller eventuelt gjennomføre 
andre byplanmessige grep i området. I tillegg ble det i april 1994 laget en 
støyutredning for bebyggelsen inntil banen, hvor NSB etter en samlet vurdering 
forpliktet seg til å gjennomføre støyutbedringstiltak som vil sikre at de aller fleste 
boligene mot jernbanen vil få et innendørs ekvivalent støynivå under 35 dBA. For de 
få unntak hvor man ikke oppnår støynivå under 35 dBA, kan dette oppnås dersom 
beboerne samtykker i ekstraordinære bygningsmessige tiltak på fasade og vinduer. 
Etter dette frafalt Fylkesmannen innsigelsen ved brev av 04.05.1994 og 
reguleringsplanene gjennom Oslo ble vedtatt av Oslo bystyre den 22.06.1994. 
Forstudie Oslo S - Etterstad 
Forstudien hvor 4 korridorer for eventue" ny jernbanetrase ble vurdert, forelå i januar 
1995. En i det som senere er kalt «nordre korridor», en i «midtre korridor» og to i 
«søndre». I tillegg til disse alternativene som medførte tunnel , ble det også vurdert 
andre byplanmessige løsninger for arealbruken langs linjen. 
I prosjektgruppen for forstudien satt representanter fra NSB, Oslo kommune ( plan- og 
bygningsetaten, byrådsavdelingen for kultur og byutvikling og bydel 6 ) og Miljøbyen 
Gamle Oslo. Utredningen ble utført av det private konsulentfirmaet Berdal Strømme 
på oppdrag for NSB Bane. 
De konklusjoner en samlet prosjektgruppe ble enige om kan punktvis oppsummeres 
som følger: 
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• Eventuell videre utredning vil ta lang tid. I mellomtiden bør det arbeides videre med 
tiltak langs eksisterende trase. 
• For fullt ut å kunne løse både støy fra jernbanen og barrierevirkninger i 
Gamlebyen, vil det være nødvendig å flytte både Gardermobanen, Hovedbanen og 
Gjøvikbanen (ambisjonsnivå 3). Ved bare å flytte en av banene vil støyreduksjonen 
fra jernbanen bli liten, samtidig som andre ulemper som barrierevirkning og 
byplanmessige virkninger ikke endres. 
Ut over dette delte prosjektgruppen seg i synet på videre utredning/planlegging: 
• NSB hadde betenkeligheter med tunnelalternativene grunnet vanskeligheter med 
opprettholdelse av strategi om utvikling av et moderne jernbanenett (drifts-
problemer/økte driftskostnader). NSB så ingen realistiske tunnelalternativer og 
anbefalte at man ikke gikk videre med ytterligere utredninger eller planarbeid 
bortsett fra eksisterende trase. 
• Oslo kommune og Miljøbyen Gamle Oslo mente satsingen for å bedre bo- og 
oppvekstmiljøene må ansees som overordnet. Flytting av jernbanen sees på som 
et viktig virkemiddel for å oppnå målsettinger for bydelen, og disse representantene 
mente at planarbeidet burde videreføres. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 1 
PROSJEKTETS BAKGRUNN 
16 
Dell: Tiltaket 
2 TILTAKSDEFINISJON, MAL OG 
PREMISSER 
Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet har utredet og forfattet mål og 
premisser for prosjektet. 
2.1 Definisjon av tiltaket 
Prosjektet skal se på tiltak, herunder tunnel, for jernbanetrafikken gjennom 
Gamlebyen i Oslo for å bedre miljø og livsvilkår i dette området. Jernbaneprosjektet 
skal også vurderes opp mot hvilke muligheter/begrensninger tiltaket har for videre 
byutvikling i området. 
2.2 Tiltakets målsetning 
2.2.1 Overordnede målsetninger for tiltaket 
• Jernbanetiltaket skal bedre bomiljøet for innbyggerne i Gamlebyen, og bidra til 
positiv byutvikling. 
• Tiltaket skal ikke forringe NSBs driftsforhold, og NSBs muligheter for å styrke 
kollektivtrafikken med jernbane i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Det er ikke 
akseptabelt med driftsforstyrrelser i anleggsfasen som gir trafikkbortfall som ikke 
kan gjenvinnes i driftsfasen. 
• Tiltaket skal ikke redusere mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og 
kulturminneverdiene. 
2.2.2 Konkretisering av målsetningene 
Overordnet mål: 
Jernbanetiltaket skal bedre bomiljøet for innbyggerne i Gamlebyen, og bidra til positiv 
byutvikling. 
Delmål: 
• Bidra til bedre levekår og boforhold, og gjøre området mer attraktivt for bredere 
befolkningsgrupper. 
• Tiltaket skal kunne bidra til konsentrert utbygging i tilknytning til kollektiv-
knutepunkter (frigjøre samt utnytte dårlige og ledig eller dårlig utnyttet arealer til 
næring, service og boliger). 
• Bidra til å skape forbindelse og begrense barrierene mellom områdene, og bidra til 
trygghet og funksjonelle løsninger for befolkningen og spesielt gående og 
bevegelseshemmede. 
• Bidra til sikring og utvikling av grøntområder, turveisystem og bidra til økt 
tilgjengelighet til grøntarealer og vann. 
• Tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlig transport. 
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• Bidra til en vesentlig reduksjon i antall støyplagede personer. Målet skal i 
utgangspunktet være å oppnå den laveste støygrensen i henhold til Miljøvern-
departementets veiledende retningslinjer T 8/79. 
• Bidra ti l at innendørs støynivå reduseres til 30-35 dB(A). Den laveste verdien skal i 
utgangspunktet gjelde som målsetning. 
• Bidra til at vibrasjoner i oppholdsrom i boliger reduseres. Det tas utgangspunkt i 
grenseverdiene 0,4-1,0 mmis. 
• Ikke iverksette noe som kan medføre fare for øvrig forurensning uten at det er 
lovlig etter Forurensingsloven. 
Overordnet mål: 
Tiltaket skal ikke forringe NSBs driftsforhold, og NSBs muligheter for å styrke 
kollektivtrafikken med jernbane i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Det er ikke 
akseptabelt med driftsforstyrrelser i anleggsfasen som gir trafikkbortfall som ikke kan 
gjenvinnes i driftsfasen. 
Delmål: 
• Togene skal være i rute i anleggs- og driftsfasen. 
• Tiltaket skal ikke redusere muligheten for at togene skal ha kortere kjøretid enn bil 
og buss på lokal- og InterCity-strekningene, og derved beholde markedsandeler. 
• Tiltaket skal ikke være til hinder for at NSB kan drives markedsmessig og 
kostnadseffektivt. 
• Tiltaket skal ikke hindre en utbygging til en kapasitet som ivaretar en trafikkutvikling 
i 40 års perspektiv. 
• Tiltaket skal bidra til økt bruk av kollektive reisemidler. 
• Tiltaket skal bidra til miljøtilpassete transportsystemer hvor nasjonale, regionale og 
lokale transportbehov i området skal tilfredsstilles. 
Overordnet mål: 
Tiltaket skal ikke redusere mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og 
kulturminneverdiene. 
Delmål: 
• Minimalisere skadevirkningen på kulturmiljø og kulturminner i sin helhet. 
• Søke å unngå inngrep og problemsoner i områder og objekter av nasjonal og 
vesentlig regional verdi. 
• Ikke redusere muligheten for å få sammenhengende arealer med hensyn på 
kulturmiljø og kulturminner av nasjonal og vesentlig regional verdi. 
• Ikke redusere muligheten til å sikre god forbindelse med delområder i nærmiljøet. 
• Ikke redusere muligheten til å synliggjøre/etablere vesentlige kulturmiljøkvaliteter. 
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2.3 Premisser 
2.3.1 NSBs premisser for jernbanedrift 
Teknisk standard 
Krav til stigning og jernbaneteknisk standard må vurderes og begrunnes for hvert 
enkelt alternativ. Generelle dimensjoneringskriterier for nye baner søkes lagt til grunn, 
men er ikke absolutte for dette prosjektet. 
Oslo S 
Beliggenhet, spor, plattformer og bygninger vest for Nylandsveien er av vital 
betydning. Med unntak av eventuelle tiltak for å øke kapasiteten i Oslotunnelen, må 
det være et premiss for prosjektet at disse elementene skal være som i dag. Sporbruk 
og driftsopplegg på Oslo S bør imidlertid kunne vurderes i forhold til alternativene. 
Alnabru 
Alnabru godsterminal er godstrafikkens Oslo S og det bør være et premiss for 
prosjektet at beliggenhet og funksjon er som i dag. 
Lodalen 
Som en planpremiss bør det kunne vurderes løsninger som medfører endringer i 
aktiviteten i Lodalen. Kostnadene ved reetablering av funksjonene bør vurderes opp 
mot samfunnsnytten av de alternativer som kan tenkes å berøre området. 
Konsekvensene må være overskuelige for jernbanedriften. 
Gardermobanen 
Stortinget har vedtatt at Gardermobanen skal være operativ ved åpning av 
hovedflyplassen på Gardermoen Ufr Innst S nr 178 (1994-95». 
2.3.2 Planer etter Plan- og bygningsloven 
Vedtatte planer etler plan- og bygningsloven vil være premissgivende for 
planleggingen av jernbanetunnel i Gamlebyen. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 2 
TIL TAKSDEFINISJON, MAL OG PREMISSER 
Dell: Tiltaket 
3 PROSJEKTORGANISERING OG 
PROSESS 
3.1 Organisering 
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Arbeidet med konsekvensutredningen av jernbanetunnel under Gamlebyen er utført i 
et samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og NSB. Samferdselsdepartementet 
har som fagdepartement hatt det overordnede ansvar for koordineringen av arbeidet, 
mens NSB som tiltakshaver har stått for den praktiske gjennomføringen og hatt 
ansvaret for utredningen bl.a. ved hjelp av private konsulentfirmaer. Det er opprettet 
egne prosjektorganisasjoner for tiltaket både i Samferdselsdepartementet og i NSB. 
Organisasjonsplan Gamlebyprosjektet 
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Det løpende samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og NSB har skjedd i et 
eget prosjektforum (PFG) som har hatt jevnlige møter. 
I NSB har utredningene vært delt opp i tre delprosjekter med hver sin delprosjektleder: 
a) Delprosjekt teknisk/økonomisk 
b) Delprosjekt drift og marked 
c) Delprosjekt konsekvensutredning 
NSB har engasjert følgende konsulentfirmaer til å utføre utredningsarbeidet: 
a) Berdal Strømme: Teknisk/økonomiske utredninger - med underkonsulenter : 
- Brekke & Strand: støy og strukturstøy 
- Norges Geotekniske Institutt (NGI): vibrasjon 
- Roslands arkitektkontor: kultur-/fomminner 
- BGS Ingenieursozietat: faglig revisjon 
b) Interconsult: Driftsmessige konsekvenser 
Ergoplan: Markedsmessige konsekvenser 
c) Asplan Viak: Konsekvensutredningen - med underkonsulent : 
- Det Norske Meterologiske institutt: klimautredning 
Berdal Strømme: Økonomiske analyser 
ENCO: Nærmiljøeffekter 
Roslands arkitekskontor: Nyere tids fornminner 
Konsekvensutredningen har i stor grad hentet grunnlagsmateriale og resultater fra 
rapportene fra Berdal Strømme, Interconsult, Ergoplan og ENCO. Disse rapportene er 
offentlige tilgjengelige dokumenteter. 
3.2 Planprosess 
Melding og utredningsprogram etter Plan- og bygningsloven 
Med bakgrunn i Stortingets vedtak og forstudie Oslo S - Etterstad utarbeidet 
Samferdselsdepartementet og NSB melding om tiltaket med tilhørende forslag til 
program for utredning. 
Meldingen lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden OS.O? -18.09.1995. Det kom 
inn 32 høringsuttalelser som i hovedsak støttet forslaget til utredningsprogram. 
Samferdselsdepartementet fastsatte på bakgrunn av de innkomne merknader endelig 
utredningsprogram den 20.12.1995, etter at saken var forelagt Miljøvern-
departementet. 
Samferdselsdepartementet og NSB arrangerte 29.01 .1996 åpent møte hvor 
utredningsprogrammet og altemativer ble presentert. 
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Planarbeidets fase 1 og 2 
Planarbeidet har vært delt i to faser. Fase 1 ble startet etter høringen av meldingen 
høsten 1995. Med bakgrunn i forstudien ble det gjennomført en omfattende 
ideutviklingsprosess for å finne alternativer for jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen. 
Fase 1 ble avsluttet ved fastsettelse av utredningsprogrammet 20.12.1995. 
Av de 24 alternativene som ble vurdert i fase 1 ble 6 alternativer videreført til full 
konsekvensutredning i fase 2. 
3.3 Kvalitetssikring 
Interdepartemental koordineringsgruppe 
Samferdselsdepartementet har etablert en interdepartemental koordineringsgruppe 
(IKG). IKG har hatt representanter fra Samferdselsdepartementet, Finans-
departementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Kulturdepartementet, Miljøvern-
departementet og Sosial- og helsedepartementet samt fra NSBs konsernledelse. 
Koordineringsgruppen har hatt til formål å gi råd i arbeidet med konsekvens-
utredningen og å sikre at utredningen blir behandlet og klarlagt for de forhold som er 
nødvendig for den politiske behandling av saken i Regjering og Storting. 
Økonomisk kvalitetssikringsgruppe 
Departementet har knyttet til seg fagøkonomisk ekspertise i en økonomisk 
kvalitetssikringsgruppe (ØKVAL). Gruppen har deltatt i hele planprosessen og har 
bistått med utarbeidelse av og kvalitetssikret et økonomisk analysekjema som har 
vært brukt ved utredningsarbeidet, gitt veiledning i metodebruk ved gjennomføringen 
av de bedrifts- og samfunnsøkonomiske analysene og gitt råd ved behandlingen av 
utkast til endelig framstilling. Den økonomiske ekspertgruppen har bestått av 
professor Geir Asheim - Universitetet i Oslo, professor Eirik Schrøder Amundsen -
Universitetet i Bergen, instituttstyrer Knut 0stmoe og forsker Harald Minken -
Transportøkonomisk institutt. 
Uavhengig kvalitetssikring 
Samferdselsdepartementet har engasjert fire firmaer for uavhengig kvalitetssikring av 
følgende deltema: 
- VSS Samhållsbyggnad: Tekniske og kostnadsmessige analyser (delprosjekt a og 
b) 
- Multiconsult: Støy og vibrasjoner (delprosjekt a og c) 
- NIBR - Norsk Institutt for by- og regionforskning: Byplan- og bomiljømessige forhold 
(delprosjekt c) 
- NIKU - Norsk Institutt for kulturminneforskning: Kulturminner og kulturmiljø 
(delprosjekt a og c) 
Disse firmaene har hatt som oppgave å foreta en helt uavhengig kvalitetssikring av 
viktige forhold innen sine fagområder. 
Firmaene har vært med i hele planfasen (fase 1 og 2 ), med unntak av NIKU som har 
deltatt i fase 2. Underveis har kvalitetssikringsfirmaene avholdt møter med SD, NSB 
og NSBs konsulenter og kommet med faglige innspill og synspunkt. 
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Det har vært rapportert på foreløpige og endelige konsulentrapporter for den teknisk/-
økonomiske utredningen (a) og for den drifts- og markedsmessige utredningen (b) 
både i fase 1 og fase 2, og på utkast til konsekvensutredning (c). NSB har i nødvendig 
grad innarbeidet kommentarene fra kvalitetssikringsfirmaene. 
Kvalitetssikringarbeidet er dokumentert ved at firmaene har utarbeidet offentlig 
tilgjengelige sluttrapporter med bakgrunn i utkast til konsekvensutredning. 
NIBRs rapport baserer seg imidlertid på det endelige konsekvensutredningsdokument 
og er derfor ikke kommentert. 
I denne konsekvensutredningen har man kommentert hvor det er samsvar eller 
forskjeller i synspunkter mellom NSB og kvalitetssikringsfirmaene på viktige forhold. 
Prosjektråd og fagråd i NSB 
I NSB har det vært et bredt sammensatt internt prosjektråd med viseadministrerende 
direktør som leder. Prosjektrådet har blant annet sett prosjektet i sammenheng med 
NSBs øvrige virksomheter og annet planarbeid. 
Til hvert av de tre ovennevnte delprosjekter i NSB, har det vært etablert fagråd for å 
representere NSBs samlede kompetanse i prosjektet. 
Koordineringsgruppe 
Den beskrevne kvalitetssikringen har kommet i tillegg til den kvalitetssikringen som 
ligger i selve prosessen etter plan- og bygningsloven. Bl.a. har det vært en 
koordineringsgruppe på prosjektledernivå i NSB med representanter fra Oslo 
kommune - plan- og bygningsetaten, Miljøbyen Gamle Oslo, Bydelsadministrasjonen 
for bydel 6 Gamle Oslo, Gamlebyen beboerforening, Byantikvaren og Riksantikvaren. 
Hensikten med denne gruppen har bla. vært å sikre den offentlige medvirkning som 
plan- og bygningsloven legger opp til. 
Samferdselsdepartementet har gitt Gamlebyen beboerforening økonomisk bistand til 
dekning av foreningens utgifter til sakkyndig bistand knyttet til arbeidet i gruppen og til 
utarbeidelse av høringsuttalelse. 
Det har også vært avholdt møter med andre berørte etater og bydeler i løpet av 
prosessen. 
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4 TILTAKET SETT I FORHOLD TIL NSBs 
ØVRIGE SATSING I OSLOREGIONEN 
4.1 Betydningen av dagens jernbanelinje 
gjennom Gamlebyen 
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Jernbanen gjennom Gamlebyen er hovedpulsåren i det nasjonale jernbanenettet. En 
rekke banestrekninger samles her og føres inn til Oslo S. 
• Alle tog på Hovedbanen (Eidsvoll), Dovrebanen, Rørosbanen, Gjøvikbanen, 
Kongsvingerbanen, og tog til Stockholm. Fra 1998 vil også all togtrafikk til Garder-
moen gå her. 
• Gjennom Minneparken går alle tog på Østfoldbanen og togtrafikken til Gøteborg og 
kontinentet. 
• Godstrafikken til Alnabru fra Loenga går på eget godsspor gjennom Gamlebyen. 
• Øvrig godstrafikk fra Oslotunnelen følger Hovedbanen eller Gjøvikbanen. 
• Lodalsforbindelsen går under Minneparken og det er forbindelse mellom Lodalen 
og Loenga. 
• Forbindelsen til Loenga grener av sammen med Østfoldbanen under Minneparken. 
Deler av traseen i Gamlebyen kalles Brynsbakken, og har i dag en stigning på 25 %0. 
Denne stigningen er i dag bestemmende for hvor lange godstog som kan kjøres 
vestfra til Alnabru. Ut fra dagens situasjon er likevel kapasiteten tilstrekkelig og 
stigningsforholdet akseptabel for godstrafikken. Brynsbakken er dimensjonerende, 
men kan ikke karakteriseres som en reell flaskehals. 
Persontrafikken har i dag tilstrekkelig kapasitet gjennom Gamlebyen. Fra 1998 vil 
deler av strekningen få økt trafikk med de nye flyplasstogene, mens strekningen fra 
Etterstad og nordover vil bli avlastet, i og med at fjerntogene og en del av 
Intercitytrafikken vil følge Gardermobanens trase gjennom Romeriksporten. 
4.2 Utfordringer for NSB i Oslo-området 
Det forventes en betydelig befolknings- og arbeidsplassvekst i Osloregionen i årene 
framover. Fram mot år 2010 er den beregnet til ca 20 %. Fordelingen av veksten er 
noe usikker, bl a. er ringvirkninger av ny hovedflyplass og utviklingen av Fornebu to 
store usikkerhetsfaktorer. Politiske vedtak om å øke kollektivandelen i storbyområdet 
gir imidlertid klare føringer for utvikling av et kollektivsystem med tilstrekkelig kapasitet 
og kvalitet. NSB legger følgende forutsetninger til grunn for kollektivtransporten i Oslo-
regionen: 
• Bolig- og arbeidskraftmarkedet øker i utstrekning 
• Det totale persontransportbehovet øker 
• Det forventes at banenettet utgjør ryggraden i transportsystemet 
• Det er et mål at biltrafikkens andel av persontransporten i Oslo reduseres 
• NSB har en strategisk rolle i Osloregionen, spesielt for lange og mellomlange 
arbeidsreiser til/fra og gjennom Oslo sentrum 
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For å møte disse utfordringene må NSB utvikle sitt transporttilbud ved å: 
• Tilby økt frekvens - hyppigere togavgang 
• Tilby flere togseter i rushtimen - lengre tog 
• Sette opp flere pendelruter - f. eks fra Østfold til Vestfold 
• Redusere reisetiden 
• Øke komforten 
• Bedre tilgjengeligheten til stasjonene 
• Bedre punktligheten 
For flere av banestrekningene inn til Oslo er kapasiteten i stor grad utnyttet. Økt 
kapasitet og økt punktlighet kan bare nås gjennom separering av ulike togslag ved 
bygging av nye dobbeltspor. Sammen med kapasitetsøkning og modernisering av de 
mest trafikkbelastede stasjonene er dette hovedstrategien for NSB i Oslo-området. 
I tillegg skal NSB i Oslo-området utvikle nødvendige sentrale funksjoner, drive effektivt 
vedlikehold, klargjøring og turnering av materiell for lokaltrafikk, InterCity- og fjern-
trafikk. 
4.3 Infrastruktur i Gamlebyen og på Oslo S 
Utviklingen av infrastrukturen i Oslo-området etter NSBs planer baseres på 
forutsetningen om at Brynsbakken og Oslo S ikke endrer funksjon. Kontinuerlige 
tilpasninger og moderniseringer vil bli foretatt mht sporplaner plattformbruk osv. 
Brynsbakken - persontrafikk 
Strekningen fra Oslo S til Etterstad har en lengde på ca 2 km. Samtlige tog har stopp 
på Oslo S. Oppbremsing og akselerasjon før og etter stopp, kombinert med stigningen 
i bakken medfører at hastigheten over denne strekningen uansett vil være lav for de 
fleste togtyper. 
NSB anser at et eventuelt behov for ytterligere kapasitet over denne strekningen, fram 
mot 2040 bør kunne ivaretas ved hjelp av nytt materiell, med forbedrede 
akselerasjons- og bremseegenskaper og utvikling av signalanlegg og sikkerhets-
systemer. 
Brynsbakken - godstrafikk 
Godssporet fra Oslo S til Alnabru godsterminal har et naturgitt stigningsforhold som er 
dimensjonerende for lengden av godstog vestfra til Alnabru . Dette har betydning både 
for NSBs driftskostnader og kapasiteten gjennom Oslo. Dersom man skal oppnå 
bedre stigningsforhold vil kjørelengden bli lengre. Det ligger imidlertid ikke inne 
forutsetninger om nye godsspor mellom Oslo S og Alnabru. 
OsloS 
Dagens driftsmønster på Oslo S innebærer at en rekke ruter har sitt avslutningspunkt 
på Oslo S. Ut fra det man vet i dag, vil Oslo S ha kapasitet til å ivareta den planlagte 
trafikkøkning fram mot år 2010. Et videre utviklingspotensiale for stasjonen ligger i 
endrede driftsmønstre og ruteopplegg og en videre optimalisering av sporplanen. 
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Oslotunnelen 
Kapasiteten på Oslo S er idag tidvis sprengt. Forbedring av kapasiteten i Oslo-
tunnelen ved utvidelse av Nationaltheateret stasjon til 4 spor, vil avlaste Oslo S ved at 
flere tog pendler videre vestover. Samtlige tunnelalternativer, og særlig alternativ S3, 
vil gi en dårligere sporgeometri inn mot Oslo S, noe som kan føre til driftsforstyrrelser 
på Oslo S. Dette vil forsterke behovet for pendlende tog over Oslo S. Behovet for en 
kapasitetsøkning i Oslotunnelen vil mao bli større ved å bygge jernbanetunnel under 
Gamlebyen. 
4.4 Infrastrukturstrategi i Oslo-området 
NSB legger opp til en utvikling av 4 spor i hovedkorridorene inn til Oslo S og Skøyen 
stasjoner. Nedenfor følger en kort beskrivelse av hovedprosjektene: 
Skøyen stasjon - utvidelse til fire spor 
Reguleringsplan for ny Skøyen stasjon, med utvidelse til fire spor med plattformtilgang 
og opprusting av eksisterende spor og plattformer, er nylig vedtatt i Oslo kommune. 
Byggestart høsten 1996. Hensikten med prosjektet er bl. a. å øke kapasiteten og 
bedre regulariteten inn mot Oslotunnelen. 
Nationaltheatret stasjon - utvidelse til fire spor 
Reguleringsplan for Nye Nationaltheatret stasjon og tilleggsutredning har ligget ute til 
offentlig ettersyn til 6. mai 1996. Byggestart høsten 1996. Hensikten med prosjektet er 
å fjerne en kapasitetsmessig flaskehals i Oslotunnelen, bedre overgangsmulighetene 
mot T -banen, samt å ruste opp publikumsarealene. 
Gardermobanen 
Gardermobanen er under bygging og skal tas i bruk i 1998. Hensikten er en rask 
togforbindelse til den nye hovedflyplassen som bidrar til at minst 50 % av 
flypassasjerene reiser kollektivt til Gardermoen. 
NSB har planlagt støyskjermingstiltak for innendørs støy gjennom Gamlebyen. Disse 
tiltakene forutsettes gjennomført innen Gardermobanens åpning, og inngår i 
sammenligningsgrunnlaget for Gamlebyprosjektet. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Konsekvensutredning for nytt dobbeltspor Oslo - Ski var ute til høring i perioden 
15.11.95 - 15.02.96. Kommunene Oppegård og Ski har nå utarbeidet kommunedel-
planer for tiltaket, som har vært ute til offentlig ettersyn i løpet av våren 1996. 
Hensikten med prosjektet er å bedre kapasiteten og forkorte reisetiden på 
strekningen, slik at man oppnår en bedre punktlighet. Eksisterende dobbeltspor 
forutsettes opprettholdt som lokaltogbane. 
Innføringen av det nye dobbeltsporet til Oslo S har ikke vært omfattet av høringen. 
Årsaken er at denne strekningen langt på vei berører samme område som 
Gamlebyprosjektet og at prosjektene derfor må sees ' i sammenheng. 
Gamlebyutredningen omfatter derfor også innføring av nytt dobbeltspor på Østfold-
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banen til Oslo S, gjennom Minneparken, samt «Bryndiagonalen». Øvrige innførings-
alternativer omfattes aven egen utredning som legges fram høsten 1996. 
Nytt dobbeltspor Skøyen - Asker 
NSB arbeider med avklaring av trase for kapasitetsutvidelse på jernbanestrekningen 
mellom Skøyen og Asker. Konsekvensutredning forventes sendt ut på høring høsten -
96. 
Ringeriksbanen 
Saken om valg av trasekorridor for Ringeriksbanen ble lagt fram for Stortinget 10. mai 
1996, jfr. St.prp. nr. 64 (1995-96). I proposisjonen tilrår Samferdselsdepartementet at 
den videre planleggingen av Ringeriksbanen tar utgangspunkt i alternativ 2 med 
avgreining fra Drammensbanen i Sandvika og med traseføring videre mot Hønefoss 
over Kroksund i Hole kommune. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med en 
nærmere vurdering av selve realiseringen og finansieringen av prosjektet i forbindelse 
med Norsk jernbaneplan 1998-2007, etter at planleggingen har kommet noe lengre. 
Eventuell avlastningsbane gjennom Oslo 
Dersom det innenfor et 40-årsperspektiv er nødvendig med ytterligere kapasitets-
økning gjennom Oslo, så må dette løses utenfor Oslotunnelen og Oslo sentrum. En 
slik avlastningsbane kan også medføre at godstrafikken kan kjøres utenom 
Brynsbakkens sterke stigning og at støyforholdene samtidig kan forbedres gjennom 
Gamlebyen. Utredning av behovet for en slik avlastningsbane vil være en del av 
NSBs langsiktige planlegging. 
4.5 Nye driftsmodeller 
NSB har lagt fram en omstillingsplan som skal gi en resultatforbedring på 600 
millioner kroner hvert år fra og med 1998. Planen baserer seg på nye 
forretningsplaner for persontrafikk og gods, nye drifts- og vedlikeholdsrutiner og 
tilpasninger av verksteder og anlegg. Nedleggelse av verkstedet i Lodalen og 
overføring av vedlikeholdsfunksjoner til Drammen og Grorud er en del av denne 
planen. Planen medfører ikke at all virksomhet i Lodalen nedlegges. NSB vil fortsatt 
bl. a ha behov for å parkere tog nær Oslo S.Driftsmodeliene medfører at flere tog enn 
i dag vil ha sitt utgangspunkt vest for Oslo S, noe som kan medføre en viss økning av 
trafikken gjennom Oslotunnelen, uten at dette vil være kritisk for kapasiteten . 
4.6 Gamlebyprosjektet i sammenheng med 
NSBs øvrige prosjekter 
En ombygging av jernbanen gjennom Gamlebyen er begrunnet med behovet for å 
bedre bomiljøet for beboerne langs banen. Tiltaket er ikke igangsatt for å bedre 
jernbanens driftsbetingelser i området. 
Sporplan og driftsløsninger fra Oslo S gjennom Gamlebyen har i en årrekke blitt 
tilpasset og optimalisert, og fungerer godt ut fra gjeldende forutsetninger. En løsning 
gjennom Gamlebyen som medfører en dårligere løsning på Oslo S, vil naturlig nok 
kunne påvirke nytten av investeringer i ny infrastruktur i hele Oslo-området. For å 
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kunne sammenligne alternativene i Gamlebyen er de tiltakene som NSB prioriterer 
lagt inn i sammenligningsgrunnlaget for Gamlebyutredningen. 
Planene for nytt dobbeltspor Oslo - Ski kan påvirkes av Gamlebyprosjektet. For noen 
av de utredete alternativene er det fellesløsninger gjennom Minneparken i Gamlebyen 
eller via Bryn. For andre alternativer er det separate og uavhengige prosjekter der 
Oslo - Ski er forutsatt løst gjennom en egen trase i Minneparken. 
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5 FORHOLD TIL ANNEN OFFENTLIG 
PLANLEGGING 
Nedenfor er det gitt en oversikt over planer innenfor områder som berøres av tiltaket 
«Tunnel under Gamlebyen». Også enkelte planer og visjoner som ikke er juridisk 
forankret vurderes, fordi disse påvirker utviklingen og er premissgivende i pågående 
planprosesser. 
Innholdet i planene er ikke fullstendig beskrevet. Det først og fremst lagt vekt på å 
beskrive forhold som omhandler tiltakets influensområder. 
Planer knyttet til NSBs prosjekter er beskrevet i forrige kapittel. 
Informasjon om planene er hentet enten fra plandokumenter eller fra Oslo kommune. 
5.1 Gjeldende planer 
Oslo Kommuneplan 1991 
I Kommuneplanen er det pekt ut 12 innsatsområder for byutvikling. 
Bjørvika/Lodalen er et av dem, og foreslås styrket som allsidig tett bymiljø med 
bolig/næring/senterfunksjoner. Disse skal funksjons- og formmessig knytte Oslo 
sentrum og bydelene mot øst sammen. Gjennomgående gang- og sykkelveier er vist 
gjennom området. 
Bryn er ikke utpekt som innsatsområde, men to viktige momenter er nevnt. For det 
første at Bryn representerer en overgang mellom de fire viktige grenseelementene i 
bylandskapets hovedformer og i så måte er ømfintlig for inngrep. Videre vektlegges 
Bryn som et administrativt bydelssenter og lokalsenter. 
Kommuneplanen er vedtatt 20/11-92. 
Grøntplan for Oslo, Kommunedelplan for grøntstruktur i byggesonen 
Grøntplanen er en prinsipplan for den overordnete grønstrukturen innenfor bygge-
sonen. Hovedintensjon for planen er å sikre et overordnet park og turveisystem og å 
bevare turområder og vassdrag. 
I planen for det overordnete parksystemet inngår Middelalderparken ved Mariakirken. I 
tillegg vises forbindelsen mellom middelalderparken og kvadraturen som viktig 
gangforbindelse i det overordnete turveisystemet. Det foreligger ingen bindende 
arealbruk for Gamlebyområdet. 
Planen inneholder detaljerte planforslag for 21 strategiske delområder, hvor Alna-
parken ved Bryn inngår. Områder langs vassdrag og manglende lenker i turvei-
systemet som ikke er planmessig sikret foreslås regulert gjennom bestemmelser om 
bindende arealbruk. 
Planen er vedtatt 15/12-93. 
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Kommunedelplan for Oslos sentrale sjøside 
Planen omtaler blant annet havnearealene i Bjørvika, som omdisponeres til 
byutvikling. Den såkalte Bjørvikabyen danner rammen for utformingen. Områdene 
langs Oslo Sved Loenga og på Sørenga er fastlagt som terminal- og jernbane-
områder. Videre er havnearealene på Bjørvikautstikkeren, i Sørenga og Lohavn 
fastlagt som havneområder. Planen understreker at kontakten mellom Gamlebyen/-
Ruinområdene og Bispevika må bedres. Området rundt Mariakirken og lokomotiv-
verkstedet er båndlagt til bevaring. 
Kommunedelplanen er vedtatt 10/5-88. Viktige planforutsetninger for området er 
imidlertid endret siden vedtaket: 
Ring 3 Sinsen - Ryen: Prinsipper for planarbeidet på strekningen 
Formålet med planen er å bedre både framkommeligheten for kollektivtrafikken og 
forholdene for gående og syklende på strekningen samt å oppnå en miljømessig og 
visuell oppgradering av Ring 3 og sidearealene. Sinsen, Økern, Teisen, Bryn og Ryen 
er definert som kollektivknutepunkter. For Økern- og Brynområdene konkluderer 
planen med at overordnede problemstillinger må avklares før reguleringsplaner kan 
planlegges. 
Prinsippene på planstrekningen er vedtatt. 
Disposisjonsplan for Alna 
Fem kommunale etater står bak planen. Målsetningen med planen har vært å bedre 
framkommeligheten langs Alna, i tillegg til å bringe elva fram i dagen. Planen 
omhandler disponering av friområdene langs elva og trekker spesielt fram områdene 
ved Smalvollen som sårbare for inngrep. Disposisjonsplanen for turveinettet og 
saneringsplanen for avløpsnettet ligger til grunn for planen. 
Disposisjonsplanen ble vedtatt i Bystyret 29. august 1990. 
Reguleringsplan for Svartdalstunnelen 
Statens vegvesen har fremmet forslag til plan for en 4 felts tunnel mellom Ryen og 
Lodalen. Kryssløsninger i Lodalen fører til at tunnelen i praksis får kapasitet 
tilsvarende 2 felt. Tunnelen har til hensikt å avlaste Svartdalsveien og Enebakkveien 
og muliggjøre at Dalehaugen kan stenges. 
Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn. 
5.2 Pågående planprosesser 
Fylkesdelplan Sørkorridoren 
Det pågår for tiden arbeid med fylkesdelplan for Sørkorridoren, som omfatter veg- og 
kollektivtrafikk mellom Oslo og grensen Akershus/Østfold. 
Forslag til Kommunedelplan for Oslo indre by, byutvikling og bymiljø, juni 1995 
Planen er en strategisk plan for samordnet areal- og transportplanlegging i indre Oslo, 
og omhandler blant annet transportsystem, bymiljø og sentrumsutvikling. 
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For bydelen Nyland foreslås en omfattende utbygging i Bjørvika med arbeidsplasser, 
boliger, kulturinstitusjoner og offentlig rom mot sjøen. Utvikling av knutepunktet Oslo S 
er nevnt som viktig for kollektivtransporten. T-banenettet foreslås komplettert med den 
foreslåtte Ringbanen ført sentralt gjennom Nydalen. 
Planen inneholder klare intensjoner for Gamlebyen som innebærer at bydelen 
opprettholder og utvikler sin identitet som boligområde, samtidig som gjennomgangs-
trafikken reduseres og tilgjengeligheten for syklister og fotgjengere bedres. Gamle-
byens historiske identitet styrkes som ressurs, blant annet ved opprettelse av middel-
alderparken. 
Høringen av forslaget er avsluttet, og en bearbeidelse av høringsuttalelsene pågår. 
Forslag til Kommuneplan for Oslo, strategi for utjevning av levekår 
Et overordnet mål for planen er å sikre en variert befolkningssammensetning gjennom 
å styrke belastede områder slik at ressurssterke grupper ønsker å bosette seg der. 
Andre hovedpunkter i planen er at boligområder skjermes mot trafikk og tilrettelegges 
slik at rekreasjon og fritidstilbud kan tilbys i nærmiljøet. Videre er Middelalderbyen som 
rekreasjon og friområde som et av flere satsningsområder. Deler av bygårds-
bebyggelsen bygd før århundreskiftet er klassifisert som verneverdig, spesielt 
verdifulle er de gater og strøk der hele den gamle bebyggelsen er intakt. Kultur og 
utdanningsinstitusjoner og annen statlig virksomhet søkes lokalisert til indre by øst, 
samtidig som Kretsfengselet foreslås flyttet fra Grønlandsområdet. 
Revisjonen av Kommuneplanen foreslår ingen endringer på arealdelen av Kommune-
planen. 
Høringen av forslaget er avsluttet, og en bearbeidelse av høringsuttalelsene pågår. 
Kommunedelplaner Oslo - Ski 
I forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor Oslo - Ski har de berørte 
kommuner utarbeidet kommunedelplaner for tiltaket. Disse vil være ute til offentlig 
ettersyn i løpet av våren 1996. Se også beskrivelse av prosjektet nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski, dell kapittel 7. 
Trafikkplan Bydel 6 
Forslag til trafikkplan for Bydel 6 er under utarbeidelse og antas lagt ut til høring i 
løpet av høsten 1996. 
Forslag til reguleringsplan Klosterenga park 
Veiprosjektet Jarlegateforbindelsen er opphevet i forslaget, og omregulert til fri-
område. I tillegg tilrettelegges det for utstrakt bruk av skulpturer i parken. Området er 
foreslått oppretthold som friområde i henhold til gjeldende reguleringsplan. 
Forslaget er fremmet av Park og Idrettsvesenet, sendt til Plan- og bygningsetaten og 
er under reguleringsmessig behandling. 
Forslag til reguleringsplan Gamlebyen Sør for området mellom Bispegata og 
Geitabru, Oslo gate 14 mJI. 
Forslaget går ut på en omregulering fra friområde og offentlig trafikkområde til 
spesialområde for bevaring/bolig, byggeområde for bolig med barnehage, felles-
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område, trafikkområde og fornyelsesområde. Eksisterende bebyggelse reguleres i 
hovedsak om til bevaring. 
Forslaget som er fremmet av Etat for eiendom og utbygging, ~r avventende i forhold 
til Gamlebytunnel. 
Forslag til reguleringsplan St. Halvards gate/Strømsveien 
Den opprinnelige reguleringsplanen som omhandlet Strømsveien fra Ensjøveien • St 
Halvards gate helt ned til 8ispegata ble lagt ut til høring 4.7.· 25.8.94, er nå oppdelt i 
to delstrekninger. I tillegg er det foretatt justeringer av linjeføringen i veibanen og 
antall kjørefelt. 
Forslaget, som er fremmet av Statens vegvesen Oslo, er under reguleringsmessig 
behandling i Plan- og bygningsetaten. 
St. Halvards gate, strekningen Schweigaards gate - Strømsveien 
En del av hovedsykkelveinettet i St. Halvards gate på strekningen Schweigaards gate 
- Strømsveien foreslås utbygget, samtidig som Galgebergkrysset endres fra to til ett 
kjørefelt i hver retning. For å sikre bussenes framkommelighet i kryssene opprett-
holdes tre kjørefelt på strekningen Akebergveien - Schweigaards gate. 
Strømsveien strekningen St. Halvards gate - Ensjøveien 
Planen legger til rette for tosidig sykkelbane i kjørebanen. Dagens situasjon med to 
gjennomgående kjørefelt foreslås opprettholdt, i tillegg til at Ingeborgs gate og 
Opplandsgata gjenåpnes. Forslaget inneholder ny plassering og høystandard på 
bussholdeplasser i området. 
Forslag til reguleringsplan Galgebergforbindelsen 
Planen er en endring av tidligere regulert Galgebergforbindelse med betongtunnel i 4 
felt mot Akebergveien. Nå foreslås i stedet en to felts forbindelse i dagen som 
tilknyttes St. Halvards gate på broen over Gjøvikbanen og Hovedbanen. Den viste 
løsningen vil medføre inngrep i skråningen mellom Kværnerveien og Gjøvikbanen. 
med riving av flere bygninger. (St. Halvards gate 338, 35, 37, 39 og Kværnerveien 13, 
15,17. 
Forslaget, som er fremmet av Statens vegvesen Oslo, er ute til offentlig ettersyn. 
Forslag til reguleringsplan for Middelaldermuseum, Sørenga 
I følge Oslo Kommunedelplan 1991 er området rundt Mariakirken og 
lokomotivverkstedet bånd lagt til bevaring. Området reguleres til friområde, 
museum/vannspeil. Sydlig del av området er konfliktfylt og er for å framskynde 
reguleringsarbeidet, utelatt i reguleringsplanen inntil videre. 
Revisjon 3, som er fremmet av Miljøbyen Gamle Oslo er lagt ut til høring 19.2.96. 
Forslag til reguleringsplan for Grønlandsleiret - Oslo gate 
Planforslaget tilrettelegger for tosidig sykkeltrafikk i Grønlandsleiret på strekningen 
Platous gate - Schweigaards gate. Grønlandsleiret omreguleres fra 3 til 2 bilfelt, 
samtidig som Jarlegateforbindelsen skrinlegges. Strekningen representerer en viktig 
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lenke i byens sykkelnett, og er en videreføring mot øst av samme gatetverrsnitt som 
på Grønland. 
Forslaget, som er fremmet av Statens vegvesen Oslo, forberedes for utleggelse til 
offentlig ettersyn. 
Forslag til reguleringsplan for Bispegata, strekningen Dyvekes bro - Sørenga og 
deler av St. Halvards gate. 
Bispegata foreslås nedgradert fra 6-felts riksvei til 2-felts lokalvei, i tillegg foreslås 
endring av traseen til St. Halvards gate, søndre del. Den nordre Dyvekes bro foreslås 
revet. Planen omhandler strekningen øst for Oslo gate. 
Forslaget er fremmet av Statens vegvesen Oslo. 
Utbyggingsplaner for nye boliger i Konows gate 
Området er regulert til boliger m/barnehage i henhold til gjeldende Reguleringsplan. 
Bygninger uten bevaringsverdi er revet. Dette gjelder: Inges gate nr 6, 8 og 10, 
Konows gate 20 bortsett fra en eldre bygning som er planlagt bygget om til 
barnehage. 
Utbyggingsplanene er godkjent, men videre arbeide er holdt tilbake i påvente av 
Konsekvensutredning av jernbanetunnel under Gamlebyen. 
Forslag til Norsk veg og vegtrafikkplan 1998-2007 (NWP) 
Forslaget omhandler utbygging av og fordeling langs Ring 3. E18 Bjørvika inngår i 
planen sammen med E6 (herunder Svartdalstunnelen og Galgebergforbindelsen) som 
skal ferdigstilles i Sørkorridoren. 
Forslaget er lagt ut til høring av Statens vegvesen Oslo. 
Forslag til Kommunedelplan for Groruddalen sentrale deler 
Forslaget trekker opp retningslinjene for arealbruken i Groruddalen, og inneholder 
generelle hensyn til miljøet i området, men også spesielle hensyn til Alna. Forslaget 
peker ut 2 hovedknutepunkt i Groruddalen. Det ene er Grorud stasjon, det andre er en 
flytting av Alna stasjon. 
Endelig planforslag er oversendt bystyret til sluttbehandling. 
Kollektivknutepunkt på Brynseng 
Kollektivknutepunkt på Brynseng er tidligere vurdert i forbindelse med planleggingen 
av Gardermobanen og utarbeidelse av reguleringsplan for Brynområdet. Ulike 
alternativer har vært vurdert. Under arbeidet med reguleringsplanen viste det seg at 
rammebetingelsene ikke var klare og samtidig viste analyser NSB gjennomførte at det 
var vanskelig å forsvare et engasjement ut fra økonomiske lønnsomhetskriterier. I 
samråd med Oslo kommune ble det derfor besluttet å ikke la en ny kollektivterminal 
inngå i reguleringsplanen for den nye høyhastighetstraseen. NSBs anlegg under 
bakken er imidlertid utformet slik at en ny terminal kan bygges på et senere tidspunkt 
uten at det oppstår store driftsforstyrrelser på den nye traseen. 
Det foregår p.t. ikke konkret planlegging av kollektivknutepunkt på Brynseng. 
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5.3 Visjoner og prosjekter 
Miljøbyen gamle Oslo 
Miljøbyen Gamle Oslo er et statlig/kommunalt samarbeidsprosjekt som har til hensikt å 
bedre boforholdene i bydel 6, Gamle Oslo. Prosjektet skal avsluttes i år 2000 og har 
blant annet målsettinger å redusere trafikkbelastningen gjennom bydelen, gjennom-
føre nærmiljøtiltak og synliggjøre de historiske minnene som finnes i Gamlebyen. 
Prosjektet har imidlertid en bred innfallsvinkel til oppgaven og det arbeides i tillegg til 
bolig, transport og kulturminner med skole, nærmiljøtiltak, arbeidsplassutvikling, 
byfornyelse og grøntstruktur. 
Diverse miljøtiltak er igangsatt i 1996, bl.a. er Ekebergtunnelen fullført og Loengbroa 
er under riving. Tiltakene omfatter byfornyelse i Gamlebyen Sør, gjenåpning av 
Gamlebyen skole og oppstart Middelalderpark og vannspeil på Sørenga. 
I forbindelse med prosjektet er det også beskrevet framtidsbilder som illustrerer 
løsninger for byreparasjon og utforming av ubebygde områder. Konkrete forslag til 
omlegging av hovedveinettet, opparbeiding av grøntarealer og utbygging av boliger, i 
noen områder kombinert med kontor, er foreslått i visjonen. 
En ny visjon er under utarbeidelse under tittelen Visjon år 2020. 
Planer for middelalderpark og -museum på Sørenga 
NOU 31 (1991) beskriver planer for utvikling av et middelaldermuseum i det gamle 
lokomotivverkstedet på Sørenga. Opparbeidelse av og tilgjengelighet til området rundt 
Mariakirkeruinen er gjennomført, og det foreligger forslag til reguleringsplan for 
friområde/vannspeil og museum for området. Målsettingen med prosjektet er at 
museet skal bli et tyngdepunkt for Gamlebyens rikdom av kulturminner. Kontakten til 
ruinene i området forøvrig er også viktig. Det er i februar 1996 gjort en oppfølgende 
utredning, «Oslo Middelalderpark og museum», på oppdrag fra MGO og med midler 
fra Oslo kommune. Utredningen støtter opp om konklusjonene fra 1991 . 
Aksjon Vannmiljø Alna 
Prosjektet har til hensikt å sikre utbedring av Alna og Alnavassdraget. Det er 
tverretatlig organisert og statlig finansiert. Arbeidet omfatter også konkret planlegging 
og gjennomføring av tiltak, blant annet reguleringsplan for turvei gjennom 
Brynområdet. Se også beskrivelse av disposisjonsplan for Alna i kapittel 5.1. 
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6 BESKRIVELSE AV 
TRASEAL TERNATIVENE 
6.1 Sammenligningsgrunnlaget 
For å kunne si noe om konsekvenser av et tiltak, må måle mot et sammenlignings-
grunnlag . Man må derfor ha oversikt over eksisterende situasjon i virkningsområdet 
og hvordan forholdene vi l endre seg i analyseperioden uten at tiltaket gjennomføres. 
Noe kan sies med sikkerhet ut fra konkrete vedtatte planer, mens man for en 'rekke 
forhold må bygge på antagelser og skjønn ut fra det man vet om planer som er under 
utarbeidelse. 
Sammenligningsgrunnlaget er en sammensatt framtidssituasjon. Den består av: 
1. dagens situasjon på arealbrukssiden 
2. noen kjente arealbruk - og infrastrukturtiltak og 
3. en prognostisert trafikkutvikl ing, basert dels på gjennomføring av jernbanetiltak og 
dels på generelle prognoser fram mot år 2010. 
Det er imidlertid flere forhold som kan endre seg fram mot 2010 som det ikke er gjort 
forsøk på å anslå. Sammenligningsgrunnlaget er f.eks. ikke en rendyrket «trend-
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utvikling» Det er heller ikke gjort analyser av f.eks. ulike framtidsbilder for byutvikling i 
Oslo (eller i Gamle Oslo spesielt). 
Konsekvensene av tiltaket blir definert som endringer forhold til 
sammenligningsgrunnlaget 
Nedenunder gis en oversikt over planlagte jernbanetiltak som antas å være 
gjennomført henholdsvis i år 1998/99 og 2010. For utdypende informasjon om dagens 
situasjon og planer for arealbruk og transportsystem vises det til temakapitlene i del 
liA. 
6.1.1 Planlagte jernbanetiltak som er gjennomført i 1998/99 
Gardermobanen er åpnet og i full drift. Den følger dagens jernbanetrase ut fra Oslo S 
til Vålerenga/Etterstad. Herfra går den inn i tunnel «Romeriksporten» som i dag er 
under bygging. 
Hovedbanen følger dagens spor. På strekningen Oslo S til Vålerenga/Etterstad vil 
støydempende tiltak, som gir et innendørs støynivå under 35 dBA, være gjennomført. 
For øvrig ingen tiltak langs dagens bane. 
Gjøvikbanen vil også følge dagens spor. Støytiltak fra Oslo S til Etterstad vil være 
som for Hovedbanen, videre vil den være som i dag. 
Alnabanen er som i dag. 
Østfoldbanen er som i dag. 
Utbygging vest for Oslo S 
• Nye Nationaltheatret Stasjon er bygget ut til 4 spor. 
• Skøyen Stasjon er bygget ut til 4 spor. 
6.1.2 Jernbanetiltak som forutsettes gjennomført i 2010 
Gardermobanen, Hovedbanen, Gjøvikbanen og Østfoldbanen vil være som 
1998/99. 
Utbygging vest for Oslo S 
• Skøyen - Asker er bygget ut til 4 spor. 
• Ringeriksbanen (Sandvika - Hønefoss) er ferdig utbygget. 
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6.2 Silingsprosessen 
Gjennom prosjektets innledende faser (forprosjekt og fase 1 av Teknisk/økonomisk 
utredning) har det vært gjennomført en omfattende ideutviklingsprosess for å finne 
løsninger for jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen. Hele 24 alternativer er vurdert 
for eventue" videreføring. I tillegg er det også fremmet en del forslag gjennom høring 
og offentlig ettersyn av meldingen, men noen av disse alternativene ble vurdert å 
ligge utenfor tiltakets definisjon. 
De fremmete forslag er sortert i tre «korridorer»: 
• i «nordre korridor» , beliggende nord for dagens spor 
• i «midtre korridor», som er varianter langs dagens spor, og 
• i «søndre korridor», sør for dagens spor. 
De øvrige 9 forslagene var såkalte «kombinasjonsalternativer» , basert på forslag i de 
øvrige korridorene. 
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Figur 6.2: Utvikling av alternativer 
Figur 6.2 viser hvor i prosessen de ulike alternativer ble lansert, samt hvilke som ble 
besluttet videreført i teknisk/økonomisk utredning og i konsekvensutredningen. 
De overordnete målsetningene og tiltaksdefinisjonen for prosjektet var utgangspunktet 
for silingen i fase 1. Her ble følgende konsekvenser vurdert i forhold til hovedmålene 
«Bomiljø og byutvikling» (A), «NSBs driftsforhold» (8) og «Kulturminner» (C): 
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• Byplanmessige forhold i Gamlebyen og ved Bryn (A) 
• Luft- og strukturstøy og vibrasjoner (A) 
• Omlegging av veier og kollektivtraseer (A) 
• Konsekvenser for jernbanedriften (B) 
• Markedsmessige konsekvenser for jernbanen (8) 
• Tekniske konsekvenser (8) 
• Konsekvenser for kulturminner (C). 
Resultatet av silingsprosessen i utredningens første fase og etterfølgende behandling 
i SD/NSB ga 7 alternativer i tillegg til sammenligningsgrunnlaget. Disse er gitt 
betegnelsene: 
• N 1 «Felles tunnel for nordlige baner» 
• N4 «Østfoldbanen om Bryn» 
• M1 «Dagens trase med utvidete miljøtiltak i Gamlebyen» 
• M2 «Dagens trase med lokkløsning i Gamlebyen» 
• S3 «Lodalen» 
• S4 og S5 «Gjøvikbanen om Kværner». 
Silingsprosessen er omtalt og dokumentert i egen rapport (Ref.: SD 1996). 
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6.3 Alternativ N1 «Felles tunnel for nordlige 
baner» 
Figur 6.3 Alternativ N1 «Felles tunnel for nordlige baner», 2010 med og uten innføring 
av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S og «Bryndiagonalen» 
Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen følger nåværende spor for Hoved-
banen/Gjøvikbanen ut fra Oslo S. 
Etter å ha passert dagens Østfoldbanekulvert senkes sporene og føres inn i lukket 
betongkulvert med 4 spor. Pga sporvekslene kan imidlertid ikke traseen senkes tidlig 
nok til å kunne passere under Oslo gate og Schweigaards gate. Kulvertens tak vil 
derfor ligge ca 4-5 m over dagens gatenivå ved kryssing av Oslo gate og tilsvarende 
ca 2 m over dagens nivå ved kryssing av Schweigaards gate. Det er forutsatt at det 
tilliggende terreng heves tilsvarende. 
Den 590 meter lange betongkulverten går forbi Botsfengselet, under Jarlegata og 
under Akebergveien , før det går inn i fjelltunnel under Kampen . 
Gardermobanen fortsetter i fjelltunnel under Jordal Amfi , Vålerenga, Etterstad, Bryn 
og Hellerud til den kommer inn på «Romeriksporten» før Lutvann. I et område like før 
Jordal idrettsplass er det imidlertid partier med liten overdekning . Her må det støpes 
kulvert med overdekning . Tunnelen mellom Etterstad og Lutvann kan m.a.o. ikke 
benyttes i dette alternativet. 
Hovedbanen og Gjøvikbanen grener av fra Gardermobanen under Jarlegata og går 
videre i betongkulvert under Jordal Amfi , fjelltunnel under Vålerenga og Etterstad, 
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betongkulvert under Tvetenveien og mot Ole Deviks vei. Også for dette alternativet 
må det støpes en kulvert i et område ved Jordal. Fra Tvetenveien må banen gå i 
løsmassetunnel over en lengde på minst 330 meter under dype lag av leire. Etter å ha 
passert Ole Deviks vei fortsetter tunnelen under en del bebyogeise før den kommer ut 
i dagen like sør for Strømsveien, hvor de kommer inn på dag'3ns Hovedbane. 
Gjøvikbanen tar av fra Hovedbanen ved Alna og går parallelt med Alnabanen 
vestover til dagens Gjøvikbane ved Sinsen. Over E6 og Brobekkveien går banen i bro. 
Det må bygges nytt spor for Gjøvikbanen langs dagens Alnabane. 
Østfoldbanen vil gå som i dag. 
Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S og ((Bryndiagonalen» står 
omtalt i kapittel 7. 
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6.4 Alternativ N4 «Østfoldbanen om Bryn» 
A 
1000 
Figur 6.4 Alternativ N4 «Østfoldbanen om Bryn», 2010 med innføring av nytt dobbeltspor 
Oslo - SkUi! Oslo S 
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Dette alternativet er i utgangspunktet ikke direkte sammenlignbart med de øvrige 
alternativene. Arsaken er at det forutsetter at samtlige baner legges i samme korridor, 
også nytt dobbeltspor Oslo - Ski. 
Hovedbanen, Gjøvikbanen, Gardermobanen, Østfoldbanen og nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski følger nåværende spor for Hovedbanen/Gjøvikbanen ut fra Oslo S. Dette 
gir i alt 8 spor i retning Bryn. 
Spor og tunnel kommer under eksisterende nivå i Oslo gate, fordi det da kan 
forutsettes at "Østfoldbanekulverten" og Lodalskulverten på Oslo S fjernes. Traseen 
senkes fra plattformene for å komme ned under Oslo gate og Schweigaards gate. 
Videre går den i lukket betongkulvert sør for og under Botsfengslet, under Jarlegata 
og under Akebergveien før den går inn i fjelltunnel under Kampen. 
Hovedbanen og Gjøvikbanen fortsetter under Jordal Amfi , Vålerenga, Etterstad, 
Tvetenveien, Ole Deviks vei og fortsetter under en del store industri-/kontorbygg før 
det kommer ut av tunnelen like sør for Strømsveien hvor den kommer inn på dagens 
Hovedbane. Det er antatt fjelltunnel fram til Tvetenveien. 
Gjøvikbanen tar av fra Hovedbanen ved Alna og går parallelt med Alnabanen videre 
til dagens Gjøvikbane ved Sinsen på samme måte som i alternativ N 1. 
Gardermobanen går videre under Jordal Amfi , Vålerenga, Etterstad, Bryn, Hellerud til 
den kommer inn på Gardermobanens tunnel på Etterstad. Ca 1 km av den allerede 
utsprengte tunnelen kan ikke benyttes. I et område like før Jordal idrettsplass må 
tunnelen støpes ut med betong hvelv på grunn av liten overdekning. 
Østfoldbanen går til Bryn knutepunkt (en etasje under mulig terminal for Gardermo-
banen) og svinger derfra mot sør under Nordre Skøyen Hovedgård og østensjø, men 
også med forbindelse til Gardermobanen under Godlia. Som for Gardermobanen vil 
tunnelen måtte støpes ut med betonghvelv i området like fø r Jordal idrettsplass. Etter 
Bryn går Østfoldbanen i fjelltunnel direkte til Hauketo. Dette vil i så fall si en 
nedlegging av dagens Nordstrand og Ljan stasjoner. Det sees imidlertid også på 
muligheten for en tverrforbindelse som kan opprettholde disse stasjonene på 
Østfoldbanen . 
Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S svinger mot sør ved Etterstad og 
under Manglerud videre i fjelltunnel mot Hauketo. «Bryndiagonalen» står omtalt i 
kapittel 7. 
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6.5 Alternativ M1 «Dagens trase med 
utvidete miljøtiltak i Gamlebyen» 
Figur 6.5: Alternativ M1 «Dagens trase med utvidete miljøtiltak i Gamlebyen», 2010 med 
og uten innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S og «Bryndiagonalen» 
Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen følger samme spor som i 
sammenligningsgrunnlaget, men det vil bli utført ekstra miljøtiltak i Gamlebyen. En 
eventuell videre planprosess for alternativet vil sannsynligvis avdekke potensiale for 
forbedringer eller utvidelse av tiltakene. Det antas likevel at de miljøtiltakene som er 
valgt gir et realistisk bilde av alternativet: 
• Støyskjermer langs godssporet 
• Vibrasjonstiltak med langsgående betongdragere som legges rett under skinnene 
og stikker ca 2 meter ned i overbygningen. Disse vil avstive skinnegangen og 
redusere overføringene av lavfrekvente vibrasjoner til bygningene. 
• Matter for å dempe strukturstøy 
• Ekstra ventilasjonsanlegg med støydemping 
• Forbedring av undergangen ved Harald Hårdrådes plass med større bredde, bedre 
belysning, trapp og rampe 
• Bruksendring i de mest belastede leilighetene (ca 30) og forbedring av 
utomhusarealene mot støyskjermene. 
Østfoldbanen og Alnabanen får ingen endring i forhold til i dag. 
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Gjennomgående godstog følger samme spor som Hovedbanen, mens godstogene fra 
Loenga følger samme trase som i dag til Alnabru. 
Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S og «Bryndiagonalen» er gitt en 
egen omtale i kapittel 7. 
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6.6 Alternativ M2 «Dagens trase med 
lokkløsning i Gamlebyen» 
Figur 6.6: Alternativ M2 «Dagens trase med lokkløsning i Gamlebyen», 2010 med og uten 
innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S og «Bryndiagonalen» 
Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen følger samme spor som i sammen-
ligningsgrunnlaget, men sporene bygges helt inn fra Oslo gate til St. Halvards gate. 
Det er forutsatt at krav om arkeologiske utgravninger vil gjøre det nødvendig å legge 4 
midlertidige spor mot Arups gate. Bebyggelsen her må i så fall rives, men kan bygges 
opp igjen etter at anlegget er ferdig . 
Lokkløsningen som er beskrevet i denne utredningen er valgt ut fra hva som anses 
som mest realistisk i forhold til bomiljø og byutvikling. 
Østfoldbanen og Alnabanen får ingen endring i forhold til i dag. 
Gjennomgående godstog følger samme spor som Hovedbanen, mens godstogene fra 
Loenga følger samme trase som i dag til Alnabanen. 
Innføring' av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S og «Bryndiagonalen» er 
beskrevet i eget kapittel 7. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 6 
BESKRIVELSE A V TRASEAL TERNA TI VENE 
45 
Dell: Tiltaket 
6.7 Alternativ S3 «Lodalen» 
Figur 6. 7: Alternativ S3 «Lodalen», 2010 med og uten innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
til Oslo S og «Bryn diagonalen» 
Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen samles i en korridor østover fra 
Oslo S. Denne følger samme trase som dagens spor til Lodalen, men med en 
utvidelse av kulverten til ca 48 meter i tillegg til at sporene må legges i to plan. Videre 
gjennom Lodalen mot Vålerengatunnelen går banene på en ca 1 km lang bro. 
Løsningen gir ingen sporadkomst til Lodalen. 
Hovedbanen krysser over E6 i samme trase som dagens godsspor fra Loenga til 
Alnabru. Godssporet vil derfor måtte flyttes på strekningen fra Vålerengatunnelen til 
Bryn, men vil følge samme korridor som i dag. 
Gjøvikbanen kommer inn på dagens trase. 
Gardermobanen kommer inn på eksisterende tunnel for Gardermobanen 
(<<Romeriksporten») . 
Østfoldbanen og Alnabanen får ingen endringer i forhold til i dag. 
Gjennomgående godstog fra vest vil bruke de samme sporene som Hovedbanen . 
. 
Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S og ((Bryndiagonalen» er 
beskrevet i kapittel 7. 
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6.8 Alternativ 55 
«Gjøvikbanen om Kværner» 
Figur 6.8: Alternativ 55 «Gjøvikbanen om Kværner», 2010 med og uten innføring av nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo 5 og «Bryndiagonalen» 
Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen samles i en korridor ut fra Oslo S. 
Sporplanen på Oslo S vendes fra Brynsbakken og mot eksisterende tunneler under 
Minneparken. Betongkulvert/tunnel må brukes fra Oslo gate, fram til sporene går inn i 
fjelltunnel ved Konows gate for alle banene. I området mellom Oslo gate og St. 
Halvards gate må likeledes traseen føres i kulvert på grunn av Minneparken, og fordi 
sporene går i stor dybde under bløt leire I Minneparken er overdekningen så liten at 
arbeidet må utføres i åpen grøft, og det gjelder også store deler av strekningen fra St. 
Halvards gate til Konows gate. 
Hovedbanen fortsetter nordøstover mot Bryn med tunnelmunning rett etter 
passeringen av Smalvollveien. Den krysser Alnaelva på langs i en ca 80 meter lang 
bro, for etter ca 300 m å komme inn på dagens Hovedbanen. 
Gjøvikbånen svinger mot nord og krysser indre delen av Lodalen (bak Kværner) . Den 
krysser her Alnaelva i en ca 20 meter lang bro med fyllinger på begge sider. På 
sørsiden av broen, mellom fjelltunnelen og fyllingen går sporene i betongkulvert 
gjennom løsmasser. Fra Etterstad fortsetter banen inn på dagens spor. 
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Gardermobanen fortsetter østover i fjelltunnel fra Konows gate til den kommer inn på 
eksisterende Gardermotunnel under Ytre Ringvei. Eksisterende del av 
Gardermobanetunnelen mellom Etterstad og Ytre Ringvei benyttes ikke. 
Østfoldbanen og Alnabanen får ingen endringer fra i dag. 
Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S og «Bryndiagonalen» er omtalt 
i kapittel 7. 
Alternativ 54 «Gardermobanen/Gjøvikbanen om Kværner» 
Figur 6.9: Alternativ S4 «Gardermobanen/Gjøvikbanen om Kværner», 2010 med og uten 
innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S og «Bryndiagonalen» 
Alternativ S4 er utredet til et overordnet «fase 1-nivå» på et relativt tidlig utrednings-
tidspunkt i forbindelse med Teknisk/økonomisk utredning (Berdal Strømme 1996). 
Dette alternative skiller seg ut fra S5 ved at Gardermobanen krysser Lodalen sammen 
med Gjøvikbanen og føres inn i «Romeriksporten» ved Etterstad. Alternativet er 
imidlertid optimalisert gjennom alternativ S5 «Gjøvikbanen om Kværner», nærmere 
beskrevet ovenfor. Optimaliseringen består i en langt bedre linjeføring for 
Gardermobanen, en linjeføring som bidrar til å oppnå de reisetidsgevinster som er 
forutsatt for Gardermobanens gjennomføring. I foreliggende Konsekvensutredning er 
alternativ S4 derfor ikke videreført. Konsekvensene i Gamlebyen og Kværnerdalen vil 
imidlertid være som for S3 og 85. For Brynsområdet vil konsekvensene være lik 85. 
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7 INNFØRING AV NYTT DOBBELTSPOR 
OSLO - SKI TIL OSLO S OG 
«BRYNDIAGONALEN» 
o 500 1000m 
I I 
Figur 7. 1: Alternative traseer for nytt dobbeltspor Oslo - Ski (Hauketo) 
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7.1 Historikk og planprosess 
I forbindelse med modernisering av Østfoldbanen har NSB Bane region øst utarbeidet 
en Hovedplan og Konsekvensutredning (fase I og Il) for nytt dobbeltspor mellom Oslo 
og Ski. Kommunedelplaner er utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn i Oslo, 
Oppegård og Ski kommuner. 
Østfoldbanen er en av Norges mest trafikkerte jernbanestrekninger med fjern-, 
region-, lokal- og godstrafikk om hverandre, samtidig som nærtrafikkstrekningen Oslo-
Ski har de høyeste trafikktallene (vel 9. mill reisende pr. år) av alle NSBs strekninger 
utenom Oslotunnelen. 
Den blandede trafikken gir i dag kapasitetsproblemer. Dette medfører at NSB ikke kan 
gi et togtilbud med den frekvens og punktlighet som markedet etterspør. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski er en del av satsingen på å oppruste Østfoldbanen til en 
moderne høyhastighetsbane med kortere reisetid, bedre punktlighet og mulighet for 
økt frekvens. 
NSB utarbeidet i 1991 en melding etter Plan- og bygningsloven om 
Høyhastighetsprosjektet Oslo - Kornsjø. Meldingen ble fulgt aven jernbaneutredning 
og en konsekvensutredning fase I i 1992. Disse utredningene tok ikke konkret stilling 
til detaljert trasevalg for strekningen Oslo - Ski. I konsekvensutredning fase I ble det 
utarbeidet et forslag til generelt utredningsprogram for strekningen som inneholdt 
forhold som måtte utredes videre i konsekvensutredning fase Il. I etterkant av 
høringen av dette programmet har tiltakshaver foretatt en presisering av 
utredningsprogrammet for strekningen Oslo - Ski, med sikte på å ivareta 
høringsuttalelsene og å konkretisere og tilpasse programmet til de problemstillingene 
som er aktuelle for strekningen. 
Det presiserte programmet har ikke vært gjenstand for formell høring og er ikke 
formelt godkjent av Fagdepartementet. 
Det er utredet tre hovedalternativer for nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Alternativ 
A går i tunnel mellom Gamlebyen og Ski, med en dagstrekning på Rosenholm for 
teknisk sportilknytning. Alternativ B muliggjør knutepunktsstasjoner på Hauketo, 
Kolbotn og Vevelstad, og er utredet i 5 varianter mellom Kolbotn og Ski. Alternativ C 
går i sammenhengende tunnel mellom Gamlebyen og Ski. 
Konsekvensutredning fase Il for strekningen Hauketo - Ski har vært ute på høring i 
perioden 15.11.95 - 15.02.96. Innføringen til Oslo S er omfattet av Gamleby-
utredningen. Grensen mellom parsellene er satt slik at utredningen Hauketo - Ski 
omfatter alle forhold i dagen på Hauketo. Valg av hovedtrase mellom Oslo og Ski 
skjer gjennom kommunedelplanprosesser i de 3 berørte kommunene. 
7.2 Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
til Oslo S 
For trasevalg gjennom Gamlebyen og innføringen til Oslo S er det utarbeidet en egen 
delutredning (ref. NSB Br0) som behandler fire trasealternativ med 5 varianter av 
sportilknytning. Alle disse kan kombineres med alle de tre hovedtraseene mellom 
Gamlebyen og Ski. Trasevalg er ikke foretatt, men NSBs foreløpige anbefaling er at 
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innføringen av nytt dobbeltspor Oslo S - Ski til Oslo S bør legges gjennom 
Minneparken. Anbefalingen bygger i hovedsak på jernbanetekniske vurderinger. 
Løsningen bygger i hovedprinsippet på å beholde eksisterende bane uten endringer 
for lokaltrafikken. Den nye banen føres inn under Gamlebyen Gravlund og 
Minneparken og inn på Oslo S der hvor driftstunnelen fra Lodalen munner ut. Det 
etableres en ny driftstunnel for tog mellom Oslo S og Lodalen, på nordsiden av nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski. Det nye dobbeltsporet benytter dagens Lodalsforbindelses 
spor inn til Oslo S. 
I hovedplanen for nytt dobbeltspor fra Oslo til Ski er det foreslått en egen tunnel 
direkte mellom Hauketo og Bryn, «Bryndiagonalen». Denne er primært tenkt å dekke 
behovet for godstransport mellom Østfold og Norges største godsterminal på Alnabru. 
På denne måten unngår man den sterke stigningen i Brynsbakken og man kan 
fordoble lengden på godstogene. I tillegg avlaster man Hovedbanens spor gjennom 
Gamlebyen, noe som gir bedre kapasitet og mindre støy. 
Hvis en slik tunnel først skal bygges, er det naturlig også å utnytte den til 
persontrafikk. Det aktuelle markedet er først og fremst arbeidsreiser fra Follo til 
Groruddalen og i noen grad reiser til Gardermoen via Lillestrøm. Bryn er et viktig 
knutepunkt for dette markedet og en betjening av denne jernbanestasjonen gir gode 
muligheter for overgang til T-banenettet og busser. 
Det er vurdert tre forskjellige tilknytningspunkter mellom nytt dobbeltspor Oslo - Ski og 
Hovedbanen ved Bryn. NSBs foreløpige anbefalinger går ut på å velge tunnelpåhugg 
rett under Lambertseterbanen og Furusetløstensjøbanen ved Bryn bru. Dette 
medfører at to verneverdige bygninger på stasjonsområdet må rives, mens man 
unngår å berøre boligbebyggelse. Denne løsningen tilfredsstiller NSBs ønske om å 
betjene Bryn stasjon fra Østfoldbanen. 
Det har vært et siktemål med denne konsekvensutredningen å samle konsekvensene 
for innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S inkludert «Bryndiagonalen» og 
Gamlebyprosjektet i ett formelt dokument for å oppfylle utredningsplikten etter Plan-
og bygningsloven for begge prosjektene. Prosessen og konsekvensutredningen for 
Gamlebyprosjektet har imidlertid vist at en slik framstilling ville bli meget komplisert 
med svært mange alternativkombinasjoner. NSB har derfor besluttet å skille 
konsekvensutredningene i to separate dokumenter, ett for jernbanetunnel under 
Gamlebyen og ett for innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S og «Bryn-
diagonalen» . I Gamlebyutredningen er det utførlig redegjort for konsekvensene ved å 
koble disse prosjektene, slik at beslutningsgrunnlaget etter NSBs vurdering er godt 
nok til å vurdere samlede løsninger for prosjektene inn mot Oslo S. 
En egen konsekvensutredning for innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S og 
«Bryndiagonalen» vil bli lagt fram høsten 1996. I denne utredningen vil det også være 
mulig å ta opp momenter i forbindelse med høring av konsekvensutredningen for 
Gamlebytunnelen. 
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8 TEKNISK/ØKONOMISK UTREDNING 
8.1 Sporplaner Oslo S 
8.1.1 Dagens situasjon 
Oslo S er landets viktigste kollektivknutepunkt og den viktigste jernbanestasjonen for 
lokaltrafikk i Oslo. Stasjonen er utgangspunkt for store deler av jernbanetrafikken i 
Norge og eventuelle driftsforstyrrelser her får lett konsekvenser for hele NSBs nett. 
Med over 50.000 reisende pr. dag (ca 40.000 av disse er lokalreiser) må stasjonen og 
sporsystemet være i stand til å mestre endringer i trafikken og driftsopplegget uten at 
dette går ut over funksjonalitet og kapasitet. Dagens sporsystem på Oslo S er 
utformet for å ivareta dette. 
Av kapasitetsmessige hensyn og av hensyn til publikum er det nødvendig fortrinnsvis 
å knytte den enkelte banestrekning opp mot faste plattformspor. 
Figur 8.1: Oversikfskisse 
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Oslo S har i dag 19 plattformspor, hvorav 12 er gjennomgående med tilknytning både 
til Oslotunnelen og til østgående spor. I tillegg er det 7 buttspor som bare betjener tog 
til/fra øst. For å unngå at togene krysser i plan, er det bygd tunnelunderføringer 
(planskilte krysninger) øst for Akerselva for Østfoldbanens lokaltog og for forbindelser 
fra nordre sporgruppe til Lodalen og til Loenga/Sørenga. Fra søndre sporgrupper er 
det dessuten direkte sporforbindelse til Loenga. Alle disse sportilknytningene er 
nødvendige for en hensiktsmessig bruk av stasjonen (regularitet, kapasitet og 
reisetid) . 
8.1.2 Behov for sporkapasitet 
Kapasitet kan defineres både som antall seter og antall tog pr tidsenhet. Hvilken 
tidsenhet som velges er også avgjørende. I Oslo-området er det kapasitet i rushtiden 
som er dimensjonerende. Videre må den sees i sammenheng med punktlighet og 
med framføringshastighet. Når trafikken med antall tog nærmer seg kapasitets-
grensen, vil det gå ut over punktligheten. Praktisk kapasitet for et system kan derfor 
defineres som evnen til å framføre tog med akseptabel punktlighet. 
Ved dobbeltsporstrekninger vil forskjellen i framføringshastighet mellom de ulike 
togslag (f.eks. fjerntog og godstog) nedsette reell kapasitet. Maksimal kapasitet 
oppnås når alle tog kjører med samme hastighet. Dette vil i praksis si at langsomste 
tog blir bestemmende for hastighet på de øvrige tog (f.eks. godstog i sterkt fall) . 
Nye dobbeltsporstrekninger Skøyen - Asker, Oslo S - Ski , og Oslo S - Lillestrøm vil 
muliggjøre separering av hurtige og langsomme tog, og kapasiteten vil på denne 
måten kunne bli vesentlig mer enn fordoblet. I tillegg vil togproduksjonen kunne legge 
opp rutetilbud med bedre markedstilpasning når lokaltog og mer saktegående tog 
separeres fra gjennomgående tog med høy hastighet. 
Kapasiteten på Oslo S er av betydning for togtrafikken til og gjennom Oslo. Denne er 
til tider fullt utnyttet slik ruteopplegg og sporplan er i dag. Stasjonskapasiteten er i stor 
grad avhengig av sporbruk, togveikryssinger og togenes oppholdstid ved plattform. 
Dagens rutemodell er basert på at alle lokaltog i grunnrute såvidt mulig pendler 
gjennom Oslotunnelen. Pga. markedsmessig ubalanse i øst og vest vender imidlertid 
en del tog fra øst allerede ved Skøyen og Sandvika mens andre pendler ut mot .Asker, 
Spikkestad og Drammen/Kongsberg. Pga. kapasitetsbegrensninger i Oslotunnelen 
må en del innsatstog fra øst i rushtiden vende på Oslo S. 
Bortsett fra en viss pendling Skien - Lillehammer/OttalTrondheim, terminerer i dag 
fjerntog, intercitytog og regiontog på Oslo S. Det er imidlertid en utvikling på gang mot 
større grad av pendling gjennom Oslo av intercitytog. 
Et system for automatisk togveilegging er under installasjon på Oslo S. Dette gjør at 
togene kan kjøres tettere og at stasjonen får økt kapasitet. 
Dagens sporplan har kapasitet til å kunne avvikle togtrafikken innenfor overskuelig 
framtid ved en satsing på: 
• Utbygging av tilstøtende strekninger 
• (Redusert aktivitet i Lodalen) 
• Økt gjennomkjøring av tog 
• Nytt styringssystem for Oslo S 
• Kapasitetsøkning i Oslotunnelen (utvidelse av Skøyen og Nationaltheatret 
stasjoner m.m.) 
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• Utvikling av rullende materiell 
• (Avlastningbane for godstog) 
Et driftsopplegg for jernbanen og behovene for kapasitet utover et tidsperspektiv på 
10 år, kan kun vurderes i grove trekk og vil bygge på stor grad av usikkerhet. 
Vurderingene må bygge på antagelser om utvikling og politiske føringer innen 
samferdselssektoren. Det finnes derfor ingen realistiske prognoser for et 40-års-
perspektiv. Man går derfor ut fra at ovenfornevnte tiltak vil ivareta kapasitetsbehovene 
i overskuelig framtid. (Jfr. Uavhengig kvalitetssikring av jernbaneteknikk og anleggs-
teknikk, Sluttrapport, VBB Stockholm 25.4.1996). 
Det er i utgangspunktet behov for dobbeltspor for: 
• Gardermobanen 
• Hovedbanen 
• Gjøvikbanen 
• Ny bane Oslo - Ski 
• Eksisterende 0stfoldbane 
• Lodalsforbindelsen 
Det er imidlertid aktuelt å vurdere fellesstrekninger for noen av banene for å redusere 
antall spor i spesielt vanskelige snitt, f.eks. gjennom Minneparken. Dette bør imidlertid 
ses i lys av behovet for framtidige utvidelser som følge av trafikkvekst. I vedtatte 
planer for Gardermobanen skal trafikken avvikles på eksisterende fire spor i 
Brynsbakken, det vil si på en fire-spors fellesstrekning for Gardermobanen, 
Hovedbanen og Gjøvikbanen. 
Ut fra en praktisk vurdering er det lagt til grunn ti spor inn på Oslo S østfra i denne 
konsekvensutredningen. 
Oslo S har en blanding av retnings- og linjedrift (se Begrepsordliste, vedlegg 2) for 
bl.a. å redusere antall kryssende togveier. Dette har sammenheng med den 
geografiske måten banene kommer inn på Oslo S. For å ha en best mulig kapasitet er 
det viktig å ha et minst mulig antall kryssende togveier. Det innebærer at det bør være 
planskilte løsninger på eller inn mot Oslo S. 
Det er ikke akseptabelt at anleggsarbeidet skal gjennomføres på en måte som påfører 
trafikantene vesentlige ulemper eller bidrar til å svekke tilliten til NSB eller på annen 
måte langsiktig påvirker NSBs konkurranseposisjon. Dette betyr at det ikke er 
akseptabelt å stenge Oslo S eller banestrekninger ut fra Oslo S annet enn i spesielle 
situasjoner og i korte perioder om natten. Det er ikke akseptabelt å opprettholde et 
ruteopplegg i anleggsfasen som gir uakseptabelt lav punktlighet. 
Det er imidlertid ikke til å unngå at tiltaket vil medføre betydelige forstyrrelser på 
togdriften. For å opprettholde punktligheten og sikre kvaliteten på det tilbudet som 
opprettholdes gjennom anleggsfasen er det nødvendig å redusere togtilbudet og 
legge inn "slakk" i rutetidene. (Jfr Ergoplans sluttrapport og VBBs kvalitetssikrings-
rapport). Anleggsfasen er nærmere behandlet i kapittel 1 deillB. 
Forutsetninger for samtlige alternativer har vært at funksjonene i Lodalen 
opprettholdes som i dag. Dette betyr nødvendig forbindelse mellom Oslo S og 
Lodalen for å opprettholde prinsippielt to forskjellige funksjoner, parkering og 
rangering av persontogmateriell, og verkstedsfunksjoner for vogner og lokomotiver. 
Parallelt med konsekvensutredningen har NSB utviklet nye prinsipper for fremtidig 
togproduksjon, der første fase er kalt «Effekt 600». Effekt 600 forutsetter mer effektiv 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 8 
TEKNISK/ØKONOMISK UTREDNING 
54 
Del I: Tiltaket 
materiellutnyttelse, og ny struktur på verkstedsfunksjonene i NSB. 
Verkstedsfunksjonen i Lodalen trappes ned, og overføres til andre 
vedlikeholdsenheter. Alt vedlikehold flyttes ut innen år 2000. 
Fremtidig driftsopplegg forutsetter parkering av togmateriell i Lodalen. Det vil derfor 
være et krav at forbindelsen mellom Oslo S og Loenga til Lodalen opprettholdes også 
etter en utflytting av verkstedsfunksjoner. 
8.1.3 Sporplan for Oslo S i alternativene 
Beskrivelse av grunnlagsmaterialet 
Utformingen av sporplaner for jernbaneanlegg generelt og på Oslo S spesielt er en 
komplisert oppgave hvor man lett får konflikter mellom jernbanens stive linjeføring og 
omkringliggende forhold som f.eks. arealbruk. Videre er det en komplisert og tid-
krevende oppgave med optimaliseringsprosesser mellom sporløsninger, rutemodeller 
og driftsopplegg. 
Som grunnlag for denne konsekvensutredningen er det utarbeidet sporplaner og 
antatt rutemodeller og driftsopplegg for både drifts- og anleggsfasen. Det har 
imidlertid ikke vært mulig, med den knappe tiden som man har hatt til å arbeide med 
utredningen, å utarbeide optimaliserte sporplaner, rutemodeller og driftsopplegg for 
driftsfasen og alle anleggsfasene. Et slikt optimaliseringsarbeid med gjentatte 
simuleringer av optimaliserte sporplaner tar flere år. (Jfr Interconsults sluttrapport og 
VBBs kvalitetssikringsrapport). 
Ved en optimalisering av sporplanen og ruteplanen ville man kunne få til bedre 
kapasitet. Resultatet av dette vil ikke endre på rangeringen av alternativene. 
Det er viktig å være klar over at jernbanen har en mye stivere linjeføring og strengere 
krav til geometri (stigning/fall og kurvatur) enn veier. I tillegg er jernbanetrafikken 
mindre fleksibel enn veitrafikken. Dette betyr at det er tett sammenheng mellom 
sporanlegg og driftsopplegg. 
NSBs regelverk for utforming av nye og eksisterende baner ("Sporets trase - regler for 
nye baner" og "Sporets trase - regler for eksisterende baner") lagt til grunn for 
sporplanen. Det har imidlertid vært nødvendig å vurdere tildels betydelige avvik fra 
regelverket, uten å redusere på kravet til sikkerhet. 
Alternativ N1 «Felles tunnel for nordlige banen> 
Sporplanen er funksjonelt lik sammenligningsgrunnlaget. Den har imidlertid klart 
dårligere sporgeometri. Det må benyttes sporveksler med dårligere standard enn det 
regelverket foreskriver. Dette fører til lav hastighet, 40 - 50 km/ho Det antas likevel at 
kapasiteten er tilnærmet den samme som i sammenligningsgrunnlaget. 
Endringen i forhold til sammenligningsgrunnlaget består i at innføring av nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski føres inn til Oslo S. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 8 
TEKNISK/ØKONOMISK UTREDNING 
Del I: Tiltaket 
Tabell 8.1: Antatt funksjon i alternativ N1. 
Hovedbanen 
Gardermobanen, Gjøvikbanen 
Østfoldbanen, eksisterende 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Lodalen 
Spor 1 - 8 og 14 - 15 
Spor 1 - 8 og 14 - 16 
Spor 7 - 8 og 14 - 19 
Spor 7 - 8, 14-19 (2-6) 
Spor 2 - 7 og 14 - 19 
Spor 9 - 15 
Spor 10 - 19 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 Ny bane 
Spor 1 - 7 og 1 O - 19 
I tabell 8.2 er det vist en oversikt over planskilte løsninger i dette alternativet. 
Tabell 8.2: Planskilte løsninger i alternativ N1. 
Gardermobanen 
Østfoldbanen, eksisterende 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Lodalen 
Etterstad, tog fra Gardermobanen til Hovedbanen 
Oslo S, lokaltogkulvert 
Oslo S, lokaltogkulvert og evt. Lodalskulverten 
Oslo S, Lodalskulvert med forbindelse til s or 1 - 7 
Alternativ N4 «Østfoldbanen om Bryn» 
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De funksjonelle endringene i forhold til sammenligningsgrunnlaget består blant annet i 
at Østfoldbanen føres om Bryn og med andre innføringer og koblinger til Oslo S enn i 
sammenligningsgrunnlaget. Østfoldbanens lokaltog mister tilknytning til 7 spor i 
søndre sporgruppe. Den har klart dårligere sporgeometri. Det må benyttes sporveksler 
med dårligere standard enn det regelverket foreskriver. Dette fører til lav hastighet, 
40-50 km/t. Det antas at kapasiteten er tilnærmet den samme som i sammenlignings-
grunnlaget. 
Tabell 8.3: Antatt funksjon i alternativ N4. 
Bane 
Hovedbanen, Gjøvikbanen 
Gardermobanen 
Østfoldbanen, lokal 
Østfoldbanen, IC 
Lodalen 
InngåengØtogtjl ; 
Spor 1 - 8 og 14 - 15 
Spor 1 - 8 og 14 - 16 
Spor6 - 8 
Spor 2 - 8 og 14-19 
Spor 2 - 7 og 14 - 19 
..; •• ...• Utgå.er'l(J ø. tog. fr~ ' · 
Spor 9 - 15 
Spor 10 - 19 
Spor 9 - 12 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
Spor 1 - 7 og 10 - 19 
endring · . 
-7 spor 
I tabell 8.4 er det vist en oversikt over planskilte løsninger i dette alternativet. 
Tabell 8.4: Planskilte løsninger i alternativ N4. 
Sted •.•.• < .> '.. . . 
Gardermobanen Ca. · krn2,5, vestgående tog fra Gardermobanen og Østfoldbanen IC 
samles 
Østfoldbanen, lokal Ca. km 2,5, vestgående lokaltog fra Hoved-, Gjøvik- og Østfoldbanen 
samles 
Lodalen Oslo S, "Lodalsbro" med forbindelse til spor 1 - 7 
Alternativ M1 «Dagens trase med utvidete miljøtiltak» 
Funksjonsendringen i forhold til sammenligningsgrunnlaget består i at nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski føres inn til Oslo S. 
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Tabell 8.5: Antatt funksjon i alternativ M1. 
Hovedbanen 
Gardermobanen, Gjøvikbanen 
Østfoldbanen, eksisterende 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Lodalen 
I ririg~~nd$togtil 
Spor1-80g14-15 
Spor1-80g14-16 
Spor 7 - 8 og 14 - 19 
Spor 7 - 8, 14-19 (2-6) 
S or 2 - 7 o 14 - 19 
l.Jt9åengØtogfra 
Spor 9 - 15 
Spor 10- 19 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
S or 1 - 7 o 10 - 19 
I tabell 8.6 er det vist en oversikt over planskilte løsninger. 
Tabell 8.6: Planskilte løsninger i alternativ M1. 
Bane 
Gardermobanen 
Østfoldbanen, eksisterende 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Lodalen 
. Sted 
.. . Etlerstad, vestgående tog fra GMB til Hovedbanen 
Oslo S, lokaltogkulvert 
Oslo S, lokaltogkulvert og evt. Lodalskulverten 
Oslo S, Lodalskulvert med forbindelse til s or 1 - 7 
Endring 
Ny bane 
Med unntak for innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski gjennom Minneparken, blir 
sporplanen for Oslo S som i dag. 
Alternativ M2 «Dagens trase med lokkløsning» 
Alternativ M2 er banemessig identisk med alternativ M 1 
Alternativ 53 «Lodalen» 
Det har ikke latt seg gjøre å opprettholde mer enn 20 av de eksisterende 26 primære 
togveiene. I tillegg er det stor usikkerhet om et par andre primære togveier kan 
opprettholdes. Sporplanen er funksjonelt mye dårligere, mindre fleksibel og har klart 
dårligere sporgeometri enn sammenligningsgrunnlaget. Det må benyttes sporveksler 
med dårligere standard enn det regelverket foreskriver. Dette fører til at hastigheten 
blir lav, 40 - 50 km/ho Kapasiteten blir dårligere enn for sammenligningsgrunnlaget, 
noe som skyldes at Hovedbanen får et fall på 40%0 inn mot Oslo S. Planen kan 
bearbeides videre og sannsynligvis forbedres noe. 
De funksjonelle endringene i forhold til sammenligningsgrunnlaget består blant annet i 
andre innføringer og koblinger til Oslo S enn i sammenligningsgrunnlaget. 
Tabell 8.7: Antatt funksjon i alternativ S3. 
ne d 
Hovedbanen 
Gardermobanen, Gjøvikbanen 
Østfoldbanen, eksisterende 
Østfoldbanen, ny 
Lodalen 
Spor 1 - 7 
Spor 4 - 8 
Spor7-80g16-19 
Spor7-80g16-19 
In en s r 
Spor 10- 15 
Spor 10- 19 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
I en s r 
I tabell 8.8 er det vist en oversikt over planskilte løsninger i dette alternativet. 
Tabell 8.8: Planskilte løsninger i alternativ S3. 
Sted 
Minneparken, under Gardermobanen og Gjøvikbanen 
Oslo S, lokaltogkulvert 
Minne arken, under Gardermobanen o G·øvikbanen 
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Alternativ S5 «Gjøvikbanen om Kværneo> 
Det har ikke latt seg gjøre å opprettholde mer enn 22 av de eksisterende 26 primære 
togveiene Sporplanen er funksjonelt dårligere, mindre fleksibel og har klart dårligere 
sporgeometri enn eksisterende sporplan. 
Det må benyttes sporveksler med dårligere standard enn det regelverket foreskriver. 
Dette fører til at hastigheten blir lav, 40 - 50 km/ho Det antas likevel at kapasiteten er 
tilnærmet den samme som i sammenligningsgrunnlaget. 
De funksjonelle endringene i forhold til sammenligningsgrunnlaget består blant annet i 
andre innføringer og koblinger til Oslo S. Tilgjengeligheten mellom Oslo S og Lodalen 
blir betydelig redusert. Planen kan bearbeides videre og sannsynligvis forbedres noe 
Tabell 8.9: Antatt funksjon i alternativ S5. 
Bane 
Hovedbanen, Gjøvikbanen 
Gardermobanen 
Østfoldbanen, eksisterende 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Lodalen 
··· I~hg§~rl(j~ . tpgtil 
Spor 1 - 7 og 14 - 15 
Spor 1 - 7 og 14 - 16 
Spor 7 - 8 og 16 - 19 
Spor 1 - 7 og 16 - 19 
Spor 2 - 7 og 16 - 19 
ptgå~n(j~tqgfra 
Spor 9 - 15 
Spor 10 - 19 
Spor 9 - 10 og 16 - 19 
Spor 10- 19 
Spor 1 - 7 og 16 - 19 
I tabell 8.10 er det vist en oversikt over planskilte løsninger. 
Tabell 8. 10: Planskilte løsninger i alternativ S5. 
Ejrh(jririg 
-3 spor 
-1 spor 
-2 spor 
Ny bane 
-8 spor 
Gardermobanen Ca. km 2,5, vestgående tog fra GMB og Østfoldbanen 
Intercitytog samles 
Oslo 5, lokaltogkulvert Østfoldbanen, eksisterende 
Lodalen Minne arken, til nordre o søndre del av Oslo 5 
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8.2 Grunnforhold I geologi 
8.2.1 Alternativ N 1 
Oslo gate - Akebergveien - Jordal 
Strekningen fra Oslo gate til Akebergveien preges av to dyprenner, den ene ved Oslo 
gate og den andre ved Klostergata. I sistnevnte dyprenne er dybden til fjell opptil ca 
20 m, og ved Oslo gate er det enda dypere. Mellom dyprennene og langs Jarlegata 
varierer dybdene stort sett mellom 3 og 7 m. 
Løsmassetykkelsen langsetter Jarlegata varierer mellom 3 og 9 m på strekningen fra 
Klostergata til Akebergveien. Berget ligger dypest nær Klostergata. 
Dyprenna i Jordalområdet er fylt med leire som generelt er bløt og meget sensitiv. 
Løsmassetykkelsen er her ca 18 m på det meste. 
Bergarten fra Oslo gate til Jordal idrettsplass antas vesentlig å bestå av alunskifer. 
Tvetenveien - Ole Deviks vei 
I området fra Ring 3 og østover langs Tvetenveien mot Nils Hansens vei ligger 
terrenget på den sørligste del 7 -9 m lavere enn på den nordligste. I det sørlige 
området består grunnen stort sett av et øvre leirlag med planterester over lagdelt jord 
av leire og finsand. Sonderinger indikerer grusig masse til antatt berg i ca 10m dybde. 
I det nordligste området, dvs. nær Tvetenveien, består grunnen av et 3-4 m tykt 
tørrskorpelag eller fyllmasse av murstein/grus over middels fast, lite til middels sensitiv 
leire ned til ca 10m dybde. På større dybder blir leiren siltig og får et økende innhold 
av finsand og gruskorn ned mot berg som ligger på 10-24 m dybde. Sonderinger viser 
berg/blokk på 4,4 m dybde rett på østsiden av Ring 3. Det er sannsynlig at dette er 
blokk og ikke berg. Løsmassemektigheten øker fra 10m på vestsiden av Ring 3 til 24 
m ved Tvetenveien 28, for så å avta østover til 14 m ved Nils Hansens vei. 
På sørsiden av krysset Tvetenveien - Teisenveien - Ole Deviks vei til Nils Hansens vei 
er det et 4-5 m tykt lag av tørrskorpeleire over siltig, middels fast, lite sensitiv leire. 
Leirlagets tykkelse synes å være 6-10 m. Under dette laget er det stort sett en sandig, 
grusig masse, kanskje morene. Antatt berg ligger 10-15 m under terreng. 
Ved den nordlige delen av krysset Tvetenveien - Teisenveien - Ole Deviks vei består 
grunnen trolig av et 4-6 m tykt tørrskorpelag over middels fast, lite til middels sensitiv, 
siltig leire ned til ca 9 m dybde under terreng. Sonderinger på nordvestsiden antyder 
et ca 2 m tykt tørrskorpelag over leire ned til antatt berg på ca 12 m dybde. På 
nordøstsiden viser sonderingene et mer markert tørrskorpelag med tykkelse ca 2 m 
over leire ned til 12-18 m dybde, deretter grusholdig materiale ned til berg på 14-26 m 
dybde. 
Ved Ole Deviks vei 10 (Norsk Viftefabrikk A/S) består grunnen av et ca 3 m tykt 
tørrskorpelag over bløt til middels fast, middels plastisk, middels sensitiv leire ned til 
ca 25 m dybde under terreng. 
Utenfor Ole Deviks vei 6, noe lenger sør enn Viftefabrikken, er det er et ca 2 m tykt 
tørrskorpelag over et homogent leirlag ned til ca 15,5 m dybde. Under dette ser det ut 
til å være et ca 1 m tykt gruslag over berg. 
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Bergarten på strekningen fra Jordal er hovedsakelig vanlig kalk/leirskifer for 
Gjøvikbanen/Hovedbanens vedkommende, og for Gardermobanens vedkommende 
fram til der den krysser Alnadalen noe syd for Tvetenveien. Gardermobanen går så 
inn igrunnfjellsområdet. 
8.2.2 Alternativ N4 
Oslo gate - Akebergveien - Jordal 
Grunnforhold som i alternativ N 1. 
Tvetenveien - Ole Deviks vei 
Grunnforhold som i alternativ N 1. 
Østfoldbanens traseer 
Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S krysser Alnadalen nedenfor 
Etterstadområdet. Bergoverdekningen over tunnelene er rikelig. Under Ekebergåsen 
og Nordstrandsplatået er det beskjedne løsmassetykkelser, og de relativt få 
dyprennene som finnes stikker ikke særli~J dypt. 
Traseen for lokaltogene krysser Alnadalen ved Tvetenveien. Tunnelene krysser under 
Gardermobanens tunnel, og bergoverdekningen er derfor ikke noe problem. 
Lokaltogtraseen videre sydover krysser en markert dyprenne der østensjøvannet 
ligger. Tidligere boringer ved sydenden av vannet tyder imidlertid på at maksimale 
løsmassetykkelser i dette området er på ca 25 m, som tilsvarer en bergoverdekning 
på ca 30 m. 
Østfoldbanens tunneler vil gå i kalk/leirskifer fra Jordalområdet til kryssingen av 
Alnadalen. Videre sydover til Hauketo er det grunnfjellsgneis. På den første 
strekningen fram til Jordalområdet antas det vesentlig å være Alunskifer. 
8.2.3 Alternativ M1 
Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen 
Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen følger i dette alternativet dagens 
trase. I dette alternativet skal en utvide bredden på undergangen ved Harald 
Hårdrådes plass. Dette inngrepet anses imidlertid å være uproblematisk i 
stabilitetsmessig sammenheng. Med bakgrunn i dette er grunnforholdene og 
geotekniske tiltak ikke spesielt beskrevet for dette alternativet. 
8.2.4 Alternativ M2 
Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen 
Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen følger i dette alternativet dagens 
trase. I anleggsfasen er det aktuelt med en 2 m dyp spuntet grop i forbindelse med 
innbyggingen aven betongkulvert mellom Oslo gate og St. Halvards gate. Dette 
inngrepet anses imidlertid å være uproblematisk i stabilitetsmessig sammenheng. Med 
bakgrunn i dette er grunnforholdene og geotekniske tiltak ikke spesielt beskrevet for 
dette alternativet. 
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8.2.5 Alternativ S3 
Grunnen i området rundt krysset Oslo gate - Bispegata og videre sydøstover et stykke 
langs Dyvekes vei består av et 2-5 m tykt lag av grus/stein/fyllmasse over en middels 
fast til fast leire med innhold av trebiter og humus ned til berg. 
Leiren er antakelig lite til middels sensitiv, bort sett fra i et område rett på nordsiden av 
Bispegata. I det området er det funnet en sone med sensitiv leire av varierende 
tykkelse i dybdenivå 8,5-17,5 m under terreng. Fastheten og innholdet av trebiter kan 
tyde på at leiren er gamle skredmasser, og at lommen med sensitiv leire er rester av 
den opprinnelige leiren som ble bevart noenlunde intakt under skredet. 
Berget ligger stort sett 10-30 m under terreng. Grunnvannstanden er registrert 2,5-5,5 
m under terreng. 
8.2.6 Alternativ S5 
Gamlebyen 
Grunnundersøkelser tyder på at grunnen hovedsakelig består av et 2-5 m tykt lag av 
grus/stein/fyllmasse over en middels fast til fast leire med innhold av trebiter og 
humus ned til berg. 
Leiren er lite til middels sensitiv, bortsett fra i et område rett på nordsiden av 
Bispegata. I det området er det funnet en sone med sensitiv leire av varierende 
tykkelse i dybdenivå 8,5-17,5 m under terreng. Fastheten og innholdet av trebiter kan 
tyde på at leiren er gamle skredmasser, og at lommen med sensitiv leire er rester av 
den opprinnelige leiren som ble bevart noenlunde intakt under skredet. 
Berget ligger stort sett 10-30 m under terreng. Grunnvannstanden er registrert 2,5-5,5 
m under terreng. 
Langs Dyvekes vei veksler dybdene mye. På tre partier er dybden målt til 25-27 m, 
mens dybden mellom disse varierer mellom 8 m og 13 m. 
Kværnerdalen 
I det område der Gjøvikbanen grener av og krysser Kværnerdalen like nord for 
Ekebergveien viser sonderinger at den øvre delen av løsmassene består av middels 
fast leire. For større dybder tyder sonderingene på at de dypeste løsmassene er 
sensitiv leire som muligens er kvikk. 
En prøveserie viser at de øverste to meterne består av jord med noe leire. Under 
dette jordlaget er det et mektig lag av fast, lite til middels sensitiv leire ned til 14 m 
dybde under terreng. Under det faste leirlaget er det bløt til middels fast leire med 
økende sensitivitet med dybden. Under 16 m er den kvikkaktig. Det relativt lave 
vanninnholdet i det dominerende laget indikerer at det dreier seg om gamle 
rasmasser. 
Sonderinger viser at dybden til berg er lavest ved krysset Enebakkveien - Eirik 
Raudes vei, hvor berget ligger på ca 2 m dyp. Lenger nordøstover langs traseen i 
retning Alna varierer bergdybden mellom 11 og 22 m. 
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Hovedbanetraseens kryssing med Alnadalen 
Det er ikke utført grunnboringer på strekningen hvor traseen krysser Alnadalen da 
banen her hovedsakelig vil bli bygget på en bro, og grunnforholdene derfor er av 
mindre betydning på dette stadium. Det er imidlertid kjent at det er store tykkelser av 
bløt leire i denne del av dalen. 
Bergarten langs traseene for alle tre banene består hovedsakelig av grunnfjellsgneis, 
men i området hvor traseene går inn i Ekebergåsen (ved Konows gate) kan det være 
soner med alunskifer. 
8.3 Problematikk ved bygging av kulverter 
og tunneler i løsmasser 
8.3.1 Generelt 
Bygging av kulverter/tunneler i bløt leirgrunn innebærer en rekke problemer som i 
beste fall medfører store merkostnader og i verste fall praktisk sett uløselige 
problemer. Størrelsen av problemet er dels diktert av leirens kvalitet og dybden til 
berg, og dels av i hvilken grad terrenget ovenfor kulverten/tunnelen kan frigjøres for 
bygninger og andre installasjoner. 
Det er viktig å være klar over den store forskjellen mellom bløt, sensitiv, marin leire 
som er fremherskende i østlandsområdet, og leiren utenom Skandinavia som generelt 
er vesentlig fastere som følge av forskjellige geologiske betingelser. Erfaringene fra 
f.eks. England og kontinentet kan bare i liten grad overføres til våre forhold. 
Nedenfor er det satt opp punktvis en del forhold og forutsetninger til hjelp for 
vurdering av traseene. 
Grunnvannss~ua~onen 
Anleggsarbeidene vil i anleggsperioden føre til reduksjon av trykket i væskefylte porer 
i undergrunnen (poretrykksreduksjon) av varierende størrelse. Poretrykksreduksjonen 
vil være midlertidig. Etter utstøping av tunneler og kulverter vil poretrykket igjen stige 
til dagens nivå. 
Poretrykksreduksjonen i leirmassene i anleggsperioden vil føre til at det kan oppstå 
setninger i grunnen. Poretrykket vil bli målt kontinuerlig gjennom anleggsperioden. 
NSB forutsetter å etablere brønner for å infiltrere vann i grunnen for derved å kunne 
regulere poretrykket til et nivå slik at det ikke skal oppstå setninger som er større enn 
et definert maksimumsnivået avhengig av berørt bygnings/ruins tålegrense for 
setninger. 
Lekkasjevann inn i tunneler og byggegruber vil resultere i poretrykksreduksjon i den 
grunnen som lekkasjen skriver seg fra. Omfanget av innlekkasjene kan påvirkes ved 
valg av løsning for tetting av konstruksjonene. Det vil bli satt i verk tiltak som hindrer 
innlekkasjer til tunnelen som fører til overskridelse av maksimalverdiene for 
poretrykkssen ki ng. 
NSB vil i prosjekteringsfasen utrede anleggets mulige influensområde med hensyn på 
poretrykksreduksjon i byggefasen. Det vil bli gjennomført måling av poretrykksnivået i 
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omtrent et år før byggestart. En vil da registrere sesongmessige vanasJoner i 
grunnvannsnivået. Før anleggsarbeidene startes opp vil NSB også foreta grundige 
registreringer av all setningstruet bebyggelse. Hver bygning vil bli individuelt vurdert 
for å fastslå dens tålegrense i forhold til setninger. En vil spesielt være varsom for 
tilfeller der selv små setninger fra dette anlegget kan utløse opparbeidede svakheter 
ved eksisterende bygninger. 
Når anleggsarbeidene er gjennomført vil grunnvannsnivået gjenetableres så nær det 
opprinnelige som mulig. Målinger av grunnvannet vil bli gjennomført etter at anlegget 
er ferdig, og så lenge det er nødvendig for å være sikker på at grunnvannsnivået har 
stabilisert seg på normalt nivå. 
Ved gjennomføringen av tiltaket skal den maksimale setningsutviklingen ligge innenfor 
definert grense, og ikke resultere i setningsskader av betydning på omkringliggende 
bebyggelse. (Se også kap 5.1 i dell! B.) 
Løsmassetunneler, drivemetoder 
Man må her skille mellom dyptliggende og gruntliggende tunneler da risikoen for 
grunnbrudd i tunnelstuffen øker med økende dybde. 
Dyptliggende tunneler, dybde> 10m 
I punktene 1 - 5 nedenfor er det vurdert forskjellige muligheter: 
1. Frysestabilisering Dersom tunneltraseen er tilgjengelig ovenfra kan fryseanlegget 
utføres derfra ved at fryserør bores ned vertikalt. Er også massen under bunnen så 
bløt at den må stabiliseres vil i praksis hele tunneltverrsnittet bli frosset. Frysingen 
kan også utføres innenfra for å unngå å berøre overflaten. Man vil da normalt lage 
et ytre frosset skall (tele) slik at massen innenfor kan graves ut. En ulempe med 
denne metoden er at installeringen av fryseanlegget inne i tunnelen virker sterkt 
forstyrrende på fremdriften. Det har ofte vist seg at det oppstår betydelige 
setninger i grunnen over en frysestabilisert sone når den frosne massen tiner. 
Dette kan medføre behov for refundamentering av ovenforliggende konstruksjoner, 
noe som gjør metoden lite egnet i slike tilfeller. 
2. Bruk av moderne løsmassetunnelmaskin. Tunnelstuffen stabiliseres med et 
slurryfylt kammer under trykk. Metoden er så vidt vites ennå ikke anvendt under 
slike forhold som her. Det er stor risiko for at slike maskiner blir for tunge og vil ha 
tendens til å synke ned når de skyves frem i bløt, sensitiv leire. 
3. Enkel skjolddrift og overtrykk som hindrer innpressing av bløt masse. Slik driving i 
trykkluft var tidligere en ofte anvendt metode, og ble også anvendt for Grønland 
stasjon på Tunnelbanen. Det har imidlertid oppstått mange senskader på folk som 
har arbeidet under slike forhold, og det er ikke realistisk å regne med tillatelse til å 
bruke denne metoden mer. 
4. Enkel skjolddrift med innsnevret åpning foran . Man kan tenke seg en innsnevring i 
form aven spjeldlignende innretning som kan reguleres etter grunnens fasthet. 
Såvidt vites er dette ikke utført for store tverrsnitt, men har vært mye anvendt ved 
rørtrykking i bløt grunn. 
5. Bruk av NA TM (New Austrian Tunneling Method) er neppe anvendelig her på grunn 
av for lav fasthet i leiren. 
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Ut fra dette kan man si at med dagens teknologi er det antagelig bare frysemetoden 
som kan sies å være rimelig sikker og realistisk. Andre metoder enn de som her er 
nevnt kan selvsagt også bli utviklet innen prosjektet eventuelt skal settes ut i livet, 
men man kan ikke satse på det i dag. 
Gruntliggende funneler, dybde < 10m 
Slike tunneler vil bare være aktuelle hvor det er helt vesentlig å bevare terreng-hus-
installasjoner på overflaten. Prinsipielt kan de samme metodene som er beskrevet 
ovenfor vurderes. Frysemetoden kan anvendes med de skadekonsekvenser som er 
nevnt. Dertil vil vi anta at NA TM også i mange tilfelle kan anvendes, men er avhengig 
av at grunnen ikke er for bløt. Leiren på de aktuelle tunnelstrekningene varierer mye i 
fasthet. Det skal ikke utelukkes at metoden kan anvendes på noen kortere strekninger 
hvor leiren er relativt fast. 
Fritl, ubebygd terreng 
1. Løsmassetykkelse opp til 15 m: Normal byggemetode vil være graving ovenfra 
mellom avstivede spuntvegger til berg. Kjent teknikk, forholdsvis kostbar men stort 
sett ukomplisert. Hensynet til dokumentasjonen av kulturminner medfører at 
arkeologisk graving må utføres før spuntarbeider igangsettes. 
2. Løsmassetykkelse 15 - 25 m: Teknikken den samme som over, men det kreves 
normalt spesialspuntvegg som fordyrer metoden en del. Hensynet til 
dokumentasjonen av kulturminner medfører at arkeologisk graving må utføres før 
spuntarbeider igangsettes. 
3. Løsmassetykkelse over 25 m: Så store dybder medforer svært store krefter på 
spuntveggene og tilsvarende svært grove spesialspuntprofiler. I slike tilfelle kan det 
være regningssvarende å foreta en grunnforsterkning mellom spuntveggene under 
gravenivået før gravingen starter. Grunnforsterkningen kan foretas med såkalte 
kalk/sementpeler eller såkalte jetpeler. Sistnevnte er en ny og ikke utprøvd teknikk, 
men som synes rent teknisk å kunne fungere. Tunneldrift, dvs. uten å berøre 
terrenget kan også vurderes, men har de samme alvorlige begrensningene som 
beskrevet over. Hensynet til dokumentasjonen av kulturminner medfører at 
arkeologisk graving må utføres før spuntarbeider igangsettes. 
I stedet for spuntvegger kan såkalte slissevegger være aktuelt. Dette er betongvegger 
som støpes direkte i vertikale slisser gravet i leiren. Utstøpingen skjer i korte 
seksjoner. Veggene inngår som en del av permanent konstruksjon. For å være 
økonomisk sammenlignet med spuntvegger må kulvertens sidevegger være relativt 
høye. For de aktuelle kulvertene i dette prosjektet vil imidlertid kostnadsforskjellen 
mellom slissevegger og spuntvegger bli relativt liten. Det er derfor valgt å regne med 
spuntvegger. 
I tillegg til de anleggstekniske problemene med selve det å etablere tunneler i 
løsmasse har man problemet med at tunneler under slike forhold kan få setninger 
som følge av langsom sammensynkning av løsmassen, eventuelt hevning som følge 
av at tunnelen veier mindre enn den jordmassen som er fjernet. Setningsproblemet 
anses størst der det bygges kulvert i stor dybde og hvor man får stor avlastning og 
deretter stor gjenbelastning ved tilbakefyllingen. Alle kulverter som ikke blir liggende 
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direkte på berg forutsettes derfor pelefundamentert. Der det eventuelt blir anlagt 
løsmassetunnel er fundamentering på peler betydlig mer komplisert og kostbart, og da 
behovet i slike tilfeller antagelig er mindre er det i kalkulasjonene ikke forutsatt peler. 
8.3.2 VBSs vurdering 
Gamlebyprosjektets ulike alternativer innebærer et stort antall anleggstekniske 
komplekse og omfattende problemstillinger. Valg av byggemetoder bl.a. med åpen 
byggegrop og betongkulvert (løsmassetunneler med frysing kun i spesielle tilfeller) 
bedømmes å være fagmessig korrekt og gir resultater som er tilfredsstillende i denne 
prosjektfasen. Dette gjelder både geotekniske og konstruktive askpekter. 
8.4 Konstruksjoner og anleggstekniske 
forhold 
Det vises til VSSs sluttrapport hvor man har kommentarer til valgte prinsippløsninger. 
vas har ingen innvendinger til løsninger med åpne byggegroper/betongkulvert. 
8.4.1 Alternativ N1 «Felles tunnel for nordlige baner» 
Oslo gate - Akebergveien - Jordal 
Gardermobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen føres i en ca 570 m lang plasstøpt 
betongkulvert fra Oslo gate fram til Akebergveien like nord for Klosterenga 
idrettsplass, der banene fortsetter i fjelltunnel. Kulverttverrsnittet inneholder 4 spor 
med 2 spor på hver side aven midtvegg. 
Fjelloverdekningen er her noen meter på en del av strekningen vest for Akebergveien, 
men en fjelltunnel her vil være utenkelig på grunn av anleggets store bredde. øst for 
Akebergveien ligger fjelloverflaten betydelig høyere, samtidig som Gardermobanens 
spor gradvis fjerner seg fra Hovedbanens. Dermed synes det her kurant å anlegge 2 
tunneler, hver med to spor. 
Mellom Oslo gate og Jarlegata ligger kulverten dels i sin helhet i leire, dels med 
bunnen i fjell. Selv om leiren i dette området ikke er spesielt bløt, vil det på et 
begrenset parti, ca 70 m langt, være nødvendig med en meget kraftig spuntvegg 
(spesialprofiler). På resten av denne strekningen er det tilstrekkelig med en ordinær 
spuntvegg. De partiene som ikke kommer direkte på fjell pelefundamenteres. 
Under Akebergveien er dybden til fjell noe usikker. Det er mulig at tunneltaket her vil 
skjære inn i løsmasser eller at overdekningen blir for liten. Forsterkning av taket over 
tunnelen, for eksempel ved frysing , kan her komme på tale da det er sterkt ønskelig å 
unngå å stenge denne veien . 
På en 100 meter lang strekning like vest for Jordal idrettsplass er det en forsenkning i 
fjellet med minste registrerte fjelloverdekning over tunnelen på ca 5 m. Det kan 
imidlertid ikke utelukkes at det her kan være partier med betydelig mindre 
overdekning, eller at tunneltaket kommer helt opp i løsmasser. Det kan derfor bli 
behov for å forsterke tunneltaket ved frysing av løsmassen på dette stedet. 
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Tvetenveien - Ole Deviks vei 
På strekningen fra Ring 3 til Tvetenveien er fjelloverdekningen generelt dårlig, og det 
er derfor forutsatt behov for forsterkning ved frysing av det nederste laget av 
løsmassene her. 
Fra Tvetenveien går Hovedbanen og Gjøvikbanens 2 spor i plasstøpt betongkulvert 
ca 330 m. Alternativt kan man drive noe av denne strekningen som jordtunnel ved 
frysing. Ved en kulvertløsning vil kulvertens underkant på det meste ligge ca 18 m 
dypt, mens fjelloverflaten ligger ytterligere ca 8 m dypere. Dette vil gi behov for en 
svært kostbar spuntveggløsning. 
Kulverten stiger østover og føres videre som en åpen konstruksjon, eventuelt 
støttemurer. Dybden til fjell øker, samtidig som kulvertens dybde avtar. I stedet for å 
føre en relativt grov spuntvegg helt ned til fjell, kan det her tenkes en løsning med 
forsterkning av grunnen under gravenivået ved hjelp av kalklsementpeler. 
Gjøvikbanen 
For at Gjøvikbanen skal kunne ta av fra Hovedbanen like sør for Strømsveien legges 
Gjøvikbanens 2 spor på rampe og bro mellom Hovedbanens 2 spor. Rampen består 
av 2 støttemurer og starter ca 350 m sør for det punktet der Gjøvikbanen skal krysse 
Hovedbanens ene spor og godssporet. Etter en ca 150 m lang rampe går sporene 
over på en platebro. Denne tverrsnittypen er valgt for å kunne plassere broens søyler 
parallelt og mellom Hovedbanens ene spor og godssporet ved kryssingen rett sør for 
Strømsveien. Brospennet øker fra ca 15 m til ca 30 m ved krysningen av 
Breivollveien, Strømsveien og Persveien, hvor det velges et kassetverrsnitt. Total 
brolengde er ca 420 m. Broen fundamenteres på pelegrupper til fjell under hvert 
fundament. 
Langs Alnabanen skal traseen utvides fra 1 til 2 spor. Dette medfører at noen 
eksisterende jernbanebroer og broer for veikrysninger må utvides. Det er mest 
hensiktsmessig å erstatte de eksisterende jernbanebroene med helt nye broer. 
Landkarene derimot kan beholdes og bygges på. 
Følgende broer langs Alnabanen må bygges: 
• Utvidelse av jernbanebro til 2 spor over gangvei ved Økern. 
• Utvidelse av jernbanebro til 2 spor over Ring 3 ved Økern. Broen består av to 15 m 
like lange spenn. 
• Utvidelse av jernbanebro til 2 spor over Økemveien ved Økern. Broen består av 4 
spenn og har en totallengde på ca 60 m. 
• Forlengelse av vegbro for Peter Møllers vei. Ny bro i betong bygges. 
• Utvidelse av jembanebro til 2 spor over Sinsenveien. Det forutsettes en bro med 10 
m spenn plasstøpt betong. 
8.4.2 Alternativ N4 «Østfoldbanen om Bryn» 
Oslo gate - Akebergveien - Jordal 
Gjennom Gamlebyen vil både Gardermobanen, Gjøvikbanen, Østfoldbanen og 
Hovedbanen føres i en ca 570 m lang plasstøpt betongkulvert fra Oslo gate til 
Akebergveien, der banene fortsetter i fjelltunnel. For at traseen skal komme ned i 
tilstrekkelig dybde ved Oslo gate bygges det støttemurer i 170 m lengde mellom 
stasjonsområdet på Oslo S og betongkulverten. Siden kulverten skal inneholde 8 
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jernbanespor vil den få en utvendig bredde på ca 48 m. Bærevegger bygges mellom 2 
og 2 spor. 
Som i alternativ N 1 vil det på grunn av den store bredden på anlegget være 
nødvendig å velge en kulvertløsning i området vest for Akebergveien. 
Grunnforholdene er som beskrevet under alternativ N 1, både her og videre østover 
forbi Jordal idrettsplass. Anlegg av 4 fjelltunneler, hver med 2 spor, østover fra 
Akebergveien virker kurant. 
Tvetenveien - Ole Deviks vei 
Forholdene og løsningene er som beskrevet under alternativ N 1. 
Gjøvikbanen 
Som i alternativ N 1 medfører dette alternativet bygging av et nytt spor langs 
Alnabanen, med samme utforming. 
Østfoldbanen I innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S 
Linjene blir liggende i felleskulverten fram til Akebergveien. På samme måte som for 
N1 traseene er overdekningen usikker under Akebergveien og i Jordalområdet. Det er 
derfor behov for forsterkning ved frysing. For resten av trasestrekningene sydover til 
Hauketo vurderes fjelloverdekningen å være tilfredsstillende. 
8.4.3 Alternativ M1 «Dagens trase med utvidete miljøtiltak» 
Ved at det benyttes eksisterende spor for Hovedbanen og Gjøvikbanen vil det ikke bli 
konstruksjoner for selve banene. Eksisterende fotgjengerundergang ved Harald 
Hårdrådes plass utvides. 
8.4.4 Alternativ M2 «Dagens trase med lokkløsning» 
Alternativet inneholder innbygging av eksisterende spor med en 590 m lang 
betongkulvert mellom Oslo gate og St. Halvards gate. Kulverten er fundamentert på 
peler hvor underkant av fundamentene er plassert ca 2 m under utvendig terreng. 
Mellom Oslo gate og Harald Hårdrådes plass bygges kulverten i plasstøpt betong med 
bunnplate. Den resterende del av kulverten mellom Harald Hårdrådes plass og St. 
Halvards gate bygges av plasstøpte vegger men med tak av prefabrikkerte 
betongelementer som heises på plass. I disse østre ca 280 m av kulverten skal 
togene kunne benytte eksisterende spor. Det vil derfor ikke være mulig å bygge en 
betongplate under skinnene på de østre ca 280 m av kulverten. 
Eksisterende fotgjengerundergang ved Harald Hårdrådes plass utvides. 
Område med arkeologisk utgraving 
Utgravninger av kulturlag må foretas under eksisterende jernbanetrase mellom Oslo 
gate og Harald Hårdrådes plass. 
Etter at bebyggelsen mot Arups gate er revet skal alle 4 spor legges midlertidig om ut 
mot Arups gate. En midlertidig bro med 4 spor for kryssing av Oslo gate må bygges. 
Sporene legges på en fylling som ved Oslo gate etableres til ca 2 m over terreng nivå. 
Denne høyden avtar til ca 0.5 m en avstand ca 150 m fra Oslo gate. 
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For å stabilisere massene under de midlertidige sporene mot byggegropa for 
fundamentene til kulverten må det antageligvis spuntes. Mot eksisterende bebyggelse 
foreslås bruk av avstivet spunt hvis nødvendig for å hindre utglidning av masser under 
fundamenter. 
Etter at utgravningene er ferdig skal massene planeres til nivå underkant betong plate. 
Det skal rammes peler og bygges fundamenter for betongkulverten. For at fyllingen 
med de midlertidige sporene skal være stabil må fyllingen sikres med spunting langs 
byggegropen for betongkulverten. Over betonggulvet skal det fylles opp med masser 
til nivå for legging av jernbanespor. 
Område uten arkeologisk utgraving 
Mellom Harald Hårdrådes gate og St. Halvards gate skal betongkulverten bygges av 
prefabrikkerte betongelementer mens jernbanesporene er i drift. Dette innebærer at 
det må spuntes mellom de ytterste sporene og de planlagte betongfundamentene til 
kulverten for å hindre utglidning av massene under sporene når det graves ned for 
bygging av fundamentene. Spunten må antagelig avstives/forankres i toppen og blir 
stående i grunnen etter at anleggsarbeidene er ferdig. 
Ved kryssingen av St. Halvards gate over kulverten må nåværende bru med ramper 
fjernes. Etter byggingen av kulverten bygges veien opp med egnede masser til 
overkant kulverttak på begge sider. Kulverttaket skal fungere som bru. 
Det foreslås bruk av avstivet spunt hvis nødvendig for å hindre utglidning av masser 
under fundamenter for eksisterende bebyggelse. 
8.4.5 Alternativ 83 «Lodalen» 
Alternativet innebærer et meget omfattende kulvertsystem i området ved Ladegården 
- Minneparken - St. Halvards gate. Inklusive nytt dobbeltspor Oslo - Ski er det her 
snakk om opptil 9 spor som skal legges under bakken i kulverter i to plan. 
Kulvertkonstruksjonens totale bredde blir på det meste ca 46,0 m, og dybden under 
terreng blir ca 20,0 m. 
Dybden til fjell varierer mye innenfor dette området. I området ved Oslo gate og øst for 
Dyvekes vei er den opptil 30 m. 
Kulvertsystemet må bygges innenfor en spuntet grop. Det må benyttes en meget grov 
spesiaispunt og omfattende stagforankring på skrå ned i fjell. Likevel er det 
uunngåelig at spuntveggen må få store innbøyninger som i neste omgang vil måtte 
medføre betydelige setninger i nærheten av spuntveggen. 
Bortsett fra en del ulemper med setninger av gatelegemer, ledningsanlegg o.l. er det 
to bygninger som må vies stor oppmerksomhet, nemlig Bispegården og Ladegården . 
Byggegropen for kulverten kommer nær begge byggene. Selv med meget kraftige 
spuntkonstruksjoner er det grunn til å frykte setninger med betydelig skadeomfang. 
Da det her dreier seg om bygninger med høy bevaringsverdi er det forutsatt at begge 
to omfundamenteres. 
Gjennom Lodalen skal det bygges en bro for 5 spor. De første 650 m av broen 
bygges som tre separate broer med kassetverrsnitt og felles fundamenter. Typisk 
spenn blir opptil 30 m. De neste 410 m bygges som en skråningsbro for noen av 
sporene, dvs. at indre kant av brotverrsnittet legges direkte på fjell mens for den ytre 
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delen fundamenteres på peler. Pelefundamenteringen av brua i Lodalen ventes ikke å 
by på spesielle problemer. 
8.4.6 Alternativ 55 «Gjøvikbanen om Kværner» 
Gamlebyen 
Dette alternativet forutsetter at alle sporene ut fra Oslo S legges i plasstøpte 
betongkulverter gjennom Minneparken. Inklusive nytt dobbeltspor Oslo - Ski vil 
tilsammen 10 spor bli ledet mellom Bispegården og den gamle delen av Ladegården. 
F or at dette skal være mulig er de 2 sporene til Lodalen lagt i etasjen over 
Gardermobanen og Hovedbanen. Østfoldbanen går inn i en utvidelse av eksisterende 
kulvert i øverste etasje. For å minimalisere gravedybden og ikke komme for dypt i 
forhold til Oslo S er byggehøyden gjennom Minneparken gjort så liten som mulig. Det 
er derfor valgt å la dekkene spenne over maksimum 2 spor for å minimalisere 
dekketykkelsen . 
De 6 sporene for Gardermobanen, Hovedbanen, Gjøvikbanen og sporene til Ski 
legges i kulvert helt til Konows gate hvor traseen går inn i fjelltunnel. 
Det meget omfattende kulvertsystemet i området ved Minneparken vil medføre en ca 
65 m bred byggegrop. Byggegropens dybde vil bli 18 - 20 m fra Oslo gate til østsiden 
av Dyvekes bro. Dybden videre østover varierer mellom ca 8 og 14 m. På strekningen 
øst for St. Halvards gate er kulverten ca 40 m bred. 
Der dybden til fjell er størst, dvs. 25-30 m, vil det trenges en meget kraftig spuntvegg 
av spesialprofiler, og omfattende forankring med skråstag ned i fjellet. Det må regnes 
med at det blir betydelige setninger bak spuntveggen som følge av dens innbøyning. 
Bortsett fra en del ulemper med setninger av gatelegemer, ledningsanlegg O.l. er det 
to bygninger som må vies stor oppmerksomhet, nemlig Bispegården og Ladegården. 
Byggegropen for kulverten kommer nær begge disse. Selv med meget kraftige 
spuntkonstruksjoner er det grunn til å frykte setninger med betydelig skadeomfang. 
Da det her dreier seg om bygninger med høy bevaringsverdi er det forutsatt at begge 
to omfundamenteres. 
Kvæmerdalen 
Innerst i Lodalen skal ny trase for Gjøvikbanen krysse Alnaelva. Det må bygges en ca 
40 m lang bro for kryssing av Alnaelva. I begge ender av broen kan fyllinger etableres. 
På sørsiden av broen mellom fyllingen og fjelltunnelen legges de 2 sporene i en 210 
m lang betongkulvert gjennom løsmasser. Løsmassetykkelsen varierer mellom 5 m og 
13 m. Her er en viss mulighet for å kunne spare bebyggelsen over ved å stabilisere 
med frysing og føre traseen fram som tunnel. Risikoen for store setningsskader gjør 
imidlertid at det foreløpig synes mest realistisk å rive bebyggelsen her og anlegge 
betongkulvert. 
Hovedbanens kryssing av Alnadalen 
Ved Bryn kobles den nye traseen til den eksisterende Hovedbanen. Der hvor banen 
kommer ut av fjellet bygges det en 75 m lang kulvert som tildekkes. Smalvollveien 
heves og legges over kulverttaket. Traseen går videre over Alnaelva på en 160 m 
lang bro. Broen får typiske spenn på ca 15 m. 
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8.4.7 Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S 
Traseen for ny bane går ut fra Oslo S parallelt med eksisterende Østfoldbane og 
krever flytting/omlegging av driftssporene til Lodalen. All anleggsvirksomhet 
forutsettes å skje i åpen byggegrop. Det betyr at Minneparken åpnes og at det må 
foretas arkeologiske utgravninger av de områdene som ikke ble berørt ved 
utbyggingen av dagens Østfoldbane og driftssporene til Lodalen. 
Første fase blir å avdekke eksisterende kulvert for Østfoldbanen i en lengde på ca 50 
m og tilsvarende kulvert for driftssporene inn til Lodalen i en lengde på 100 m. Neste 
skritt blir å rive disse og samtidig opprettholde drift på sporene. Neste skritt blir så 
omlegging av spor Lodalen - Oslo S og så flytte sporet Oslo S - Lodalen etter. 
Det bygges kulverter over traseene før tilbakefylling og reetablering av terreng. 
Deretter gjenskapes Minneparken og ruiner. Sporvogntraseen i Oslo gate må holdes i 
drift ved en midlertidig brokonstruksjon over byggegropen. Den kulverten som bygges 
ut mot Oslo S må ha en konstruksjon som favner alle sporene over ett spenn. Dette 
ansees statisk sett som svært utfordrende. Denne vil ha en bredde på ca 25 meter 
ved munningen. Etter ca 45 m vil eksisterende Østfoldbane kunne skilles ut med eget 
løp og etter ca 70 m vil den nye banen og driftssporene til Lodalen skille lag. 
NIKU stiller i sin kvalitetssikringsrapport spørsmål om konstruksjonene er dimensjonert 
for å tåle tyngden av de tilbakeførte ruinene. NSB bekrefter at dette er tatt hensyn til. 
Det må etableres en midlertidig føring/ bro for St. Halvards gate samt for 
godstogforbindelsen Loenga - Alnabru og Loenga - Lodalen. Traseen går videre 
under den eldste av de to broløpene som danner Dyvekes bro. Denne forutsettes å bli 
revet (1996) når trafikken legges om via Ekebergtunnelen. Broen overtas av Oslo 
kommune ved nedgraderingen av Dyvekes vei. Dyvekes vei må føres provisorisk over 
kulvertanlegget. Disse vil gå tilnærmet parallelt over en strekning på ca 200 meter. 
Et alternativ vil være å stenge Dyvekes vei midlertidig for biltrafikk. Kværner Bruk vil 
med jevne mellomrom være avhengig av å komme fram med sine spesialtransporter, 
så gjennomføringen av anlegget må koordineres mot dette. Det forutsettes at 
byggegropen etableres ved doble spuntvegger, alternativt slissevegger. Dybden på 
byggegropa vil variere fra 10 til 20 m. 
Anlegget vil berøre nordøstre del av Gamlebyen gravlund. Kun et fåtall graver (2-3) 
blir berørt da denne delen av gravlunden ikke er tatt i bruk ennå. Det vil også være 
behov for omlegging eller provisorisk bro for Konows gate. 
Arbeidene med kulvert gjennom Minneparken og Gamlebyen med tunnelpåhugg vil 
kreve en egen rigg i området. Et egnet område vil være mellom Konows gate. og 
Baglerstredet. På dette området finnes i dag noen nedslitte lagerskur. Det synes som 
om stedet har liten aktivitet. Oslo kommune er grunneier. Hovedadkomst vil være fra 
E6 og E18 via Konows gate. 
8.5 Sikkerhet i tunnelene 
I Banedivisjonenes regler for nye baner, «Tunneler - krav til sikkerhetstiltak» (ref. 
NSB), klassifiseres tunneler i fire risikoklasser ut fra lengde og antatt togtetthet. Disse 
er kalt hhv. A, B, C og O, hvor A setter de strengeste krav til sikkerhet, mens O 
representerer tunneler på under 1 km, som nedre grense for tiltak. Et skikkelig utbygd 
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tverrslag som rømnings- og redningsvei kan «dele opp» tunnelstrekningen i kortere 
tunneler. 
I teknisk/økonomisk utredning (Berdal Strømme 1996) er det vist hvor tverrslagene i 
tunnelene er foreslått lokalisert. Det er her forutsatt at tverrslagene utrustes som 
rømnings- og adkomstveier. 
Tabellen nedenfor gir tunnelklasser for hvert alternativ. 
Tabell 8. 11: Tunnelklasser i alternativene 
Bane N1 N4 M1 
Gardermobanen A A -
Hovedbanen 8 B -
Gjøvikbanen 8 8 -
Oslo - Ski til Hauketo 8 8 B 
Østfoldbanen, ny trase - 8 -
M2 53 55 
O O A 
O O B 
O O C 
B 8 B 
- -
-
Tunnelene på Gardermobanen vil i alternativene N 1, N4 og S5 gis klassifisering som 
type A, mens de i øvrige alternativer klassifiseres som B. Øvrige baners nye tunneler 
vil stort sett klassifiseres som type B. 
Dette gir følgende minimumskrav til sikkerhetstiltak: 
• Avsporingsindikatorer før innkjøring til dobbeltsporete tunneler og tunneler med 
kryssingsspor, samt ved veksler/vekselsløyter inne i tunnelen, og i forbindelse med 
øvrige hovedinnkjørsignal inn i tunnelen. 
• Rømningsveier gjennom tverrslag fra drivingsarbeidet. 
• Adkomstvei til tunnelåpninger og tverrslagsåpninger som tilrettelegges for rømning. 
• Brannslokkingsapparater i utstyrsrom. 
• Rekkverk, ensidig. 
• Gangbane. 
• Nødlys. 
• Anvisningsskilt for retning og avstand til nærmeste rømningsåpninger. 
• Nødtelefoner. 
• Kommunikasjon mellom tog og togledersentral/beredskapsressurser. 
• Jordingsstenger i åpningene i tunneler på elektrifiserte baner. 
• Strømuttak for lysutstyr og redningsverktøy. 
• Brannbeskyttelse av brennbare isolasjonsplater. 
• Forbud mot lagring av svært brannfarlig materiale. 
• Beredskapsplaner. 
Kostnadene for dette er inkludert i anleggskostnadene. 
Tiltak under kategorien «aktuelle supplerende tiltak», som for eksempel utvidelse av 
tverrsnittet for å gi plass til motorisert kjøretøy, er ikke medtatt. Slike tiltak må ses i 
sammenheng med Gardermobanen slik den nå bygges. Det vil også være aktuelt å 
vurdere endringer i plassering av tverrslagene slik at de lengste tunnelene kommer i 
klasse B. 
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8.6 Anleggstider/-etapper 
Det er forutsatt at de store byggeobjektene innenfor hvert alternativ utføres stort sett 
samtidig. Det er ingen forutsetning at de to prosjektene «Gamlebytunnel» og 
«Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S» blir gjennomført samtidig. 
Unntaket er alternativ N4, hvor de to prosjektene utgjør en totalløsning. Dersom det 
blir vedtatt at begge prosjektene skal gjennomføres må det imidlertid forutsettes at en 
kulvert i Minneparken og Dyvekes vei bygges fullt ut i en omgang. Dette gjelder 
uansett utbyggingsrekkefølge. Det er lite sannsynlig at kulturminnemyndighetene vil 
tillate at Minneparken skulle bli gravet opp to ganger. 
Etter at anleggsarbeidene (tunneler/kulvert m.v.) er fullført kommer de jernbane-
tekniske installasjonene med antatt varighet 1 - 2 år. Til slutt kommer ombyggingen av 
Oslo S. I alternativ S3 og S5 må ombyggingen av Oslo S starte før byggingen 
gjennom Minneparken. 
Alternativ N1 «Felles tunnel for nordlige baner» 
De arkeologiske arbeidene er anslått til å ta minimum 2 - 3 år. 
For tunneldriften er det regnet med at denne kan skje samtidig fra Akebergveien, 
Tvetenveien og Jernbaneveien. Uttaket i Akebergveien er størst og er beregnet å vare 
i ca 2 - 3 år. Anleggstiden for de andre på huggene blir noe kortere. Arbeidene med de 
dype byggegropene for kulvertene vil bare delvis kunne foregå samtidig med 
tunneldriften. Varigheten av anleggsarbeidene her må derfor økes med minst ett år. 
Ombygging av Oslo S antas fullført i løpet av 1 år. 
Total anleggstid antas å bli 6 - 7 år. 
Alternativ N4 «Østfoldbanen om Bryn» 
De arkeologiske arbeidene er anslått til 3 - 4 år. 
Dersom man i første omgang ser bort fra Østfoldbanens to traseer (omlagt 
eksisterende bane og Nytt dobbeltspor Oslo - Ski), og forutsetter at det blir drevet på 
parallelle stuffer på samme tid, vil man få samme drivetid som for altemativ N 1, dvs. 
ca 2 - 3 år. I tillegg må det forutsettes ytterligere ett år hvor det ikke kan arbeides 
parallelt med den dype byggegropen mellom Oslo gate og Akebergveien bl a. på 
grunn av arkeologiske arbeider. Minimum anleggsperiode blir da 3 - 4 år. 
Dersom Østfoldbanens banestrekninger ferdigstilles før hele anlegget tas i bruk, vil 
disse bli tidsmessig bestemmende på grunn av de lange tunnelene. Dette vil alene 
kreve 3 - 4 år. Total tid for anleggsarbeider anslås da til 4 år. Dette er samme varighet 
som de arkeologiske arbeidene er anslått $ ta. 
Ombygging av Oslo S antas fullført i løpet av 4 år. 
Total anleggstid antas å gå opp i 8 - 9 år. 
Alternativ M 1 «Dagens trase med utvidete miljøtiltak» 
De foreslåtte tiltak antas å kunne gjennomføres i løpet av ca 1 år. 
Alternativ M2 «Dagens trase med lokkløsning» 
De arkeologiske arbeidene er anslått til 3 - 4 år. 
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Med byggetid på vel ett år for betongkulvert og det samme for jernbanetekniske 
installasjoner, provisorisk og permanent, anslås anleggstiden til ca 6 år. 
Alternativ 53 «Lodalen» 
De arkeologiske utgravningene er anslått å ta 3 - 4 sesonger. Dette inkluderer også 
utgravninger for Østfoldbanens spor i området ved Dyvekes vei. 
Selv om de arkeologiske arbeidene ved Minneparken kan foretas først, slik at arbeidet 
med den dype byggegropen kan komme i gang så tidlig som mulig, må det forventes 
at anleggstiden vil bli ca 4 - 5 år. I tillegg kommer jernbanetekniske installasjoner. 
Ombygging av Oslo S antas fullført i løpet av 3 - 4 år. 
Total anleggstid er anslått til 7 - 8 år. 
Alternativ 55 «Gjøvikbanen om Kværneo> 
De arkeologiske utgravningene for altemativ S5 er anslått å kreve 3 - 4 sesonger. 
Tunnelarbeidene er også omfattende, men da disse kan fordeles på to påhuggsteder 
og ett tverrslag, vil neppe disse arbeidene påvirke anleggsperiodens lengde. Den 
meget omfattende byggegropen vil kreve en ganske lang anleggsperiode. Da det i det 
samme området må foretas arkeologiske arbeider, vil byggegroparbeidene inkludert 
kulvertbyggingen komme etter de arkeologiske arbeidene. 
Ombygging av Oslo S antas fullført i løpet av 3 - 4 år. 
Total anleggstid anslås til 7 - 8 år. 
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Del I: Tiltaket 
Plan = Planlegging, grunnerverv, prosjekteringlbyggeplan 
Utgr. = Riving, arkeologisk utgraving 
Bygg = Bygging 
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Figur 8.2 Foreløpig anslått tid fra Stortingsvedtak om igangsetting til ferdig anlegg 
For innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S og «Bryndiagonalen» er det 
anslått en anleggstid på 2 - 3 år for alle alternativer unntatt alternativ N4. 
I forkant av de angitte tidsforbruk til selve anleggene kommer forbruket til planlegging 
og prosjektering. Denne vil variere mellom 1 - 2 og 3 - 6 år for Gamlebytunnel-
prosjektet, avhengig av alternativ. 
For innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S og «Bryndiagonalen» vil 
planlegging og prosjektering antakelig kunne gjennomføres i løpet av 4 - 5 år. 
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Del I: Tiltaket 
8.7 Anleggskostnader 
8.7.1 Kostnadsberegninger 
Beregninger av anleggskostnadene er basert på prisnivået pr mars 1996 der følgende 
elementer inngår i overslaget: 
• Anleggsarbeider (fjelltunneler, betongkulverter, støttemurer og broer, grave- og 
p la n e ri ngs arbe i der) 
• Jernbanetekniske arbeider (spor, strømforsyning og signalanlegg) 
• Omlegging av eksisterende kommunalteknisk infrastruktur, inkl. avløpstunneler 
• Omlegging av eksisterende gater og trikkelinjer 
• Provisorier i anleggsperioden 
• Støyskjerming og tiltak mot strukturlyd og vibrasjoner 
• Merkostnadene ved arkeologisk utgraving, men ikke kostnader til restaurering 
/gjenoppbygging 
• Dagens verdi av eksisterende bebyggelse som rives. I alternativ S3 er det imidlertid 
sett bort fra verdien av eksisterende drifts- og vedlikeholdsanlegg i Lodalen 
• Sikkerhetstiltak i hht klasse B 
• Grunnerverv/erstatninger 
• Supplerende grunnundersøkelser, prosjekteringskostnader og oppfølging 
anleggsperioden 
• Merverdiavgift 
Følgende elementer inngår ikke i overslaget: 
• Ekstra driftskostnader for NSB i anleggsperioden, fordi dette er tatt hensyn til i den 
samfunnsøkonomiske analysen 
• Renter i byggetiden, fordi det normalt ikke inngår i kostnadsoverslag . 
Følgende elemener inngår ikke i overslaget fordi de ikke er en del av prosjektet: 
• Byggekostnadene for ny bebyggelse til erstatning for eksisterende bebyggelse som 
rives. 
• Kostnadene ved å flytte drifts- og vedlikeholdsfunksjonene fra Lodalen i alternativ 
S3. 
• Utbygging av stasjoner og eventuelle terminaler (Bryn stasjon og knutepunkt, 
Hauketo, Økern) 
Følgende elementer er ikke med i overslaget fordi omfanget må kartlegges 
nærmere: 
• Istandsetting og tilbakeføring av ruiner (grovt anslag er vist i deillB, kap 5) 
• Kostnader forbundet med «opprydding» etter tidligere grunnforurensere. 
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Del I: Tiltaket 
Tabell 8.12: Overslag over anleggskostnader, mill. kr (1996) . 
N1 N4 M1 M2 S3 S5 
Ombygging Oslo S 360 1.560 - 145 535 600 
Fellesstrekning 
Gamlebyen 1) 900 1.175 100 925 990 915 
Ny Hovedbane 1.065 3.825 - - 70 520 
Ny Gardermobane 660 550 - - - 520 
Ny Gjøvikbane 220 220 - - - 285 
SUM Gamlebyprosjektet 
uten Oslo - Ski 3.205 7.330 100 1.070 1.595 3.100 
Minneparken (Oslo-Ski) 450 - 450 450 230 LI 260 LI 
Oslo - Ski uten Minnep. ~) 1.715 - 1.715 1.715 1.715 1.715 
SUM Gamlebyprosjektet 
med Oslo - Ski 3) 5.370 7.330 2.365 3.235 3.540 4.815 
samloka l iserin~sgevinst 
ved Oslo - Ski ) - - - - 220 190 
SUM Gamlebyprosjektet 
dersom Oslo - Ski ikke 
bygges 3.205 - 100 1.070 1.375 2.650 
1) 
2) 
N1 +N4 tunnel, M1 +M2 dagens trase, S3+S5 gjennom Minneparken. Eksklusive nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski , unntatt i alternativ N4. 
3) 
4) 
Tilleggskostnader for Oslo - Ski gjennom Minneparken forutsatt samordnet med 
Gamlebyprosjektet 
Gjelder strekningen Oslo - Hauketo 
Dersom Oslo - Ski ikke blir bygget 
Tyngste kostnadselementer er betongkulverter, fjelltunneler og jernbanetekniske 
installasjoner. 
8.6.2 Usikkerhet i beregningene 
Enkelte elementer i kostnadsberegningene er vanskeligere å kvantifisere enn andre. 
Usikkerheten må derfor avveies i forhold til elementets betydning i den totale 
sammeohengen. 
De tyngre elementene, som normal tunneldrift, normale betongkonstruksjoner, 
sporlegging osv. er relativt sikre og forutsigbare elementer. 
Omfanget av arkeologiske utgravninger er derimot meget usikkert. Kulturlagene 
varierer både med bevaringsforhold, tykkelse, kompleksitet og mengde. Omfanget av 
arbeidene vil i alle fall være svært stort. Tiden arkeologiske utgravninger tar er 
sannsynligvis bestemmende for den totale framdriften. 
Andre elementer vil også være usikre helt til de er gjennomført. Det gjelder 
fjellsikringsomfanget i tunnelene, graving og spunting for kulvertene i Gamlebyen 
samt ombygging av Oslo S under full jernbanedrift. For de to siste momentene 
foreligger det svært lite erfaringsmateriale å bygge på fordi det knapt er utført 
tilsvarende arbeider i samme omfang under de betingelser som foreligger i tilknytning 
til Oslo S. 
For usikkerhetsanalyse, se del Ill, kapittel 3.7-
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Vurderingene av konsekvensene for jernbanesystem og øvrig transportsystem er 
basert på simuleringer og beregninger (Ref Ergoplan/lnterconsult). NSBs erfaringer 
med og kompetanse på togdrift. Beregningene er basert på et driftsopplegg og 
sporplaner som ikke er optimalisert Ufr. kap 6.1.3), men de vil gi et riktig bilde av 
rangeringen av alternativene ut fra de driftsmessige forholdene Ufr VBB). Det er 
forutsatt 21 % generell vekst i trafikken i perioden 1994-2010 (fra prognosemodellen 
EMMA/FREDRIK). (VBB peker i sin kvalitetssikringsrapport på at man ved mer 
omgripende forandringer i østre del av stasjonsområdet kan oppnå en mer funksjonell 
stasjon med større kapasitet. NSBs kommentar: En sporplan tilpasset full retningsdrift 
betinger at alle spor må sorteres retningsmessig i god avstand fra Oslo S og følge 
samme trase inn mot stasjonen. En slik felles innføring forekommer bare i N4 og S5. 
Sorteringen av sporene vil imidlertid medføre kompliserte og plasskrevende sporkryss 
i 2 plan i eller nær Gamlebyen som ikke er med i disse alternativ.) 
For endringer i NSBs driftsforhold er NSBs erfaringer med og kompetanse på togdrift 
grunnlag for vurderingene. Beregningene er basert på et driftsopplegg og sporplaner 
som ikke er optimalisert Ufr. Del 1, kap 8.1.3), men de vil gi et riktig bilde av 
rangeringen av alternativene ut fra de driftsmessige forholdene. Anleggene blir 
gjennomført i forskjellige faser. Innenfor den tilgjengelige tidsramme har det bare blitt 
mulig å gjennomføre simuleringer for en av fasene i hvert alternativ, forutsetningsvis 
den driftsmessig mest kompliserte. I ettertid har det imidlertid fremkommet at for flere 
av alternativene har andre anleggsfaser vist seg mer kompliserte enn de som er 
simulert. De gjennomførte simuleringer viser derfor tildels for optimistiske vurderinger 
av driftsforholdene i anleggsfasen. 
1.1 NSBs driftsforhold 
Endringer i NSBs driftsforhold, samt de trafikale konsekvensene er beregnet på 
grunnlag av endringer i kjøretiden for togene, ved å bruke distanse- og tidsavhengige 
kjørekostnader samt reisetidselastisiteter. Kjøretidsendringene for de ulike banene vil 
være forskjellig for de ulike alternativene. 
Tabell 1.1 viser de aktuelle endringer i forhold til dagens situasjon/sammenlig-
ningsgrunnlaget. 
Endringer i kjøretiden skyldes endringer i hastighetsstandard, traselengder, i tillegg til 
konflikterende kjøreveier, kan øke kjøretiden, selv om kjørelengden forkortes 
Beregningene viser de største utslagene for Gjøvikbanen i Alternativ N 1 og N4 og for 
Østfoldbanen/nytt dobbeltspor Oslo S - Ski i Alternativ N4. For øvrig er endringene for 
de fleste baner/alternativer relativt små. Det kan derfor heller ikke forventes større 
endringer i trafikk eller tidskostnader. For alternativene M1 og M2 er det ingen 
endringer i kjøretiden i driftsfasen. Det betyr at det ikke skjer endringer i drifts-
kostnadene og antall passasjerer ved disse to trasealternativene. 
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Tabell 1. 1: Endringer i kjørelengde og kjøretid i forhold til sammenligningsgrunnlaget 
Alternativ Gardermo- Hovedbanen Gjøvikbanen Østfoldbanen Nytt 
banen dobbeltspor 
Oslo - Ski 
N1 - 250 m - 450 m + 2.650 m - -
N4 - 100 m - 450 m + 2.650 m + 2.850 m + 1.850 m 
S3 + 100 m + 100 m + 100 m - -
S5 + 350 m + 900 m + 500 m - -
Gardermo- Hovedbanen Gjøvikbanen Østfoldbanen Nytt 
banen (120 km/t) (90/120 km/t) (120 km/t) dobbeltspor 
(160 km/t) Oslo - Ski 
(160 km/t) 
N1 - 6 sek. - 14 sek. +106 sek. - 10 sek. - 10 sek. 
N4 + 28 sek. - 16 sek. + 136 sek. + 116 sek. + 62 sek. 
S3 +22 sek. +23 sek. +23 sek. +20 sek. +20 sek. 
S5 + 38 sek. + 57 sek. + 45 sek. + 30 sek. + 30 sek. 
I alternativ S3 har Hovedbanens inngående spor et fall på 40 %0, noe som vil ha store 
konsekvenser for hastigheten, antall vogner og toglengder, spesielt for godstog. 
Dette vil igjen gi konsekvenser for kapasiteten på Hovedbanens inngående spor. 
Dette forholdet er ikke lagt inn i beregningen, slik at alt S3 vil falle dårligere ut enn det 
som er vist i tabellene i dette kapittelet. 
I ruteplaner opereres med hele minutter. Det er derfor ikke gitt at endringene i 
kjøretider i tabellen på kort sikt vil gi utslag som merkes av trafikantene. Motsatt vil 
selv små endringer muliggjøre/nødvendiggjøre endringer i ruteplaner som merkes av 
trafikantene. I ett langsiktig perspektiver det derfor riktig å beregne konsekvenser 
også av mindre endringer i kjøretider. 
1.1.1 Driftskostnader tog 
Kjørekostnader 
Driftskostnadene omfatter rullende materielIs drifts- og vedlikeholdskostnader 
(distanseavhengig) og personellkostnader (tidsavhengig). 
Driftskostnadene er beregnet ut fra endringer i kjørelengde og tidsbruk. For driftsfasen 
tas det utgangspunkt i det ruteopplegg som er planlagt for år 2010. 
Alle vurderinger nedenfor er uten virkninger av et eventuelt nytt dobbeltspor Oslo -
Ski. 
Ruteopplegget, som er vist på tabellen nedenfor, er det samme for både 
utbyggingsalternativene og sammenligningsgrunnlaget. 
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Tabell 1.2: Ruteopplegg 2010 (uten Oslo S - Ski) . Togpasseringer pr. time til/fra 
Oslo S fordelt på banestrekninger 
Grunnrute Morgenrush Ettermidda~ srush 
83 
Øst/Nord Vest/Sør Øst/Nord Vest/Sør Øst/Nord Vest/Sør 
Hovedbanen 4 4 4 8 8 4 
Gjøvikbanen 2 2 2 3 3 2 
Gardermobanen 11 11 12 11 11 12 
SUM Gamlebyen 17 17 18 22 22 18 
Østfoldbanen 7 7 12 7 7 12 
Beregnede endringer i NSBs kjørekostnader fordelt på distanseavhengige og 
tidsavhengige kostnader er vist i etterfølgende tabell. 
Tabell 1.3: Endringer i NSBs kjørekostnader 
Alternativ Endr. i dist.avh. Endr. i tidsavh. Endr. i tot. kj.kostn . pr 
kj.kostn. (i mill. kr) kj.kostn. pr år (i mill. kr) år (i mill. kr) 
N1 -0.25 -0.02 -0.27 
N4 3.53 2.84 6.36 
M1 O O O 
M2 O O O 
S3 0.37 2.33 2.69 
S5 1.64 2.33 3.96 
Alternativ N 1 vil redusere driftskostnadene (distanseavhengige og tidsavhengige) for 
NSBs trafikkdel med ca. 0,3 mill. kr pr. år i forhold til sammenligningsalternativet. M1 
og M2 gir ingen endringer. Størst endringer gir N4 med en økning i forhold til 
sammenligningsalternativet på ca. 6,4 mill. kr pr. år. 
Vedlikeholdskostnader for infrastruktur 
Dette er kostnader som er nødvendige for å opprettholde standarden på anleggene. 
Tabell 1.4: Økning i årlige vedlikeholdskostnader infrastruktur. 
Alternativ Mill. kr pr. år 
N1 0,62 
N4 2,16 
M1 0,00 
M2 0,00 
S3 0,10 
S5 0,55 
Alternativene M1 og M2 gir ingen økning i vedlikeholdskostnadene for kjøreveien i 
forhold til sammenligningsgrunnlaget. Alternativene N 1, S3 og S5 gir tilnærmet 
uendrede vedlikeholdskostnader, mens alternativ N4 vil gi størst endringer i 
vedlikeholdskostnadene. 
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1.1.2 Trafikale virkninger tog 
For de fleste banestrekninger vil endringer i kjøretider i driftsfasen være små i alle 
alternativer. Tiltakets virkning på transportmiddelfordelingen i området blir derfor også 
begrenset. De fleste kollektivtrafikanter vil kunne akseptere en økning i reisetiden på 
1-2 minutter uten å skifte transportmiddel. For hovedtyngden av trafikantene er derfor 
konsekvensen av økt kjøretid at (de beregnede) tidskostnadene knyttet til reisen øker. 
En andel av trafikantene vil likevel være i en situasjon hvor det kollektive 
transporttilbudet i dag bare vurderes å være marginalt bedre enn bruk av egen bil. Da 
vil selv marginale svekkelser av togtilbudet kunne føre til skifte av transportmiddel. 
Reisetidselastisiteter 
Det er brukt forskjellige sett av reisetidselastisiteter for ulike deler av togtilbudet. Det 
skilles mellom lokaltogtilbudet, flyplasstogtilbudet og InterCity/fjerntogtilbudet. 
Elastisteter brukt for reiser med lokaltogene og flyplasstogene er: 
Tabell 1.5: Reisetidse/astisiteter for reiser med lokaltogene; elastistiter fra Vest-
korridormodellen (Direkte reisetidselastisiteter for kollektive transportmidler 
estimert i forbindelse med Vestkorridorutredningen) 
Alle reiser Arbeidsreiser Hjem-annet Annet-Annet 
Direkte reisetidselastisitet - 0,28 - 0,14 - 0,28 - 0,66 
Reisetidselastisiteten kan tolkes som prosentvis endring i antall som velger kollektivt 
transportmiddelI når reisetiden for kollektive transportmidler øker med 1 prosent. Av 
tabellen går det fram at 1 % økning i reisetiden gir en reduksjon i antall reiser på 0,28 
%. Arbeidsreiser beregnes å være minst følsomme for endringer i reisetiden . 
For trafikk til/fra flyplassen brukes samme reisetidselastisitet som for lokaltrafikken. 
Følsomheten for endringer i reisetid vil variere avhengig av hvor konkurranseutsatt 
den flyplassrettede trafikken er i ulike markedssegment. For alle arbeidsreiser og til-
bringerreiser mellom Oslo sentrum og Gardermoen, d.v.s en vesentlig andel av samlet 
trafikk til/fra Gardermoen indikerer transportberegningsmodellen som er benyttet ved 
utarbeidelse av passasjerprognosene for flyplasstogene at dette er en rimelig 
forutsetning. For markedssegmenter, hvor tilbringertjenestens konkurranseposisjon i 
utgangspunktet er mer utsatt, kan følsomheten være noe større. Økt reisetid vil kunne 
redusere NSBs konkurranseevne i forhold til taxi og eventuelt andre kollektivruter 
mellom Oslo-området og Gardermoen. 
Elastisiteter brukt for reiser med InterCity/fjerntogene er -0,5. Dette betyr at 1 % økning 
i reisetiden medfører en reduksjon i antall reiser på 0,5%. 
Alternativene vil i ulik grad gi konsekvenser i form av endringer i kjøretiden på 
Hovedbanen, Gardermobanen, Gjøvikbanen og Østfoldbanen. I tillegg vil alternativ N4 
gi konsekvenser for Bryn stasjon og Nordstrand og Ljan stasjon på Østfoldbanen. 
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Konsekvenser for Hovedbanen og Gardermobanen 
I sammenligningsgrunnlaget vil det gjennomføres litt over 65.000 reiser pr virkedag i 
år 2010 med Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen. Av dette vil trafikk til/fra 
flyplassen utgjøre halvparten. Det er beregnet virkningen av 1 minutts økt kjøretid i 
forhold til sammenligningsgrunnlaget. Dette fører til at antall reiser pr virkedag 
reduseres med ca. 660, en reduksjon på ca. 10/0. (For folk flest vil et minutt økt 
kjøretid ha liten betydning. Imidlertid er dette en sammenheng som er vanlig å 
benytte ved samfunnøkonomiske beregninger.) 
TabeI/1.6: Virkninger av 1 min økt togkjøretid gjennom Gamlebyen for Hovedbanen 
og Gardermobanen, 2010 (virkedager). 
Reiser/dag) Økt reisetid 
(Referanse) (timer/dag) 
Arnes-Skøyen 4.877 81 
Lillestrøm-Asker 12.736 212 
Eidsvoll-Kongsberg 4.275 71 
Flyplasstrafikk 0) 32.133 536 
IC/fjerntog Hovedbanen 7.060 118 
SUM Hoved/Gardermob. 61.081 1.018 
*) Streknmgsbelastnmg gjennom Gamlebyen på virkedager. 
**) Inkludert flyplasstrafikk i lokal- og InterCitytog. 
Passasjer- Reduksjon 
bortfall passasjerkm 
45 1.349 
209 2.844 
41 1.138 
343 15.519 
22 4.412 
660 25.262 
Videre er det også gjennomført beregninger som viser de årlige trafikale 
konsekvensene for Gardermobanen og Hovedbanen i driftsfasen for 
tunnelalternativene. Det er lagt til grunn at all flyplasstrafikk, InterCity- og fjerntog-
trafikk og halvparten av trafikken i lokaltogpendlene Skøyen - Arnes og Eidsvoll -
Kongsberg bruker Gardermobanen. 
I tabellen er det ikke tatt hensyn til konsekvenser aven nedlegging av Bryn stasjon i 
Alternativ N1 og S5. Konsekvensene av dette er beregnet separat i og vises i eget 
avsnitt nedenfor (1.2.1 - D). 
TabeI/1.7: Trafikale konsekvenser for tog i driftsfasen, Gardermobanen og 
Hovedbanen. Beregnede virkninger pr. år. 
Endring i antall Endring Endring reisetid Endring 
passasjerer personkm. (mill) (1.000 timer) tidskostnader 
(1000) (Mill. kr.) 
Alternativ N1 32 0,997 -45 -2,78 
Alternativ N4 -42 -2,296 +88 +7,01 
Alternativ M 1 O O O O 
Alternativ M2 O O O O 
Alternativ S3 -79 -3,055 +122 +8,12 
Alternativ S5 -160 -5,644 +238 +15,29 
Av tabellen går det fram at N1 (når det ikke tas hensyn til at Bryn stasjon nedlegges) 
beregnes å være svakt bedre enn sammenligningsgrunnlaget. 85 skiller seg ut som 
det dårligste alternativet for reisende med Gardermobanen og Hovedbanen. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 1 
JERNBANESYSTEM OG ØVRIG TRANSPORTSYSTEM 
86 
Del Il A: Konsekvenser i driftsfasen 
Konsekvenser for Gjøvikbanen 
For flere av alternativene vil det ikke lenger være mulig å bruke traseen på Gjøvik-
banen mellom Etterstad og Sinsen. Det er gjennomført beregninger av 
konsekvensene ved å benytte Alnabanen (industrisporet mellom Alna og Sinsen). 
Sammenlignet med dagens situasjon og de utbyggingsalternativene hvor Gjøvikbanen 
fortsatt følger dagens trase mellom Etterstad og Sinsen gir omleggingen en betydelig 
økning i reisetiden. 
Omlegging av Gjøvikbanen om Alnabanen har tre effekter: 
• Tøyen stasjon nedlegges. 
• Nytt stopp kan eventuelt opprettes på Økern. 
• Lengre trase gir økt reisetid. 
• Nedleggelse av sidespor på Alnabanen. 
Utredningene viser at det er målbare effekter av at Tøyen stasjon nedlegges og at 
traseen blir lengre. Et eventuelt stoppested på Økern vil gi marginale effekter. 
TabeI/1.8: Trafikale konsekvenser tog i driftsfasen, Gjøvikbanen. Beregnede 
virkninger pr. år 
Endring i antall Endring Endring reisetid Endring 
passasjerer (1000) personkm. (mill) (1.000 timer) tidskostnader 
(Mill. kr.) 
Alternativ N1 -36 -1,561 +74 +4,27 
Alternativ N4 -42 -1,813 +86 +4,97 
Alternativ M1 O O O O 
Alternativ M2 O O O O 
Alternativ S3 -5 -0,193 +9 +0,52 
Alternativ S5 -9 -0,378 +18 +1,03 
Tabellen viser at de årlige trafikale konsekvensene for Gjøvikbanen, justert for 
effekten av å legge ned Tøyen stasjon er størst for alternativ N4. For alternativene S3 
og S5 er konsekvensene mindre fordi det ikke er nødvendig å legge Gjøvikbanen om 
Alnabanen. For disse alternativene skyldes konsekvensen i hovedsak nedleggelse av 
Tøyen stasjon. 
Konsekvenser for Østfoldbanen 
Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski kan alternativt legges om Bryn og inngå som en 
del aven eventuell Bryn terminal. 
Med forutsetninger om endret reisetid, samt justert for stopp på Bryn terminal i 
Alternativ N4 og bortfall av stopp på Nordstrand og Ljan for lokaltogpendelen Ski-
Sandvika, kan endringene for reisende med Østfoldbanen i de ulike alternativer 
beregnes som følger: 
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Tabell 1.9: Trafikale konsekvenser tog i driftsfasen, Østfoldbanen. Beregnede virk-
ninger pr. år. 
Endring i antall Endring Endring reisetid Endring 
passasjerer (1000) personkm. (mill) (1.000 timer) tidskostnader 
(Mill. kr.) 
Alternativ N1 +22 +0,550 -29 -1,52 
Alternativ N4 -98 -2,909 +144 +7,60 
Alternativ M1 O O O O 
Alternativ M2 O O O O 
Alternativ 83 -44 -1,101 +57 +3,04 
Alternativ 85 -66 -1,651 +86 +4,56 
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I sammenligningsalternativet vil Ljan og Nordstrand stasjoner i år 2010 ha en trafikk 
pr. virkedag på ca 1000 trafikanter. A v dette vil 80 O/o være til/fra stasjonene Oslo S og 
Nationaltheatret, 15 % til/fra stasjoner lengre sør og 5 % til stasjoner vest for Oslo S. 
For reiser til/fra Oslo sentrum vil det være mulig å etablere et busstilbud med 
tilnærmet samme kvalitet som dagens lokaltogtilbud. De resterende 20 % av de 
reisende over stasjonene vil få ulempen ved en ekstra overgang dersom lokaltoget 
erstattes f.eks. med buss. 
Tabell 1. 10: Trafikale konsekvenser for NSB i driftsfasen, Østfoldbanen. Beregnede 
virkninger pr. år aven nedleggelse av Nordstrand og Ljan stasjoner. 
Endring i antall Endring Endring reisetid Endring 
passasjerer (1000) personkm. (mill) (1.000 timer) tidskostnader 
(Mill. kr.) 
Alternativ N4 -324 -2,757 +16 +0,94 
I en variant er lokaltogsporet i Alternativ N4 forutsatt ført om Nordstrand og Ljan 
stasjoner. Dette innebærer at togbetjeningen av disse stasjonene kan opprettholdes, 
men at reisetiden øker. Konsekvensene av dette er framstilt i tabellen nedenfor. 
Tabell 1. 11: Trafikale konsekvenser for NSB i driftsfasen, Østfoldbanen. Beregnede 
virkninger pr. år. Variant med Nordstrand og Ljan stasjoner på lakalsporet. 
Endring i antall Endring Endring reisetid Endring 
passasjerer (1000) personkm. (mill) (1.000 timer) tidskostnader 
(Mill. kr.) 
Alternativ N4 - 360 - 6,395 +387 +19,63 
En sammenligning av tabell 1.8 og 1.9 med tabell 1.10 viser at ulempen ved å legge 
Østfoldbanen og nytt dobbeltspor om Bryn øker ytterligere i varianten av alternativ N4 
med betjening av Nordstrand og Ljan stasjoner. Bortfallet av passasjerer reduseres 
noe, mens tapte personkilometer øker. Passasjerenes tidskostnader øker vesentlig. 
Ny, integrert terminal på Bryn-området med Østfoldbanen via Bryn 
En innføring av Østfoldbanen via Bryn kan ha tre ulike virkninger: 
• Bortfall av trafikk på stasjoner som ikke lenger betjenes 
• Endringer i antall passasjerer til/fra Bryn 
• Endringer i gjennomgangstrafikken 
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En innføring av Østfoldbanen via Bryn kan være en ulempe for de gjennomreisende, 
men vil samtidig være en fordel for av/påstigende på Bryn, dvs. reisende til/fra Bryn-
området lokalt, og reisende til/fra Groruddalen som slipper å reise til Oslo S for å ta 
omstigning til andre tog eller til T-bane/buss. På strekningen Hauketo - Oslo S vil 
reisetiden øke med 2 minutter. 
I hht. beregningene vil antallet togreiser øke med 1.030 i forhold ti l sammenlignings-
grunnlaget i år 2010. Av disse vil 600 være omstigende til annet kollektivmiddel 
(reisende til Groruddalen) og 430 vil reise til/fra lokalområdet. Ut fra 
modellberegningene anslås antallet nye kollektivreisende (overført fra bil) å være 130. 
De resterende 900 er overført fra T-bane. 
Konsekvensene for reisende som har nytte av at Østfoldbanen stopper på Bryn 
oppsummeres på følgende måte: 
Tabell 1. 12: Oppsummering av endret tidsforbruk og endring i antall togpassasjerer pr. 
år for av- og påstigende på Bryn terminal i Alternativ N4. 
Endring i antall Endring Endring reisetid Endring 
passasjerer personkm. (mill) (1.000 timer) tidskostnader 
(1000) (Mill. kr.) 
Alternativ N4 +321 +3,351 -39 -1 ,91 
Beregningen bygger på at de fleste trafikantene får redusert reisetid som følge av 
etableringen av Bryn terminalen. 
En føring av Østfoldbanen over Bryn med stopp på Bryn terminal for lokaltogpendelen 
Ski - Sandvika ville kunne bidra til å øke trafikkgrunnlaget for Bryn terminal på Garder-
mobanen. På grunnlag av Gardermobanens klare konklusjoner m.h.t en Bryn terminal 
konkluderes det likevel med at Gardermotrafikken til/fra Østfoldbanen neppe vil kunne 
rokke ved tidligere konklusjoner om at det ikke er lønnsomt med stopp av fly tog på 
Bryn. 
Konsekvenser for NSBs trafikkdel og NSBs trafikanter 
Det knytter seg stor usikkerhet til problemet med trafikkbortfall som følge av 
tilbudsreduksjoner i anleggsfasen. Når og i hvilken grad vil NSBs kunder vende tilbake 
etter at de i anleggfasen har gått over til andre transportformer? Ved en reduksjon i 
anleggsfasen av NSBs tilbud vil andre transportaktører se et marked for sine 
tjenester. I tillegg vil flere passajerer velge å bruke bilen. Godstrafikken vil også bli 
skadelidende som følge av tilbudsreduksjoner i anleggsfasen, ved at kundene vil 
inngå kontrakter med andre transportører. I driftsfasen vil NSB måtte vinne tilbake 
sine kunder. Om NSB vil lykkes i dette avhenger av faktorer som pris, reisetid, 
regularitet, frekvens, komfort o.s.v. Spesielt for godstrafikken med tildels store 
kontrakter vil dette kunne gi store utslag og ha store negative konsekvenser. 
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1.2 Føringer for utvikling av et fremtidig 
transportsystem 
Alternative traseer for jernbanen gjennom Gamlebyen har små effekter på 
rollefordelingen mellom reisemidlene, isolert sett. Muligheten for etablering aven 
kollektivterminal på Bryn/ Brynseng og en eventuell nedleggelse av lokalstasjonene 
Ljan og Nordstrand på Østfoldbanen (alternativ N4) vil imidlertid kunne få betydning 
for rollefordelingen mellom reisemidlene. En ny togstasjon på Økern kan også få 
betydning for kollektivtrafikken. 
Figur 1.1: Veger og transportsystem 
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1.2.1 Muligheter og begrensninger på Bryn 
De 6 trasealternativene for jernbane gjennom Gamlebyen gir 4 trafikale utviklings-
muligheter for Bryn: 
A. Opprettholdelse av dagens jernbanestasjon på Bryn (sammenligningsgrunnlaget, 
samt. M1, M2 og S3) 
B. Ny, terminal i Bryn-området (mulig i sammenligningsgrunnlaget og i M1 og M2) 
C. Ny, integrert terminal i Bryn-området med Østfoldbanen via Bryn (N4) 
D. Ingen stasjon/terminal på Bryn (N1 og S5) 
Det er gjennomført transportberegninger av alternativene A,C og D. 
A: Opprettholdelse av dagens jernbanestasjon på Bryn 
Ved åpningen av Gardermobanen forutsettes de eksisterende togruter Arnes-Skøyen 
og Eidsvoll-Kongsberg kjørt på ny trase mellom Oslo S og Lillestrøm, mens 
eksisterende rute Lillestrøm-Asker fortsatt vil bli kjørt som i dag, med stopp på Bryn 
stasjon. I tillegg forutsettes det fram mot 2010 en videre oppbygging av togtilbudet. 
Beregninger viser en samlet trafikkvekst på 19% for reisende til/fra Bryn og 23% for 
gjennomgangstrafikken i sammenligningsgrunnlaget, dvs. omtrent den samme 
trafikkvekst som generelt forutsatt frem mot 2010. 
B: Kollektivterminal på Bryn 
Det er i denne fasen ikke gjort en egen vurdering av kollektivterminal på Bryn, 
uavhenging av omlegging av Østfoldbanen. Kollektivterminal på Bryn er vurdert i 
utredningen av Gardermobanen, og det ble konkludert med at tiltaket ga liten tilleggs-
trafikk. Grunnlaget for denne konklusjonen er ikke endret i og med denne 
konsekvensutredningen. 
C: Innføring av Østfoldbanen om Bryn 
En innføring av Østfoldbanen via Bryn, som er forutsatt i alternativ N4, kan ha ulike 
virkninger for trafikk over Bryn : 
• økt reisetid for gjennomgangsreisende på strekningen Oslo - Akershus/Østforld. 
• nye togrelasjoner og kortere reisetid for reisende til/fra Sørkorridoren (til Bryn og 
andre målpunkt i Nordkorridoren) 
• mulighet for overgang mellom Østfoldbanen og Gardermobanen øst for Oslo S. 
D: Ingen stasjon på Bryn 
Trasealternativene N 1 og S5 inneholder verken en opprettholdelse av dagens stasjon 
på Bryn, eller mulighet for å opprette en ny terminal på høyhastighetstraseen. 
Samtlige reisende til/fra Bryn må derfor ta omstigning på Oslo S, eller på en av 
stasjonene nord for Bryn dersom de fortsatt skal benytte tog. 
Beregninger viser at ca. 60% av de som benytter tog som en del av reisen til/fra Bryn i 
sammenligningsgrunnlaget vil slutte å bruke tog ved en nedlegging av Bryn stasjon. 
Økningen i gjennomgangstrafikken er ikke tilstrekkelig til å kompensere trafikk-
bortfallet, slik at det totalt blir 450 færre togreisende pr. virkedøgn i regionen. 
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1.2.2 Nordstrand og Ljan stasjoner 
Dersom omlegging av Østfoldbanen i alternativ N4 medfører nedleggelse av 
Nordstrand og Ljan stasjoner vil et alternativt kollektivtilbud mellom Hauketo og Oslo 
sentrum (f.eks. bybane) kunne beljene områdene som sogner til Ljan og Nordstrand 
stasjoner. Rollefordelingen mellom reisemidlene i Oslo syd utredes i forbindelse med 
arbeidet med Fylkesdelplan for samordnet transportsystem i Sørkorridoren. 
1.2.3 Gjøvikbanens omlegging 
Omleggingen av Gjøvikbanen i N4 frigjør traseen mellom Etterstad og Sinsen. Det vil 
antagelig ikke være mye å spare på eventuelt å legge den planlagte T-baneringen om 
for å benytte NSB-sporet på denne strekningen. En eventuell etablering av nytt 
togstopp på Økern vil imidlertid kunne bidra til et forbedret kollektivsystem, og kan ha 
minst tre funksjoner: 
1. Overgangsmulighet mellom Gjøvikbanen og T -banesystemet (Grorudbanen) 
2. Reiser til/fra arbeidsplasser og servicefunksjoner ved Økern 
3. Lokale reiser mellom Økern og Oslo sentrum 
Omlegging av Gjøvikbanen gjør at Kampen stasjon ikke kan realiseres. 
1.2.4 Kapasiteten i Oslotunnelen 
Kapasiteten på Oslo S er idag tidvis sprengt. Forbedring av kapasiteten i Oslo-
tunnelen ved utvidelse av Nationaltheateret stasjon til 4 spor, vil avlaste Oslo S ved at 
flere tog pendler videre vestover. Samtlige tunnelalternativer, og særlig alternativ S3, 
vil gi en dårligere sporgeometri inn mot Oslo S, noe som kan føre til driftsforstyrrelser 
på Oslo S. Dette vil forsterke behovet for pendlende tog over Oslo S. Behovet for en 
kapasitetsøkning i Oslotunnelen vil mao bli større ved å bygge jernbanetunnel under 
Gamlebyen. 
1.2.5 Andre reisende 
Gatenettet forutsettes reetablert slik at kjøremønsteret kan opprettholdes som i dag. 
For driftsfasen vil tidskostnadene derfor ikke endres i forhold til sammenlignings-
grunnlaget. Dette gjelder også for Ekebergbanen. 
Planer om utbygging av hovedveisystemet (Ring 3, E18 Bjørvika, Galgeberg-
forbindelse) kan gjøres uavhengig av tiltaket. 
I alternativ N 1 vil Ekebergbanen bli brutt og må legges om eller erstattes av buss. 
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2 AREALBRUK OG BYUTVIKLING 
I dette kapitlet beskrives funksjoner og fysiske forhold som vil påvirkes av tiltaket. Det 
vil si eksisterende og planlagt arealbruk. Videre beskrives muligheter for positiv 
synergi-effekt og konflikter som kan oppstå mellom ulike funksjoner, som følge av de 
endringene i arealbruk tiltaket fører til. 
Med «byutvikling» menes i denne sammenheng 
• konkrete utbyggingsmuligheter som følge av frigjort areal og 
• byplanmessige premisser for utvikling av byområdene på lang sikt, som følge av 
endret arealbruk, fortetting og utvikling av transportsystemet. 
Veisystem og kollektivtransport er beskrevet og vurdert i forrige kapittel, og må leses i 
sammenheng med beskrivelsen av byutvikling for øvrig. Forhold knyttet til utvikling av 
boforhold, høyere eiendomspriser, høyere status etc. er tatt opp i kapittel 4 
«Bomiljø». Andre tilgrensende deltemaer som bør leses i denne sammenheng, er 
kapittel 3 «Bylandskap» og kapittel 5 «Kulturmiljø». 
Influensområdene som beskrives er områder som blir direkte berørt av tunnelpåslag 
eller nye konstruksjoner, samt områder der arealer blir frigjort. Gamlebyen er 
beskrevet spesielt utdypende fordi samtlige alternativer berører området. Med 
Gamlebyen menes her området som grovt sett er avgrenset av Oslo Kretsfengsel! 
Akebergveienl Enebakkveien i nord, av Lodalsbroene i øst, av Ekebergåsen i sør og 
av NSBs sporområder på Sørenga og Oslo S i vest. 
Beskrivelsene av eksisterende situasjon bygger på foreliggende byanalyser, 
befaringer og samtaler med lokale planleggere. Det er ikke foretatt noen fremskriving 
av eksisterende fysiske situasjon i beskrivelsen av sammenligningsgrunnlaget. De 
fysiske inngrepene som følge av tiltaket, er beskrevet med utgangspunkt 
teknisk/økonomisk utredning. 
Beskrivelsen er ordnet i hovedavsnitt etter hvor inngrepene finner sted: 
• Først en grov beskrivelse av hele influensområdet sett under ett, så 
• en beskrivelse av arealbruk og byutvikling i Gamlebyen, og 
• en beskrivelse av arealbruk og byutvikling utenfor Gamlebyen. 
Deretter er det gitt 
• en arealoversikt for hvert alternativ, 
• en gjennomgang av utløst potensiale for byutvikling (skisser) og til slutt 
• en oppsummering av de ulike alternativene. 
For hvert geografisk område beskrives eksisterende situasjon (sammenlignings-
grunnlaget), planer, inngrep og virkninger. Avslutningsvis diskuteres utløst potensiale 
for byutvikling. 
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Oversiktskart som viser hvor de ulike alternativene fører til endrete betingelser for 
arealbruk og byutvikling. 
2.1 Virkninger på influensområdet sett 
under ett 
Nedenfor beskrives tiltakets betydning for influensområdet sett under ett. Tiltaket vil 
berøre arealbruk og påvirke overgripende sammenhenger. Beskrivelsen nedenfor gir 
en grov oversikt over hva slags funksjoner og strukturer som blir berørt i de ulike 
alternativene, og drøfter hva slags ringvirkninger dette kan føre til på lang sikt. 
Arealbruk i Gamlebyen og andre berørte områder er mer utdypende beskrevet i 
kapittel 2.2 og 2.3. 
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2.1.1 Boligområder i influensområdet sett under ett 
Eksisterende boligområder og områder der de ulike alternativene kan føre til endringer 
Eksisterende situasjon 
Influensområdet spenner fra indre til ytre byområder og boligområdene er svært ulike 
med hensyn til struktur, tetthet og typologi. 
Sentrumsboliger direkte berørt av jernbanen 
Innenfor Bydel 6 finnes et betydelig antall boliger. Disse utgjøres i hovedsak av 
gammel forstadsbebyggelse, (Vålerenga, Enebakkveien, Inges gate) og leiegårds-
bebyggelse fra slutten av 1800-tallet (Gamlebyen). Umiddelbar nærhet til jernbane og 
annen infrastruktur har vært styrende for utforming og utvikling av enkelte bolig-
områder. Disse mest sentrale boligområdene er kjennetegnet ved lite egnete 
utearealer og delvis svært lav bygningsmessig standard. Byfornyelse i området har 
imidlertid ført til store lokale variasjoner, spesielt i Gamlebyen. I tillegg finnes sentralt 
noe nyere anlegg og blokkbebyggelse (Schweigaards gate, Galgeberg, Dalehaugen). 
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Boligområder i senfums randsone 
En annen kategori boliger er den spredte boligbebyggelsen i større avstand til 
sentrum, (Etterstad, Tøyen, Hasle). Dette er eneboliger, rekkehus og blokk-
bebyggelse. Boligene ligger i større avstand til jernbanelinjen og påvirkes av denne 
indirekte ved at den fungerer som grense og barriere mot andre områder. 
Planer og visjoner for boligutvikling 
Både visjonen for Miljøbyen Gamle Oslo og forslag til kommunedelplan for Oslo indre 
by har som målsetting å styrke bomiljøet i indre by generelt, Gamlebyen spesielt. (Se 
KU Del I kapittel 3) 
Tiltakets betydning for boligområder og -utvikling 
Tiltaket berører direkte boligområder i Gamlebyen ved at boliger rives (alt. N1, N4, M2, 
S3 og S5). Langs jernbanelinjen fra Gamlebyen til Etterstad vil en fjerning av 
jernbanen redusere støy og barrierevirkningen for tilliggende boligområder, samt 
medføre frigjøring av areal (alt. N 1, N4, S3 og S5). Ved Bryn skole vil boligene i 
området blir mer utsatt for støy (alt. N1 og N4). For boligområdene langs Gjøvikbanen 
fra Etterstad til Sinsen vil tiltaket medføre redusert støy og barrierevirkning, samt 
frigjøring av areal (alt. N1 og N4). En tilsvarende virkning vil tiltaket ha for bolig-
områdene langs Østfoldbanen (alt. N4). 
Boligområder i enda større avstand til jernbanen (Tveita, Ekebergskråningen) vil kun 
påvirkes av tiltaket gjennom endret visuell virkning. 
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2.1.2 Grøntstruktur i influensområdet sett under ett 
.I:::=====1=:l0f'" • Grøntområder med overordnet betydning D Andre grøntområder 
Overordnet grøntstruktur og områder der de ulike alternativene kan føre til endringer 
Eksisterende situasjon 
Grøntstrukturen i byggesonen defineres her som nettverket av store og små 
vegetasjonsdekte arealer og forbindelsen mellom dem. Arealene kan deles i to 
hovedkategorier utfra form og funksjon:«korridorene», som er spesielt viktige for 
kommunikasjon og biologisk mangfold, og «flatene» som er spesielt viktige i forhold til 
rekreasjon . 
«Korridorer» 
De viktigste grønne korridorer i influensområdet befinner seg i Alnadalen mellom 
Strømsveien og Tvetenveien, samt i Svartdalsparken i bydel 6. Begge disse 
områdene har vært lite tilgjengelige, og har en spesiell økologisk verdi . Grønne 
korridorer sikrer at planter og dyr har mulighet til å spre seg og er viktig for arter på 
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vandring og matsøk. Grøntområdet omkring Alna har også en bufferfunksjon mot elva. 
De senere år er det bygget turveier i Svartdalsparken som har bedret 
tilgjengeligheten, mens Alnadalen fremdeles er lite tilgjengelig. Sidearealene langs 
jernbanen danner en markert, men utilgjengelig grønn korridor. 
«Flater» 
De store parkene: Tøyenparken, Ekebergområdet, 0stensjøvannet ligger alle perifert 
eller utenfor influensområdet. Tilgjengeligheten til og mellom parkene er dårlig i dag, 
noe som begrenser parkens betydning for befolkningen i indre by. Parkene/grønt-
områdene har også stor økologisk betydning med en klimamodifiserende, luft-
rensende og støydempende funksjon. I Ekebergområdet (Ekebergsletta, Ekeberg-
åsen, Brannfjell) har Ekebergåsen et mangfold av vegetasjonstyper som kalkkrevende 
enger, kalkfuruskog og edelløvskog. 0stensjøvannet er et næringsrikt vann og 
våtmarksområde og er svært artsrikt. 
I bydel 6 er det et nett av mindre, grønne områder som i første rekke har lokal 
betydning for bymiljø og rekreasjon. Nettet omfatter offentlige friområder, turveier, 
parker, idrettsanlegg og kirkegårder. Tilgjengeligheten til arealene varierer. Disse 
områdene er omtalt i kap. 2.2.1 «Utearealer». 
Overordnete planer for grøntstruktur 
«Grøntplan for Oslo, kommunedelplan for grøntstruktur i byggesonen» er en 
prinsipplan for den overordnede grøntstrukturen innenfor byggesonen. Blant 
"grøntplanens" viktigste mål er at "den grønne byen mellom åsene" bevares, at behov 
for rekreasjonsområder (parker og turveier) på overordnet nivå sikres, at Oslos viktige 
landskapstrekk bevares og synliggjøres og at viktige økologiske verdier sikres. Planen 
definerer overordnete park- og turveisystemer og bevarer naturområder og vassdrag. 
Planen inneholder detaljerte planfors/ag for 21 strategiske delområder, hvor bl.a 
Alnaparken ved Bryn inngår. 
Tiltakets betydning for grønstruktur i influensområdet sett under ett 
Tunnelpåslagene i Kværner- og Alnadalen i alternativ S5 er inngrep i korridorene 
Svartdalsparken og Alnavassdraget, og har negativ betydning både for rekreasjon og 
økologi. 
Samtlige tunnelalternativer (N 1, N4, S3 og S5) vil frigjøre sportraseer som kan 
omdannes til grønne arealer og dermed styrke og komplettere nettet av friarealer i 
indre by. 
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2.1.3 Næringsområder i influensområdet sett under ett 
Eksisterende næringsområder og områder der de ulike alternativene kan føre til 
endringer 
Eksisterende situasjon 
Tiltakets betydning for ulike næringsvirksomheter vil avhenge av virksomhetenes 
produksjonsform, arealbehov og avhengighet til transportsystem. Noen 
hovedkategorier er: 
JernbanereJatert virksomhet 
NSBs verksteder i Lodalen er funksjonelt tilknyttet jernbanen og avhengig av direkte 
sportilknytning. Langs Alnabanen ligger det enkelte virksomheter som har en 
funksjonell tilknytning til godssporet. Denne direkte avhengigheten mellom virksomhet 
og jernbane er det imidlertid lite av i området. En viktigere sammenheng er at det 
langs jernbanelinjen dannes restarealer egnet for en viss type virksomhet tilpasset 
lave eiendomspriser og tåleevne for støy og miljøbelastningen fra jernbanen. Slike 
områder finner vi i Gamlebyen (Kværnerveien) og på delstrekninger langs 
Hovedbanen, Alnabanen og Gjøvikbanen. 
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Næringsområder funksjonelt tilknyttet hovedveinettet 
I tilknytning til Ring 3 og innfartsårene (Østre Aker vei, E6) finnes større 
sammenhengende næringsarealer og korridorer med sterk tilknytning til 
hovedveinettet, (Helsfyr, Ulven, Ensjø). Disse domineres av lager, spedisjon og 
produksjon, men også større varehus og administrasjon. 
Virksomheter med historisk bestemt lokalisering 
Enkelte virksomheter har en beliggenhet bestemt av avhengigheter som ikke lenger er 
virksomme. Nærhet til kraftkilder, tilknytning til kommunikasjon, innfartsårer eller 
jernbane har vært lokaliseringskriterier for virksomheter langs Alnaelva eller i 
Gamlebyen. Disse har av økonomiske, kulturelle eller andre grunner opprettholdt sin 
lokalisering. (Eksempler i Gamlebyen er Kværner og virksomheter langs Konows gate 
og Strømsveien.) 
Senterstruktur 
Virksomheter innen kontor, forretning, offentlig- og privat service konsentrert innen et 
bestemt område eller samlet i større sentra utgjør tyngdepunkter i byens 
senterstruktur. Sentrene ved Grønland, Bryn og Økern er av overordnet betydning på 
grunn av nærhet til kommunikasjonsknutepunkter. 
Tiltakets betydning for næringsområder i influensområdet sett under ett 
Tiltaket medfører fysiske inngrep i næringsområder på Alnabru, Økern, i Lodalen og i 
Ole Deviksvei. Som en følge av at det bygges en jernbanebro gjennom Lodalen i 
alternativ S3, vil det ikke lenger være sporforbindelse mellom Lodalen og sporområdet 
på Oslo S. Dette medfører at forutsetningene for NSBs funksjoner i Lodalen endres. 
I Gamlebyen kan tiltaket, sammen med andre forhold, påvirke rammebetingelsene for 
næring i området og endre næringsstrukturen på lang sikt. 
Virkninger er utdypende beskrevet i kapittel 6.4. «Næringsliv og sysselsetting». 
2.2 Arealbruk og byutvikling i Gamlebyen 
2.2.1 Eksisterende arealbruk 
Gamlebyen kjennetegnes av oppsplittede byggeområder og blandet arealbruk. 
Oppsplittinga har blant annet sammenheng med topografien i området, de store 
arealene avsatt til trafikkformål og hensynet til kulturminnene i området. 
Utearealer 
Utearealerne i Gamlebyen omfatter offentlige, tilgjengelige plasser og parkmessig 
opparbeidete arealer, anlegg for idrett og lek og private utearealer. Tilsammen utgjør 
utearealene en struktur som er viktig å se i sammenheng med boligområdene. 
Utearealene har størst utbredelse i nordre del av Gamlebyen, mens utearealene i 
søndre del framstår som mer avsondrete biter, tildels lite tilgjengelige. Utearealene 
har betydning for rekreasjon, lek og uteopphold. Se også beskrivelse av «Friluftsliv og 
rekreasjon» i kap 4 Bomiljø. 
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Uteareal som parker og kirkegårder har også en økologisk betydning. Vegetasjonen 
bidrar med viktig lokal friskluftstilførsel og filtrering av avgasser/svevestøv samt virker 
klimamodifiserende, vind- og støydempende. Områdene består stort sett av plantet og 
kultivert vegetasjon. Selv om det er artsfattige arealer så har de en funksjon som hvile 
og oppholdssted for noen arter. 
Eksisterende parker, utearealer, kulturminner, attraksjoner og idrettsplasser 
Gamlebyen har to viktige plasser; Harald Hårdrådes plass og St. Halvards plass. I 
tillegg finnes «plassen» nord for Geita bru i Oslo gate. Harald Hårdrådes plass er 
rehabilitert, mens de to andre plassene i liten grad framstår som bearbeidete 
plassarealer. 
Mellom Oslo Kretsfengsel og boligbebyggelsen langs Schweigaards gate ligger 
Klosterengaparken , som skal opparbeides til en skulpturpark (Hovindbekken 
skulpturpark, ikke ferdigstilt) . Sammen med tilliggende parkarealer øst for 
Botsfengselet og omkring Politihuset utgjør dette området et viktig grøntareal for 
almen bruk i området, særlig for boligene langs Schweigaards gate. Det er en mindre 
idrettsplass øst i parken. Parken er vurdert som grøntområde med stor naturverdi. 
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Minneparken har en sentral lokalisering i Gamlebyen. Parkens kulturhistoriske verdi 
gjør området til en attraksjon av nasjonal betydning. Som uteareal i lokalmiljøet har 
parken betydning, særlig for boligene sør for Hovedbanen (Arups gate, St. Halvards 
plass og St. Halvards gate). Parken inneholder flere monumentale, gamle, store 
edelløvtrær og trerekker med biologisk mangfold og stor opplevelsesverdi. Trærne har 
meget stor naturverdi. 
Mariakirkens ruiner på Sørenga har stor kulturhistorisk verdi. Området er i dag 
tilgjengelig via en gangbru i fortsettelsen av Saxegaards gate, men framstår isolert og 
lite attraktivt som uteområde i nærmiljøet. Mariakirken inngår i det planlagte 
overordnete parksystemet i Oslo. Parken er ikke opparbeidet. 
Ladegården og Ladegårdshagen er en annen attraksjon i Gamlebyen. Hagen er 
inngjerdet og stengt utenom arbeidstid, og har derfor en mer begrenset verdi som 
uteareal. Oslo Hospitals hage er ikke offentlig tilgjengelig. 
Gamlebyen gravlund sør-øst i Gamlebyen inneholder flere gamle trær med biologisk 
mangfold og stor opplevelsesverdi. Gravlunden er vurdert som grøntområde med så 
store naturverdier at ut fra hensynet til naturen, bør omdisponering av arealer som 
forringer naturverdiene ikke forekomme. I tillegg danner gravlunden en viktig si lhuett 
uten bebyggelse. Som et rekreasjons- og oppholdsareal representerer Gamlebyen 
gravlund et tilbud for tilliggende boligområder. Den nord-østre delen av gravlunden er 
gravplass for muslimer. 
Både Jordalparken og Vålerengaparken ligger utenfor Gamlebyen. Jordal idrettsplass 
og Jordal amfi er et idrettsanlegg med betydning utover bydel Gamle Oslo. 
I tilknytn ing til boligbebyggelsen i Gamlebyen er det flere steder opparbeidet private 
grøntområder/lekeområder i bakgårdene - blant annet er alle bakgårdene i Arups gate 
mot Hovedbanen nylig blitt opprustet og rehabilitert. Arealene er særlig viktig for (små) 
barn. 
Skolegården ved Gamlebyen skole har betydning for barn i Gamlebyen, og er egnet til 
lek og ballspill. Den er utstyrt med lekeapparater. 
Offentlige planer og planprosesser 
• I Grøntplan for Oslo er Klosterenga, Jordalparken, Vålerengaparken, Minneparken 
og Sørenga med Mariakirken utpekt til byparker. I Klosterengaparken er det 
regulert turvei, som del av et overordnet turveinett fra sentrum og ut av byen. Oslo 
gate og Ekebergveien er er også ledd i turveinettet. Klostergata er pekt ut som 
viktige gangforbindelse. 
• Området Gamlebyen sør er regulert til friområde. RegUleringsformålet foreslås nå 
endret til område for bevaring - bolig. 
• Jarlegataforbindelsen foreslås opphevet og området regulert til friområde. 
• Ved boligbebyggelsen langs Mosseveien foreslås veiarealet omdefinert, blant 
annet til forhager for boligene. 
• Miljøbyen Gamle Oslo arbeider med å realisere Middelalderpark med Middelalder-
museum og vannspeil på Sørenga. 
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Transportsystem 
Transportsystemet omfatter systemet av veier som betjener bil- og kollektivtrafikk, 
samt anlegg som er spesielt opparbeidet for gang- og sykkeltrafikk. 
Ekisterende transportsystem gjennom Gamlebyen 
Etter at Ekeberg-Sørenga-anlegget åpnet er hovedveiene gjennom Gamlebyen 
fjernet. For personbiltrafikken har gatenettet i området i dag en lokal betydning hvor 
viktige forbindelser i øsUvest-retningen er Akebergveien, Schweigaards gate og 
Dyvekes vei , mens St. Halvards gate og Oslo gate er nord/sør-forbindelser. I Oslo 
gate er det er det gjennomkjøringsforbud med unntak av strekningen Bispegata -
Schweigaards gate (nordgående retning) . 
Lokalgatenettet knytter seg til hovedveinettet via Schweigaards gate (Rv 4 og Ring 1) 
og Bispegata (E18 i vestgående retning) . Fra Mosseveiens gamle trase ved Loenga 
er det tilgang til hovedveinettet enten via påkjøringsramper eller tunnell (E6 og E18 i 
begge retninger). Ved Galgeberg/Kjølberggata knytter lokalveinettet seg til Ring 2 
(vestgående retning) . 
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Dyvekes vei er spesielt viktig for uttransport for Kværner, fordi veien har tilstrekkelig 
høyde og bredde for transport av store enheter. 
Fra områdene Ekeberg, Ryen og Manglerud kan en i dag kjøre til sentrum via gatene i 
Gamlebyen; først og fremst Dyvekes vei og lenken Enebakkveien/Dalehaugen/ 
Akebergveien . 
Kollektivrutene fra nord-øst kommer inn i Gamlebyen via Strømsveien og 
Schweigaards gate. I alt er det ca 170 regionale busser pr. virkedag som kommer inn i 
området denne veien. En lokalrute (rute 37) benytter samme trase fra Etterstad, men 
kjører Grønlandsleiret fra krysset med Oslo gate. Fra sør kommer tre bussruter fra 
Mosseveien inn Oslo gate - Schweigaards gate. Fra Kongsveien kommer Ljabru-
trikken inn på samme trase. Fra Ryen kommer flere bussruter ned Dyvekes vei. To av 
disse (rute 45 og 46) går videre via Oslo gate og Schweigaards gate til sentrum. 
Gamlebyen har tilgjengelighet til T-banenettet fra stasjonene på Grønland og Tøyen. 
Avstanden til stasjonene gjør T -banen mest attraktiv for boligområdene nord for 
Hovedbanen. 
Langs Grønlandsleiret fram til Platous gate er det opparbeidet tosidig sykkelfelt. 
Sykkelfeltet på nordsiden fortsetter videre fram til Klosterengaparken, men herfra 
mangler det videreføring. 
Ved Harald Hårdrådes plass/Klostergata er det en fotgjengerundergang som forbinder 
områdene på hver side av Hovedbanen. Undergangen er lav og smal og trenger 
oppgradering. Den er en viktig del av skoleveien for barn i området. 
Offentlige planer og planprosesser 
• De regionale bussrutene i Strømsveien-Schweigaards gate skal overføres til 
hovedveinettet. Tiltaket gjennomføres sannsynligvis i år. Trolig vil 6-8 ruter fortsette 
å gå i Schweigaards gate. 
• Galgebergforbindelsen (forenklet løsning) er foreslått som en forbindelse i dagen i 
Kværnerveien fram til St. Halvards gate. Bebyggelse langs Kværnerveien må rives. 
Dalehaugen kan stenges ved Galgeberg. 
• Reguleringen av Jarlegataforbindelsen foreslås opphevet til fordel for friområde. 
• Bispegata foreslås nedgradert til 2-felts lokalvei. Nordre bru i Dyvekes vei rives. 
• Loenga bru skal rives i 1996. 
• Det er planlagt en tunnel, Svartdalstunnelen, mellom Konows gate og Europaveien 
på Ryen. 
• Miljøbyen Gamle Oslo arbeider for å etablere «miljøgater» blant annet i 
Akebergveien, St. Halvards gate/Strømsveien, Bispegata og Oslo gate. I krysset 
Oslo gata/Bispegata er det foreslått opparbeidet en plass. Tiltaket vil medføre 
stenging av Oslo gate, Bispegata, St. Halvards gate og Dyvekes vei i dette punktet. 
Kollektivtrafikken vil kunne krysse plassen. 
• Som del av hovedsykkelveinettet foreslås det sykkelvei i St. Halvards gate og i 
Dyvekes vei med videreføring i Oslo gate - Grønlandsleiret og Bispegata. I 
Klosterengaparken foreslås det opparbeidet en turvei fra Grønlandsleiret til St. 
Halvards gate. Veien er en del av overordnet turveinett. 
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Boliger 
Boligområdene i Gamlebyen er i dag oppslittet av areal avsatt til trafikk, næring eller 
annen bruk. 
100m 200m 300m 
I 
Områder med hovedvekt av boliger innenfor influensområdet Gamlebyen 
Hovedvekten av boliger i Gamlebyen er samlet til arealene langs Hovedbanen - langs 
Schweigaards gate og langs Arups gate. Området består av eldre bygårder i 3-5 
etasjer og enkelte nye blokker. 
En konsentrasjon av boliger i eldre leiegårdsbebyggelse finner en også i området sør 
for Bispegata langs Oslo gate/Clemens gate/Saxegaards gate og i området sørøst for 
Gamlebyen gravlund langs Alnafetgata . 
Langs Oslo gate, mellom Bispegata og Schweigaards gate, og langs St. Halvards 
gate er boligbebyggelsen mer fragmentert og fremstår som enkeltenheter langsmed 
gata. Boligstrukturen er også fragmentert langs Schweigaards gate vest for Oslo gate 
i retning sentrum. 
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I Ekebergåsen ligger frittstående boligbebyggelse (blokker, småhus, to- og firemanns-
boliger). Ved Inges gate/Baglerstredet er en mindre samling verneverdig trehus-
bebyggelse. 
Leiegårdsbebyggelsen i Gamlebyen er preget av høy tomteutnyttelse med lav 
egendekning av utomhusarealer til lek/rekreasjon og parkering. Byfornyelse har 
medført en heving av den bygningsmessige standarden i deler av området. En rekke 
tomter er ikke bebygd. Dette kan forklares med at arkeologiske forhold nødvendiggjør 
høye grunnkostnader før bygging kan starte. 
Tradisjonelle bokvalitetskriterier tilfredsstilles i mindre grad i Gamlebyen enn i andre 
sentrale bydeler, noe som har bidratt til at Gamlebyen har fått lav status. Gamlebyen 
har blant annet dårlig lokalklima (kaldluftsjøer, opphopning av luftforurensing), 
opplever økende stigmatisering og grenser i nord til Oslo Kretsfengsel - som kan 
oppfattes som et dårlig naboskap. Med omlegging av hovedveinettet er vegtrafikk-
belastningen og støyen sterkt redusert, med unntak av belastningen fra de regionale 
bussene i Schweigaards gate i rushtida. 
Offentlige planer og planprosesser 
• Gamlebyen sør foreslås nå omregulert fra friområde til bevaring/boliger. 
• Det foreligger godkjente utbyggingsplaner for boliger langs Konows gate, øst for 
Gamlebyen gravlund. 
• Miljøbyen Gamle Oslo arbeider for en fornyelse av boligmassen i bydelen Gamle 
Oslo; både som rehabilitering og nybygg. Nybygg i Gamlebyen kan være aktuelt 
blant annet i Gamlebyen sør, mot Klosterengaparken og langs Strømsveien. 
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Senterfunksjoner 
Senterfunksjoner omfatter publikumsrettet detaljhandel og service- og tjenesteytende 
næring. Som følge aven stadig sterkere segmentering av sentrums funksjoner er 
«kultur og fornøyelse» blitt en viktig senterfunksjon i bystrøk. Senterstrukturen i 
Gamlebyen er i dag fragmentert og i hovedsak lokalt rettet. 
100m 200m 30fm • Lokale senterfunksjoner 
Eksisterende detaljhandel, service og tjenesteytende næring i og nær Gamlebyen 
I Gamlebyen er senterfunksjonene samlet til Oslo gate og Schweigaards gate med en 
konsentrasjon i krysset mellom de to gatene. Ved Galgeberg er det også en 
konsentrasjon av senterfunksjoner. Gamlebyen har ikke et eget bydelssenter slik som 
områdene Tøyen og Grønland. 
Oslo gate har hatt en historisk betydning som innfartsåre til byen. Gata utgjorde 
opprinnelig ytterdelen aven sentral senterstruktur i forlengelsen av Grønland og 
Grønlandsleiret. Med endring av gatas betydning og store miljøbelastninger i området 
har senterstrukturen gradvis forfalt. Senterfunksjonene som i dag er tilbake, er 
marginale og hovedsaklig nærmiljørelaterte. Senterstrukturen i Schweigaards gate er 
også rettet mot et lokalt marked. 
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Institusjoner 
Kategorien omfatter ulike offentlige- og sosiale funksjoner som politihus, skole, 
sykehus, eldresentra, barnehager og andre institusjoner, samt kulturfunksjoner som 
museum og teater. 
Eksisterende sosiale- og offentlige tilbud, forvaltning og kulturfunksjoner 
Flere av institusjonene i Gamlebyen er et tilbud til hele byen, blant annet Oslo 
Hospital, Ladegården og Bispegården. I Gamlebyen sør er det en barnehage for 
muslimer, som er et tilbud til brukere også utenfor Gamlebyen. Politihuset og Oslo 
Kretsfengslet er institusjoner som dekker et stort omland. 
Gamlebyen skole ligger til Egedes gate. Skolen er under rehabilitering og skal ha full 
drift fra høsten '96. Skolen er en viktig funksjon for nærmiljøet. Kongsskogen skole, 
avdeling Gamlebyen, ligger til St. Halvards gate. 
Offentlige planer og planprosesser 
• Miljøbyen Gamle Oslo arbeider blant annet for etablering av flere barnehager i 
bydelen. Ved Klosterenga er det regulert en barnehage, mens eiendommer ved St. 
Halvards gate og Agdergata vurderes som mulige framtidige barnehagetomter. 
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Næringsarealer 
Næringen i Gamlebyen er sammensatt av flere årsaker; blant annet områdets 
tilknytning til overordnet veinett, havn og jernbane, tilgang på billig areal eller av 
historiske årsaker som eiendomsforhold, nærhet til innfartsårer osv. 
100m 200m 300m 
I III Næring 
Eksisterende næringsarealer i Gamlebyen 
Næringsarealene i Gamlebyen er i prinsippet konsentrert til tre områder; st. Halvards 
gate/Kværnerveien, Konows gate og i Lodalen. 
Næringen i Konows gate og St. Halvards gate/Kværnerveien kan ses i et regionalt 
perspektiv knyttet til det tidligere hovedveisystemet. Lave eiendomspriser på 
miljøbelastede arealer kan også ha vært en årsak til lokaliseringen. Med omlegging av 
hovedveisystemet har deler av denne næringen mistet sin opprinnelige tilknytning og 
betydning . I forslag til ny Galgebergforbindelse forutsettes bygningene mellom 
Kværnerveien og NSBs spor i Lodalen revet. 
I Lodalen ligger NSBs verksteder og Kværner. NSBs anlegg er funksjonelt tilknyttet 
jernbanen og avhengig av direkte sportilknytning . Kværner benytter Dyvekes vei til 
transportering av store enheter. Langs Enebakkveien sør for Vålerenga finnes en 
mindre konsentrasjon av næring. 
Langs Oslo gate ligger et fåtall mindre næringsvirksomheter. 
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2.2.2 Inngrep og virkninger i Gamlebyen 
I driftsfasen vil frigjort areal hovedsakelig være en følge av nedlegging av 
eksisterende trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen, samt sanering av 
bygningsmasse. I kapitlet er det foretatt en suksessiv gjennomgang av frigjorte arealer 
for de ulike alternativene. I kapittel 2.4 «Arealregnskap» er det for hvert alternativ satt 
opp en samlet oversikt over arealene som frigjøres. 
Sammenligningsgrunnlaget 
I forhold til dagens situasjon vil en utbygging av Gardermobanen etter 
sammenligningsgrunnlaget ikke innebære virkninger for arealbruk og byutvikl ing i 
driftsfasen. 
Inngrep alternativ N1 
Alternativet medfører frigjøring av dagens trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen fram 
til Etterstad, totalt ca 46 daa. 
Bygging av kulverten og etterfølgende heving av terrenget i området vil medføre 
sanering av bebyggelse - først og fremst i kryssområdet ved Oslo gate/Schweigaards 
gate. Her må 13 leiegårder rives med et samlet bruksareal på ca 17.000 kvm, hvorav 
ca 13.000 kvm er boliger. Dette er Schweigaards gate 48A, 48B, 50, 51, 52, 53, 54, 
56 og 58A, Oslo gate 1, Jarlegata 13, Grønlandsleiret 46 og Munkegata 2. 
I tillegg er det en fare for at 9 bygninger med et samlet bruksareal på ca 10.500 kvm 
må rives, bl.a 7 leiegårder. Av dette er ca 4.000 kvm boliger. Bygningene er 
Schweigaards gate 46 og 58B, Munkegata 1, 3, 5, 7 og 9, den tidligere Jarlen kino og 
en av bygningene til Oslo Kretsfengsel. Nøyaktig avgrensning av bygninger som må 
rives må avklares i en eventuell senere planfase for alternativ N 1. 
Saneringen representerer et vesentlig inngrep i eksisterende bystruktur: 
• Den sammenhengende boligstrukturen langs Schweigaards gate fra Oslo gate til 
Vålerenga blir sterkt redusert som følge av riving, og Gamlebyens fragmentariske 
preg totalt sett blir forsterket. I tillegg til at boligandelen i bydelen reduseres vil de 
lokale senterfunksjonene i området få et dårligere markedsgrunnlag. 
• «Tyngdepunktet» i senterstrukturen i Gamlebyen nord for Hovedbanen saneres 
(kryssområdet Oslo gate /Schweigaards gate), og tiltaket viderefører således en 
negativ historisk trend med en gradvis fragmentering av senterstrukturen. 
Forretningene videre østover langs Schweigaards gate og ved Galgeberg vil 
imidlertid kunne sikre beboere i området tilgang til dagligvarer. 
• Dersom den tidligere Jarlen kino som i dag er et musikkhus, rives vil tilbudet av 
denne type aktiviteter i området og bydelen bli dårligere. 
Etter ferdigstillelse av tiltaket vil Gamlebyen imidlertid ha et potensiale for byutvikling 
hvor frigjorte arealer gir mulighet for ny bebyggelse med høyere utnyttelse og 
standard. Barrieren som dagens jernbanetrase representerer oppheves, og det kan 
etableres flere forbindelser mellom områdene på hver side av Hovedbanen. Den 
tidligere traseen representerer et potensiale for nye utearealer og et 
sammenhengende grøntdrag gjennom Gamlebyen - et tiltak som også vil være 
positivt for østliggende byområder. Mot Oslo gate er det mulig å senke terrenget og 
fjerne jernbanebrua. Den frigjorte traseen kan dermed få kontakt med gata, og 
utearealer og solforhold for tilliggende boliger bedres. Arealene øst for St. Halvards 
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gate mellom Schweigaards gate og den nedlagte sportraseen kan utnyttes til 
byggeformål. Tiltak som byreparasjon ved nybygging, etablering av grøntarealer og 
fjerning av jernbanen som støykilde kan bidra til å bedre bokvaliteten/-miljøet i 
Gamlebyen og til at områdets totale status heves. 
Nye boliger og utleielokaler kan imidlertid vise seg å bli lite attraktive for deler av 
dagens beboere og virksomheter, fordi kostnadsnivået sannsynligvis vil bli høyere enn 
i dag. 
Inngrep alternativ N1 
l:::=====::::,100m • Trase og nye konstruksjoner D Bygninger og anlegg som rives permanent 0 0 
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Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S 
Alternativ N1 vil medføre at 5 bygninger med et samlet bruksareal på ca. 3.000 kvm 
rives permanent, bl.a. 3 leiegårder. Av dette er ca 2.500 kvm boliger. Bygningene er 
Oslo gate 7 og 13 (bakbygning), St. Halvards plass 1 og 2 og Baglerstredet 4. 
I tillegg er det en fare for at 2 bolighus med et samlet bruksareal på ca. 250 kvm i 
Inges gate 7 og 9 må rives. 
Deler av Ladegården (Ladegårdens nordfløy og Bisp Nikolas kapell , totalt ca 500 
kvm) skal demonteres og gjenreises etter ferdigstillelsen av tiltaket. 
Tiltaket øker i liten grad potensialet for byutvikling i Gamlebyen ettersom traseen i 
hovedsak berører Minneparken og Gamlebyen gravlund - områder som vil bli 
reetablert etter ferdigstillelse av kulverten. Byggegropa fører imidlertid til at en del av 
de gamle verdifulle trærne i parkene går tapt og verdien av disse kan ikke fullt ut 
erstattes med mindre trær. 
Den nordre brua i Dyvekes vei fjernes. Dette er i overensstemmelse med ønskene fra 
Miljøbyen Gamle Oslo. 
Inngrep alternativ N4 
l::::::::===='oam • Trase og nye konstruksjoner O Bygninger og anlegg som rives pennanent 
Alternativet medfører frigjøring av dagens trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen fram 
til Etterstad, totalt ca. 46 daa. 
Alternativ N4 vil medføre sanering aven betydelig bygningsmasse. Totalt må 13 
bygninger og et garasjeanlegg rives, bl.a. 12 leiegårder. Samlet bruksareal utgjør ca 
17.000 kvm, hvorav ca 12.000 kvm er boliger. Bygningene er Schweigaards gate 51, 
52, 53, 54, 56, 58A og 58B, Grønlandsleiret 46, Oslo gate 1, Munkegata 2, Jarlegata 
13 og 19, et garasjeanlegg i Jarlegata og en av bygningene til Oslo Kretsfengsel. 
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I tillegg er det fare for at 2 bygninger med et samlet et bruksareal på ca 5.000 kvm, 
må rives, bl.a 1 leiegård. Av dette er ca. 700 kvm boliger. Bygningene er Klostergata 6 
og den tidligere Jarlen kino. Nøyaktig avgrensning av bygninger som må rives må 
avklares i en eventuell senere planfase for alternativ N4. 
Saneringen representerer et vesentlig inngrep i eksisterende bystruktur: 
• Den sammenhengende boligstrukturen langs Schweigaards gate fra Oslo gate til 
Vålerenga blir sterkt redusert som følge av riving, og Gamlebyens fragmentariske 
preg totalt sett blir forsterket. I tillegg til at boligandelen i bydelen reduseres vil de 
lokale senterfunksjonene i området få et dårligere markedsgrunnlag. 
• En stor del av i senterstrukturen i Gamlebyen nord for Hovedbanen saneres 
(kryssområdet Oslo gate /Schweigaards gate), og tiltaket viderefører således en 
negativ historisk trend med en gradvis fragmentering av senterstrukturen. 
Forretningene videre østover langs Schweigaards gate og ved Galgeberg vil 
imidlertid kunne sikre beboere i området tilgang til dagligvarer. 
• Dersom den tidligere Jarlen kino som i dag er et musikkhus, rives vil tilbudet av 
denne type aktiviteter i området og bydelen bli dårligere. 
Etter ferdigstillelse av tiltaket vil Gamlebyen ha et potensiale for byutvikling hvor 
frigjorte arealer gir mulighet for ny bebyggelse med høyere utnyttelse og standard. 
Barrieren som dagens jernbanetrase representerer oppheves, og det kan etableres 
flere forbindelser mellom områdene på hver side av Hovedbanen. Den tidligere 
traseen representerer et potensiale for nye utearealer og et sammenhengende 
grøntdrag gjennom Gamlebyen - et tiltak som også vil være positivt for østliggende 
byområder. Mot Oslo gate er det mulig å senke terrenget og fjerne jernbanebrua. Den 
frigjorte traseen kan dermed få kontakt med gata, og utearealer og solforhold for 
tilliggende boliger bedres. Arealene øst for St. Halvards gate mellom Schweigaards 
gate og den nedlagte sportraseen kan utnyttes til byggeformål. Tiltak som 
byreparasjon ved nybygging, etablering av grøntarealer og fjerning av jernbanen som 
støykilde kan bidra til å bedre bokvaliteten/-miljøet i Gamlebyen og til at områdets 
totale status heves. 
Nye boliger og utleielokaler kan imidlertid vise seg å bli lite attraktive for deler av 
dagens beboere og virksomheter, fordi kostnadsnivået sannsynligvis vil bli høyere enn 
i dag. 
Innføring av nytt dobblespor Oslo - Ski til Oslo S 
I alternativ N4 er nytt dobbeltspor Oslo - Ski samlokalisert med de øvrige banene i 
nordre korridor, og medfører ingen konsekvensene utover de som er beskrevet 
ovenfor. 
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Del Il A: Konsekvenser i driftsfasen 
Inngrep alternativ M1 
Alternativet medfører ingen endringer i det skinnegående kollektivnettet og dermed 
ingen frigjøring av areal til byutvikling langs Hovedbanen og Gjøvikbanen. 
Det vil ikke bli revet bygninger som følge av tiltaket i alternativ M1 , men det må foretas 
bruksendring i boligene i første etasje langs nordsiden av traseen fordi støyskjermen 
vil redusere dagslysinnslippet. I alt må ca 30 leiligheter bruksendres - tilsammen ca 
2.500 kvm. Leilighetene er foreslått endret til bod/lager eller næring. 
Alternativet gir ingen nye byutviklingsmuligheter for Gamlebyen. Tiltak som forbedret 
støyskjerming og opprusting av utearealer kan sammen med bruksendringen bidra til 
en viss miljøforbedring for områdene langs traseen. 
Tiltak som terrengarrondering og beplantning vil bidra ti l at støyskjermens høyde 
reduseres mot Schweigaards gate. Mot utearealene i bakgårdene i Arups gate vil 
imidlertid støyskjermen framstå som en vegg. 
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Del Il A: Konsekvenser i driftsfasen 
Utbedring av undergangen ved Harald Hårdrådes plass/Klostergata vil til en viss grad 
bidra til å redusere den fysiske barrieren som jernbanen fortsatt vil være mellom 
områdene på hver side av Hovedbanen. 
Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S 
Tiltaket vil medføre at 5 bygninger med et samlet bruksareal på ca. 3.000 kvm rives 
permanent, bl.a. 3 leiegårder. Av dette er ca 2.500 kvm boliger. Bygningene er Oslo 
gate 7 og 13 (bakbygning), St. Halvards plass 1 og 2 og Baglerstredet 4. 
Det er i tillegg fare for at 2 bolighus med et samlet bruksareal på ca. 250 kvm i Inges 
gate 7 og 9 må rives. Nøyaktig avgrensning avgrensning av bygninger som må rives 
må avklares i en eventuell senere planfase for alternativ M 1. 
Deler av Ladegården (Ladegårdens nordfløy og Bisp Nikolas kapell, totalt ca 500 
kvm) skal demonteres og gjenreises etter ferdigstillelsen av tiltaket. 
Tiltaket øker i liten grad potensialet for byutvikling i Gamlebyen ettersom traseen i 
hovedsak berører Minneparken og Gamlebyen gravlund - områder som vil bli 
reetablert etter ferdigstillelse av kulverten. Byggegropa fører imidlertid til at en del av 
de gamle verdifulle trærne i parkene går tapt og verdien av disse kan ikke erstattes av 
nye trær. 
Den nordre brua i Dyvekes vei fjernes. Dette er i overensstemmelse med ønskene fra 
Miljøbyen Gamle Oslo. 
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Del Il A: Konsekvenser i driftsfasen 
Inngrep alternativ M2 
Alternativet medfører ingen permanente endringer i skinnegående kollektivnettet, og 
dermed ikke frigjøring av areal som i dag benyttes av jernbanen. 
Alternativ M2 medfører en sanering aven betydelig bygningsmasse langs med 
jernbanetraseen på grunn av behovet for provisoriske spor i utgravingsperioden, selve 
betongkulvertens utbredelse og fordi kulverten medfører uakseptable boforhold i deler 
av bebyggelsen langs nordsiden av traseen. I alt må 21 bygninger rives, hvorav 20 
leiegårder. Samlet bruksareal er ca 23.000 kvm, og av dette er ca 19.500 kvm boliger. 
Bygningene er er Schweigaards gate 61 B, 67, 77, 79, 83, 87, 89 og 91 , St. Halvards 
gate 20, Arups gate 2,4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 og 22, Munkegata 1 og 11. 
Alternativet representerer et stort inngrep i eksisterende bystruktur, og medfører en 
betydelig reduksjon i boligarealet i Gamlebyen. 
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Del II A: Konsekvenser i driftsfasen 
Betongkulverten vil forsterke jernbanen som visuell barriere i Gamlebyen. Funksjonelt 
kan barrierevirkningen mellom områdene på hver side av kulverten reduseres noe ved 
utbedring av undergangen ved Harald Hårdrådes plass/Klostergata. 
Frigjorte arealer langs kulverten gir mulighet for nye byboliger med høyere utnyttelse 
og standard, og kan utformes slik at barrierevirkningen reduseres. En gjenoppbygging 
etter dagens mønster vil medføre meget mørke bakgårder fordi kulverten har en 
høyde på ca 8m over dagens terreng. Taket på kulverten, totalt ca 12 daa, er 
imidlertid et potensiale for nye utearealer og lette konstruksjoner knyttet til ny 
bebyggelse. Nye boliger og utleielokaler kan imidlertid vise seg å bli lite attraktive for 
deler av dagens beboere og virksomheter, fordi kostnadsnivået sannsynligvis bli 
høyere enn i dag. 
Tiltakets støyreduserende effekt vil være gunstig for bomiljøet i Gamlebyen, og kan 
bidra til at områdets status heves. 
Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S 
Tiltaket vil medføre at 5 bygninger med et samlet bruksareal på ca. 3.000 kvm 
saneres, bl.a. 3 leiegårder. Av dette er ca 2.500 kvm boliger. Bygningene er Oslo gate 
7 og 13 (bakbygning), St. Halvards plass 1 og 2 og Baglerstredet 4. Deler av 
Ladegården (Ladegårdens nordfløy og Bisp Nikolas kapell, totalt ca 500 kvm) skal 
demonteres og gjenreises etter ferdigstillelsen av tiltaket. 
Det er en fare for at 2 bolighus i Inges gate 7 og 9 med et samlet bruksareal på ca. 
250 kvm må rives. 
Tiltaket øker i liten grad potensialet for byutvikling i Gamlebyen ettersom traseen i 
hovedsak berører Minneparken og Gamlebyen gravlund - områder som vil bli 
reetablert etter ferdigstillelse av kulverten. Byggegropa fører imidlertid til at en del av 
de gamle verdifulle trærne i parkene går tapt og verdien av disse kan ikke fullt ut 
erstattes av mindre trær. 
Den nordre brua i Dyvekes vei fjernes. Dette er i overensstemmelse med ønskene fra 
Miljøbyen Gamle Oslo. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 2 
AREALBRUK OG BYUTVIKLING 
117 
Del II A: Konsekvenser i driftsfasen 
Inngrep alternativ 83 
Alternativet frigjør eksisterende Hovedbane fram ti l Etterstad og Gjøvikbanen til 
Vålerengatunnelen , totalt ca 42 daa. 
Alternativet vil medføre sanering av tilsammen 4 bygninger med et samlet bruksareal 
på ca 3.000 kvm, bl.a. 3 leiegårder. Av dette er ca 2.000 kvm boliger. Bygningene er 
Oslo gate 7 og 13 (bakbygning) og St. Halvards plass 1 og 2. Deler av Ladegården 
(Ladegårdens nordfløy og Bisp Nikolas kapell , totalt ca 500 kvm) skal demonteres og 
gjenreises etter ferdigstillelsen av tiltaket. 
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Del II A: Konsekvenser i driftsfasen 
Utearealer/parker og kulturminner vil bli rekonstruert etter anleggsfasen. Byggegropa 
fører imidlertid til at en del av de gamle verdifulle trærne i parkene går tapt og verdien 
av disse kan ikke erstattes av nye trær. 
Byutviklingpotensialet er i hovedsak knyttet til utvikling av arealene langs den frigjorte 
jernbanetraseen gjennom Gamlebyen. Tiltaket gir mulighet til å bedre bokvaliteten og 
statusen i området, og er særlig gunstig for eiendommene langs den frigjorte 
jernbanetraseen. Traseen representerer et potensiale for nye utearealer lokalt, men 
kan også utnyttes som del av et overordnet grøntdrag gjennom byen. Det kan 
etableres flere funksjonelle forbindelser mellom områdene på hver side av traseen. 
Boligandelen i Gamlebyen kan økes ved nybygging langs Schweigaards gate østover. 
Frigjort areale som skyldes sanering av bebyggelse ved St. Halvards plass gir 
mulighet for øke andelen utearealer i Gamlebyen ved å utvide Minneparken. 
Alternativt gir tomtene mulighet for nye byboliger med høyere utnyttelse og standard. 
Den nordre brua i Dyvekes vei fjernes. Dette er i overensstemmelse med ønskene fra 
Miljøbyen Gamle Oslo. 
Sporatkomsten til Lodalen fra Oslo S sperres og vil trolig medføre at Lodalen som 
jernbaneområde må nedlegges. Den nye jernbanetraseen beslaglegger ca 20 daa i 
Lodalen. 
Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S 
Tiltaket medfører riving av et bolighus i Baglerstredet 4. Boligen har et bruksareal på 
ca 100 kvm. I tillegg er det fare for at 2 bolighus i Inges gate 7 og 9 må rives. Disse 
boligene har et samlet bruksareal på ca 250 kvm. 
Tiltaket vil ikke i nevneverdig grad medføre frigjøring av areal til byutvikling. 
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Del" A: Konsekvenser i driftsfasen 
Inngrep alternativ 85 
Trase og nye konstruksjoner D Bygninger og anlegg som rives permanent 0 Byggegrop og bygninger som rives midlertidig 
Alternativet medfører frigjøring av dagens trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen fram 
ti l Etterstad, totalt ca 46 daa. 
Alternativet berører i hovedsak trafikkarealer og utearealer/parker/kulturminner, men 
medfører også sanering av noe bebyggelse. Tilsammen vil 9 bygninger med et samlet 
bruksareal på ca 3.000 kvm rives permanent, bl.a. 3 leiegårder. Av dette er ca 2.500 
kvm boliger. Bygningene er Oslo gate 7 og 13 (bakbygning), St. Halvards plass 1 og 
2, Baglerstredet 2 og 4 og Inges gate 5, 7 og 9. Deler av Ladegården (Ladegårdens 
nordfløy og Bisp Nikolas kapell) skal demonteres og gjenreises etter ferdigstillelsen av 
tiltaket. 
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Del" A: Konsekvenser i driftsfasen 
Tiltaket griper i hovedsak inn utearealer/parker og kulturminner som vil bli rekonstruert 
etter anleggsfasen. Byggegropa fører imidlertid til at en del av de gamle verdifulle 
trærne i parkene går tapt og verdien av disse kan ikke erstattes av nye trær. 
Byutviklingpotensialet er i hovedsak knyttet til utvikling av arealene langs den frigjorte 
jernbanetraseen fra Gamlebyen fram til Etterstad. Tiltaket gir mulighet til å bedre 
bokvaliteten og statusen i området, og er særlig gunstig for eiendommene langs den 
frigjorte jernbanetraseen. Traseen representerer et potensiale for nye utearealer 
lokalt, men kan også utnyttes som del av et overordnet grøntdrag gjennom byen. Det 
kan etableres flere funksjonelle forbindelser mellom områdene på hver side av 
traseen. Boligandelen i Gamlebyen kan økes ved nybygging langs Schweigaards gate 
østover. 
Frigjort areale som skyldes sanering av bebyggelse ved St. Halvards plass gir 
mulighet for øke andelen utearealer i Gamlebyen ved å utvide Minneparken. 
Alternativt gir tomtene mulighet for nye byboliger med høyere utnyttelse og standard. 
I området ved Baglerstredetllnges gate medfører tiltaket en sanering av det meste av 
eksisterende bebyggelse. De frigjorte tomtene utgjør tilsammen et areal som 
representerer et potensiale for bygging av nye boliger med høyere standard og 
utnyttelse. 
Den nordre brua i Dyvekes vei fjernes. Dette er i overensstemmelse med ønskene fra 
Miljøbyen Gamle Oslo. 
Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski er samlokalisert med de øvrige traseene, og medfører 
derfor ingen vesentlige nye konsekvenser utover de som er beskrevet ovenfor. 
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Del Il A: Konsekvenser i driftsfasen 
Arealbruk og byutvikling utenfor 
Gamlebyen 
Lodalen og Kværnerdalen 
Eksisterende situasjon 
121 
Området som beskrives omfatter randsoner mot nord mellom St. Halvards gate og 
Gjøvikbanen, og mellom Hovedbanen og Gjøvikbanen, samt noe i begynnelsen av 
Arnljot Gellines vei. Dette er et sammensatt område bestående av mindre 
virksomheter, verksteder og boliger. Boligene i nedre del av St. Halvards gate anses 
som del av Gamlebyen, se kap.2.2. 
I bunnen av dalen ligger Lodalen med jernbanerelatert virksomhet som verksteder, 
haller og spor, og Kværner Energy med industri-, kontor- og 
administrasjonsbygninger. 
Lengst øst ligger Svartdalsparken, et stort grøntområde som benyttes til rekreasjon 
omkranset av boligområder, lamellbebyggelse og punkthus i den nordlige delen og 
villabebyggelse i sør. Svartdalsparken er et frodig elvedalområde med naturlig skog-
og sumpvegetasjon. Alnaelva slynger seg nedover dalen, går i fossefall før den 
forsvinner under bakken ved Enebakkveien. Nedenfor Nygaard fabrikker ligger det et 
verneverdig parti med edelløvskog hvor det er funnet sjeldne indikatorarter for 
verneverdig urskog. Inne i dalen er det bratte skråninger på begge sider med alm, lind 
og lønn. Gråor, Ask og hegg dominerer de fuktige partiene langs elva. 
Det er opparbeidet turvei gjennom parken fra Vålerenga park og oppover Alnaelva og 
fra parken videre til østensjøvannet og ut i marka. 
Inngrep i Lodalen og Kværnerdalen, alternativ 83 og 85 
Oversiktskart som viser Lodalen og Kværnerdalen med inngrep for alternativ S3 og S5 
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Del Il A: Konsekvenser i driftsfasen 
Europaveg 6 (E6) krysser Lodalen i firefelts bro mellom Ekebergtunnelen og 
Vålerengatunnelen. Lenger øst krysser Enebakkveien dalen mellom Kvæmerområdet 
og Svartdalsparken. Som eneste forbindelse mellom Ekebergåsen og Vålerenga er 
denne en viktig del av det lokale veinettet. Tiltaket berører forslag til reguleringsplan 
for forenklet Galgebergforbindelse, beskrevet i Del I kapittel 3. 
Virkninger for arealbruk i Lodalen, alternativ 53 
I alternativ S3 bygges en bro med lengde 1060 m gjennom Lodalen. Tiltaket medfører 
at arealer frigjøres langs eksisterende Hovedbanen fram til Etterstad og langs 
Gjøvikbanen til Vålerengatunnelen. Dette representerer et mulig byutviklingsområde 
og åpner for nye gangforbindelser mellom områdene i Lodalens randsone, 
Dalehaugen og Vålerenga. På lengre sikt kan dette også føre til oppgradering av 
inneklemte delområder som i dag har lav standard. Broa vil komme i konflikt med 
eksisterende verkstedsbygning til NSB som enten må rives helt eller delvis. 
Bygningen har et bruksareal på ca 13.000 kvm. 
Det vil ikke lenger være sporforbindelse mellom Lodalen og sporområdet på Oslo S. 
Dette medfører at rammebetingelsene for driftsfunksjonene i Lodalen endres. Det kan 
da være en mulighet for at området frigjøres. Arealene er aven slik størrelse at de er 
av overordnet betydning enten det er som utbyggingsareal for bolig, for næring eller 
som potensielt friområde. Det bør gjennomføres en utdypende vurdering av 
potensiale for ny bruk av frigjorte arealer i Lodalen, egnethet, aktuelle funksjoner, 
tidperspektiv osv. 
Virkninger for arealbruk i Kværnerdalen, alternativ 55 
I alternativ S5 grener Gjøvikbanen av fra Hovedbanetraseen like øst for Ekebergveien 
og fortsetter i tunnel nordøstover mot Etterstad. Ved Kværner vil Gjøvikbanen gå i 
kulvert ca 210m som krysser under Enebakkveien, for så å krysse Alnaelva på en ca 
40 m lang bro. Videre vil Gjøvikbanen gå i kulvert under Arnljot Gellines vei og 
fortsetter i tunnel før den knytter seg til eksisterende trase. 
Kulverten under Enebakkveien medfører riving av bebyggelse med et samlet 
bruksareal på ca 500 kvm, hvorav ca 250 kvm er boliger. Bygningene er 
Enebakkveien 71 d, 76 og 78. Broen vil medføre at turveien langs Alnaelva blir berørt. 
Kulverten under Arnljot Gellines vei vil medføre 3-4 m heving av gateløpet og riving av 
bebyggelse med et samlet bruksareal på ca 1250 kvm. 
Tiltaket medfører frigjøring av de samme arealer langs Hovedbanen som i S3 i tillegg 
frigjøres sporarealene langs Gjøvikbanen fra Vålerengatunnelen til Etterstad. 
2.3.2 Bryn 
Bryn er et kommunikasjonsknutepunkt. Innenfor et relativt avgrenset område møtes 
jernbane, t-bane, buss og veisystem (Ring 3 og 0stensjøveien/Grenseveien). 
Brynsområdet har en sammensatt arealbruk hvor ny og eldre næringsvirksomhet 
dominerer de store arealene i på dalflata i vest mens hovedveketen av 
boligbebyggelsen er samlet til skråningene ved Nordre Skøyen hovedgård og 
Høyenhall. Tvers gjennom området skjærer infrastrukturen og beslaglegger store 
arealer med broer, vei- og baneanlegg. 
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Del II A: Konsekvenser i driftsfasen 
Inngrep og virkninger på Bryn, nytt dobbeltspor Oslo - Ski, samtlige alternativer 
50 Byggegrop og bygninger som rives midlertidig 
Ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski er det forutsatt at «Bryndiagonalen» skal 
knytte Østfoldbanen og Hovedbanen sammen. Tunnelen for Bryndiagonalen vil ha 
påslag ved Bryn stasjon, noe som medfører riving av 3 bygninger her - totalt ca 1.500 
kvm. Dette er Jernbaneveien 2 og 4 og østensjøveien 60. 
For å få plass til Bryndiagonalen under brua for Ring 3, må Jernbaneveien stenges. 
Næringsbebyggelsen langs Jernbaneveien vil måtte benytte Fyrstikkbakken for å 
komme ut på det overordnete vegnettet. 
2.3.3 Ole Deviks vei og Alnadalen 
Eksisterende situasjon 
Området består av et næringsområdet øst for Ole Deviks vei, boligområdet vest for 
Ole Deviks vei, Bryn skole og idrettsplassen. 
Næringsområde er sammensatt og består av industri, mellomstore virksomheter, 
kontor/administrasjons- og lagerbygg. Virksomheter har tidligere benyttet direkte 
sportilknytning, og har fortsatt mulighet for en slik funksjonell tilknytning. 
øst for jernbanelinjen renner Alnaelva i et naturområde. Området er avgrenset av 
Tvetenveien i sør, bebyggelsen langs Smalvollveien i øst, Hovedbanen i vest og E6 i 
nord og er en del av Alnadalen. 
Naturområdet Alnadalen vest er et åpent elvelandskap. Her danner Alnaelva 
meandere og utgjør et verdifullt naturområde. Langs Smalvollen finnes våtmark med 
både fukteng og rik ødeeng, samt noe strandsumpskog. Det er planlagt turvei 
gjennom området, men bruksmessig sikring mangler langs deler av strekningen. 
Gangtrase i dag er langs Smalvollveien til enden av bebyggelsen, derfra til Breivoll 
nordre og opptil E6. 
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Del Il A: Konsekvenser i driftsfasen 
Inngrep i Ole Deviks vei og i Alnadalen, alternativ N1, N4 og 55 
Byggegrop og bygninger som rives mldlertldlg 
alternativ N1 og N4 går Hovedbanen i tunnel fram til krysset Teisenveien 
/Tvetenveien . Her går banens to spor over i en 330 m lang kulvert under Ole Deviks 
vei fram til området nedenfor idrettsplassen ved Bryn skole. Videre fortsetter traseen i 
åpen skjæring med støttemurer fram til eksisterende trase. Kulvertovergangen vil 
medføre terrengmessige endringer med 180 m lange støttemurer. Terrenginngrepet er 
mest omfattende i anleggsperioden med åpen byggegrop. 
I alternativ 85 går Hovedbanen i tunnel fram til skråningen øst for 8malvollveien. 
Videre går banen i kulvert under Smalvollveien og videre på bru over Alnaelva . Etter 
ca 300 m møter den eksisterende trase. Inngrepet medfører at 8malvollveien heves. 
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Del II A: Konsekvenser i driftsfasen 
Fotomontasje som viser bebyggelse som må rives i Ole Deviks vei (N 1/N4) . 
Foto viser inngrep i Alnadalen (N1/N4 og SS) og avgrening til Alnabanen (N1/N4) 
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Del Il A: Konsekvenser i driftsfasen 
Virkninger for arealbruk i Ole Deviks vei, alternativ N1 og N4 
Alternativ N1 og N4 fører til store inngrep i næringsstrukturen. Minst 5 industri- og 
kontorbygninger med et samlet bruksareal på ca 14.000 kvm må rives. I tillegg må 
adkomsten for en del av de tilliggende eiendommene legges om. Virksomhetene vil få 
mindre gunstige driftsforhold i anleggsperioden og dette kan medføre fraflytting av 
virksomheter. Endret drift og kommunikasjon kan også gi varige virkninger. 
Virkninger for arealbruk i Alnadalen, alternativ S5 
Tiltaket medfører omlegging av Smalvollveien på en ca 340 m lang strekning. 
Hovedbanen kommer ut av bergtunnel ved Smalvollveien like ved et av Sivilforsvarets 
anlegg. Jernbanebruen krysser våtmarksområder og dette er konfliktfylt i forhold til 
naturvern- og rekreasjonsinteresser langs Alnavassdraget. I Kommunedelplan for 
Groruddalen er området karakterisert som « ... Verneverdig i historisk sammenhengt og 
økologisk vedifullt. Kan ha bruksverdi. Større inngrep bør ikke tillates ... ». 
2.3.5 Alnabru 
Eksisterende situasjon 
Området ligger sør for NSBs skiftestasjon på Alnabru og avgrenses i sør mot 
naturområdet Alnadalen Vest. Hele området domineres av ulike transportårert 
jernbanelinjer og veiert især større anlegg som E6 og Ulvensplitten . Bebyggelsen 
består hovedsakelig av store næringsbygg. Arealene som blir direkte berørt av tiltaket 
bærer preg av å være restområder uten opparbeidelse. 
Inngrep ved Alnabru, alternativ N1 og N4 
A 
100 200m 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
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Del II A: Konsekvenser i driftsfasen 
Virkninger for arealbruk på Alnabru, alternativ N1 og N4 
Alternativene N 1 og N4 forutsetter at Gjøvikbanen tar av fra Hovedbanen like sør for 
Strømsveien. Banens to spor vil gå i en ca 420 m lang bru over E6, Brobekkveien og 
Persveien. Deretter fortsetter traseen i skjæring gjennom en kolle og et regulert 
friområde. Sporene knytter seg så til eksisterende Alnabane sørøst for Haraldrud-
veien. 
Inngrepet har ingen direkte betydning for dagens arealbruk bortsett fra en 
lagerbygning for Fretex i Stømsveien 199 som står i faresonen for å måtte rives. 
Bygningen har et bruksareal på ca 1.800 kvm. I tillegg vil inngrepet medføre tapte 
utvidelselses-muligheter for østre Aker kirkegård. Området vil ikke kunne opparbeides 
til rekreasjon etter inngrepet. Muligens hindres også videre næringsutvikling i området. 
2.3.6 Langs Alnabanen 
Eksisterende situasjon 
Alnabanen er et godspor gjennom næringsområdet fra Alnabru til Sinsen. Banen ble 
etablert etter bystrukturen i området og bryter med denne. Videre har banen vært 
strukturerende for ny bebyggelse og forbindelseslinjer i området. Banen utgjør i dag 
en barriere. 
Næringsområdet er sammensatt, men består hovedsakelig av store og mellomstore 
virksomheter, blandet industri, lager, distribusjon og kontor/administrasjon . Disse 
virksomhetene er funksjonelt tilknyttet de store innfartsårene Ring 3, Ulvensplitten og 
østre Akervei. Flere bedrifter har tidligere benyttet seg av direkte sportilknytning til 
Alnabanen. I dag er denne funksjonelle tilknytningen mindre viktig og arealene langs 
jernbanen er virksomhetenes bakside- og restarealer. Unntak fra dette er AS Arbor 
Hattfjelldal, som fortsatt benytter sporadkomst. I tillegg avgrenes et spor sørover, like 
vest for Haraldrudveien. Dette har fortsatt potensiale til å be~ene en rekke 
distribusjonsviksomheter i området. 
Inngrep langs Alnabanen, alternativ N1 og N4 
A 
100 200m Trase og nye konstruksjoner 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
Bygninger og anlegg som rives pennanent Byggegrop og bygninger som rives midlertidig 
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Virkninger for arealbruk langs Alnabanen, alternativ N1 og N4 
N 1 og N4 forutsetter at ny Gjøvikbane legges parallelt med Alnabanen fra Alnabru til 
Sinsen. Dette medfører at traseen blir fysisk bredere og får konsekvenser for 
bebyggelse og anlegg langs banestrekningen. Det vil innbære at fire industribygg i 
Økernkroken trolig må rives. Bygningene har et samlet bruksareal på ca 1.500 kvm. 
Det er svært trangt langs linjen og derfor grunn til å tro at tiltaket kanl medføre fysisk 
inngrep i flere bygg langs Alnabanen. 
Det vil ikke være mulig å opprettholde industrispor til virksomhetene langs banen. 
Dette vil medføre at godstransport overføres fra bane til bil. Bedriften AS Arbor 
Hattfjelldal/Arbor Trading, er i den sammenheng direkte berørt. 
Inngrepet vil medføre økt barriere. Man må også anta at fotgjengerovergangen øst for 
turvei 02, mellom STK og Ulvenveien 90,92 vil måtte stenges. 
Det er muligheter for byplanmessige synergieffekter med den planlagte T -baneringen 
og muligheter knyttet til Alnabru, Økern og Nydalen som stasjoner samt Storo og 
Sinsen som omstigningspunkter mellom tog og T-bane. Se Del liA kap 1 
«Jernbanesystem og øvrig transportsystem». 
Området fra Ring 3 til Haraldrudveien vil bli mest berørt av tiltaket, fordi det her vil skje 
direkte inngrep i tillegg til at sporet blir utvidet i bredden. 
2.3.7 Arealer langs Gjøvikbanen 
Eksisterende situasjon 
Gjøvikbanens trase mellom Etterstad og Sinsen er ca 3 km lang og har to spor. 
Normal trasebredde er ca 15m, men varierer noe. Mellom Oslo S og Grefsen har 
Gjøvikbanen stasjon på Tøyen. 
Banen ble anlagt før de tilliggende arealene ble utbygd slik at jernbanetraseen utgjør 
et markant skille mellom ulike byområder. Arealbruken langs banen er sammensatt, 
men med hovedvekt av boligområder. Det ligger ingen næringsområder med direkte 
avhengighet av jernbanen langs traseen. Det er krysningspunkter for bilister og for 
myke trafikanter en rekke steder, men banen kan likevel være et hinder for ferdsel 
mellom tilstøtende boligområder (Sinsen - Løren/Frydenberg/Hasle, Vålerenga -
Etterstad) og for ferdsel mellom bolig- og grøntområder (Hasle/Keyserløkka/Lille 
Tøyen - Tøyenparken/Ola Narr). Andre steder gir traseen en avgrensende og 
skjermende virkning mellom bilbaserte næringsområder og bolig-/grøntområder (Ensjø 
- Kampen/Jordal). 
Tiltakets virkninger for arealbruk langs Gjøvikbanen, alternativ N1 og N4 
Alternativene N1 og N4 for tunnel gjennom Gamlebyen innebærer at Gjøvikbanen blir 
lagt over i Alnabanens trase mellom Alnabru og Sinsen. Tøyen stasjon blir nedlagt, og 
dagens trase fra Etterstad til Sinsen blir frigitt til annen bruk. Det tilsvarer et areal på 
ca 45 daa. Forutsatt at skinnegang, gjerder osv blir fjernet kan den funksjonelle 
barrieren som banen i noen grad utgjør i dag, oppheves. Dette avhenger av hva slags 
ny bruk og utforming arealene får. Flytting til en ny stasjon på Kampen er ikke lenger 
aktuelt for NSB. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
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2.3.8 Arealer langs Østfoldbanen 
Eksisterende situasjon 
Østfoldbanens trase mellom sporområdet Oslo S og Hauketo er ca 7,3km og har to 
spor. Normal trasebredde er ca 15m, men varierer noe. Mellom Oslo S og Hauketo 
har Østfoldbanen stasjon på Ljan og Nordstrand. Banen ble anlagt før de tilliggende 
arealene ble utbygd. 
Fra Oslo S passerer jernbanen først Gamlebyen. Deretter ligger den inntil Mosseveien 
i overgangen mellom trafikk-/havnearealer og Ekebergåsens vestside som lengst mot 
nord er et ubebygd grøntareal. Lengre sør er åssiden dominert av boligbebyggelse 
med unntak av noen partier som ikke er utbygd på grunn av det bratte terrenget. 
Enkelte friområder ligger i strandkanten. Ved Ljan svinger banen mot øst og går 
gjennom en kløft fram til Hauketo. 
Jernbanen er ett av flere hindre (sammen med Mosseveien, det bratte terrenget og 
avstengte arealer mot sjøen) for tilgjengelighet til strandkanten fra boligområdene på 
Ekeberg og Nordstrand. For områdene mellom Nordstrandkrysset / Nordstrand 
stasjon og Hauketo kan jernbanen i noen grad være et hinder for ferdsel mellom 
tilstøtende boligområder. 
Tiltakets virkninger for arealbruk langs Østfoldbanen, alternativ N4 
Alternativ N4 for tunnel gjennom Gamlebyen innebærer at Østfoldbanen blir ført i 
tunnel under Ekeberg. Nordstrand og Ljan stasjoner blir nedlagt og dagens trase fra 
Gamlebyen til Hauketo blir frigitt til annen bruk. Det tilsvarer et areal på ca 110daa. 
Forutsatt at skinnegang, gjerder osv blir fjernet kan den funksjonelle barrieren som 
banen i noen grad utgjør i dag, oppheves. Dette avhenger av hva slags ny bruk og 
utforming arealene får. 
I en variant er lokaltogsporet i Alternativ N4 forutsatt ført om Nordstrand og Ljan 
stasjoner. Dette innebærer at stasjonene kan opprettholdes, men at reisetiden øker. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
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Del Il A: Konsekvenser i driftsfasen 
Middels gevinst Uten gevinst 
o Næringsarealer IQ] Eksisterende krysningspkt. 
Eksisterende arealbruk langs Gjøvikbanen og Østfoldbanen til venstre, strekninger der 
barrieren oppheves eller med økt konflikt til høyre gjelder alternativ (N1 og N4) 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
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2.4 Arealbruksregnskap 
Dette kapitlet gir en oversikt over bygninger som saneres eller som står i fare for å bli 
sanert i hvert alternativ. Verneverdige bygninger er markert. Videre er det gitt en 
oversikt over hva bygningsmassens bruksareal utgjør i hvert alternativ og til slutt en 
oversikt over frigjort areal som følge av nedlegging av jernbanetraseer. 
I oversikten over bruksarealet for sanert bebyggelse, er det for hvert alternativ skilt 
mellom bygningsmasser som rives med sikkerhet og bygningsmasser som står i fare 
for å bli revet. Arealene som det er sikkert at rives og arealene som det er usikkert om 
rives, er deretter summert (=«Worst case»). Man kan i tillegg lese ut av tabellene hvor 
mye av dette som er boligareal. 
For å illustrere tiltakets konsekvenser ytterligere og for å lette sammenligningen 
mellom alternativene er det gjort et overslag over hvor mange mennesker som blir 
direkte berørt av rivingen (dvs. de som bor i boligene). Tallene er framkommet ved å 
dele summen av sanerte/ omregulerte boligarealer på et gjennomsnittlig areal pr 
beboer på 35 kvm. Det må imidlertid påpekes at det er usikkerhet knyttet til både hvor 
mye bebyggelse som må saneres og til hvor store arealer denne representerer. 
Videre er gjenomsnittlig areal pr beboer en antatt størrelse. Tallene representerer 
derfor et grovt overslag. 
2.4.1 Alternativ N1 
Bygninger som rives 
Gamlebyen: 
Schweigaards gate nr 48 A 
Schweigaards gate nr 48 B 
Schweigaards gate nr 50 
Schweigaards gate nr 51 
Schweigaards gate nr 52 
Schweigaards gate nr 53 
Schweigaards gate nr 54 
Schweigaards gate nr 56 
Schweigaards gate nr 58 A 
Jarlegata nr 13 
Grønlandsleiret nr 46 
Oslo gate nr 1 
Munkegata nr 2 
5 næringsbygg, Ole Deviks vei 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
4 næringsbygg i 0kernkroken, Langs Alnabanen 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
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Bygninger som står i fare for å bli revet 
Gamlebyen: 
Schweigaards gate nr 46 
Schweigaards gate nr 58B 
Fengselsbygg 
Jarlen kino 
Munkegata nr 1 
Munkegata nr 3 
Munkegata nr 5 
Munkegata nr 7 
Munkegata nr 9 
Strømsveien 199, Alnabru 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski, bygninger som rives 
Gamlebyen: 
Baglerstredet nr 4 
St. Halvards plass nr 1 
St. Halvards plass nr 2 
Oslo gate nr 7 
Oslo Ladegård, bakbyging 
Bryn: 
Jernbaneveien nr 2 
Jernbaneveien nr 4 
0stensjøveien nr 60 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverd ig) 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski, bygninger som står i fare for å bli revet 
Inges gate nr 7 
Inges gate nr 9 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski, 
verneverdige bygninger som vil bli gjenoppbygd etter anleggsperioden 
Oslo Ladegård; Nordfløyen og Bisp Nikolas' kapell 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
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Bruksareal for sanerte bygninger i alternativ N1 
TOTALT AREAL BOLIGAREAL 
(KVM) (KVM) 
Sikkert Usikkert Sikkert Usikkert 
Alternativ N1 
Gamlebyen 16870 10560 13190 3930 
Ole Deviks vei 13800 
Alnabru 1800 
Langs Alnabanen 1500 ? 
Sum N1 32170 12360 13190 3930 
Sum «Worst Case» N1 44530 17120 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski 
Gamlebyen 2825 255 2225 255 
Bryn 1400 
Sum Oslo - Ski 4225 255 2225 255 
Sum «Worst case» 4480 2480 
Oslo - Ski 
N1 ml Oslo - Ski 
Sum N1 ml Oslo - Ski 36395 12615 15415 4185 
Sum «Worst case» 49010 19600 
N1 ml Oslo - Ski 
N 1 alene fører til at minst 380 mennesker må flytte fordi boligene deres saneres. Om 
også boligarealer som står i fare for sanering legges til, vil opptil 490 mennesker få sin 
bolig sanert. De tilsvarende tallene for N 1 ml nytt dobbelspor Oslo - Ski vil være hhv 
minst 440 mennesker og opptil 560 mennesker. 
Frigjort areal som følge av nedlegging av jernbanespor i alternativ N1 
Strekningen fra Gamlebyen og fram til Etterstad: 
Fellestrase Hovedbanen og Gjøvikbanen: 16 daa 
Hovedbanen etter deling og fram til Etterstad: 18 daa 
Gjøvikbanen etter deling og fram til Etterstad: 12 daa 
Tilsammen: 46 daa 
Gjøvikbanen fra Etterstad og fram til Sinsen: 45 daa 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
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2.4.2 Alternativ N4 
Bygninger som rives 
Gamlebyen 
Schweigaards gate nr 51 
Schweigaards gate nr 52 
Schweigaards gate nr 53 
Schweigaards gate nr 54 
Schweigaards gate nr 56 
Schweigaards gate nr 58 A 
Schweigaards gate nr 58 B 
Jarlegata nr 13 
Jarlegata nr 19 
Garasjer i Jarlegata 
Grønlandsleiret nr 46 
Oslo gate nr 1 
Munkegata nr 2 
Fengselsbygg 
5 næringsbygg, Ole Devikes vei 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
4 næringsbygg i 0kernkroken, Langs Alnabanen 
Bygninger som står i fare for å bli revet 
Gamlebyen: 
Jarlen kino 
Klostergata nr 6 (verneverdig) 
Strømsveien 199; Alnabru 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
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Bruksareal for sanerte bygninger i alternativ N4 
TOTALT AREAL BOLIGAREAL 
(KVM) (KVM) 
Sikkert Usikkert Sikkert Usikkert 
Alternativ N4 
Gamlebyen 17210 4700 12120 700 
Ole Deviks vei 13800 
Alnabru 1800 
Langs Alnabanen 1500 
Sum N4 32510 6500 12120 700 
Sum «Worst Case» N4 39010 12820 
N4 fører til at 350 - 370 mennesker må flytte fordi boligene deres saneres. 
Frigjort areal som følge av nedlegging av jernbanespor i alternativ N4 
Strekningen fra Gamlebyen og fram til Etterstad. 
Fellestrase Hovedbanen og Gjøvikbanen: 16 daa 
Hovedbanen etter deling og fram til Etterstad: 18 daa 
Gjøvikbanen etter deling og fram til Etterstad: 12 daa 
Tilsammen: 46 daa 
Gjøvikbanen fra Etterstad og fram til Sinsen: 45 daa 
Strekningen fra Gamlebyen og fram til Hauketo: 110 daa 
135 
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2.4.3 Alternativ M1 
Det rives kun bebyggelse i forbindelse med nytt dobbeltspor Oslo - Ski i alternativ M 1. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski, bygninger som rives 
Gamlebyen: 
Baglerstredet nr 4 
St. Halvards plass nr 1 
St. Halvards plass nr 2 
Oslo gate nr 7 
Oslo Ladegård, bakbygning 
Bryn: 
Jernbaneveien nr 2 
Jernbaneveien nr 4 
0stensjøveien nr 60 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski, bygninger som står i fare for å bli revet 
Gamlebyen 
Inges gate nr 7 
Inges gate nr 9 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski, 
verneverdige bygnin~~r som vil bli gjenoppbygd etter anleggsperioden 
Oslo Ladegård, Nordfløy og Bisp Nikolas' kapell 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
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Bruksareal for sanerte bygninger i alternativ M 1 
TOTALT AREAL BOLIGAREAL 
(KVM) (KVM) 
Sikkert Usikkert Sikkert Usikkert 
Alternativ M1 
Gamlebyen 2500 
Bruks-
endring 
Nytt dobbel spor Oslo - Ski 
Gamlebyen 2825 255 2225 255 
Bryn 1400 
Sum Oslo - Ski 4225 255 2225 255 
Sum«Worst case» 4480 2480 
Oslo - Ski 
M1 ml Oslo - Ski 
Sum M1 ml Oslo - Ski 42225 255 4725 255 
Sum «Worst case» 4480 4980 
M1 ml Oslo - Ski 
M1 fører til at minst ca 70 mennesker må flytte fordi boligene deres omreguleres fra 
bolig til annet formål. 
M1 ml nytt dobbelspor Oslo - Ski vil fører til at ca 140 mennesker mister boligen sin 
pga av omregulering (M1) og sanering (Oslo - Ski). 
Frigjort areal som følge av nedlegging av jernbanespor i alternativ M1 
Det frigjøres ikke areal som følge av nedlegging av sportraseer i alternativ M1. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
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2.4.4 Alternativ M2 
Bygninger som rives 
Gamlebyen: 
Schweigaards gate nr 61 B 
Schweigaards gate nr 67 
Schweigaards gate nr 77 
Schweigaards gate nr 79 
Schweigaards gate nr 83 
Schweigaards gate nr 87 
Schweigaards gate nr 89 
Schweigaards gate nr 91 
St. Halvards gate nr 20 
Arups gate nr 2 
Arups gate nr 4 
Arups gate nr 6 
Arups gate nr 10 
Arups gate nr 12 
Arups gate nr 14 
Arups gate nr 16 
Arups gate nr 18 
Arups gate nr 20 
Arups gate nr 22 
Munkegata nr 11 
Munkegata nr 1 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverd ig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski, bygninger som rives 
Gamlebyen: 
Baglerstredet nr 4 
St. Halvards plass nr 1 
St. Halvards plass nr 2 
Oslo gate nr 7 
Oslo Ladegård, bakbygning 
Bryn: 
Jernbaneveien nr 2 
Jernbaneveien nr 4 
0stensjøveien nr 60 
(verneverd ig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski, bygninger som står i fare for å bli revet 
Inges gate nr 7 
Inges gate nr 9 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski, 
verneverdige bygninger som vil bli gjenoppbygd etter anleggsperioden 
Oslo Ladegård ; Nordfløy og Bisp Nikolas' kapell 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
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Bruksareal for sanerte bygninger i alternativ M2 
TOTALT AREAL BOLIGAREAL 
(KVM) (KVM) 
Sikkert Usikkert Sikkert Usikkert 
Alternativ M2 
Gamlebyen 23220 19360 
Sum M2 23220 19360 
Sum «Worst Case» M2 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski 
Gamlebyen 2825 255 2225 255 
Bryn 1400 
Sum Oslo - Ski 4225 255 2225 255 
Sum «Worst case» 4480 2480 
Oslo - Ski 
M2 ml Oslo - Ski 
Sum M2 ml Oslo - Ski 27445 255 21585 255 
Sum «Worst case» 27700 21840 
M2 ml Oslo - Ski 
M2 alene fører til at ca 550 mennesker må flytte fordi boligene deres saneres.Det 
tilsvarende tallet for M2 ml nytt dobbelspor Oslo - Ski vil være ca 620 mennesker 
Frigjort areal som følge av nedlegging av jernbanespor i alternativ M2 
Det frigjøres ikke areal som følge av nedlegging av sportraseer i alternativ M2. 
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2.4.5 Alternativ 53 
Bygninger som rives 
Gamlebyen: 
St. Halvards plass nr 1 
St. Halvards plass nr 2 
Oslo gate nr 7 
Oslo Ladegård, Bakbygning 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
Verkstedbygning for NSB, Lodalen (evt. delvis rives) 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski, bygninger som rives 
Baglerstredet nr 4 
Bryn: 
Jernbaneveien nr 2 
Jernbaneveien nr 4 
0stensjøveien nr 60 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski, bygninger som står i fare for å bli revet 
Inges gate nr 7 
Inges gate nr 9 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski, 
verneverdige bygninger som vil bli gjenoppbygd etter anleggsperioden 
Oslo Ladegård; Nordfløy og Bisp Nikolas' kapell 
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Bruksareal for sanerte bygninger i alternativ S3 
TOTALT AREAL BOLIGAREAL 
(KVM) (KVM) 
Sikkert Usikkert Sikkert Usikkert 
Alternativ S3 
Gamlebyen 2725 2125 
Lodalen 13000 
Sum S3 15725 2125 
Sum «Worst Case» S3 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski 
Gamlebyen 100 255 100 255 
Bryn 1400 
Sum Oslo - Ski 1500 255 100 255 
Sum «Worst case» 1755 355 
Oslo - Ski 
S3 ml Oslo - Ski 
Sum S3 ml Oslo - Ski 17225 255 2225 255 
Sum «Worst case» 17480 2480 
S3 ml Oslo - Ski 
S3 alene fører til at ca 60 mennesker må flytte fordi boligene deres saneres. 
Tallene for S3 ml nytt dobbelspor Oslo - Ski vil være tilsvarende. Om også 
boligarealer som står i fare for sanering legges til, kan opptil 70 mennesker måtte 
flytte. 
Frigjort areal som følge av nedlegging av jernbanespor i alternativ S3 
I Gamlebyen frigjøres eksisterende Hovedbane fram til Etterstad og Gjøvikbanen fram 
til Vålerengatunnelen: 
Fellestrase Hovedbanen og Gjøvikbanen: 16 daa 
Hovedbanen etter deling og fram til Etterstad: 18 daa 
Gjøvikbanen etter deling og fram til Vålerenga: 8 daa 
Tilsammen: 42 daa 
Areal som beslaglegges i alternativ S3 
Broen gjennom Lodalen beslaglegger: 
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2.4.6 Alternativ 55 
Bygninger som rives 
Gamlebyen 
St. Halvards plass nr 1 
St. Halvards plass nr 2 
Oslo gate nr 7 
Oslo Ladegård, bakbygning 
Baglerstredet nr 2 
Baglerstredet nr 4 
Inges gate nr 5 
Inges gate nr 7 
Inges gate nr 9 
Kværnerdalen: 
Arnljot Gellines vei 
Enebakkveien nr 71 D 
Enebakkveien nr 76 
Enebakkveien nr 78 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
(verneverdig) 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski, bygninger som rives 
Bryn: 
Jernbaneveien nr 2 
Jernbaneveien nr 4 
0stensjøveien nr 60 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski, 
verneverdige bygninger som vil bli gjenoppbygd etter anleggsperioden 
Oslo Ladegård, Nordfløy og Bisp Nikolas' kapell 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
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Bruksareal for sanerte bygninger i alternativ S5 
TOTALT AREAL BOLIGAREAL 
(KVM) (KVM) 
Sikkert Usikkert Sikkert Usikkert 
Alternativ S5 
Gamlebyen 3280 2580 
Kværnerdalen 1690 240 
Sum S5 4970 2820 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski 
Bryn 1400 
Sum Oslo - Ski 1400 
S5 ml Oslo - Ski 
Sum S5 ml Oslo - Ski 6370 2820 
S5 alene fører til at ca 80 mennesker må flytte fordi boligene deres saneres. 
S5 ml nytt dobbelspor Oslo - Ski betyr ingen endring i antallet sanerte boliger. 
Frigjort areal som følge av nedlegging av jernbanespor i alternativ S5 
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Strekningen fra Gamlebyen og fram til Etterstad. Hovedbanen og Gjøvikbanen splittes 
i to traseer etter ca 800m. Traseene krysser hverandre ved Etterstad., og krysser 
hverandre ved Etterstad: 
- Fellestrase Hovedbanen og Gjøvikbanen: 16 daa 
- Hovedbanen etter deling og fram til Etterstad: 18 daa 
- Gjøvikbanen etter deling og fram til Etterstad: 12 daa 
Tilsammen: 46 daa 
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2.5 Utløst potensiale for byutvikling 
I forbindelse med den tekniske utredningen av tunnelalternativene er muligheter og 
begrensninger for byutvikling vurdert. Det er også laget skisser for å illustrere 
løsninger på den byplanoppgaven som oppstår etter at tiltaket er gjennomført. Til 
grunn for disse ligger premisser og valg, og disse forutsetningene er drøftet i kap. 
2.4.1 . 
Tunneltiltaket kan også påvirke byens videre vekst og utvikling på lengre sikt, og disse 
forholdene er beskrevet i kap 2.4.3. 
2.5.1 Premisser og valg 
En utbygging av jernbanetunnel gjennom Gamlebyen gir nye premisser for 
diskusjonene om videre byutvikling i området. 
Tiltaket medfører en endret arealsituasjon der jernbanelinjer eller sporområder legges 
ned eller der anleggsarbeidet forutsetter at eksisterende bebyggelse rives. Hva disse 
arealene bør brukes til og hvilken utforming de kan få, er spørsmål som bare kan 
besvares gjennom en omfattende prosess. 
Skal dagens byutviklingsidealer videreføres eller må perspektivet endres? 
Staten og Oslo kommune representert ved bl.a. kulturminnemyndigheter, Plan- og 
bygningsetaten, Etat for eiendom og utbygging, Miljøbyen Gamle Oslo m.fl. er i 
samspill med lokale interesser pådrivere for å ruste opp Bydel 6 og Gamlebyen. 
Viktige målsettinger er å styrke bydelens identitet gjennom å bedre bomiljøet, ta vare 
på de eldre delene av bymiljøet og middelalderminnene, tilrettelegge for miljøvennlig 
transport og å lede gjennomgangstrafikken utenom. Denne politikken er nedfelt i 
vedtatte kommune(del)planer og i pågående planprosesser og mange tiltak og 
prosjekter er iverksatt. 
Prosjektet for jernbanetunnelen gjennom Gamlebyen er motivert av virkningene for 
miljø og samfunn. Tiltaket representerer en stor offentlig investering, og man kan 
hevde at det derfor bør sees som et strategisk grep for en omfattende omdanning av 
hele bydelen, eller i det minste av arealer større enn de som tiltaket frigjør direkte. 
Hva må avklares? 
Uansett utgangspunkt må en rekke premisser og konflikter avklares og en mengde 
avgjørelser må tas før ny byutvikling kan settes i verk. Noen av de viktige 
spørsmålene som reises vil være: 
• Hvem skal være målgruppene for videre planlegging? Har dagens beboere, 
framtidens beboere, det lokale næringslivet osv felles interesser? Er disse i 
samsvar med overordnete samfunnsinteresser? 
• Hva er tidsperspektivet for gjenoppbygging etter inngrepene som følger av tiltaket, 
eventuelt for en omfattende omdanningsprosess? 
• Hvor mye kan og bør det offentlige styre ved planlegging og hvor stor vil interessen 
være for investeringer i f.eks. boligprosjekter? Kan utbygging overlates til private 
investorer eller er man avhengig av offentlig subsidiering av prosjekter? 
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Eksisterende planer, eiendomsforhold og avtaler vil også være premissgivende for 
planarbeidet. Det samme gjelder arealenes egnethet for ulike formål avhengig av 
beliggenhet, tilgjengelighet, form og størrelse, klima- og grunnforhold osv. Andre 
forhold vil også spille inn, som for eksempel uforutsette hendelser, økonomiske 
svingninger og politiske endringer. 
Nødvendige byplanfaglige konklusjoner 
En indirekte konsekvens av et utbyggingsvedtak for jernbanetunnel gjennom 
Gamlebyen vil være at det må gjennomføres omfattende planarbeid og utredninger 
omkring bydelens videre utvikling. Utover de eventuelle direkte brudd med 
eksisterende reguleringsformål og intensjoner som selve inngrepet kan representerer, 
må det føres en diskusjon om hvor vidt gjennomføring av tiltaket endrer premissene 
for utvikling av området. Diskusjonen må føre fram til prinsipper som kan nedfelles i 
planer, for sammensetting av funksjoner / arealbruk (institusjoner, bolig, friområder, 
næring, kommunikasjon osv), for utnyttingsgrad og tetthet, for form og fysiske 
løsninger, for organisering av utbyggingstiltak m.v. Det må defineres prioriteringer, 
innsatsområder og rekkefølger og det må plasseres ansvar. 
Forholdet mellom kulturminnevern og byutvikling. 
Det er tett sammenheng mellom utvikling av Gamlebyen som boligbydel og som 
kulturminneområde. Kulturminnene er en ryggrad i Gamlebyens byutviklingside, og 
det er etablert en felles forståelse om en gjensidig avhengighet mellom lokale beboer-
og verneinteresser. Utfordringen ligger i å forene krav til middelaldermuseet som 
nasjonal attraksjon med forventninger om positive ringvirkninger for lokalbefolkning og 
nærmiljøet i Gamlebyen. Forventningene er at satsingen og oppmerksomheten som 
opprustingen av kulturminnene gir, vil påvirke områdets status og holdninger til 
Gamlebyen som byutviklingsområde, og at faktiske forhold som standard, 
eiendomspriser og befolkningssammensetning etter hvert kan påvirkes. 
Samtlige tunnelalternativer (N 1, N4, S3 og S5) vil i driftsfasen gi øket tilgjengelighet 
mellom Gamlebyen sør som kultur- og boligområde og nordre deler av bydelen, 
Tøyen, Grønland og Galgeberg. 
Fornminneområdet som omfatter middelalderminner i grunnen, er fredet ved lov. Det 
kan ikke bygges på grunn som inneholder slike minner uten at det først gjøres 
arkeologiske utgravinger. Det er begrenset tilgang på fagfolk som kan utføre slike 
utgravinger. Arbeidet skal betales av utbygger, er kostbart og tar tid. Dette innebærer 
at man en rekke steder ikke kan bygge nytt med mindre man bruker fundamentene fra 
eldre (ikke fredet) bebyggelse, noe som er teknisk komplisert og lite lønnsomt. Ved 
riving av bebyggelse der det reises krav om utgravinger, vil arealene sannsynligvis bli 
liggende brakk. Avbøtende tiltak kan gjennomføres så lenge de ikke skader 
kulturlagene i grunnen. 
«Murbyen» i Gamlebyen, det vil si den homogene leigårdsbebyggelsen i mur fra 
1800-tallet, omfattes av Kongelig resolusjon av 20.11.1992 i forbindelse med 
kommuneplan for Oslo. Ved saker som berører disse miljøene, skal Riksantikvaren 
(eventuelt v/Byantikvaren) medvirke som for fredete anlegg. Bebyggelsen er ikke 
fredet, men resolusjonen er et argument for bevaring. Planer for regulering av 
murbebyggelsen i Gamlebyen til spesialområde for bevaring er under utarbeiding. Det 
er en konflikt mellom hensynet til kulturminner og inngrep, inkludert eventuelle nye 
byggeprosjekter, i området. Generelt er de skisserte byutviklingsmulighetene ikke 
utredet med hensyn på kulturminner. Det må derfor presiseres at 
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byutviklingsmulighetene må betraktes som muligheter, og at det ikke foreligger 
grunnlag for nærmere vurderinger av virkningene for kulturminnene. 
2.5.2 Eksempler på byutviklingsmuligheter i Gamlebyen 
Skissene som presenteres her må sees i lys av det som er sagt over og utgjør kun 
noen få av et stort antall tenkelige løsninger. De er eksempler som skal visualisere 
mulig framtidig byutvikling og antas å være i samsvar med etablerte målsettinger hos 
Miljøbyen Gamle Oslo. Det er i illustrasjonene ikke regnet med at Gamlebyen fortettes 
utover det som ligger i dagens bygningsvolumer, men det ligger et fortettings-
potensiale i endret etasjehøyde. Den opprinnelige bebyggelsesstrukturen er i 
hovedsak beholdt når det er vist ny bebyggelse som del av byreparasjonen. Det er i 
illustrasjonene ikke gjort forsøk på å kopiere eksisterende bebyggelse noe som 
dermed gir et endret bybilde med ny bebyggelse i de historiske gateløpene. 
Arealet langs Hovedbanetraseen 
For de nordre og søndre alternativene (N1/N4, S3/S5) frigjøres dagens 
Hovedbanetrase som dermed kan få ny bruk. Det representerer en mulighet til å heve 
kvaliteten på bomiljøet for de tilgrensende eiendommene, men også for hele bydelen 
ved å etablere funksjonelle sammenhenger på tvers av det som idag er en barriere. 
Rekreasjonsarealer, hvor nærlekeplasser lokaliseres sammen med et gjennom-
gående gangveistrøk (øst-vest), er en arealbruk som kan heve kvalitetene i bomiljøet. 
Gangforbindelser på tvers kan etableres både øst og vest for Harald Hårdrådes plass 
som kan utvikles til et sterkt byrom og forbinde Klosterengaparken med Minneparken. 
Ved Dalehaugen kan St. Halvards gate legges ned på terreng der den idag går i bru 
over jernbanesporet, og Schweigaards gate utvikles til en gate med bebyggelse på 
begge sider etter at den har krysset St. Halvards gate. Området kan få tilskudd av 
familieboliger med flott utsikt over dalen, og skrenten ned mot Lodalen kan bli 
rekreasjonsområde. 
På Vålerenga (ikke vist i skissen) kan parken rundt kirken føres helt ut til skrenten. En 
slik landskapsreparasjon vil ha stor betydning for fjernvirkningen og vil ha gunstig 
innvirkning på lokalklimaet i Lodalen. Arealene langs Enebakkveien, mellom 
Hovedbanenes og Gjøvikbanens traseer, kan utvikles med fornyelse av eksisterende 
bebyggelse og nybygging. 
Videre østover langs Hovedbanen er det ikke regnet med byutviklingspotensiale fordi 
det fortsatt vil være godsspor langs traseen. 
En kulvertløsning langs Hovedbanen (alternativ M2) kan videreutvikles slik det er vist 
under. Bebyggelsen som må rives langs Arups gate kan erstattes med lamell-
bebyggelse. Arealene mellom bygningene kan terrasseres, slik at kulvertveggen mot 
syd framstår som maksimalt en etasje, og de mørke arealene inn mot veggen 
benyttes til garasjer og boder. På dekkene over er det vist utearealer. Herfra er det 
trapper opp til de mer offentlige arealene på lokket. Det kan også bygges adkomst-
bruer fra trapperommene i den nye bebyggelsen til arealene på lokket. Revet 
bebyggelse på nordsiden av traseen kan erstattes av nybebyggelse etter de samme. 
De trangeste gårdsrommene øst for Harald Hårdrådes plass foreslås glassoverdekket. 
Det kan anlegges tverrforbindelser over kulverten øst og vest for plassen. I tillegg vil 
undergangen ved plassen utvides i bredden og forbedres med ny belysning, trapp og 
rampe (som i alternativ M1). 
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I skissen er det forutsatt at man kan bygge nytt der dagens bebyggelse er revet. Da 
må konflikten med kulturminnevernet (beskrevet over) løses. 
Arealet langs Hovedbanen slik det kan utvikles i alternativ N1, N4, S3 og S5 
Arealet langs Hovedbanen mellom Oslo gate og St. Halvards gate slik det kan utvikles 
i alternativ M2 
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Området rundt Minneparken. Konows gatelInges gate 
I de søndre alternativene (83, 85) og ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - 8ki (N1 , 
M1, M2) rives det bebyggelse i området Minneparken/Oslo gate. Den kan erstattes 
med ny boligbebyggelse som vist under, eventuelt med forretninger på gateplan. I 
tillegg kan det fortettes langs Oslo gate, St Halvards gate og Bispegata slik at 
gateløpene defineres tydeligere enn i dag og Minneparken spesielt mot sør blir mere 
romlig avklart. I skissen er det forutsatt at man kan løse eventuelle konflikter med 
ku Iturm innevernet. 
I området Konows gate/Inges gate foreligger det godkjente utbyggingsplaner for 
boliger. Videre arbeid er holdt tilbake i påvente aven avklaring av jernbanetunnelen 
gjennom Gamlebyen. 
Minneparken og Konows gate/Inges gate slik områdene kan utvikles i de søndre 
alternativene (S3, S5) og ved utbygging av nyttdobbelspor Oslo - Ski (N1, M1, M2) . 
Inngrep i Lodalen for alternativ S3 er ikke tegnet inn. 
Klosterengaparken og Krysset Schweigaards gate - Oslo gate/Grønlandsleiret 
I alternativ N 1 og N4 rives det bebyggelse rundt krysset 8chweigaards gate - Oslo 
gate/Grønlandsleiret. Den kan erstattes med ny boligbebyggelse som vist under, 
eventuelt med forretninger på gateplan . I N1 er gater og terreng hevet, i N4 blir det 
som i dag. I skissen er det forutsatt at man kan løse eventuelle konflikter med 
kulturminnevernet med hensyn til reetablering av terreng. 
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Klosterengaparken og krysset Schweigaards gate - Oslo gate/Grønlandsleiret slik 
området kan utvikles i alternativ N1 og N4. Den siste hjørnegården Oslo 
gate/Schweigaardsgate kan bli revet i alternativ N1. 
2.5.3 Potensiale for overordnet byutvikling 
Det utløste potensiale for overordnet byutvikling er i første rekke knyttet til frigjorte 
banestrekninger som kan gi nye utviklingsmuligheter for bl.a. byens 
transportsystemer. Det presenteres ingen skisser eller ferdige prosjekter her, men det 
legges likevel fram noen prosjektideer for å diskutere noen muligheter. Prosjektene vil 
være ulike med hensyn til kostnader, tidsramme og konfliktpotensiale. Dette er forhold 
som eventuelt må avklares gjennom en kommuneplanprosess. 
Frigjorte arealer langs Hovedbanen 
Det frigjøres arealer her i nordre og søndre alternativer (N1 , N4, S3, S5) . 
• Traseen kan tenkes brukt ti l tospors T-banetrase mellom Oslo S og Bryn. Tre linjer 
trafikkerer strekningen Jernbanetorget - Brynseng i dag (via Grønland, Tøyen, 
Etterstad) og en , eventuelt to av disse kunne flyttes over på ny linje. Det forutsettes 
at tilkobling til eksisterende T-bane kan skje ved Oslo S/Jernbanetorget og ved 
Bryn (til Lambertseterbanen eller 0stensjø-/Furusetbanen). Stoppesteder kunne 
etableres f.eks. ved Gamlebyen og Vålerenga. Banen antas å representere en 
betydelig tidsgevinst for reisende mellom sentrum og Bryn. 
• En annen mulighet er å bruke traseen til et gjennomgående turveidrag fra 
Gamlebyen til Bryn , kombinert med landskapsreparasjon og forbedring av de 
tilliggende park- og friområdene. 
Frigjorte arealer langs Gjøvikbanen 
Det frigjøres arealer her i nordre alternativer (N1 , N4). 
• Kombinert med frigjort Hovedbanetrase i Gamlebyen kunne Gjøvikbanetraseen fra 
Etterstad til Bryn benyttes til T-baneringen . Dermed kan man få stopp f.eks . i 
Gamlebyen, Vålerenga/Etterstad og TøyenbadetiKeyserløkka før banen fortsetter 
mot Carl Berner og Sinsen . Det forutsettes at tilkobling til eksisterende T-bane kan 
skje ved Oslo S/Jernbanetorget. Det er også foreslått å benytte traseen til bybane 
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(trikk) som kan bruke Gjøvikbanens trase og knytte seg til trikkenettet i byen ved 
Jernbanetorget, jfr Miljøbyen Gamle Oslos visjon 2015. 
• En annen mulighet kunne være å legge Ring 2 i Gjøvikbanens trase med tilkobling 
til eksisterende Ring 2 ved Carl Berner via Grenseveien eller helst i tunnel under 
Tøyenparken. Kobling til StrømsveienNålerengatunnelen kunne skje ved Etterstad 
og Lodalsbruene og en forbindelse gjennom Svartdalen kunne gi kobling til 
Ryenkrysset. 
• Traseen kunne også brukes til et gjennomgående turveidrag fra Vålerengal 
Etterstad til Sinsen, kombinert med landskapsreparasjon og forbedring av de 
tilliggende park- og friområdene. 
• Arealene representerer et lite potensiale for boligfortetting. 
Frigjorte arealer langs Østfoldbanen 
Det frigjøres arealer her i alternativ N4. 
• 0stfoldbanetraseen kunne benyttes til en ny T-bane forbindelse. Kombinasjoner 
med de andre sørgående banene måtte vurderes. Banen ville erstatte lokaltoget 
for reisende fra Nordstrand og Ljan. Det forutsettes at tilkobling til eksisterende T-
bane kan skje ved Oslo S/Jernbanetorget. Et alternativer å legge bybane (trikk) i 
traseen med tiknytning til trikkenettet i byen ved Gamlebyen eller Oslo S. 
• En annen mulighet er å ta traseen i bruk som avlastningsvei for Mosseveien. 
• Traseen kunne også brukes til et gjennomgående turveidrag fra Hauketo til 
Gamlebyen, kombinert med landskapsreparasjon og forbedring av de tilliggende 
park- og friområdene. 
• Arealene representerer et visst potensiale for boligfortetting, dette vil imidlertid 
være begrenset av terrengmessige forhold. 
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2.6 Oppsummering arealbruk og 
byutvikling 
Generelt 
151 
Alternativene N 1, N4, 83 og 85 kan ha en generell positiv virkning og gi større 
muligheter for utviklingen av Gamlebyen til et attraktivt byområde i fremtiden. 
De nordre tunnelalternativene frigjør i tillegg arealer langs eksisterende Gjøvikbane og 
0stfoldbane. Dette vil kunne redusere barrierer mellom delområder. Frigjøring av 
banestrekningene ha betydning på bynivå dersom de nedlagte jernbanetraseen 
benyttes til nye former for kommunikasjon, som for eksempel. bybane, gang-/-
sykkelvei etc. 
Gamlebyen 
Alternativene N 1, N4, 83 og 85 frigjør jernbanelinjen gjennom Gamlebyen til andre 
formål og bedrer tilgjengeligheten mellom delområder innen bydelen, 
I alternativ N1 og N4 rives bebyggelse slik at arealer frigjøres ved krysset Oslo 
gate/8chweigaardsgate. I alternativ 83, 85 og Nytt dobbeltspor Oslo - 8ki rives 
bebyggelse slik at arealer frigjøres ved 8t. Halvards plass og i Ingesgate. 
Alternativ M2 fører til omfattende riving av bebyggelse langs Arups gate, og 
betongkulverten som legges over jernbanen fører til at jernbanen fortsatt vil være en 
barriere i området, selv om denne reduseres med å utbedre undergangen ved Harald 
Hårdrådes plass. 
Alternativ M1 fører ikke til vesentlige endringer for arealbruk og byutvikling. 
Utenfor Gamlebyen 
Tunnelpåslag og brokonstruksjonene i alternativ N1 og N4 fører til inngrep i 
næringsstrukturen langs Ole Deviks vei og på Alnabru. De nordre tunnelalternativene 
forutsetter også flytting av Gjøvikbanen, N4 også Østfoldbanen. Dette fører til et 
potensiale for endret arealbruk langs eksisterende linje og øket tilgjengelighet mellom 
delområder. 
Alternativ 83 fører til riving av bygningsmasse i Lodalen og at sportilknytning mellom 
Lodalen og Oslo 8 blir brutt. 
Alternativ 85 har tunnelpåslag i Kværner- og Alnadalen, dette er inngrep i en viktig del 
av byens overordnete grøntstruktur og har negativ betydning for rekreasjon og 
økologi. 
Bryndiagonalen i Nytt dobbeltspor Oslo - Ski fører til nedleggelse av eksisterende 
stasjon og riving av et næringsbygg på Bryn. 
Potensiale for byutvikling 
Alle alternativer unntatt M 1 gir mulighet for byreparasjon og fortetting i eksisterende 
byområder. Konsekvensene er først og fremst av lokal betydning og fører ikke direkte 
til noe byutviklingspotensiale av overordnet betydning. Mer omfattende byutvikling er 
imidlertid mulig forutsatt større inngrep i eksisterende bygningmasse og 
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transformasjon av eksisterende bomiljø. Dette er mest aktuelt for de alternativene som 
forutsetter omfattende riving av bebyggelse (N 1, N4 og M2). 
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3 BYLANDSKAP 
Dette kapitlet omhandler permanente inngrep i bylandskapet og konsekvenser av 
disse. Med «bylandskap» menes byen forstått som form - det vil si arkitektoniske, 
formale og visuelle egenskaper ved de fysiske omgivelsene. 
Både områder med bebyggelse og naturpregete områder (naturlandskap) beskrives. 
Bylandskapet i Gamlebyen blir dermed beskrevet først og fremst som arkitektur og 
byform. For influensområdene utenfor Gamlebyen legges vekt på å beskrive endret 
visuell virkning av naturlandskap og landskapsrom. 
Beskrivelsen av Bylandskap er overlappende med andre andre tilgrensende temaer 
som bør leses i sammenheng. Kapittel 2 «Arealbruk og byutvikling» og kapittel 5 
«Kulturmiljø» inneholder supplerende beskrivelser og kartillustrasjoner som viser 
inngrepene for de ulike alternativene. 
Influensområdene som beskrives er først og fremst områder der tiltaket fører til 
inngrep i form av riving av bebyggelse, samt nye konstruksjoner som tunnelpåslag og 
broer. 
500 l000m 
I I 
Oversiktskart som viser hvor de ulike alternativene fører til inngrep i bylandskapet. 
Beskrivelsene bygger på eksisterende analysemateriale og befaringer. Kriterier for 
valg av standpunkt og motiv for å beskrive visuell virkning har vært antall mennesker 
som vil oppleve inngrepet. Dermed er tette boligområder, utsiktspunkt og turveier valgt 
som standpunkter heller enn standpunkter som ville gi oversikt over inngrepet. Fordi 
den visuelle opplevelsen av inngrepet vil være individuell er det valgt en fotografisk 
framstillingsform der både før- og ettersituasjon vises fra samtlige standpunkter. 
Beskrivelsen er ordnet etter hvor inngrepene finner sted. For hvert geografisk område 
beskrives eksisterende situasjon (sammenligningsgrunnlaget) og inngrepet de ulike 
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alternativene medfører. I Gamlebyen drøftes alternativvis arkitektoniske og romlige 
endringer, mens det for inngrepene i naturlandskapet utenfor Gamlebyen 
presenteres foto som viser visuell nær- og fjernvirkning . 
3.1 Bylandskap i Gamlebyen 
3.1.1 Eksisterende situasjon 
Gamlebyen er et byområde preget av store jernbane- og veianlegg og av bebyggelse, 
gateløp, parker og byrom fra ulike historiske perioder. I deler av området er de 
arkitektoniske ordensprinsippene klare, og noen steder kan en tydelig formende vilje 
leses ut av byplanen. Som helhet er imidlertid området svært sammensatt og preges 
av overlappende strukturer og historiske fragmenter. Byrom og uteområder har derfor 
ofte ingen entydig romlig definisjon. Endel steder har de preg av restarealer, som 
ligger igjen etter saneringer eller utbygging av vei og jernbane. 
Området har et stort tilfang av opparbeidete park-/friområder hvor de viktigste er 
Minneparken, Ladegårdshagen og Gamlebyen gravlund, samt Klosterengaparken 
hvor det skal opparbeides til en skulpturpark (Hovinbekken skulpturpark, ikke 
ferdigstilt) . 
Gamlebyen har vært preget av forfall og manglende vedlikehold, men de siste årene 
er det mange steder satt inn ressurser for å bedre det fysiske miljøet. 
Nedenfor er det beskrevet tre områder/kontekster som blir berørt av tiltaket. 
100 200m 
«Murbyen langs Hovedbanen» 
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Mot slutten av forrige århundre (og i begynnelsen av dette), da folketallet var i sterk 
vekst, reiste private utbyggere og eiendomsspekulanter leiegårder over hele Oslo for 
å dekke etterspørselen etter boliger. Utbyggingen ble i hovedsak styrt av 
rutenettsplaner som i varierende grad ble tilpasset eksisterende strukturer og 
eiendomsgrenser i de forskjellige områdene. Gårdene ble bygget i teg l i 3-5 etasjer og 
dekorert med historistiske pussfasader. 
Leiegårdsbebyggelsen på begge sider av Hovedbanen stammer fra denne perioden. 
Schweigaards gate knytter dette området til sentrum og er regu lert som en viktig akse 
i byplanen. Internt i området er Klostergata et annet viktig ordnende element. Sentralt 
i planen, i krysningspunktet mellom de to aksene, ligger Harald Hårdrådes plass. 
Området er bygd ut etter at jernbanen ble anlagt i 1852, og bebyggelsen ligger på to 
vis i forhold til jernbanen: Langs Arups gate og Munkegata har leiegårdene 
konsekvent bakgård mot jernbanen og fasade mot gaten, mens andre kvartaler har 
fasade både inn mot jernbanen og mot gatene. I tillegg til leiegårdene fins det også 
andre bygningstyper av både eldre og nyere dato i området. 
«Murbyen i søo> 
Sør for Bispegata ligger det et område fra samme periode som også har leiegårdene 
som den dominerende bygningstypen. Området besto tidligere av sluttete kvartaler, 
men det er gjennomført omfattende saneringer her i forbindelse med 
hovedveiutbyggingene på 60-tallet. Det framstår derfor som fragmentert, selv om 
gaterommet langs Oslo gate er inntakt. «Murbyen i Sør» er bygget ut etter en 
rutenettsplan som var ment å fortsette ned mot Bispevika, men som ikke kunne 
gjennomføres da Østfoldbanen ble bygd. 
100 200m 
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Oslo gate I Grønlandsleiret 
Nordre Strete som var en av hovedgatene i middelalderbyen Oslo, tilsvarer Oslo gate 
nord for Ladegården. Gatas søndre del fikk sitt endelige løp bestemt senere 
(1700/1800-tallet) da Oslo gate/Grønlandsleiret var innfartsåre til Christiania. Fysiske 
spor fra ulike trinn i byens utvikling finnnes langs gata. De kan leses som ruiner, 
bygninger, veianlegg og andre fysiske objekter eller i form av eiendomsgrenser, 
byggelinjer o.a. bestemt av historiske forhold. Oslo gates løp er i seg selvet historisk 
spor med opprinnelse i middelalderen. Siden den gang er gatas nivå hevet, og 
gatebredden er utvidet. Den nøyaktige traseen kan også være endret. Tilsammen 
danner de historiske lagene en sammensatt og særegen romsekvens langs gata. 
Oslo gate / Grønlandsleiret 
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Som innfartsåre har Oslo gate/Grønlandsleiret vært konstituerende for framveksten av 
bydelene Gamlebyen og GrønlandNaterland og gata er et viktig sammenbindende 
arkitektonisk element i Indre by øst. Den har virket ordnende på de tilliggende 
strukturene. (Lineær eiendoms-/bebyggelsesstruktur langs gata og kvartalsreguler-
inger tilpasset gateløpet.) Viktige parkrom / grøntarealer i bydelen 
(Klosterengaparken, Minneparken, Ladegårdshagen og Gamlebyen gravlund) og 
viktige bygg / monumenter (Oslo Hospital, Ladegården, Bispegården, Botsfengselet, 
Grønland kirke, Grønland Brandstation) ligger til gateløpet. 
Oslo gate er også et sammenbindende element for «Murbyen i sør» og «Murbyen 
langs Hovedbanen» 
3.1.2 Inngrep i bylandskapet i Gamlebyen 
Sammenligningsgrunnlaget 
Sammenligningsgrunnlaget fører ikke til vesentlige fysiske inngrep i Gamlebyen og 
har ingen direkte konsekvenser for områdets arkitektur / byform. 
Alternativ N1 
Ni innebærer store inngrep rundt krysset mellom Schweigaards gate og Oslo gate / 
Grønlandsleiret. 13 (evt. 20) eldre leiegårder rives, dvs at vesentlige deler av det 
enhetlige murgårdsområdet forsvinner. Rivingstomter vi l dominere området, og 
gateløpene vil ikke lenger være klart romlig definert. Gatene heves, og spesielt Oslo 
gate får et kunstig bølgete forløp. 
Langs Hovedbanetraseen frigjøres det arealer, men det er få føringer i omgivelsene 
for hvordan de bør opparbeides. 
Schweigaards gate - Oslo gate/Grønlandsleiret før og efter inngrep i alternativ N1 
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Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S ved alternativ N1 
En samtidig utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski krever at 3 leiegårder rives i 
området ved St Halvards plass / Oslo gate. Parken vil etter anleggsperioden bli et 
større og mer sammenhengende byrom med en mer entydig romlig avgrensning. Det 
forutsettes da at arealene langs Oslo gate opparbeides tilfredsstillende, ellers vil gata 
svekkes som et sammenbindene element i bydelen. 
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Kart og snitt som viser hevingen av Oslo gate og Schweigaardsgate i alternativ N1 
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Fotomontasje som viser hevingen av Oslo gate sett fra Grønlandsleiret, alternativ N1 
Alternativ N4 
N4 innebærer store inngrep rundt krysset mellom Schweigaards gate og Oslo gate / 
Grønlandsleiret. 12 (evt 13) eldre leiegårder rives, dvs at vesentlige deler av det 
enhetlige murgårdsområdet forsvinner. Rivingstomter vil dominere området, og 
gateløpene vil ikke lenger være klart romlig definert. 
Langs Hovedbanetraseen frigjøres det arealer, men det er få føringer i omgivelsene 
for hvordan de bør opparbeides. 
Schweigaards gate - Oslo gate/Grønlandsleiret før og etter inngrep i alternativ N4 
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Alternativ M1 
M1 innebærer ingen store inngrep i Gamlebyen. M1 gir en høyere fysisk standard på 
utearealene inn mot Hovedbanetraseen enn sammenligningsgrunnlaget. 
Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S ved alternativ M1 
En samtidig utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski krever at 3 leiegårder rives i 
området ved St Halvards plass / Oslo gate. Parken vil etter anleggsperioden bli et 
større og mer sammenhengende byrom med en mer entydig romlig avgrensning. Det 
forutsettes da at arealene langs Oslo gate opparbeides tilfredsstillende, ellers vil gata 
svekkes som et sammenbindene element i bydelen. 
Alternativ M2 
M2 innebærer store inngrep i bebyggelsen langsmed Hovedbanetraseen særlig i 
Schweigaards gate og Arups gate. Tilsammen rives 20 eldre leiegårder, dvs at at 
vesentlige deler av det enhetlige murgårdsområdet forsvinner. Området vil domineres 
kraftig av rivingstomter og en betongkulvert (600m lang, 7 -Bm høy) som vil dele 
Gamlebyen i to: Et helhetlig og relativt komplett område på nordsiden og et område 
på sørsiden med sammensatt restbebyggelse. Her vil bebyggelsen stå som 
fragmenter på arealer som ligger brakk inntil eventuelle arkeologiske utgravinger kan 
finne sted. 
Innføring av nytt dobbeltspor Oslo - Ski til Oslo S ved alternativ M2 
En samtidig utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski krever at 3 leiegårder rives i 
området ved St Halvards plass / Oslo gate. Med riving av leiegårdene vil området på 
sørsiden av kulverten framstå som ytterligere fragmentert. 
Arealene langs Hovedbanen før og efter inngrepene i alternativ M2 
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Flyfotomontåsje som viser M2 etter at bebyggelsen er revet og lokkoverbygninen 
etablert. 
Alternativ 83 og 85 
S3 krever at 3 leiegårder rives i området ved St Halvards plass / Oslo gate. Parken vil 
etter anleggsperioden bli et større og mer sammenhengende byrom med en mer 
entydig romlig avgrensning. Det forutsettes da at arealene langs Oslo gate 
opparbeides tilfredsstillende, ellers vil gata svekkes som et sammenbindene element i 
bydelen. 
Langs Hovedbanetraseen frigjøres det arealer, men det er få føringer i omgivelsene 
for hvordan de formmessig bør opparbeides. 
Området ved Minneparken før og etter inngrepene i alternativ S3 og S5 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 3 
BYLANOSKAP 
162 
Del II A: Konsekvenser i driftsfasen 
3.2 Bylandskap utenfor Gamlebyen 
3.2.1 Hovedbanen fra St Halvards gate til Bryn 
Eksisterende situasjon 
Eksisterende Hovedbanespor ligger på en hylle i terrenget og danner en lineær 
struktur i landskapet. Vålerenga park og en del av Svartdalsparken danner grønne 
kanter ned mot jernbanen. Ellers er arealene inntil sporene er hovedsaklig preget av 
kantvegetasjon. 
Inngrep og virkninger langs Hovedbanen fra St Halvards gate til Bryn, alternativ 
N1,N4,S3,S5 
I altemativene N 1, N4 og S5 nedlegges dagens Hovedbanetrase. Eksisterende 
godsspor blir liggende i alle tre alternativ. I alternativ S3 nedlegges Hovedbanen kun 
fram til Etterstad. Herfra vil Hovedbanen og godssporet gå i samme korridor som 
eksisterende godsspor. 
På avstand er det begrenset virkning av at jernbanespor og kjøreledninger blir fjernet 
fordi hyllene i terrenget fortsatt vil bli liggende som linjer i landskapet. For de nære 
omgivelsene derimot kan det bety at elementer som ikke er "pene" å se på blir borte. 
Ny arealbruk vil kunne endre landskapsbildet. 
3.2.2 Lodalen 
Eksisterende situasjon 
I dag preges landskapsrommet i Lodalen av lineære strukturer som jernbanespor, 
veier og bygninger som følger daldraget. Ekebergåsen i sør, høydedragene på 
Vålerenga og Etterstad, godssporene og bebyggelsen i nord danner avgrensning av 
landskapsrommet. 
Inngrep og virkninger i Lodalen, alternativ S3 
I alternativ S3 vil Hovedbanen, Gardermobanen, Gjøvikbanen og godssporet gå på en 
1060 m lang bro gjennom hele Lodalen. Brua består av tre frittstående parallelle 
kassebruer og videre en skråningsbru. Den vil på det høyeste ligge ca 12 meter over 
terreng. 
Brua tilfører landskapet et nytt og stort lineært element som vil være mer dominerende 
enn eksisterende strukturer. Brua vil være sterkt eksponert mot omgivelsene og det 
bør stilles strenge krav til fysisk utforming av brukonstruksjonen. Brua vil imidlertid 
ikke sprenge det store landskapsrommets dimensjoner. Inngrepet er særlig eksponert 
mot Ekebergåsen og turveien gjennom grøntdraget nedenfor Lille Ekeberg. På 
nordsiden fra Gamlebyen og Vålerenga er brua mindre synlig. 
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Utsikt fra grøntdraget nedenfor Lille Ekeberg. Eksisterende situasjon og efter 
utbygging Alternativ S3. Brua tilfører landskapet en ny dominerende lineær struktur. 
Endelig utforming og konstruksjon vil være avgjørende for den visuelle nærvirkningen 
av tiltaket. Boligene øst for Gamlebyen gravlund vil få endret utsikt. Vålerenga kirke, 
Vålerenga skole og barnehage er mindre berørt. 
Dersom alle jernbanespor og bygninger tilknyttet jernbanen fjernes, skapes en helt ny 
situasjon. Dagens preg forsvinner og ny arealbruk er bestemmende for det nye 
landskapsbildet som dannes. Framtidig arealbruk er avgjørende for hvor dominerende 
bruene vil virke og om de vil være eksponert for mange mennesker. 
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Utsikt fra Ryenbergveien. Eksisterende situasjon og situasjonen i alternativ S3 etter 
utbygging. Brua vil særlig eksponeres der den krysser E6/Loda/sbrua . 
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3.2.3 Kværnerdalen 
Eksisterende situasjon 
Grøntområdet Svartdalsparken utgjør den østre delen av Kværnerdalen mens 
bygningsmassen til Kværner opptar hele nedre del. Elva og terrenget med trær i 
randsonen danner et lite landskapsrom i parken. 
Inngrep og virkninger i Kværnerdalen, alternativ 55 
I alternativ S5 går Gjøvikbanen gjennom Lodalen, Svartdalsparken og knyttes til 
eksisterende trase ved Etterstad. Banen går i en 210 m lang kulvert fram til 
Svartdalsparken, krysser parken og går videre i en 40 m lang bru over Alnaelva. Nord 
for Alnaelva vil traseen gå i skjæring fram til kulvert under Arnljot Gellines vei. 
På avstand gir inngrepet ikke store vesentlige endringer landskapsbildet. Banen utgjør 
et nytt element som krysser daldraget. Boligområdene i øst og sør er mest eksponert 
for inngrepet. 
Utsikt fra landskapsrommet i Svarldalsparken seft mot øst. Eksisterende situasjon og 
situasjonen i alternativ SS etter utbygging. Jernbanen deler landskapsrommet i 
parken. 
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Lokalt sett har inngrepet stor virkning. Jernbanen deler det lille landskapsrommet og 
vil være et dominerende element i rommet. Inngrepet vil være mest eksponert for 
turveien i Svartdalsparken og for boligblokkene nedenfor Arnljot Gellines vei. For 
lavereliggende boligområde i sør vil vegetasjon antakeligvis skjule mye av inngrepet. 
3.2.4 Bryn stasjon 
Eksisterende situasjon 
Brynsområdet er et kommunikasjonsknutepunkt på grunn av stedets 
landskapsmessige forutsetninger. Sidedalen mot østensjøvannet gir en naturlig 
forbindelse mellom Oslogryta og Sørplatået. Her skal det ha vært veifar siden 
jernalderen og Bryn var det naturlige krysningspunktet over Alnaelva. Landskapet har 
ligget til rette for at T-banen og Ring 3 i moderne tid er ført sørover over Bryn. Også 
langsmed Alnaelva skal det ha vært tråkk gjennom Bryn fra gammelt av, og da 
Hovedbanen ble anlagt, ga Alnadalen de beste stigningsforholdene ut fra Christiania. 
Fysisk sett er Bryn et sted sammensatt av ulike og tildels overlappende strukturer med 
forskjellige historiske opphav. Blant disse er: 
• Bebyggelse og anlegg knyttet til jernbanen og den tidlige industriutviklingen langs 
Alnaelva. 
• Bebyggelsen ved Bryn Torg - knyttet til utbyggingen av østensjøbanen og de 
tilstøtende villaområdene. 
• De dominerende broene, vei- og baneanleggene knyttet til Ring 3 og T-banen. 
Inngrep og virkninger på Bryn, nytt dobbeltspor Oslo - Ski, samtlige alternativer 
Ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski er det forutsatt at «Bryndiagonalen» skal 
knytte Østfoldbanen og Hovedbanen sammen. Tunnelen til Bryndiagonalen vil ha 
påslag ved Bryn stasjon, og noe bebyggelse må rives her, jfr illustrasjon. Den romlig 
avgrensete situasjonen ved stasjonen utvides og integreres i et større landskapsrom. 
Det utvidete sporområdet, skjæringer og rivetomter som ikke opparbeides, kan 
oppleves som stygge sår i bylandskapet. 
For å få plass til Bryndiagonalen under brua for Ring 3, må Jernbaneveien stenges. 
Jernbaneveien / Smalvollveien er et historisk veifar og et strukturerende element for 
industribebyggelsen øst for Alnaelva. 
3.2.5 Ole Deviks vei og Alnadalen 
Eksisterende situasjon 
Området ved Ole Deviks vei / Bryn Skole er sammensatt av klart adskilte arealer med 
hvert sitt sett av interne ordensprinsipper: 
• Næringsområdet består aven lineær eiendomsstruktur mellom Ole Deviks vei og 
jernbanen. Bygningsmassen er sammensatt av forskjellige typer kontor-og 
lagerbygg, produksjonshaller mm. 
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• Boligområdet består av småhusbebyggelse lagt ut etter en områdeplan tilpasset 
terrenget. Privathagene gir området et frodig preg. 
• Idrettsplassen og skolen: Bryn Skole er ordnet i forhold til Teisenveien. Skolens 
nordfasade vender mot det åpne triangelformete arealet med idrettsplassen. 
Alnadalen følger elva Alna og avgrenses av høydedraget Tveita i sørøst, Hovedbanen 
og industriområdet langs Ole Deviks vei i vest. Naturområdet Alnadalen Vest er et 
verdifullt naturområde som definerer et lokalt landskapsrom omkring Alnaelva. 
Inngrep og virkninger i Ole Deviks vei, alternativ N1 og N4 
Hovedbanen går i tunnel fram til krysset TeisenveienlTvetenveien og videre i en 330 
m lang kulvert under Ole Deviks vei til området nedenfor idrettsplassen ved Bryn 
skole. Herfra fortsetter banen i åpen skjæring med 180 m lange støttemurer og knytter 
seg til eksisterende Hovedbanetrase. Tiltaket berører ikke landskapsrommet ved 
Alnaelva, men skjer i næringsbebyggelsen langs Ole Deviks vei. 
Støttemurene blir de mest synlige delene av tiltaket på avstand og vil delvis være 
synlig fra boligblokkene på Tveita. Hvor mye som eksponeres vil avhenge av den 
framtidige bebyggelsen omkring traseen. 
Også på nært hold vil den framtidige bebyggelsen samt utforming og konstruksjon ha 
betydning for den visuelle virkningen. Tiltaket vil være delvis synlig fra Tvetenbrua, 
idrettsplassen ved Bryn skole og fra naturområdet sett mot vest. 
Inngrep og virkninger i Alnadalen, alternativ 55 
Hovedbanen går i kulvert under Smallvol/veien, videre i en 160 m lang bru over 
Alnaelva og treffer eksisterende Hovedbanetrase etter ca 300 m. Inngrepet forutsetter 
at Smalvollveien heves og legges over kulvertlaket. Banen krysser naturområdet på 
skrå og går parallelt med elva et stykke. 
I det store landskapsrommet som dannes av høydedraget Tveita og marka i nord vil 
inngrepet ikke være et visuelt dominBrende element. Den viktigste fjernvirkningen er 
at landskapsrommet omkring AlnaelvCl vil virke mindre. 
Boligblokkene på Tveita og boligområde ved Harald Halvorsens vei vil ha utsikt til 
deler av inngrepet. Området ved Bryn skole og idrettsplassen har lite utsyn mot 
inngrepet. 
Lokalt sett har inngrepet stor virkning. Fra Tvetenbrua vil tiltaket bli en vesentlig del av 
utsikten nordover hele daldraget. På bakkenivå fra turveien og fra industriområdet i 
Smalvol/veien vil tiltaket være et nytt dominerende element. Endelig utforming og 
konstruksjon av brua vil ha stor betydning for den visuelle virkningen av brua i 
landskapet. 
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Eksisterende situasjon. Naturområdet i Aln~dalen sett fra skråningen opp mot Tveita. 
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Alternativ SS etter utbygging. Brua krysser naturområdet. 
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Utsikt nordover Alnadalen fra Tvetenbrua. Eksisterende situasjon og situasjonen 
alternativ S5 etter utbygging. Brua blir en vesentlig del av utsikten. 
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3.2.6 Alnabru 
Eksisterende situasjon 
Området som berøres ligger sør for NSBs godssterminal på Alnabru og avgrenses i 
sør mot naturområdet Alnadalen Vest. Arealene her er preget av jernbanelinjer, store 
veianlegg og næringsbygg. 
Inngrep og virkninger på Alnabru, alternativ N1 og N4 
I alternativ N 1 og N4 tar Gjøvikbanen av fra Hovedbanen like sør for Strømsveien og 
går i bru over E6, Brobekkveien og går videre i skjæring gjennom en kolle og et 
regulert friområde før den går parallelt med eksisterende Alnabane. Gjøvikbanen 
legges på en ca 420 m lang bru med høyde opptil 14 m over terreng. 
Utsikt fra veikanten sett mot øst og eksisterende jernbanebru over E6. Eksisterende 
situasjon og situasjonen i alternativ N1 og N4 etter utbygging. 
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Tiltakets relativt store dimensjoner vil være eksponert i det store landskapsrommet 
som dannes av høydedraget Tveita og marka i nord. Områdets eksisterende preg 
fører til at tiltaket ikke endrer landskapsbildet på en dramatisk måte. Brua er mest 
eksponert for østre Aker kirke, boligområdet på Tveita og industriområdet i 
Smalvollveien. 
Nærvirkningen av brua oppleves best fra gangbrua som går parallelt med 
eksisterende jernbanenbru over E6. Fra deler av næringsområdet i Ole Deviks vei vil 
det være utsikt til inngrepet. Områdets preg forøvrig vil være med på å minske den 
visuelle virkningen av tiltaket. 
Utsikt fra gangveien nord for gangbrua over E6. Eksisterende situasjon og situasjonen 
i alternativ n 1 og N4. 
3.3 Avbøtende tiltak bylandskap 
Behov for avbøtende tiltak for bylandskap er først og fremst knyttet til områder der det 
bygges nye konstruksjoner og der eksisterende landskap endres og bebyggelse rives 
for å etablere åpen byggegrop. Forholdene nedenfor gjelder derfor samtlige 
alternativer, M 1 bare dersom dette gjennomføres med nytt dobbeltspor Oslo - Ski. 
Nye spor, brokonstruksjoner og tunnelpåslag vil være fysiske elementer som bryter 
med eksisterende naturlandskap og bebyggelse. Utformingen av disse nye 
elementene vil ha stor betydning, og det er viktig at det stilles strenge krav til hvordan 
konstruksjoner og inngrep skal løses slik at inngrepet i størst mulig grad tilpasses 
eksisterende bylandskap. Foruten krav til fysiske utforming av brokonstruksjonene er 
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det viktig å stille krav mht opprydding etter byggegropene, landskapsreparasjon, 
beplantning, etablering av støyvoller, bearbeidingsgrad for elementer som 
støttemurer, støyskjermer o.l. For samtlige tunnelalternativer vil det være nødvendig å 
stille krav til reetablering og bearbeiding av sår og inngrep i terreng ved tunnelpåslag 
og byggegroper. I Minneparken og Botsfengselsparken fjernes verdifulle trær som bør 
erstattes. Det vil imidlertid ta lang tid før situasjonen er reetablert. 
3.4 Oppsummering bylandskap 
Gamlebyen 
Samtlige tunnelalternativer frigjør arealer langs eksisterende Hovedbane. 
Jernbanelinjen fjernes og en mulig opparbeiding av arealene vil endre bylandskapet. 
Alternativ N 1 og N4 innebærer riving av deler av den enhetlige murgårdsbebyggelsen 
nord i Gamlebyen, eventuell ny bebyggelse kan endre bylandskapet. 
Alternativ M 1 har små konsekvenser. 
Alternativ M2 innebærer en 600m lang og 7 -8 m høy kulvert som være en 
dominerende visuell barriere, samt nVlng av deler av den enhetlige 
murgårdsbebyggelsen. Eventuell ny bebyggelse kan endre bylandskapet. 
Alternativene S3 og S5 innebærer riving sør i Gamlebyen. Eventuell ny bebyggelse 
kan endre bylandskapet og opplevelsen av byrommene Oslo gate og St. Halvards 
plass. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski vil for alternativene N1 og M1 innebære tilsvarende 
inngrep og endringer sør i Gamlebyen som for S3 og S5. For M2 vil sørområdet 
framstå som fragmentert. 
Utenfor Gamlebyen 
Alternativ N 1 og N4 har tunnelpåslag i området ved Bryn skole/Ole Deviks vei. 
Bebyggelse rives, eksisternde arkitektoniske kontekst endres og vil sammen med 
støttemurene ved tunnel påslaget endre bylandskapet. 
I alternativ N 1 og N4 tar Gjøvikbanen av fra Hovedbanen like sør for Strømsveien og 
går i en ca 420 m lang bro med høyde opptil 14 m over terreng. Broas vil være 
eksponert i landskapsrommet, men vil ikke endre landskapsbildet dramatisk. 
Alternativ S3 medfører en 1060 m lang bro med høyde opptil 12 m over terreng 
gjennom hele Lodalen. Broa vil være meget sterkt eksponert mot omgivelsene, men 
vil ikke sprenge landskapsrommets dimensjoner. 
I alternativ S5 går Gjøvikbanen på en 40 m lang bro over Alna i Kværnerdalen. Lokalt 
har inngrepet stor virkning. Jernbanen deler det lille landskapsrommet og vil være et 
dominerende element i rommet. 
I alternativ S5 går Hovedbanen på en 160 m lang bro over Alna i Alnadalen og 
Smalvollveien heves. Den viktigste virkningen er at landskapsrommet omkring Alna vil 
virke mindre. Også lokalt er den visuelle virkningen stor. 
For nytt dobbeltspor Oslo S - Ski vil tunnelpåslaget for Bryndiagonalen føre til at det 
rives bebyggeises ved eksisterende Bryn stasjon, og bylandskapet endres. I tillegg vil 
nye spor og selve påslaget endre den romlige situasjonen ved stasjonen. 
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4 BOMILJØ 
Dette kapitlet om bomiljø gir en beskrivelse og analyse av de ulike alternativenes 
påvirkning på de sosiale og velferdsmessige forhold i de områder som blir berørt av 
NSBs traseplaner. Kapitlets hensikt er å gi et samlet bilde av tiltakets virkning på 
bomiljøet, både på kort og lang sikt. 
Vi har valgt å betrakte fysiske rammer og sosioøkonomiske forhold som et hele under 
begrepet bomiljø. Bomiljø består av både fysiske og sosioøkonomiske forhold, og 
analysen av bomiljøet må derfor bygge på andre deltemaer under KU-en i tillegg til 
ekstern datainnhenting direkte relatert til temaet. 
4.1 Innledning 
4.1.1 Struktur 
Kapitlets gjennomgående struktur bygger på todelingen mellom fysiske forhold og 
sosiale og velferdssmessige forhold. I underkapitlene 4.2 og 4.3 redegjøres for 
dagens situasjon innen disse to temaene. I kapittel 4.4 drøftes alternativene, først 
sammenligningsgrunnlaget, deretter de alternative nye traseer. Innen hvert alternativ 
splittes det mellom fysiske forhold og sosiale- og velferdsmessige forhold. 
Sammenligningsgrunnlaget er i tid lagt til år 2010, dvs om 14 år. Det er forutsatt at 
det skjer relativt få endringer i tiltakets influensområde i forhold til i dag: 
• Støybegrensende tiltak mot jernbanestøy. 
• Alminnelig trafikkøkning som følge av Gardermobanen. 
• Fjerning av busser i Schweigaards gate. 
Drøftingen av sammenligningsgrunnlaget er derfor mindre omfattende enn de andre 
altemativene. 
4.1.2 Influensområde 
Følgende bydeler blir eller kan bli fysisk berørt av tiltaket: 
6 Gamle Oslo 
12 Manglerud 
13 0stensjø 
14 Helsfyr-Sinsen 
15 Hellerud 
20 Bjerke 
Hovedbanen går idag midt gjennom Gamlebyen. Videre følger den grensen mellom 
bydelene Manglerud, 0stensjø og Hellerud på den ene siden og Helsfyr-Sinsen og 
Bjerke på den andre siden. Gjøvikbanen følger Hovedbanen forbi Lodalen, dreier så 
nordover og følger grensen mellom bydelene Gamle Oslo og Helsfyr-Sinsen. 
Sammenligningsgrunnlaget er driftssituasjonen i år 2010 med nåværende 
banesystem pluss Gardermobanen i full drift. Jfr. side 32, del I. 
Det fysiske influensområde kan defineres til de berørte bydeler, eller til de deler av 
disse bydeler som med noe nøkternhet kan sies å bli reelt berørt. Imidlertid er det 
vanskelig å definere et fast influensområde fordi influensområdets størrelse og fasong 
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avhenger av hvilken effekt som er den aktuelle. I denne utredningen vil de fleste 
effekter trolig være helt lokale eller innenfor definisjonen av Gamlebyen, men noen 
kan gå utover denne grensen og omfatte en eller flere bydeler. 
Utover Gamlebyen gir tiltaket effekter langs dagens trase for Gjøvikbanen, 
Hovedbanen og strekningen Alna-Sinsen, samt nedleggelse av Østfoldbanen (gjelder 
bare i alternativ N4). I tillegg blir flere områder berørt under anleggsperioden. 
Et vesentlig element ved vurdering av alternativene er ulemper i anleggsfasen. 
Ulemper i anleggsfasen består primært av tung trafikk som gir barrierer, støy, støv, 
vibrasjoner og øket ulykkespotensiale. 
4.1.3 Tilnærmingsmodell 
Den største utfordringen i denne delutredningen er å etablere en logisk sammenheng 
mellom fysiske forhold og bomiljø. Logikken er at de fysiske rammene påvirker de 
sosioøkonomiske forhold. Endringer i sosioøkonomiske forhold kan sammen med 
endringer i fysiske forhold skape en dynamikk som kan gi endringer i bomiljøet. 
Denne sammenhengen er visualisert under. I virkelighetens lange perspektiv vil 
modellen være toveis ved at bomiljøet som sådan påvirker den videre 
sosioøkonomiske utvikling og gir forutsetninger for mulighetene for endringer i fysiske 
forhold. 
Fysiske forhold --------+~ Sosioøkonomi 
Figur 4.1: Virkningskjede 
Sentrale spørsmål blir: 
• Hvilke faktorer forhold påvirker bomiljøet? 
• Hvordan virker fysiske forhold inn på bomiljøet? 
-------+~ Bomiljø 
~ 
• Hvordan virker fysiske forhold på de sosioøkonomiske forholdene? 
• Hvor sterke må disse endringskreftene være for å gi signifikant utslag? 
I denne utredningen er ambisjonsnivået å si noe om de fysiske forhold, hvem de 
berører og hvordan det kan påvirke bomiljøet. 
Når bomiljø skal belyses har vi delt begrepet i to hoveddeler, de fysiske og de 
sosioøkonomiske forhold. Det er ikke uten videre gitt at en slik deling er enkel og 
entydig, men den gir en håndterbar strukturering av stoffet. 
Gode levekår framkommer som en sum av flere forhold. Helse, utdanning, arbeid, 
meningsfull fritid, inntekt, bolig, trygghet og et godt fysisk miljø er forhold som 
tradisjonelt tekkes frem når levekår skal vurderes. Sosiale og velferdsmessigeforhold , 
trivsel og helse er en del av dette. I storbyene vil det gjerne være sammenfall mellom 
disse dimensjonene innenfor bestemte bydeler. Slike områder der innbyggere har 
klare levekårsproblemer, preges gjerne aven ensidig befolkningsammensetning og 
høy konsentrasjon av grupper av samme etniske og/eller sosioøkonomiske bakgrunn. 
Ulike undersøkelser tyder på at det i Oslo er store forskjeller i befolkningenes levekår, 
og at innbyggere med de svakeste levekårene er konsentrert til enkelte områder av 
byen. F.eks er bydel 6 Gamle Oslo den bydelen som skårer lavest på 
levekårsundersøkelsen foretatt av FAFO 1994. 
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4.1.4 Tema, kriterier og nivåer 
På grunnlag av målene for tiltaket definerer utredningsprogrammet de tema som skal 
inngå i konsekvensutredningen. Delmålene gir grunnlag for utvikling av et sett 
evalueringskriterier til de forskjellige temaene. For hvert virkningsområde skisseres 
kriterier. Utover disse virkningsområdene er det i tillegg endel fysiske forhold som 
påvirker bomiljø, f.eks. bygningsmassens tilstand, barrierer mv. 
Støy og vibrasjoner 
• Antall støyutsatte boliger og personer, basert på veiledende grenseverdier for 
ekvivalent og maksimalt støynivå. 
• Antall støyutsatte institusjoner 
Klima 
• Lokalklimatiske endringer, eventuelle konsekvenser av disse. 
Friluftsliv og rekreasjon 
• Utendørs støynivå, ekvivalent og maksimalt. 
• Egnede utendørs oppholds- og rekreasjonsområder, herunder både grønn og 
urban rekreasjon. 
• Sammenheng i områder egnet for rekreasjon. 
• Sammenheng mellom boligområder og egnede rekreasjonsområder. 
Sosiale og vedlferdsmessige forhold, trivsel og helse 
• Endringer i levekår og boforhold. 
• Endring i områdets attraksjonsverdi. 
• Endringer i områdets funksjonalitet, herunder framkommelighet, tilrettelegging for 
transport og bolignære ijenestetilbud. 
I denne forbindelse er det tre nivåer som er av interesse; hele byen, bydelen, lokalt. 
Denne skalaen er ikke nødvendigvis toveis. Et tiltak som har effekt for hele byen har 
gjerne også effekt for bydelen og lokalt, men et tiltak som har lokal effekt behøver 
ikke ha effekt på bydelsnivå eller for hele byen. En lokal effekt må gjerne være av 
spesiell størrelse og/eller natur, eller være en 'nøkkeleffekt' , for at den skal få videre 
betydning. 
I denne forbindelse vil det være av stor betydning å fastslå en effekts 
utbredelsesområde når dens betydning for utviklingen i Gamlebyen og bydel 6 Gamle 
Oslo skal vurderes. 
4.1.5 Begreper og grenseverdier 
Fysiske forhold 
Støy og vibrasjoner 
Det er to typer støy som må tas i betraktning når man vurderer støy fra jernbane. Den 
ene typen er den vanlige støyen man hører fra togene når de passerer, som kalles 
luftoverført støy. I tillegg til denne støyen får man også i en del tilfeller overført 
strukturstøy, som er vibrasjonsoverført støy fra skinnegangen. Det er særlig i 
bygninger fundamentert på fjell nær trase over kulverter og tunneler at strukturstøyen 
kan ha betydning. 
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Som grenseverdi for innendørs og utendørs luftoverført støyer verdiene i Rundskriv 
T -8/79 fra Miljøverndepartementet lagt til grunn. Denne gjelder for nye boliger og nye 
veganlegg ved planlegging etter plan- og bygningsloven. T-8/79 er i henhold til 
rikspolitiske retningslinjer for Gardermoprosjektet også gjort gjeldende for støy fra 
jernbane, ettersom det ikke foreligger særskilte retningslinjer for jernbanestøy i Norge. 
Grenseverdiene er gitt som parvise verdier. Ved nye planer skal den laveste av de 
parvise verdiene benyttes. Perioden mellom kl. 22.00 og kl. 06.00 er definert som natt, 
og er spesielt interessant i forbindelse med helsemessige konsekvenser av støyen. 
Tabell 4. 1: Grenseverdier for innendørs og utendørs luftoverført støy 
Ekvivalent støyn ivå Maksimalt støynivå 
døgn natt (22 - 06) 
Innendørs forhold 
a) Beregnet utenfor fasade 
Boliger 55 - 60 dBA 70 - 80 dBA 
Helseinstitusjoner 50 - 55 dBA 65 - 75 dBA 
Skoler, barnehager 50 - 55 dBA 
b) Beregnet innendørs (lukkede vinduer) 
Boliger 30 - 35 dBA 45 - 55 dBA 
Helseinstitusjoner 25 - 35 dBA 40 - 50 dBA 
Skoler, barnehager 30 - 35 dBA 
Utendørs forhold 
Bolignære oppholdsområder (inkl. verandaer) 55 - 60 dBA 
Helseinstitusjoner 50 - 55 dBA 
Skoler, barnehager 50 - 55 dBA 
Områder for fritidsbebyggelse 50 - 55 dBA 
Sjenansen for strukturstøy er aven annen art enn for støy som kommer gjennom 
vinduene. Det eksisterer ikke offentlige retningslinjer eller forskrifter som gir grenser 
for strukturstøy. Grenseverdiene som til nå har vært satt er knyttet til spesifikke 
prosjekter. Disse har vært gitt som maksimalverdier ved togpasseringen. Oslo 
Kommune har satt nivået til 30 dBA i forbindelse med reguleringsplaner. I «Program 
for Miljøoppfølging» fra NSB Gardermobanen er grensenverdiene satt til 35 - 40 dBA. 
I tillegg er det definert egne grenseverdier for de forholdene hvor en har bidrag både 
fra luftoverført støy og fra strukturlyd. Grenseverdien har da følgende formulering: 
«For strukturstøy er utgangspunktet at den laveste grenseverdien for maksimalnivået i 
intervallet 30 -35 dBA «slow» ikke skal overskrides. I rom der luftlydnivået er høyere 
enn strukturlydnivået, skal grense for maksimalverdi av luftlydnivå gjelde for det 
samlede nivå av luftlyd og strukturlyd Lmaks ::; 45 dBA». 
For dette prosjektet benyttes samme nivåer som i Gardermoenbanen. Det er imidlertid 
ikke gjort vurderinger av samlet nivå på strukturlyd og luftoverført støy. 
I tillegg kommer vibrasjoner fra togtrafikk, som forplanter seg gjennom bakken og 
overføres til bygninger gjennom bygningenes fundamenter. Vibrasjoner er små 
svingninger av gulv, vegger, tak og inventar. Utslagene er maksimalt noen få 1 00-
dels millimeter. Et vibrasjonsforløp er definert ved utsvingets størrelse og antall 
svingninger pr sekund (frekvens). Vibrasjonenes styrke angis vanligvis som 
utsvingets hastighet i mmIs eller aksellerasjon mm/s2• 
Vibrasjoner fra togtrafikk er vanligvis så svake at de ikke fører til bygningsskade. 
Sjenanse for mennesker som bor og arbeider i bygninger langs jernbanetraseen er 
det helt overveiende problemet når det gjelder vibrasjoner. 
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Vibrasjoner fra jernbanetrafikk oppfattes av muskler og nerver over hele kroppen, 
også av balanseorganet. Vibrasjoner som oppfattes på denne måten ligger i 
frekvensområdet fra omlag 1 til 80 Hz, og betegnes som «helkroppsvibrasjoner» . 
Innen dette frekvensområdet varierer menneskers følsomhet for vibrasjoner noe. For 
å ta hensyn til dette frekvensveies vibrasjonene, og det tas hensyn til den tidskonstant 
mennesket har for oppfatning av vibrasjoner. Slike veide, tidsmidlete vibrasjoner 
angis som VW,RMS (mm/s) eller aW,RMS (mm/s2). 
Det er relativt stor forskjell på menneskers toleranse overfor vibrasjoner. For den 
enkelte kan vibrasjoner oppfattes forskjellig avhengig av miljøfaktorer ellers. Dersom 
vibrasjonene opptrer sammen med andre sanseinntrykk som støy, et vindu som rister 
e.l, oppfattes de som kraftigere enn ellers. Mennesker er mest følsomme for 
vibrasjoner når de sitter eller ligger helt i ro. 
Tabellen under gir en grov indikasjon på oppfatning av vibrasjoner. 
Tabell 4.2: Gjennomsnittlig oppfatning av vibrasjoner 
Vibrasjonsnivå Vibrasjonsnivå Oppfatning 
VW,RMS aWRM~ 
(mmis) (mm/s~) 
< 0,15 5 Ikke følbar 
0,30 10 Knapt følbar 
0,60 20 Klart følbar 
1,10 40 Veldig klart følbar 
2,80 100 Sterkt følbar 
Utover togtype og hastighet bestemmes vibrasjoner grovt sett av grunnforhold og 
avstand fra togtraseen. Bløt grunn gir mye lavfrekvent vibrasjon, mens fast grunn gir 
lite av dette. Vibrasjoner avtar med avstand til kilden, og det er ikke beregnet for 
avstand over 100 meter. 
Som grenseverdier for vibrasjoner er lagt til grunn de verdier som ble benyttet i 
forbindelse med utbygging av Gardermobanen. Disse grenseverdiene ble fastlagt 
etter et omfattende forarbeid beskrevet i NGI (1993) og NGI (1994c). 
Tabell 4.3: Grenseverdier for vibrasjoner brukt for Gardermobanen (NGI 1994c) 
ISO-veiet akselerasjon aw,RMS ISO-veiet hastighet 
Grense (mm/s2) VW RMS (mm/s) 
Nedre 15 0,4 
Øvre 35 1,0 
Sosiale og velferdsmessige forhold 
Levekårsbegrepet er et sammensatt begrep og består av summen av flere 
komponente som økonomiske, sosiale, helsemessige osv. 
Sosiale forhold er definert i konsekvensutrednings-veilederen til å omfatte alle faktorer 
som er av betydning for menneskers trivsel og livskvalitet. 
Velferdsmessige forhold måles ofte i økonomiske variable slik som inntekt og formue. 
Men velferd knyttes ofte også til livskvalitet og levekår. 
Trivsel er primært en subjektiv vurdering på grunnlag av den enkeltes oppfatning av 
objektive forhold. 
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Helse omfatter ( ifølge konsekvensutrednings-veileder) fysisk og psykisk velvære og 
trivsel, kroppslige sykdommer og plager, psykiske sykdommer eller plager, hygiene og 
sanitær forhold. 
De ulike begrepene går mye inn i hverandre og er til dels overlappende. Vi vil derfor 
forenkle ved å benytte terminologien «sosiale forhold» som en samlebetegnelse på 
de ulike faktorene. 
Bomiljø blir som begrep mye benyttet, mens innholdet i det ikke alltid er entydig. 
Tradisjonelt er det en tendens til å definere begrepet relativt 'mykt', dvs som en 
sekkepost av sosioøkonomiske forhold som f.eks. levekår trivsel og helse. I denne 
forbindelse må begrepet ha en videre betydning, og også omfatte fysiske forhold som 
støy, tilgjengelige utearealer, barrierer, bygningsteknisk standard mv. 
I denne del av utredningen skilles det mellom begrepene. Med Gamle Oslo menes 
den administrative enheten bydel 6, mens med Gamlebyen menes et område 
avgrenset av Botsparken, Akerbergveien, Lodalen, Konows gate, Loenga bru og Oslo 
gate. 
4.1.6 Beregningsforutsetninger 
Ved beregning av støyer det gjort tre forenklinger som påvirker sluttresultatet. 
For det første er hele bygg/kvartaler beregnet som støyutsatt hvis fasaden er 
støyeksponert over grenseverdien. Dette medfører at boenheter som ligger på 
'skyggesiden', og ikke er utsatt for jernbanestøy regnes med, og antall beregnede 
boenheter blir for høyt. 
For det andre er beregningen utført etter en metode som ikke tar hensyn til 
topografien, men antar at bygningene står på en plan flate. Dette fører til en større 
beregnet støyutbredelse enn den reelle, og antall støyeksponerte boliger blir beregnet 
for høyt. 
For det tredje er det ikke tatt hensyn til forskjellig støyeksponering avhengig av høyde 
over bakken. Bak en støyskjerm vil som regel boenheter i første og annen etasje 
skjermes, mens tredje etasje og oppover ikke har noen effekt av støyskjermen. Dette 
bidrar til at beregnet antall støyeksponerte boliger blir for lavt. 
4.1.7 Støy fra flere kilder 
Boligområdene i Gamlebyen nær jernbanen som også er belastet med veitrafikkstøy 
er særlig områdene langs Scwheigaards gate og Enebakkveien. I Schweigaards gate 
medfører kombinasjonen dårlige grunnforhold og mye busstrafikk betydelige 
vibrasjoner. 
For boliger langs Oslo gate og langs Schweigaards gate mellom Oslo gate og Galleri 
Oslo er også støy og vibrasjoner fra trikken et problem. 
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Figur 4.2: Støy fra veitrafikk, estimert støynivå (Lekv) 10 meter fra midtbane vei 
(Kilde: Oslo kommune, Miljø -og næringsmiddeletaten) . 
Figuren viser hvilke boligområder langs dagens jernbaner i Oslo øst som har høye 
støynivåer fra jernbane, vegtrafikk, og/ eller fra trikk. 
Boligområder langs Gjøvikbanen, på Kampen , Tøyen og opp mot Sinsen og Økern, 
har tildels store mengder vegtrafikkstøy. Her er imidlertid belastningen fra 
togtrafikkstøy relativt liten. • 
Den samlede sjenanse ved støy fra flere kilder finnes ikke ved å summere 
belastningen på fysisk støynivå. Summering må kobles til opplevelsen , som er ulik for 
støytyper med ulik karakter og tidsforløp. 
Veitrafikkstøy gir i hovedsak mer sjenanse enn jernbanestøy. Dersom sjenansen fra 
en støykilde er høyere enn sjenansen fra en annen kilde, er den totale sjenansen 
bestemt av den dominerende kilden. Dersom de to kildene gir omtrent like stor 
sjenanse, vil den samlede sjenansen bli større enn fra den som gir størst sjenanse. 
Det må presiseres at vurderingsmodellen bare gjelder for støy som forekommer 
samtidig. Det foreligger ikke data som gjør det mulig å skille disse to støykildene, og 
dermed kunne si noe om hvilken nettoeffekt reduksjon/fjerning aven støykilde vil ha. 
I Gamlebyen har Schweigaards gate, Enebakkveien, St. Hallvards gate og 
Akebergveien alle et ekvivalent støynivå mellom 65 og 74 dBA. Langs Gjøvikbanen 
er det samme tilfellet i Økernveien, Hovinveien og Grenseveien. På Bryn er 
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ekvivalent støynivå langs 0stensjøveien 70 - 74 dBA, mens Ring 3 har et ekvivalent 
støynivå på 75 - 79 dBA. 
Tabellen nedenunder antyder virkningen ved bortfall aven kilde, dersom man har to 
kilder (A og B) med forskjellig styrkeforhold: 
Tabell 4.2: Støy fra to kilder, antagelser om virkning ved bortfall aven kilde 
Styrkeforhold/ nivåforskjell Virkning dersom kilde A faller bort 
A=B Liten eller ingen virkning 
A>B Det kan være noe korttidseffekt, men lite 
sannsynlig med noen langtidsffekt 
A» B Det er en korttidseffekt, men 
langtidseffekten er usikker 
Ofte er det imidlertid slik at støykildene opererer på ulike sider aven 
bebyggelsesstruktur. Prinsippskissen nedenunder illustrerer en situasjon med 
veitrafikkstøy på den ene siden og togstøy på den andre siden aven boligrekke. 
Bygningene virker i seg selv støyskjermende. Dersom den ene støykilden forsvant 
ville områdene på denne siden av bygningene bli tilnærmet støyfrie. Dette vil gi en 
betydelig kvalitetsheving i forhold til utemiljø og rimeligvis ha stor betydning for 
beboernes trivsel. 
STØV uføru STØV Il etter 'I 
'" ~ Støy fra vei <;;} Støy fra jernbane 
Figur 4.3: Støy på to sider aven bebyggelse, prinsippskisse 
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4.2 Grunnlag og nåsituasjon, fysiske 
forhold 
4.2.1 Støy 
Luftoverført støy 
NSB gjennomførte i begynnelsen av 1980-årene støyskjermingstiltak langs 
eksisterende baner i Gamlebyen. Våren 1994 ble det foretatt en utredning om 
støysituasjonen langs Hovedbanen gjennom Gamlebyen. Den viser at 38 boliger har 
et innendørs ekvivalent støynivå på over 40 dBA, og 185 boliger ligger over 35 dBA. 
Strukturstøy 
Tiltak mot strukturstøy må i utgangspunktet gjennomføres ved skinnegangen. Med 
tanke på hhv. fremtidig boligbebyggelse og fremtidig næringsbebyggelse er det 
forutsatt strukturstøyreduserende tiltak ved skinnegangen i betongkulvertene. Det er 
foreløpig forutsatt en løsning som er under uttesting for bruk i fjelltunnelene på 
Gardermobanen, og i en tunnel på Østfoldbanen. 
Ved bygging av nye hus, kan det også innføres tiltak ved fundamentering som 
minimaliserer strukturstøy i bygningen. Dette er ikke vurdert i denne fasen. 
4.2.2 Klima 
Oslo har i hovedsak et kontinentalt klima med forholdsvis kalde vintre og varme 
somre. Klimaet kan deles i hovedklima og lokalklima. 
Hovedklimaet, som er det dominerende, er det samme over hele Oslo, selv om det 
lokalt er forskjeller i nedbør og temperatur på grunn av høydeforskjeller og avstand fra 
fjorden. Det lokale klimaet bestemmes av spesielle væreffekter i mindre områder som 
daler, forsenkninger, terrenghelning, vegetasjon, bebyggelse, åpne plasser i skog og 
byer, mm. 
De største lokale klimaeffektene i mer sentrale deler av Oslo er solgangsbris om 
sommeren og drenering av kaldluft om vinteren. 
Om sommeren oppvarmes jordoverflaten mer enn sjøoverflaten av solstrålingen, og 
det medfører vind fra sjøen inn over land. Den er sterkest om ettermiddagen og 
dreier etter hvert mot høyre på grunn av jordrotasjonen. Denne effekten er naturlig 
nok sterkest i havneområdet i Oslo og like innenfor. 
Om vinteren vil det i kaldt, klart og stille vær bli kaldluftsig ned mot fjorden fra 
høyereliggende områder i nord og øst. Det kommer spesielt ned Sørkedalen og 
videre ned over Lysakerelva, over Sognsvann og ned mot Gaustad/Blindern, fra 
Maridalen og ned over Akerselva, ned gjennom Groruddalen og fra østensjøvannet 
ned gjennom Alnadalen. 
I forbindelse med det aktuelle jernbanetiltaket er det vesentlig eventuelle endringer i 
lokalklimaet i Alnadalen og de nærmeste omgivelser som har interesse. Selve 
stasjonsområdet på Oslo sentralbanestasjon er påvirket av solgangsbrisen 
(sjøbrisen), men denne effekten avtar oppover Alnadalen. I Alnadalen er den viktigste 
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lokale klimaeffekten kaldluftdrenasjen i kalde, klare og rolige værsituasjoner om 
vinteren. 
I utgangspunktet er det konstruksjoner som kan virke demmende eller drenerende på 
luft, som kan medføre endringer i lokalklimaet. Tunneler kan medføre økt drenasje av 
kaldluft fra et område til et annet. Dette er ikke tilfelle for noen av tunnelene som er 
planlagt her, og ingen av dem vil ha noen innvirkning på lokalklimaet. Det er derved 
brukonstruksjoner o I som kan være kritiske. 
4.2.3 Fritidsaktiviteter og rekreasjon 
Det er et avhengighetsforhold mellom byens fysiske omgivelser og bybeboernes 
gjøremål. Tilgjengelighet, lokalisering, utbredelse og utforming av arealer og aktiviteter 
er bestemmende for hvordan byen brukes. Nedenfor er det beskrevet fysiske forhold 
som er av betydning for fritidsaktiviteter, rekreasjon og sosialt samvær. 
Fordi bedret bomiljø i Gamlebyen er et hovedmål for tunneltiltaket er beskrivelsen av 
dette området mer detaljert enn for resten av influensområdet. Tiltaket har imidlertid 
også betydning for grøntstruktur og tilgjengelighet til fritidsaktiviteter i områder utenfor 
Gamlebyen. Disse beskrives i de tilfellene der tiltaket har vesentlige konsekvenser. 
Fritidsaktiviteter er ofte forbundet med idrett eller naturopplevelser. Grøntstruktur 
sammen med turveier og gang-sykkelvegnett er en viktig del av rekreasjonsstrukturen . 
De ulike grøntarealene som tilsammen utgjør grøntstrukturen har forskjellige innhold, 
funksjon, og verdi for rekreasjon. 
Se forøvrig beskrivelse av grøntstruktur og utearealer i kap2 Arealbruk og 
Byutyvikling. 
Større rekreasjonsområder og korridorer 
De viktigste rekreasjonområdene i nærheten av influensområdet er Ekeberg, 
Alnaelva, østensjøvannet, Botanisk hagenITøyen kulturpark og Akerselva. 
Korridoren langs Alna er et viktig økologisk område og har stort potensiale som 
grøntkorridor for friluftsliv. Grøntdraget er oppstykket og lite tilgjengelig mange steder. 
I grøntplan for Oslo er det planlagt en sammenhengende turvei langs hele Alna fra 
Klosterenga til Gjelleråsen. Foreløpig mangler deler av strekningen opparbeidelse. 
I dag ligger Svartdalsparken og Alnadalen igjen som naturområder. I området i 
mellom, ved Bryn, går elva i åpent løp, men vegetasjonen er nedbygd. Med en 
opprustning av hele strekningen med sikring av turvei vil området bli et verdifullt 
rekreasjonsområde. Det ligger sentralt i dalen, nær mange mennesker og kan danne 
en viktig del av et sammenhengende turområde fra Gamlebyen og til Alnabru. 
Grøntstruktur i bydel 6 Gamle Oslo 
Grøntarealene ligger spredt omgitt av veier, jernbane og bebyggelse. Ut til de større 
og viktigste rekreasjonområdene i nærheten er det lite opparbeidet turveinett. De 
største parkene ligger på østsiden av byen, mens Grønland/Nedre Tøyen mangler 
bypark og har lite friområder. 
Bydel 6 Gamle Oslo har få friområder i forhold til folketall. Bydelen har fire byparker. 
Det er områder med parkmessig opparbeidelse og betydning som rekreasjonsareale 
lokalt i bydelen. Videre finnes det en naturpark og en idrettspark. Generelt er det 
behov for bedre og tryggere forbindelse mellom grøntarealene. 
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Urban rekreasjon i Gamlebyen 
Rekreasjon i indre byområder er vesensforskjellig fra rekreasjon i marka eller på 
fjorden. Den «urbane rekreasjone» er knyttet til parker, gallerier, butikkvinduer, kafeer 
o.l. Urban rekreasjon kan være en rundtur i nærmiljøet eller del aven lengre 
byvandring for eksempel på veg til en bestemt attraksjon eller et mer sentralt område. 
Ulike funksjoner og aktiviteter danner sammen grunnlaget for aktiv bruk av byen som 
rekreasjonsområde. Funksjonene spenner fra overordnete hovedstadsfunksjoner og 
kulturinsitutisjoner ned til lokale servicetilbud og aktiviteter i nærmiljøet. 
I Gamlebyen er Oslogate og Schweigaardsgate historisk og potensielt viktige 
tyngdepunkt for byrekreasjon. Gatene leder til Grønlad og sentrum og større tilbud av 
forretninger og forlystelse. Lokalt har imidlertid flere års forfall ført til at det er et 
magrere tilbud, med unntak av noen få utesteder og enkelte små gatekjøkken og 
serveringssteder, med et svært lokalt marked. 
Når det gjelder attraksjoner og institusjoner på bynivå er kulturminnene Gamlebyens 
viktigste, men også her er potensialet større enn det som er utnyttet i dag. 
Synliggjøring og tilgjengelighet til kulturminnene i Gamlebyen er et satsingområde og 
det er grunn til å tro at Gamlebyen som kulturminneområde vil bl i styrket i årene 
framover. 
Det er mye åpne arealer i Gamlebyen, men disse er ikke opparbeidet slik at de kan 
fungere som gode parker og plasser. Opparbeiding av grøntområder og nærmiljøtiltak 
pågår og mulighetene for å skape attraktive offentlige rom er gode. 
Det er en stadig økende oppmerksomhet omkring området, spesielt 
kulturminneaspektet, men også for Gamlebyen som bydel generelt. Arrangementer 
som de årlige Miljøbydagene og PIG-prosjektet (Prosjektet i Gamlebyen, arrangert i 
1994) er eksempler på at Gamlebyen har et ubrukt potensiale som urbant 
rekreasjonsområde, med betydning utover lokalmiljøet. 
Steder for sosialt samvær, lek og naboskap 
Av betydning for bomiljøet er også de helt nære utearealer og sosiale tilbud til 
beboerene lokalt. Dette dreier seg om aktiviteter i overgangen mellom privat og 
offentlig sfære, som felles bakgårder, lekeplasser for barn og skolegårder. Slike 
steder blir sosiale møteplasser der mer eller mindre organisert sosialt samvær kan 
finne sted. Hittil har tilgjengelige utearealer i Gamlebyen vært for mye utsatt for støy 
og forurensning til å kunne fungere godt. Forutsatt fortsatt reduksjon av 
gjennomgangstrafikk og opparbeiding av eksisterende utearealer finnes det mange 
muligheter for å etablere gode felles lokale utearealer i Gamlebyen 
Flere av grønt-/rekreasjonsområdene i influensområdet er betydelig utsatt for 
jernbanestøy. Det gjelder hele Alnadalen nord for Bryn, Svartdalsparken, 
Vålrengaparken og Ruinparken. I tillegg kommer lekeplasser og skolegårder ved 
berørte barnehager og skoler. 
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4.2.4 Boligstandard 
Bygningsmassen i Gamlebyen er gammel og tildels slitt, andel småleiligheter er relativ 
høy, ca. 60 % er 1-2- roms boliger. 
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Figur 4.4: Fordeling av boligtyper. 
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Figuren viser at bydelene Gamle Oslo og Helsfyr-Sinsen ligger godt over 
gjennomsnittet i andel fåroms boliger. 
Boligområdene i Gamlebyen er i dag oppsplittet av areal avsatt til trafikk, næring eller 
annen bruk. Boligstrukturen framstår som meget fragmentert, særlig i søndre deler. 
Området langs Schweigaards gate og Arups gate fra Oslo gate til St. Halvards gate er 
et boligmessig tyngdepunkt i Gamlebyen. Området består av eldre leiegårder i 3-5 
etasjer. Tiltaket berører direkte området. 
Etter krysset med St. Halvards er det boligblokkbebyggelse langs nordre side av 
Schweigaards gate. Boligfunksjonen er nærmest fraværende langsmed Strømsveien, 
og også svært fragmentert langs Schweigaards gate etter krysset med Oslo gate (i 
retning sentrum). 
Langs Oslo gate er arealbruken sammensatt og bebyggelsen fragmentert. 
Boligfunksjonen opptrer som avgrensede enheter, hvorav området Gamlebyen sør 
har den største konsentrasjonen av boliger. Tiltaket berører direkte leiegårdene ved 
St.Halvards plass. 
Boligbebyggelsen i Gamlebyen er preget av høy tomteutnyttelse med lav 
egendekning av utomhusarealer til lek/rekreasjon og parkering. Byfornyelse har 
medført en heving av den bygningsmessige standarden i deler av området. En rekke 
tomter er ikke bebygd. 
4.2.5 Andre elementer 
I tillegg til de overordnede fysiske forholdene over er det en rekke fysiske faktorer som 
påvirker bomiljøet eller er en del av det. 
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Bygningstekniske forhold 
Det foreligger ikke grunnlagsdata over de bygningstekniske forholdene i 
influensområdet. Generelt har boligmassen i Gamlebyen vært preget av dårlig teknisk 
tilstand. Byfornyelse har hevet standarden i endel områder, men endel bygninger er i 
dårlig forfatning med bl.a. betydelige setningsskader. 
Funksjonelle barrierer 
De viktigste funksjonelle barrierene i influensområdet er transportårene, veg og bane. 
I tillegg til å framstå som fysiske hindre representerer de også en barriere i form av 
ulykkesrisiko. Hovedbanen er et betydelig hinder i området, men den beveger seg i 
hovedsak langs bydelsgrensene, med unntak av Gamle Oslo der den sammen med 
sporområdet i Lodalen og vegsystemet skjærer av den sørvestre biten av bydelen. 
En annen betydelig barriere i influensområdet er dagens trase for Gjøvikbanen. 
Tjenestetilbud og funksjonalitet 
Senterfunksjoner omfatter publikumsrettet detaljhandel og service- og tjenesteytende 
næring. Som følge aven stadig sterkere segmentering av sentrumsfunksjoner er 
«kultur og fornøyelse» blitt en viktig senterfunksjon i sentrale strøk. Senterstrukturen i 
Gamlebyen er i dag fragmentert og mer lokalt rettet. 
Gamlebyen har ikke et eget lokalsenter som områdene Tøyen og Grønland. Langs 
Grønlandsleiret er senterstrukturen sammenhengende, men blir mindre stabil mot 
krysset ved Schweigaards gate. Ved Galgeberg er det en konsentrasjon av 
senterfunksjoner (et lite lokalsenter). 
I Gamlebyen er senterfunksjonene samlet til Oslo gate og Schweigaards gate med et 
konsentrasjon mot krysset mellom de to gatene. Tiltaket berører direkte dette 
området. 
Oslo gate har hatt en historisk betydning som innfartsåre til byen. Gata utgjorde 
opprinnelig ytterdelen aven sentral senterstruktur i forlengelsen av Grønland og 
Grønlandsleiret. Med endring av gatas betydning og store miUøbelastninger i området 
har senterstrukturen gradvis forfalt. Senterfunksjonene som i dag er tilbake, er 
marginale og hovedsaklig nærmiljørelaterte. Senterstrukturen i Schweigaards gate er 
også rettet mot et lokalt marked. 
Elektromagnetiske felt 
Langs alle strømførende ledninger oppstår det elektromagnetiske felt. Feltstyrken er 
bl. a. avhengig av hvor stor spenning og strømstyrken er. Elektromagnetiske felt 
oppstår mao. rundt høyspentledninger, men også i stor grad rundt boliginnstallasjoner 
og rundt elektriske apparater, som barbermaskiner, varmekabler osv. 
På litt avstand fra jernbanelinja (20 m),vil derfor summen av disse feltene være 
tilnærmet lik null. På kortere avstand vil det imidlertid være elektromagnetiske felt som 
kan oppnå samme styrke som de man finner rundt høyspentledninger, men som også 
kan være lik null når det ikke går tog. 
Styrken på elektromagnetiske felt benevnes som flukstetthet og måles i f.L T. 
Grenseverdier: 
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Det finnes i dag ingen Norske grenseverdier for hvor stor elektromagnetisk flukstetthet 
som kan aksepteres ved boliger. 
I 1995 har det vært en NOU om elektromagnetiske felt på høring. (NOU 1995:20) 
Konklusjonene i denne NOUen er at man ikke med sikkerhet kan si at det er 
sammenhenger mellom eksponering for elektromagnetiske felt og helse. NOUen 
inneholder et forslag til forvaltningsstrategi, som i korthet går ut på at man ikke skal 
foreta seg noe med bebyggelse som allerede er eksponert for elektromagnetiske felt, 
mens man skal følge en varsomhetsstrategi med å ikke planlegge nye 
høyspentledninger gjennom bebyggelse eller planlegge ny bebyggelse ved 
eksisterende høyspentledninger. 
Helseeffekter: 
Det har i mange år pågått forskning om hvorvidt elektromagnetiske felt medfører 
helseskade og da særlig elektromagnetiske felt omkring høyspentledninger. 
Forskningen har ikke entydig gitt svar på om det medfører helserisiko å være utsatt for 
lavfrekvente elektromagnetiske felt eller hvor stor "dose" som evt kan være skadelig. 
Helseundersøkelser utført på NSBs eget personell som vedlikeholder jernbanelinjene 
og som daglig eksponeres for disse elektromagnetiske feltene, viser ingen 
overhyppighet av hverken kreft eller andre sykdommer. 
Konsekvenser: 
I konsekvensutredningen er det ikke foretatt beregninger av flukstetthet ved boliger 
langs eksisterende baner. Det er heller ikke foretatt beregninger av nivåer og antall 
berørte for de forskjellige alternativer. Arsaken til dette er at man foreløpig har visse 
metodiske problemer med å beregne samvirkning av flere variable elektromagnetiske 
felt ved siden av hverandre. I tillegg knytter det seg stor usikkerhet til hvilke nivåer 
som medfører behov for tiltak. 
4.3 Grunnlag og nåsituasjon, sosiale og 
velferdsmessige forhold 
4.3.1 Miljøfaktorer 
Generelle miljøforhold 
Ulike studier har dokumentert at det alvorligste bomiljøproblemt for befolkningene i 
området Vålerenga/Gamlebyen er vegtrafikkstøy. Bydel 6 Gamle Oslo er ved siden 
av Uranienborg, den mest støybelastede bydelen i Oslo. Miljøundersøkelser fra 
Gamle Oslo i 1994 viser at befolkningen i bydelen er utsatt for ulike typer 
miljøproblemer. TØi har gjennomført en undersøkelse som viser hvilke miljøproblemer 
folk nevner i ulike delområder i området Ekeberg/Gamle Oslo (ref.: xx). 
For de andre bydelene foreligger langt mindre grunnlagsmateriale enn hva tilfellet er 
for Gamle Oslo. De to tabellene under sammenligner noen bydeler, og kan gi en 
indikasjon på de opplevde miljøkvaliteter og -problemer rundt om i Oslo. 
Tabellene under er hentet fra TØls miljøundersøkelser i Gamle Oslo og Ekeberg i 
1994. De to første tabellene sammenligner noen bydeler på noen miljøkvaliteter. De 
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to neste sammeligner enkeltområder innen Gamle Oslo og Ekeberg for de samme 
kvalitetene. Tabellene bygger på data fra en spørreundersøkelse. 
Tabell 4.5: Miljøkvaliteter. Flere svar kunne oppgis. Prosent av alle spurte. 
Bjerke Bygdøy GrOner Ekeberg/ 
Miljøkvalitet - hovedgrupper 1992 1992 løkka GmlOslo 
1993 1994 
Sentral beliggenhet 56 78 67 59 
Etablert godt strøk 33 19 8 
Gode boligforhold 29 9 14 10 
Lite trafikkbelastet område 41 23 9 13 
Lite støy og forurensing ellers 25 14 5 23 
Gode utearealer 71 64 45 31 
Bra tilbud på kultur og privat service 33 34 12 
Gode offentlige servicetilbud 19 9 5 4 
Gode offentlige kommunikasjoner 38 19 6 20 
Gode sosiale forhold, naboforhold 38 22 38 24 
Tabellen over uttrykker intervjuobjektenes subjektive oppfatning av forholdene. 
Hvordan forholdene er objektivt sett er uvisst. Et eksempel på at det ikke 
nødvendigvis er sammenheng mellom det subjektive og det objektive er det første 
kvalitetsmålet; beliggenhet i forhold til sentrumsfunksjoner. Objektivt er det ingen tvil 
om at Gamle Oslo er mere sentralt områder enn Bygdøy. Ellers viser tabellen en 
tendens til lavt nivå på positive fysiske og sosioøkonomiske faktorer for Gamle Oslo 
(og Ekeberg). 
TabeI/4.6: Miljøproblemer. Flere svar kunne oppgis. Prosent av alle spurte. 
Bjerke Bygdøy GrOner Ekeberg/ 
Miljøproblem - hovedgrupper 1992 1992 løkka GmlOslo 
1993 1994 
Usentral beliggenhet 3 4 1 1 
Dårlig strøk 2 16 10 
Dårlige boligforhold 3 4 8 5 
Trafikkbelastet område 62 12 35 50 
Mye støy og forurensing ellers 34 63 11 25 
Dårlige utearealer 6 O 7 5 
Dårlige tilbud på kultur / privat service 33 5 4 
Dårlige offentlige servicetilbud 19 4 4 2 
Dårlige offentlige kommunikasjoner 4 5 2 1 
Dårlige sosiale forhold 4 6 55 32 
Tabellen over viser at det ut fra innbyggernes oppfatning er betydelige miljøproblemer 
også andre steder enn i bare Gamlebyen. Eksempelvis ligger Bjerke svært høyt både 
for trafikkbelastning og støy og forurensing forøvrig. 
I dette prosjektet kan en stå overfor det problem at de data som foreligger på 
bydelsnivå dekker over lokale variasjoner innen bydelene. I de to tabellene under er 
delområder innen Gamle Oslo satt opp sammen med samletallet for bydelen. Man 
skal imidlertid være klar over at samletallet trolig ikke er dekkende for bydelen fordi 
det i hovedsak omfatter de deler av Gamle Oslo som faller inn under definisjonen av 
Gamlebyen. 
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Tabell 4. 7: Miljøkvaliteter i bydelene Gamle Oslo og Ekeberg. Flere svar kunne 
oppgis. Prosent av alle spurte. 
Miljøkvalitet - hovedgrupper 3 5 4 6 14 8 11 Alle 
Sentral beliggenhet 53 74 48 71 61 58 19 59 
Etablert godt strøk 11 8 6 O 5 15 O 8 
Gode boligforhold 14 8 6 20 12 18 25 10 
Lite trafikkbelastet område 19 14 15 7 5 23 6 13 
Lite støy og forurensing ellers 22 21 9 10 15 25 13 23 
Gode utearealer 29 32 42 12 27 31 38 31 
Bra tilbud på kultur og privat 17 13 3 24 10 13 O 12 
service 
Gode offentlige servicetilbud 9 1 3 2 1 8 O 4 
Gode offentlige kommunikasjoner 25 25 15 29 19 13 O 20 
Gode sosiale forhold, naboforhold 19 36 21 37 25 19 38 24 
3 = Strømsveien, 
5 = Schweigaards gate, 
4 = St. Halvards gate, 
6 = Akebergveien, 
14 = jernbanelinja, 
8 = Dalehaugen, 
11 = Dyvekes vei, 
Alle = disse områdene samt Indre Vålerenga, Kjølberggata, Tøyengata/Jens Bjelkes gate, 
Oslo gate, Konows gate og Ekebergskråningen. 
Tabell 4.8: Miljøproblemer i bydelene Gamle Oslo og Ekeberg. Flere svar kunne 
oppgis. Prosent av alle spurte. 
Miljøproblem - hovedgrupper 3 5 4 6 14 8 11 Alle 
Usentral beliggenhet O 1 3 O 3 2 6 1 
Dårlig strøk 12 9 24 17 7 13 19 10 
Dårlige boligforhold 8 2 O 2 8 6 O 5 
Trafikkbelastet område 43 50 59 54 46 67 69 50 
Mye støy og forurensing ellers 23 25 62 27 40 27 25 25 
Dårlige utearealer 6 8 12 10 7 O 6 5 
Dårlige tilbud på kultur / privat 5 6 6 O 3 8 6 4 
service 
Dårlige offentlige servicetilbud 1 5 O O 3 2 O 2 
Dårlige offentlige kommunikasjoner O O O O 1 4 O 1 
Dårlige sosiale forhold 32 48 21 44 30 38 31 32 
I begge tabellene over bekreftes antakelsen om store lokale variasjoner som 
gjennomsnittstallene i noen grad skjuler. Vi ser at den subjektive oppfatning av såvel 
miljøkvaliteter som miljøproblemer varierer relativt sterkt over korte fysiske avstander. 
Et generelt trekk i materialet over er at støy og andre ulemper fra trafikk er et 
betydelig negativt miljøelement. 
Støy 
Sammenhengen mellom trafikkbelastning fra tog og virkninger på befolkningens helse 
og trivsel er komplisert. Det er den totale påvirkningen som en person blir utsatt for 
over tid som får helsemessige følger. Togtrafikken er ofte bare en del av flere 
miljøproblemer som personen blir utsatt for og det er derfor ofte vanskelig å skille ut 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 4 
BOMILJØ 
190 
Del Il A: Konsekvenser i driftsfasen 
hva som forårsaket hva. Et betydelig tilleggselement i Gamlebyen er ulemper fra 
vegtrafikk. For hele området er det kanskje av langt større betydning enn ulempene 
fra tog. 
Videre er forskjellig livssituasjon, demografiske forskjeller, boligen og nærområdets 
utforming forhold som bidrar til at miljøproblemene oppfattes forskjellig . Den 
subjektive oppfattelsen av plagene varierer derfor sterkt fra person til person. Hvor 
sjenerende støyen er avhenger ikke bare av støynivået, men også av støyens 
karakter og når på døgnet støyen opptrer. F.eks. har frekvensaspekter, tidsforløp, 
forutsigbarhet og varighet stor betydning. De fysiske og psykiske plagene er størst i 
områder hvor folk oppholder seg daglig. 
Det er individuelle forskjeller i følsomhet for støy. Støy oppfattes ofte som en 
uspesifisert stressfaktor som virker sammen med andre forhold i menneskers ytre og 
indre miljø, og det er ikke klare grenser mellom støyens effekter og de andre 
miljøfaktorenes effekter. 
Stort sett vil andelen aven befolkning som sier seg plaget av støy øke med økende 
objektivt støynivå. Likeledes vil hver enkelt person klassifisere en støykilde som mer 
plagsom jo høyere det objektive støynivå er (Helseeffekter av vegtrafikkstøy -Willer, 
Kvalvåg, Hortemoe 1991). 
Støy beskrives ofte ut fra det døgnekvivalente støynivå, og med dBA som måleenhet. 
Ekvivalent støynivå er enkelt sagt gjennomsnittsstøyen, og dermed ikke det folk 
faktisk hører. Hvor godt ekvivalent støynivå er som mål på plagethet kan i 
utgangspunktet diskuteres som prinsipp. Videre er det etterhvert aksept for at også 
andre karakteristika ved støyen er viktige, bl.a. maksimalnivå, frekvens i betydningen 
svingninger pr sekund og hyppighet. 
TabeI/4.9: Plagethet relatert til utendørs døgnekvivalent støynivå ved bolig. 
Prosent, avrundete tall. Kilde: Vegdirektoratet/Statens helsetilsyn 
«Helseeffekter av vegtrafikkstøy», 1991. 
Støynivå Sterkt plC!get 
< 55 dBA 
55 - 64 dBA 
> 65 dBA 
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Vibrasjoner 
Antall hus og boenheter der grenseverdiene for vibrasjoner overskrides for 
Sammenligningsgrunnlaget, er oppsummert i figur 3.2. Langs hele banestrekningen 
får ca. 1240 boenheter et vibrasjonsnivå som overskrider nedre grenseverdi på 0,4 mmis, 
mens ca. 390 boenheter får et vibrasjonsnivå som overskrider øvre grenseverdi på 1,0 
mmis. Figuren viser hvordan disse boenhetene fordeler seg langs strekningen. 
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Figur 4.5: Overskridelse vibrasjonsgrenser 
4.3.2 Sosiale og velferdsmessige forhold 
o Nedre Grense 
• Øvre grense 
Når de sosioøkonomiske forhold i influensområdet skal belyses står en overfor flere 
vesentlige problemer i forhold til metodikk og faktagrunnlag . 
På samme måte som det er forskjeller mellom bydelene er det trolig også forskjeller 
innen bydelene. Eksempelvis strekker bydelene Manglerud og 0stensjø seg fra de 
støyutsatte arealene langs Hovedbanen i Groruddalen sørover til Skullerud og Bøler. 
Bydelenes hovedtall for inntekt, bostandard osv kan således dekke over betydelige 
avvik. 
Faktagrunnlaget er for de berørte bydelene svært forskjellig . Gamle Oslo er 
analysertmeget grundig, mens det for andre bydeler er et langt tynnere faktagrunn lag. 
Disse forholdene bidrar til at datagrunnlaget ikke nødvendigvis fanger opp lokale 
variasjoner i tilstrekkelig grad og for det andre kan gi skjev fordeling bydelene imellom. 
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Befolkningsgruppens sammensetning sett i forhold til andre steder i Norge 
Under følger en oversikt over de demografiske hovedtrekk i de berørte bydeler, for 
Oslo samlet og for landet. 
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Figur 4.6: Prosentvis fordeling i aldersgrupper 
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Figuren viser ingen store avvik, men noen trekk kan kommenteres. Det er færre barn 
og unge i Oslo enn landet ellers, men Gamle Oslo framhever seg med relativt mange 
barn i aldersgruppen 0-6 år. Videre har Gamle Oslo mindre andel av befolkningen 
over 66 år. Dette kan henge sammen med høy dødelighet i de østlige bydelene. 
Gamle Oslo hadde i perioden 1990 - 1993 en dødelighet på 43,9 av 100 i 
aldersgruppen 60 - 79 år, mens tilsvarende tall for hele Oslo er 32 . 
Gamlebyen avviker noe fra Gamle Oslo for noen aldersgrupper, særlig de over 66 år. 
Et annet trekk ved Gamle Oslo og særlig Gamlebyen er relativt mange i 
aldersgruppen 19 - 25 år. Det kan indikere at Gamlebyen og Gamle Oslo er et 
område hvor mange etablerer seg. 
Datagrunnlaget for Gamlebyen bygger på summering av folketallet i roder som 
omtrent tilsvarer vår definisjon av Gamlebyen. 
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Innvandrerandel 
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Figur 4.7: Innvandrerandel, fremmedkulturelle 
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Figuren klargjør flere forhold . For det første har Oslo langt høyere andel innvandrere 
enn landet forøvrig . For det andre er fordelingen mellom bydelene i svært Oslo ujevn. 
Bydel 6 Gamle Oslo har en meget høy andel fremmedkulturelle innbyggere i forhold ti l 
andre bydeler. 
De fremmedkulturelle innvandrerne er ikke jevnt fordelt i Gamle Oslo, men bor i 
hovedsak på Tøyen og Enerhaugen, dvs utenfor tiltakets primære influensområde og 
utenfor Gamlebyen. 
Ikke i utdanning 
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 
Figur 4.8: Prosentandel av befolkningen 16-19 år som ikke er i videregående 
utdanning. 
Figuren viser at alle de berørte bydeler unntatt Helsfyr-Sinsen og Gamle Oslo har 
høyere andel av ungdommen i videregående utdanning enn gjennomsnittet for Oslo. 
For Gamle Oslo er det negative avviket svært høyt. 
Familiestrukturen varierer mye mellom bydelene. I Gamle Oslo bor omlag 50% av 
innbyggerne alene mens de øvrige berørte bydeler ligger omtrent på 
landsgjennomsnittet som er omlag 30% aleneboende. 
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Barn og unges oppvekstvilkår 
Generelt foreligger lite grunnlagsmateriale for dette tema. Det som foreligger viser 
forhøyede andeler for to bydeler, Gamle Oslo og Helsfyr-Sinsen, for noen negative 
paramentre. Utover det kan de fysiske oppvekstvilkårene avledes av andre 
paramentre, f.eks. støy, egnede tilgjengelige utearealer, barnehagetilbud osv. 
Tilskudd barnevern 
o 2000 4000 6000 8000 10000 
Figur 4.9: Tilskudd til barnevernet pr innbygger i aldersgruppen 0-18 år. 
Figuren viser at de berørte bydelene med unntak av Helsfyr-Sinsen og Gamle Oslo 
har lavere tilskudd til barnevern pr innbygger under 18 år enn gjennomsnittet for Oslo. 
Bydel 6 Gamle Oslo ligger på omlag det tredoble av gjennomsnittet for Oslo. Dette er 
en klar indikasjon på dårlige oppvekstvilkår i denne bydelen. 
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Figur 4.10: Antall barn i aktuell aldersgruppe pr barnehage og 
barne/ungdomsskole. I oversikten er barneparker ikke inkludert. 
Oversikten over barnehager gir en indikasjon på barnehagedekningen. Gamle Oslo 
har omlag 150% flere barn pr barnehage enn Manglerud, og barnehagedekningen i 
bydel 6 er trolig relativt dårlig. Bydelsadministrasjonen oppgir den til å være dårligst i 
Oslo. 
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Som drøftet tidligere er det i Gamlebyen, slevom det endel utearealer i området, få 
områder som egner seg for lek og rekreasjon. Dette er et betydelig negativt element i 
et oppvekstmiljø . 
Inntektsforhold 
Data for inntektsnivå foreligger på bydelsnivå, og viser relativt små forskjeller, alle 
bydelser ligger på 160 - 165.000 kr. som gjennomsnittlig personinntekt. Unntaket er 
Bjerke som ligger på omlag 185.000 kr. Til sammenligning ligger bydeler i ytre vest av 
byen godt over 200.000 kr. Yrkesaktives inntekter ligger godt over disse tallene. 
Ved siden av å ligge lavest i inntektsnivå ligger de østlige indre bydelene høyest i 
andel innbyggere med usikker inntekt. 
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Figur 4. 11: Arbeidsløshet og mottak av sosialhjelp i aldersgruppen 16 - 66 år. 
Figuren viser at arbeidsløsheten i de aktuelle bydeler med unntak av Gamlebyen 
ligger omkring landsgjennomsnittet. Antall mottakere av sosialhjelp er forhøyet i de 
'østlige' bydelene, og ligger over gjennomsnittet for såvel Oslo samlet som landet. 
Tall over tilskudd til barnevern pr innbygger i aldersgruppen 0-18 år viser samme figur 
med forhøyede tall for Gamlebyen , Helsfyr-Sinsen og Hellerud . 
Attraksjonsverdi/sosial status 
Et områdes attraksjonsverdi og sosiale status avspeiles i betydelig grad i boligprisene. 
Tradisjonelle bokvaliteterskriterier ti lfredsstilles i mindre grad i Gamle Oslo enn i andre 
sentrale bydeler, noe som har bidratt til at området har fått en lav status. Selv om 
området har en sentral beliggenhet med kort avstand til viktige fellesfunksjoner og 
øvrige tilbud i Oslo sentrum er boligprisene relativ lave. Det indikerer at Gamle Oslo 
har relativt lav status som bosted. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Kon sekvensutredning 15.05.96 
KAP. 4 
BOMILJØ 
196 
Del II A: Konsekvenser i driftsfasen 
4.4 Alternativvurdering 
4.4.1 Sammenligningsgrunnlaget 
Fysiske forhold 
Støy og vibrasjoner 
For sammenligningsgrunnlaget er det forutsatt at grensen på 35 dBA innendørs 
(luftoverført) er tilfredsstilt i boliger mellom Oslo S og Vålerenga Kirke. Det er under 
utarbeidelse en egen Hovedplan for støytiltak langs Hovedbanen, Gjøvikbanen og 
Gardermobanen gjennom Gamlebyen. Det vil være nødvendig å gjennomføre 
følgende tiltak for å komme ned på 35 dBA i alle boligene: 
• ca. 2200 løpemeter med høye støyskjermer, totalpris ca. 8 millioner kroner 
• ca. 3200 løpemeter med lave støyskjermer, totalpris ca. 15 millioner kroner 
• ca. 10.000 m3 oppfylling og 1400 m2 støttemur, totalpris ca. 4 millioner kroner 
• Vindusutskiftinger og Fasadeforsterkning i ca. 70 boenheter, totalpris 1,7 millioner 
kroner 
• Montering av støydempede ytterveggsventiler eller ventilasjonsanlegg i ca. 300 
boenheter, totalpris 10 millioner kroner 
Tabell 4.10: Antall støyutsatte boliger (utendørs støynivå) i Sammenliknings-
grunnlaget, dBA, år 2010. 
Ekvivalentnivå Maksimalnivå Støyskjermer 
Alternativ > 65 60 - 55 - > 55 > 80 70 - > 70 antall meter 
65 60 80 
Sammenlign. 467 1590 861 2847 1279 2412 3619 5400 
Fordelingen av støyutsatte boliger med 55 dBA ekvivalent støynivå mellom områder er 
som følger: 
Av de ialt vel 2.800 boliger som ligger over 55 dBA ekvivalentnivå er omlag 700 i 
Gamlebyen, omlag 950 på Etterstad, omlag 450 på Bryn, omlag 570 på strekningen 
Etterstad - Sinsen og omlag 140 på strekningen Alna - Sinsen. 
Hvis en antar at det bor gjennomsnittlig to personer i hver bolig vil omlag 7.200 
mennesker ved sin bolig ha et utendørs ekvivalent støynivå som er over 
grenseverdien. Imidlertid er det grunn til å anta at tallene over er for høye, særlig i 
tettbygde områder, på grunn av forenklingene i beregningsmetoden som medfører at 
boenheter som ligger på lesiden i forhold til støykilden også inkluderes i antallet over 
støyutsatte. Dette er et forbehold som gjelder alle alternativer. 
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Ut fra støykotekart for sammenligningsgrunnlaget er det gjort antakelser om 
støyutsatte institusjoner. Tabellen under viser bamehager, barne- og ungdomsskoler 
og eldreinstitusjoner som antas å ligge innenfor 55 dBA ekvivalent støynivå i 
sammenligningsgrunnlaget. 
Tabell 4. 11: Antatt støyutsatte institusjoner, 55 dBA ekvivalent støynivå 2010. 
Sammenlikningsgrunnlaget. 
Institusjonstype Navn Beliggenhet 
Barnehage Sørhellinga Simon Darres vei 
Barnehage Lohøgda Erlends vei 
B/U-skole Bryn Teisenveien 
B/U-skole Sinsen Lørenveien 
B/U-skole Gamlebyen Egedes gate 
Eldreinstitusjon Gamlebyen alders/sykehj St. Hallvards gate 
Det er gjennomført målinger av strukturstøy i boligene i Gamlebyen. 
Strukturstøynivåene ligger på rundt 40 - 50 dBA i 1 etg i rom som har vinduer mot 
bakgårdene, og grensen på 30 dBA overskrides for ca. 170 boliger/leiligheter, samt i 
Gamlebyen syke- og aldershjem. I tillegg er det anslått at ca. 70 boliger på Kampen, 
og ca. 30 boliger på Frydenberg/ Sinsen langs Gjøvikbanen har strukturstøynivåer 
over grensen på 30 dBA. 
For å tilfredsstille grensen på 30 dBA er det i hovedplanen for Sammenlignings-
grunnlaget regnet med med tiltak over en lengde på 1100 meter. 
Tabell 4.12: Tiltak mot strukturstøy 
Antall boliger med Nødvendige tiltak for at grensen på 30 dBA ikke Antall løpemeter 
strukturstøy over overskrides med tiltak 
nedre grense på 
30 dBA, uten tiltak 
Sammen- Langs Gardermobanen, Hovedbanen og 
lignings- 270 Gjøvikbanen gjennom Gamlebyen, og langs 1100 
grunnlaget Gjøvikbanen på Sinsen 
Området som omfattes av denne konsekvensutredningen er påvirket av støy fra 
mange kilder. Strukturlyd som refererer seg fra jernbane er derfor vanskelig å skille ut 
som et eget nivå. Normalt er strukturlud bare relevant i områder uten øvrig støy. 
Tabell 4. 13: Oppsummering av antall boenheter som får overskridelse av 
vibrasjonsgrensene før og etter iverksetting av avbøtende tiltak samt 
kostnader for vibrasjonsreduserende tiltak. 
Antall boenheter 
uten avbøtende tiltak 
Vibr. nivå >0,4 Vibr. nivå >1, O 
mmIs mmIs 
Sammenligning 
sgrunnlaget 1240 
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Av de 1.237 boligene med vibrasjonsnivå over 0,4 mmis ligger 661 i Gamlebyen, 16 
ligger langs Enebakkveien, 101 ligger på Loenga, 31 på Alna, 29 langs 
0stensjøveien, 369 på Ensjø og 30 på Frydenberg. 
Trafikkstøyen ventes redusert som følge av omlegging av busstrafikken fra 
Schweigaards gate til hovedvegnettet. 
Klima 
Sammenligningsgrunnlaget gir ingen klimatiske endringer 
situasjon. 
Sosiale og velferdsmessige forhold 
forhold til dagens 
De sosiale og velferdsmessige forhold antas å være som i dagens situasjon. 
4.4.2 Nordre alternativer 
Fysiske forhold 
Luftoverført støy 
Ved de nordre alternativer forsvinner a" luftoverført støy fra jernbanen i Gamlebyen. 
Foruten boligområder i Gamlebyen vil også boligområder langs Hovedbanen helt opp 
til stedet der hvor Hovedbanen igjen går i dagstrekning (fra Alnadalen) få en vesentlig 
reduksjon i luftoverført støy. Det samme gjelder boligområder langs Gjøvikbanen 
mellom Etterstad og Sinsen. 
Boliger langs Alnabanen vil få en økning av støyen fordi all trafikk på Gjøvikbanen blir 
flyttet hit. 
Situasjonen langs Hovedbanen øst for tunnelmunningen blir noe forverret da 
Gjøvikbanens trafikk kommer i tillegg til dagens trafikk. Næringsbyggene i Ole Deviks 
vei vil til dels fungere som støyskjerm. 
For alternativ N4 vil dagsonen inn mot Oslo S bli relativt dominerende med 8 spor, og 
virkningen av tradisjonelle støyskjermer vil være liten. Skjerming skjer best nærmest 
kilden. Det blir stor avstand mellom de midterste togene og skjermene langs traseens 
ytterkant. (Skjermene kan ikke plasseres mellom sporene). 
Tabell 4.14: Antall støyutsatte boliger (støy ved fasade) i nordre alternativer. 
Ekvivalentnivå Maksimalnivå Støyskjermer 
> 65 60 - 55 - 1>55 > 80 70 - 1>70 antall meter 
65 60 80 
Sammenlikningsgr. 467 1590 861 2847 1279 2412 3619 5400 
Alternativ N 1 70 89 179 338 199 406 605 + 9850 
Alternativ N4 70 89 179 338 199 412 611 + 9850 
I alternativ N 1 og N4 er antallet på 338 boliger med ekvivalent støynivå over 55 dBA 
fordelt slik; 16 mellom Oslo S og tunnelinngang i Gamlebyen, 194 mellom 
Minneparken og Bryn og 128 mellom Alna og Sinsen. I sum utgjør dette omlag 680 
mennesker. På strekningen Alna - Sinsen er det ialt 60 boliger som får forverret 
støysituasjon, av disse får 40 boliger forhøyet ekvivalent støynivå med mer enn 5 
dBA. 
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For alle støynivåer reduseres antall boliger utsatt for jernbanestøy med 80 % eller 
mer. Hvilken nettoeffekt støyreduksjonen kommer til å få avhenger av andre 
støykilder. 
I praksis forsvinner jernbanestøy som miljøproblem i Gamlebyen, på Etterstad, på 
Bryn og på strekningen Etterstad - Sinsen. I sum får omlag 5.000 mennesker fjernet 
jernbanestøyen som miljøproblem. Imidlertid er områdene i Gamlebyen, på Bryn og 
langs dagens trase for Gjøvikbanen tildels sterkt belastet av vegtrafikkstøy. 
Nettoeffekten av at jernbanestøyen forsvinner er således ukjent. 
Alle institusjoner som ligger innenfor sonen for 55 dBA ekvivalent støynivå i 
sammenligningsgrunnlaget faller i de nordre alternativer utenfor denne, med unntak 
av Sinsen skole. 
Strukturstøy 
Tiltak mot strukturstøy er i alternativ N 1 forutsatt langs jernbanen mellom Galgeberg 
og Grønland, og på Bryn. I alt 2960 løpemeter tiltak. 
I altemativ N4 gjelder det samme strekninger og i alt 2900 løpemeter tiltak. 
Dette fører til at ingen boliger belastes med strukturstøynivåer over nedre anbefalte 
grense på 30 dBA. 
Vibrasjoner 
Tabell 4. 15: Antall vibrasjonsutsafte boliger i nordre alternativer 
Antall boenheter Antall boenheter Kost-
uten avbøtende tiltak med avbøtende tiltak nader 
(mill.kr.) 
Trasealternativ Vibrasjonsn ivå Vibrasjonsnivå Vibrasjonsnivå Vibrasjonsnivå 
>0,4 mmis >1,0 mmis >0,4 mmis >1,0 mmis 
Sammenliknings-
grunnlaget 1240 390 - - -
Alternativ N 1 42 10 O O 4 
Alternativ N4 38 5 O O 4 
Av de 42 boligene i alternativ N1 med vibrasjonsnivå over 0,4 mmis ligger 14 i 
Gamlebyen og 28 på Sinsen. I alternativ N4 er antallet i Gamlebyen redusert til 10 
før avbøtende tiltak. Tiltak er imidlertid forutsatt gjennomført, slik at ingen er utsatt for 
vibrasjoner i ettersituasjonen. 
For vibrasjoner vil en i de nordre alternativer selv uten avbøtende tiltak få antall 
vibrasjonsutsatte boliger redusert med over 95% i forhold til sammenlignings-
grunnlaget. 
Klima 
Brua og støttemuren som skal bygges for at Gjøvikbanen skal kunne ta av fra 
Hovedbanen like sør for Strømsveien, vil ikke medføre lokale klimaendringer da den 
ikke hindrer luftstrømmer opp og ned Alnadalen. Andre brubygginger og bruendringer 
fører ikke til lokale klimaendringer. 
Det vil bli et bedre lokalklima langs det tidligere sporet til Hoved- og Gjøvikbanen. 
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Alternativ N 1 «Felles tunnel for nordlige baner» 
Hevingen av gateplan Oslo gate/Schweigårdsgate medfører ingen merkbar lokal 
klimaendring utenom akkurat på nordsiden av hevningen i nåværende gateplan. 
Dette er på grunn av at det ikke blir noen lang sperre på tvers av strømningsretningen 
av kaldluft i enkelte lokale værsituasjoner om vinteren. 
Selve jernbaneutbyggingen vil bare gi meget små lokale klimaendringer i begrensede 
områder. Det vil bli små negative endringer i deler av enkelte gater i forbindelse med 
heving av Oslo gate/ Schweigårdsgate, og det vil bli et bedre lokalklima langs det 
tidligere sporet til Hovedbanen og Gjøvikbanen. 
Alternativ N4 «Østfoldbanen om Bryn» 
Konsekvenser av omlegging av eksisterende Østfoldbane ved Hauketo og Nordstrand 
er ikke vurdert i detalj. Men sannsynligheten for å få merkbare lokale klimaendringer 
er meget liten. 
Det vil bli et bedre lokalklima langs det tidligere sporet til Hovedbanen og 
Gjøvikbanen, og ellers ingen merkbare lokale klimaendringer. 
Fritidsaktiviteter og rekreasjon 
I alternativene N 1 og N4 flyttes Gjøvikbanen og jernbanen forsvinner som barriere på 
hele strekningen mellom Etterstad og Sinsen. Den viktigste gevinsten ved dette er 
bedret tilgjengelighet til rekreasjonsarelaene på Tøyen for boligområder øst for 
dagens trase. 
Alternativene innebærer en betydelig frigjøring av arealer, omlag 48 dekar, som åpner 
for bedre tilrettelegging for uteaktiviteter. I tillegg vil områder med redusert 
jernbanestøy få bedre egnethet på utearealene. 
Med unntak av grøntområdet i Alnadalen forsvinner jernbanestøyen fra alle grønne og 
andre områder innenfor influensområdet som er egnet for rekreasjon. Enkelte av 
disse områdene er imidlertid utsatt for vegtrafikkstøy. 
Virkning på sosiale og velferdsmessige forhold 
Barn og unges oppvekstvilkår 
Tiltakenes virkning på oppvekstvilkårene skjer primært gjennom redusert 
jernbanestøy, større og mer egnede utearealer og enklere adkomst til disse. 
Nettoeftekten av støyredusksjonen avhenger av hvilke og i hvilken grad andre 
støykilder er tilstede. 
De nordre alternative reduserer jernbanestøyen i de aktuelle bolig- og uteområdene i 
betydelig grad. Nettoeffekten pga flere støykilder er ikke kjent i detalj, men i store 
deler av influensområdet er trolig vegtrafikkstøy vel så viktig som jernbanestøy. 
De nordre alternativer frigjør betydelige arealer, endel funksjonelle hindre fjernes, og 
det innføres ikke nye. 
Ut fra fysisk virkning på oppvektsmiljø vil de nordre alternativer ha stort positivt 
potensiale. En forutsetning for at nordre alternativer skal få positiv effekt på det 
fysiske oppvekstmiljø er at frigjorte arealer blir lagt til rette og gjort tilgjengelige for 
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uteaktiviteter. Det kan her være konflikt med ønsker om utnyttelse av arealene til 
byggeformål. 
Attraksjonsverdi / Sosial status 
De økonomiske analysene av nærmiljøeffekter (ref.: xx) viser at boligprisen stiger med 
avstand fra jernbanelinjen, men at dette gjelder et relativt smalt belte. I praksis betyr 
det at det er de områder som idag er jerbanestøyutsatt og ikke vegtrafikkstøyutsatt og 
som dermed får et reelt redusert støynivå, som kan regne med verdistigning på 
boligmassen. Trolig gjelder det en relativt liten andel av boligmassen i 
influensområdet. Forøvrig er støybelastningen fra andre kilder i Gamlebyen såpass 
høy at dette tiltaket alene nepp er tilstrekkelig til å høyne attraksjonsverdien, gitt at 
støyer viktig for et områdes status. 
Et element som kan påvirke områdets status er utvikling. I dag er det ikke noe 
vesentlig potensiale for boligutvikling langs eksisterende trase for Hovedbanen og 
Gjøvikbanen i Gamlebyen. Potensialet i området er knyttet til arealer nord for 
boligbebyggelsen langs Schweigaards gate og i Gamlebyen sør. I tillegg vil det være 
mulighet for fortetting på enkelttomter. Et ønske om boligutbygging kan komme i 
konflikt med ønskene om opparbeiding av utearealer, f.eks Klosterenga-parken, og 
dermed i konflikt med en eventuell tilrettelegging for utendørs fritidsaktivitet. 
En byggegrop i nordre korridor vil medføre sanering av et betydelig boligareal, særlig i 
kryssområdet Schweigaards gate/Oslo gate. Det åpne arealet vil når 
anleggsperioden er gjennomført være et potensiale for nye boliger. Ved at barrieren 
som dagens togtrase representerer blir opphevet oppstår også muligheten for å bedre 
sammenhengen mellom boligområdene nord og sør for linja og dermed bidra til at 
Gamlebyen blir et område med sammenhengende boligarealer. 
I de nordre alternativer må endel boligarealer saneres. For N1 er det sikre tallet i 
overkant av 13.000 m2, i N4 i overkant av 12.000 m2. 
I N 1 må minst 380 mennesker flytte fordi boligen deres saneres. Om boligarealer som 
står i fare for sanering også legges til, vil opptil 380 mennesker miste sin bolig. I N4 
må mellom 350 og 370 mennesker flytte. 
Tallene framkommer ved å dele summen av sanerte/omregulerte boligarealer på en 
gjennomsnittlig areal pr beboer på 35 m2. Det er usikkerhet knyttet til areal som må 
saneres og boligareal pr beboer. 
Nye boliger på frigjorte arealer kan få leie- og utsalgspriser som er høyere enn i dag. 
Ettersom eksisterende miljø ofte er tilpasset eksisterende økonomiske betingelser, 
kan en økning i prisnivået gjøre boligene lite attraktive for deler av befolkningen i 
området i dag. 
Endringene kan høyne statusen til Gamlebyen, men sannsynligvis må flere forhold 
endres positiv for å få mer enn helt lokale effekter, f.eks en samlet trafikksanering. Et 
moment i denne forbindelse er hvem en eventuell bedring kommer til gode. Hvis 
målet er å bedre bomiljøet i Gamlebyen vil alle standard- og statushevinger være 
positivt. Hvis målet er å bedre forholdene for de menneskene som nå bor i 
Gamlebyen er det ikke gitt at økning i husleier og boligpriser, som vil bli en virkning 
hvis områdets attraksjonsverdi heves, uten videre er gunstig. 
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øvrige sosioøkonomiske effekter 
Tiltaket kan ha virkning på forhold som trivsel, helse, inntektsnivå, 
befolkningssammensetning osv. Eventuelle endringer vil være annen- og tredjegrads 
virkninger på grunnlag av bl.a. endringer i fysiske rammebetingelser. Generelt må det 
opptre betydelige posistive skift i de fysiske rammer for at trenden i de 
sosioøkonomiske forholdene skal skifte retning. 
Helt sikkert er det at tiltaket ikke vil ha kortsiktige virkninger på forhold som 
inntektsnivå og befolkningssammensetning. Ut fra de endringer tiltaket kan gi i 
fysiske rammer kan en få lokale forbedringer i forutsetningene for god trivsels- og 
helse, primært på grunn av redusert støynivå. 
Et sosioøkonomisk skift forutsetter fysiske virkninger på bydelsnivå. Hvis tiltaket skal 
gi et slikt skift må en derfor godtgjøre at influensområdet er på bydelsnivå. De nordre 
alternativene har trolig størst potensiale i så måte. Sannsynligvis gir ingen av 
alternative tilstrekkelig endringskraft alene til at de sosioøkonomiske hovedtrekkene vil 
endres nevneverdig. En skal være klar over at jernbanestøy bare er ett av mange 
negative forhold i influensområdet generelt og Gamlebyen spesielt. Antre tiltak, bl.a. 
trafikksanering, er trolig nødvendig for å skape grunnlag for trendendringer. 
4.4.3 Midtre alterativer 
Fysiske forhold 
Luftoverført støy 
De midtre alternativene gir bare mindre forbedringer av støybildet i forhold til 
sammenlikningsgrunnlaget. All jernbanetrafikk langs dagens trase for Hovedbanen 
og Gjøvikbanen i Gamlebyen blir som før. På tross av støyskjermingstiltak med ialt 
4350 meter støyskjermer bl.a. langs godssporet vil det fortsatt være mye luftoverført 
støy for boliger i Gamlebyen. I alternativ M1 vil ca. 120 boliger få bedrete forhold fram 
til Enebakkveien (Ekebergåsen). For M2 vil kulverten mellom Oslogate og St. 
Halvardsgate bidra til at luftoverført støy for boliger i denne delen av Gamlebyen blir 
vesentlig redusert. Denne reduksjonen gjelder nesten 700 boliger. På strekningen 
fra Enebakkveien til Bryn vil begge de midtre alternativene gi en reduksjon i utendørs 
støy over 55 dBA for 265 boliger (Vålerenga skole, Selvågblokkene og Ekebergåsen). 
Tabell 4. 16: Antall støyutsatte boliger (støy ved fasade) i midtre alternativer. 
Ekvivalentnivå Maksimalnivå Støyskjermer 
Alternativ > 65 60 - 55 - 1>55 > 80 70 - 1> 70 antall meter 
65 60 80 
Sammenlikn. 467 1590 861 2847 1279 2412 3619 5400 
Alternativ M 1 439 1437 593 2469 1279 2042 3321 + 4350 
Alternativ M2 348 1072 470 1890 1178 1347 2525 + 4350 
Altefnativ M1 «Dagens trase med utvidete miljøtiltak»: 
I forhold til sammenligningsgrunnlaget gir M1 reduksjon fra 113 til O boliger med 
ekvivalent støynivå over 55 dBA i området Dyvekes bru - Enebakkveien, reduksjon fra 
517 til 289 boliger i området Enebakkveien - Svartdalsveien, og en reduksjon fra 258 
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til 228 boliger i området Svartdalsveien - Høyenhall. Antall boliger med utendørs 
maksimalt støynivå over 70 dBA reduseres fra 3.691 til 3.321 . 
Støysonen i alternativ M 1 er noe smalere enn i sammenligningsgrunnlaget vest for 
Etterstad, og berører derfor mindre arealer særlig på sør og østsiden av dagens trase 
for Hovedbanen. 
øst for Etterstad og videre nordover langs Hovedbanen er situasjonen som i 
sammenligningsgrunnlaget. 
Altemativ M2 «Dagens trase med lokkløsning»: 
I forhold til sammenligningsgrunnlaget gir M2 reduksjon fra 712 til 20 boliger med 
ekvivalent støynivå over 55 dBA i Gamlebyen og en reduksjon fra 949 til 684 boliger 
på Etterstad. Tall i parentes er ca antall personer. De øvrige områder får ingen 
reduksjon i ekvivalent støynivå. 
Antall boliger med utvendig maksimalt støynivå over 70 dBA reduseres fra 3.691 til 
2.525, noe som representerer en reduksjon i antall støyutsatte mennesker med omlag 
2.300. 
Strukturstøy 
Tiltak mot strukturstøy er i begge alternativene forutsatt langs jernbanen mellom Oslo 
gate og broen under St. Halvards gate, i alt 590 løpemeter. 
Vibrasjoner 
Tabell 4. 17: Antall vibrasjonsutsaffe boliger i midtre alternativer 
Antall boenheter Antall boenheter Kostnader 
uten avbøtende tiltak med avbøtende tiltak (mill.kr.) 
Trasealtemativ Vibr. nivå Vibr. nivå Vibr. nivå Vibr. nivå 
>0,4 mmis >1 ,0 mmis >0,4 mmis >1,0 mmis 
Sammenlignings-
grunnlag 1240 390 - - -
M1 1240 390 490 O 42 
M2 916 80 230 O 30 
I alternativ M2 er boliger med vibrasjonsnivå over 0,4 mmis før forutsatte avbøtende 
tiltak fordelt slik: 
340 i Gamlebyen, 16 langs Enebakkveien, 101 på Loenga, 31 på Alna, 29 langs 
østensjøveien, 369 på Ensjø og 30 på Frydenberg. 
M1 er som sammenligningsgrunnlaget. 
Klima 
Alternativ M1 «Dagens trase med utvidete miljøtiltak»: 
Støyskjermer langs spor for jernbanen gjennom Gamlebyen vil ikke endre lokalklimaet 
fordi de i hovedsak vil stå parallelt med lokale luftstrømmer. 
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Alternativ M2 «Dagens trase med lokkløsning»: 
Betongkulverten og nye bygninger langs sporet vil danne en større sperre for 
luftstrømmer opp og ned dalen enn tidligere, men siden de går parallelt med disse 
luftstrømmene vil virkningen ikke være merkbar. 
Deler av området langs betongkulverten og nord for denne, vil bli mer åpent i 
retningen sør-sørvest enn tidligere, og det vil gi mer sol og lys om vinteren. 
Selve jernbaneutbyggingen vil ikke føre til merkbare lokale klimaendringer. 
Fritidsaktiviteter og rekreasjon 
Mengden frigjorte arealer blir liten i begge alternativene, og antas at de har liten effekt 
for dette virkningsområdet. 
De midtre alternativene gir smalere støysoner enn sammenlikningsgrunnlaget og 
dermed mindre støyutsatt areal fra Gamlebyen til Etterstad. Dette medfører mindre 
støybelastning i friområder og grøntområder. Støyeksponeringen blir redusert i 
Svartdalsparken og i Vålerengparken. 
Opprusting av underganger i begge alternativer og åpning av mulihet for ferdsel over 
jernbanen i alternativ M2 representerer en viss positiv endring i barrierer for 
adkomst/ferdsel. 
Virkning på sosiale og velferdsmessige forhold 
De midtre alternativene har små/marginale forbedringer i støysituasjonen i boområder 
og rekreasjonsområder. Det er usannsynlig at alternativene alene kan bidra til noen 
form for større positive endringer i fysiske og sosioøkonomiske forhold i såvel Gamle 
Oslo som Gamlebyen. 
Et viktig trekk ved de midtre alternativene er at endel boliger går tapt. I M 1 forsvinner 
omlag 2.500 m2 boligareal, og i M2 forsvinner omlag 20.000 m2. I antall mennesker 
representerer dette for M1 70, og for M2 omlag 550 som må flytte. Særlig M2 bidrar til 
at et betydelig antall boenheter går tapt, noe som kan gi negative effekter på 
bomiljøet ved at et større antall mennesker må flytte fra Gamlebyen. 
Se under nordre alternativer for forklaring av disse tallene. 
4.4.4 Søndre alternativer 
Fysiske forhold 
Luftoverført støy 
Reduksjonen i antall jernbanestøyutsatte boliger ligger primært i at togtraseen flyttes 
sørover ut av Gamlebyen i alternativ S3 og legges i tunnel i alternativ S5. 
Tabell 4. 18: Antall støyutsatte boliger (støy ved fasade) i søndre alternativer. 
Ekvivalentnivå 
Alternativ > 65 60 -
65 
Sammenlikningsgr. 467 1590 
Alternativ 53 281 612 
Alternativ 55 224 643 
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1279 2412 3619 
860 1272 2132 
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+ 4250 
KAP. 4 
BOMILJØ 
205 
Del Il A: Konsekvenser i driftsfasen 
Alternativ S3 «Lodalen»: 
Det blir en vesentlig reduksjon av luftoverført støy for boliger langs dagens trase 
mellom Oslogate og Enebakkveiens kryssing av Hovedbanen. 
Boliger på sørsiden av St. Halvardsgate mellom Dyvekes vei og Kværnerveien vil få 
økt støybelastning fra ny trase i Lodalen. Boliger i Enebakkveien 40 - 60 vil få all 
togtrafikken konsentrert på en side. Den er vanskeligere å skjerme, så her vil 
forholdene bli som før eller dårligere. 
I Amljot Gellins vei , hvor Hovedbanen kommer nærmere boligene, blir situasjonen noe 
forverret. Boliger PÅ Etterstadsletta vil få noe bedret situasjon. 
I sum reduseres antall boliger med 55 dBA eller mer ekvivalent støynivå fra 2.847 til 
1.327. Disse 1.327 boligene fordeler seg slik; Gamlebyen 96, Etterstad 325, Etterstad 
- Bryn 208, Bryn - Alna 130 og Etterstad - Sinsen 568. 
Antall boliger med utvendig maksimalt støynivå 70 dBA eller mer reduseres fra 3.691 
til 2.132. 
Jernbanestøy forsvinner fra Gamlebyen skole og Gamlebyen alders- og sykehjem. 
De øvrige institusjoner som berørers i sammenligningsgrunnlaget blir også berørt i 
dette alternativet. 
Alternativ S5 «Gjøvikbanen om Kværner»: 
All luftoverført støy fra jernbanen forsvinner i Gamlebyen. Foruten boligområder i 
Gamlebyen vil også boligområder langs Hovedbanen helt opp til stedet der hvor 
Hovedbanen igjen går i dagstrekning få en vesentlig reduksjon i luftoverført støy. 
Situasjon langs Hovedbanen fra østre tunnelmunning (før Bryn stasjon) blir stort sett 
uendret. 
Boliger ved tunnelmunning og ny dagstrekning ved Arnljot Gellines vei / Kværner vil få 
Gjøvikbanen tettere på, og vil derfor få en forverret situasjon. I noen tilfeller kan ' det 
kompenseres ved bortfall av Hovedbanen. Situasjonen langs Gjøvikbanen fra 
Etterstad og nordover blir uendret. 
Alternativet reduserer antall boliger med 55 dBA ekvivalent støynivå fra 2.847 til 
1.191. De støyutsatte boligene befinner seg i området Etterstad/Lodalen med 429, 
Etterstad/Bryn/Alna med 194 og Etterstad/Sinsen med 568. 
Antall boliger med utvendig maksimalt støynivå 70 dBA eller mer reduseres fra 3.691 
til 1.613. 
Gamlebyen skole, Gamlebyen syke- og aldershjem, Bryn skole og barnehagene i 
bydel 15 faller utenfor støysone 55 dBA ekvivalent støynivå. 
Strukturstøy 
Tiltak mot strukturstøy er i alternativ S3 forutsatt langs jernbanen i Gamlebyen ved 
passering av ruinparken, totalt 150 løpemeter. 
I alternativ S5 er i tillegg til ved passering av ruinparken tiltak forutsatt i deler av 
tunnelen under Ekeberg. I alt 900 løpemeter tiltak. 
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Vibrasjoner 
Tabell 4.19: Antall vibrasjonsutsatte boliger i søndre alternativer. 
Antall boenheter Antall boenheter Kostnader 
uten avbøtende tiltak med avbøtende tiltak (mil I. kr.) 
Trasealternativ Vibr. nivå Vibr. nivå Vibr. nivå Vibr. nivå 
>0,4 mmis >1,0 mmis >0,4 mmis >1,0 mmis 
Sammenliknings-
grunnlag 1240 390 - - -
S3 464 O 110 O 16 
SS 409 O 110 O 12 
Av de 464 boligene i alternativ S3 med vibrasjonsnivå over 0,4 mmis før forutsatte 
tiltak, ligger 5 langs Enebakkveien, 31 på Alna, 29 langs 0stensjøveien, 369 på Ensjø 
og 30 på Frydenberg. 
Av de 409 boligene i alternativ S5 med vibrasjonsnivå over 0,4 mmis (før tiltak) ligger 
10 langs Enebakkveien, 369 på Ensjø og 30 på Frydenberg. 
Klima 
Alternativ S3 «Lodalen»: 
Brua med fem spor gjennom Lodalen vil være et hinder for luftstrømmer gjennom 
dalen. Siden Lodalsbrua og Kværners bygninger allerede er en solid sperre ovenfor, 
vil det imidlertid ikke bli noen merkbar ekstra virkning av den nye brua. 
Det vil bli et bedre lokalklima langs det tidligere sporet til Hoved- og Gjøvikbanen. 
Selve jernbaneutbyggingen vil ikke føre til merkbare lokale klimaendringer utenom 
akkurat i den nedlagte traseen for Hoved- og Gjøvikbanen. 
Alternativ S5 «Gjøvikbanen om Kværner»: 
Det vil bli et bedre lokalklima langs det tidligere sporet til Hoved- og Gjøvikbanen. 
Brua for Hovedbanen over Alna vil danne en sperre for kaldluftsig nedover Alnadalen, 
og vil i klart, kaldt og stille vær om vinteren føre til lavere minimumtemperaturer i de 
laveste områdene ovenfor. 
Brua for Gjøvikbanen over Alna innerst i Lodalen vil også sperre på samme måte, 
men vil ikke gi noen ekstra virkning på grunn av sperringen nedenfor. 
Selve jernbaneutbyggingen vil ikke føre til merkbare lokale klimaendringer utenom 
akkurat i den nedlagte traseen for Hoved- og Gjøvikbanen og i lave områder langs 
Alna ved Smalvollveien. 
Fritidsaktiviteter og rekreasjon 
Alternativ S5 gjør inngrep i viktige grøntområder i Alnadalen og Kværnerdalen. 
I alternativ S5 krysser Hovedbanen naturområdet på skrå i en 160 m lang bru over 
Alna. Inngrepet vil få virkninger for den planlagt turtraseen. Foruten å beslaglegge 
arealer vil brua føre til redusert naturopplevelse fra turveien samt økt barrierevirkning i 
denne enden av området. 
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Det er opparbeidet turvei gjennom parken fra Vålerenga park og oppover Alnaelva og 
fra parken videre til 0stensjøvannet og ut i marka. 
I alternativ S5 går Gjøvikbanen gjennom Svartdalsparken i en 40 m lang bru over 
Alna. Brua vil dele grøntområdet, legge beslag på sentrale deler av parken og danne 
en barriere for turveiene. 
Både Alnadalen og Svardalsparken er to viktige områder i en grøntkorridor langs Alna. 
Brudd i grøntarealene i begge naturområdene betyr at det potensiale korridoren har er 
svekket med hensyn til rekreasjon. 
I begge alternativer forsvinner eller reduseres jernbanestøyen i stor grad i 
rekreasjonsarealene i Gamlebyen og i Vålrengaparken. Lenger øst og nord blir 
endringene i støybildet av mindre karakter med unntak av friarealer ved de 
institusjoner som er nevnt over. 
Jernbanen fjernes som fysisk barriere i Gamlebyen. 
Virkning på sosiale og velferdsmessige forhold 
De søndre alternativers effekt på sosiale og velferdsmessige forhold antas å ikke 
være vesensforskjellige fra de nordre alternativer. Det vises derfor til kapitlet om de 
nordre alternativer. 
Generelt gir de søndre alternativer mindre positive effekter etter gjennomføring og noe 
mindre negative effekter i anleggsperioden. Både positive og negative effekter for 
bomiljøet antas derfor å ligge på . samme skala som i de nordre alternativer, men med 
noe mindre utslag. 
Barn og unges oppvekstvilkår 
De søndre alternativer har middels støyeffekt. Nettoeffekten pga flere støykilder er 
ikke kjent. Videre frigir de søndre alternativer noe arealer, noen barriærer fjernes, og 
det etableres ikke nye. 
Ut fra fysisk virkning på oppvektsmiljø vil de søndre alternativer har noe positivt 
potensiale. En forutsetning for at søndre alternativer skal få positiv effekt på det 
fysiske oppvekstmiljø er at frigjort arealer blir lagt til rette og gjort tilgjengelige for 
uteaktiviteter. 
Attraksjonsverdi / Sosial status 
Generelt gjelder de samme vurderinger som for de nordre alternativer. I S3 må i 
overkant av 2.000 m2 boligareal saneres, som betyr at minst 60 mennesker må flytte. 
S5 medfører sanering av omlag 2.500 m2 boligareal, og at ca 80 mennesker må flytte. 
øvrige sosioøkonomiske effekter 
Generelt gjelder de samme vurderinger som for de nordre alternativer. 
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4.5 Oppsummering bomiljø 
4.5.1 Fysiske forhold 
Søy og vibrasjoner 
Luftoverført støy 
Det er beregnet utendørs støynivåer i Gamlebyen der grensene på hhv. 55 dBA i 
ekvivalentnivå og 70 dBA i maksimalnivå er overskredet. I beregningene er inkludert 
virkning av støyskjermer. 
Støynivåer er beregnet etter nordisk «beregningsmetode for støy fra skinnegående 
trafikk» fra NSB / SFT. De viktigste parametrene er avstand fra beregningspunkt til 
spor, togtype, hastighet og antall meter tog som passerer pr døgn. Det er regnet med 
typekorreksjon for Gardermobanetogene på 10 dB, Lokaltog på 4 dB, IC/Fjerntog på 
5 dB og Godstog på O dB. 
På steder der beregnet støynivå på friområder eller foran boligfasader overskrider 55 
dBA, er det forutsatt støyskjermer på ca. 2,0 m høyde der dette er mulig. Fordelingen 
av antall støyberørte boliger for alternativene er gitt i tabellen under. 
Tabell 4.20: Antall støyutsatte boliger (utendørs støynivå) og forutsatt 
støyskjerming, for år 2010. (2 m høye støyskjermer). 
Ekvivalentnivå Maksimalnivå 
Alternativ > 65 60 -65 > 60 *} 55 - 60 >55 > 80 70 - 80 > 70 
Sammenlign. 467 1590 2057 861 2847 1279 2412 3619 
Alternativ N 1 70 89 159 179 338 199 406 605 
Alternativ N4 70 89 159 179 338 199 412 611 
Alternativ M 1 439 1437 1876 593 2469 1279 2042 3321 
Alternativ M2 348 1072 1420 470 1890 1178 1347 2525 
Alternativ S3 281 612 893 434 1327 860 1272 2132 
Alternativ S5 224 643 867 324 1191 962 651 1613 
*) behov for fasadetiltak 
støyskjerm 
Ant. meter 
5400 
+ 9850 
+ 9850 
+ 4350 
+ 4350 
+ 5450 
+ 4250 
Det er også gjennomført beregninger foran fasader 10m over bakken. I denne 
høyden vil 2 m høye støyskjermer ikke ha noen effekt. Avbøtende tiltak vil i så fall 
måtte være fasadeisolering . Det er i denne fase ikke vurdert støyisolering av fasader. 
Generelt kan man si at det vil være nødvendig med utbedring av fasadene i boliger 
der ekvivalent støynivå foran fasaden overskrider ca 60 dBA. 
Tabellen under illustrerer alternativenes reduksjon i utendørs støynivå i forhold til 
sammenligningsgrunnlaget, for ekvivalent -og maksimalverdier. 
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Andel støyutsatte boliger (utendørs støynivå) for ekvivalentnivå > 55 
dBA og maksimalnivå > 70 dBA relatert til sammenligningsgrunnlaget 
(= 100) 
Stru ktu rstøy 
Det legges opp til at ingen boliger skal belastes med strukturstøynivåer over nedre 
anbefalt grense på 30 dBA. Tabellen viser omfang av tiltak som er nødvendig fro 
alternativene. 
TabeI/4.21 : 
Alternativ 
Alternativ N1 
Alternativ N4 
Alternativ M1 
Alternativ M2 
Alternativ S3 
Alternativ S5 
Tiltak mot strukturstøy 
Antall boliger med 
stru ktu rstøy over 
nedre grense på 
30 dBA, uten tiltak 
. ,. 
Nødvendige tiltak for at grensen på 30 dBA 
ikke overskrides 
h~rig·~ . G~t(t'~tmq~~n~n .•• HgY~Øp~n~~ •• gg .· ••••••••••••• • •.••• 
tfj~YI.~§~p~ngj~hppm· ~~ml~PY~Ij, P91~r9s •. , .... 
GjøyikbånehpåSinsen ." .' ..... 
Langs Gardermobanen, Hovedbanen og 
Gjøvikbanen mellom Galgeberg og Grøn land , og 
Ipå Bryn 
Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen 
mellom Galgeberg og Grønland, Bryn 
Mellom Oslo gate og broen under St. Halvards 
Igate 
Mellom Oslo gate og broen under st. Halvards 
Igate 
I Gamlebyen ved passering av ruinparken 
I Gamlebyen ved passering av ruinparken og i 
deler av tunnelen under Ekeberg 
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Vibrasjoner 
Det er gjennomført beregninger av vibrasjoner ut fra kunnskap om boligers 
beliggenhet i forhold til jernbanesporet, grunnforhold for bane og hus, banens 
oppbygging, bygningstyper, togtyper og kjørehastighet (NGI, ref bakgrunnsrapport). 
Tabellen viser resultater fra beregningene. 
Tabell 4.22: Oppsummering av antall boenheter som får overskridelse av 
vibrasjonsgrensene før og etter iverksetting av avbøtende tiltak samt 
kostnader for vibrasjonsreduserende tiltak. 
Antall boenheter Antall boenheter Kostnader 
uten avbøtende tiltak med avbøtende tiltak (mill. kr.) 
Trasealternativ Vibr. nivå >0,4 Vibr. nivå >1,0 Vibr. nivå >0,4 Vibr. nivå >1,0 
mmIs mmIs mmIs mmIs 
Sammenligning 
sgrunnlag 1240 390 - -
«basis» -
N1 40 10 O O 4 
N4 40 S O O 4 
M1 1240 390 490 O 42 
M2 920 80 230 O 30 
S3 460 O 110 O 16 
SS 410 O 110 O 12 
Avbøtende tiltak som er vurdert er: 
• masseutskifting til fjell 
• økt tykkelse av forsterkingslaget 
• banelegeme på kalksementpeler 
• langsgående betongdrager i banelegemet 
• skjerm av kalksementpeler i bakken mellom hus og bane 
• peling av konstruksjoner til fjell 
Disse tiltak anses som teknisk og økonomisk gjennomførbare. Tiltak som kan bidra til 
å redusere vinbrasjonene ytterligere finnes, men er forbundet med meget større 
kostnader og er ikke vurdert. 
Samlet vurdering 
Omfanget av luftoverført støy, strukturstøy og vibrasjoner følger ulike variasjonskurver 
alternativene i mellom. 
De nordre alternativene, N1 og N4, er best i forhold tilluftoverført støy, med under 20 
0/0 av antall berørte boliger som i sammenligningsgrunnlaget. Det forutsettes imidlertid 
støykjermingstiltak over nesten 10 000 løpemeter, nesten dobbelt så mye som i basis, 
dobbelt så mye som i M1, M2 og S3 og tre ganger så mye som i 85. De midtre 
alternativer har høyest belastning av luftoverført støy, M1 ligger nesten på samme 
nivå som sammenligningsgrunnlaget i antall berørte boliger. 
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De nordre alternativer har imidlertid størst potensiale for strukturstøy, og det 
forutsettes tiltak over opp i mot 3000 løpemeter for å overholde nivået på 30 dBA. 
Alternativ S3 kommer best ut i forhold til strukturstøy. 
Alternativ N1 og N4 er de beste med hensyn til vibrasjoner, ingen boenheter vil få et 
vibrasjonsnivå som overskrider nedre grenseverdi på 0,4 mmis etter iverksetting av 
tiltak. Alternativ M 1 kommer dårligst ut, med ca 490 boenheter som får et 
vibrasjonsnivå over nedre grenseverdi etter avbøtende tiltak. 
Ved sammenstilling av det totale støybildet for alternativene er det riktig å ta 
utgangspunkt i antall boenheter som berøres. Strukturstøy kan således utelates, da 
det er forutsatt at alle alternativene skal ha avbøtende tiltak som gjør at nivået på 30 
dBA ikke overskrides. De nordre alternativer kommer klart best ut, da de har lavest 
antall boliger berørt av luftoverført støy (under 20 o/o av basis) og vibrasjoner (ingen 
etter tiltak). 
Tabell 4.23: Antall bosatte som utsettes for innendørs støy> 35 dBA sammenlignet 
med sammenligningsgrunnlaget (SLG) *) 
Alternativ\ område Gamlebyen Kværnerdalen Bryn Gjøvikbanen Alnabanen sum 
Sammenligning O 313 320 420 71 1124 
N1 O 68 O O 21 89 
Differanse (N1-SLG) O -245 -320 -420 -50 -1035 
N4 O 68 O O 21 89 
Differanse (N4-SLG) O -245 -320 -420 -50 -1035 
M1 O 257 320 420 71 1068 
Differanse (M1-SLG) O -56 O O O -56 
M2 O 257 320 420 71 1068 
Differanse (M2-SLG) O -56 O O O -56 
S3 40 16 136 420 71 683 
Differanse (S3-SLG) 40 -297 -184 O O -441 
S5 O 155 68 420 71 714 
Differanse (S3-SLG) O -158 -252 O O -410 
*)Forutsetninger: 
1. Fasadetiltak i Gamlebyen er gjennomført slik at ingen har innendørs støy> 35 dBA 
2. Boliger med fasadestøy > 60 dBA gir innendørs støy> 35 dBA 
3. Antall personer pr. bolig er lik 2 
4. Bare halve bygningen regnes som utsatt for jernbanestøy 
Klima 
Selve jernbaneutbyggingen i alternativene N1, N4, M1, M2, S3 og S4 vil føre til meget 
små eller ingen merkbare lokale klimaendringer. 
Dersom den illustrerte bebyggelse langs St. Halvardsgate på tvers av Lodalen blir 
bygget (ref.: xx), vil denne bli et hinder for kald luft ned gjennom dalen om vinteren og 
føre til lavere minimumtemperaturer i jernbaneområdet ovenfor. Den vil i de samme 
værsituasjonene samtidig også bremse utlufting av forurensninger fra Lodalsbrua. 
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Fritidsaktiviteter og rekreasjon 
Støy 
Alternativene N1 og N4 fjerner all jernbanestøy fra rekreasjonsområdene langs 
dagens trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen. De midtre og søndre alternativer 
marginal/liten positiv effekt på støynivået ved rekreasjonsområder og uteplasser. 
Inngrep 
Alternativ S5 gjør inngrep i viktige grøntområder i Alnadalen og Kværnerdalen. 
Naturområdet i Alnadalen er et et verdifullt naturområde. Både Alnadalen og 
Svartdalsparken er to viktige områder i en grøntkorridor langs Alna. Brudd i 
grøntarealene i begge naturområdene betyr at det potensiale korridoren har, er 
svekket. 
I alternativ S5 krysser Hovedbanen naturområdet på skrå i en bru over Alna. 
Inngrepet vil få virkninger for den planlagt turtraseen. Foruten å beslaglegge 
naturarealer vil brua føre til redusert naturopplevelse fra turveien samt økt 
barrierevirkning i denne enden av naturområdet. 
I alternativ S5 går Gjøvikbanen gjennom Svartdalsparken i en 40 m lang bru over 
Alna. Brua vil dele grøntområdet, legge beslag på sentrale deler av parken og danne 
en barriere for turveiene. 
Friområder langs nedlagte banestrekninger 
I alternativene N1 og N4 flyttes Gjøvikbanen og jernbanen forsvinner som barriere på 
hele strekningen mellom Etterstad og Sinsen. Den viktigste gevinsten ved dette er 
bedret tilgjengelighet til rekreasjonsarelaene på Tøyen for boligområder øst for 
dagens trase. 
På samme måte reduseres barrieren der Hovedbanen flyttes fra eksisterende trase 
syd for Vålerenga kirke, men her vil det bratte terrenget og godssporet som fortsatt vil 
ligge nederst i dalen begrense gevinsten for rekreasjon og lekearealer. 
Frigjort areal mellom boligene i Arupsgate og Schweigaardsgate 
Samtlige tunnelalternativer fjerner eksisterende spor gjennom bebyggelsen i 
Gamlebyen. Potensiale knyttet til ny bruk av nedlagt trase for Hovedbanen gjennom 
Gamlebyen vil først og framst ha betydning lokalt som mulige fellesarealer. Men 
avhengig av hvordan de frigjorte arealene brukes og bearbeides kan det høstes en 
gevinst med betydning utover miljøet for enkeltpersoner som bor inntil den nedlagte 
banestrekningen. 
Langsiktige ringvirkninger i Gamlebyen 
Mulighetene for en generell oppgradering av utearealer i Gamlebyen vil bli noe bedre 
dersom jernbanen som barriere forsvinner. En slik gevinst vil være av betydning for 
hele byen, men avhenger samtidig av at omkringliggende arealer også rustes opp og 
at Gamlebyen forøvrig er et attraktivt målpunkt eller sted for rekreasjon og sosialt liv. 
En øket visuell barriere som i alternativ M2 kan ha motsatt effekt. 
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4.5.2 Sosiale og velferdsmessige forhold 
Barn og unges oppvekstvilkår 
De nordre alternativer bedrer oppvekstvilkårene ved at jernbanestøy fjernes fra 
utearealer, og at betydelige arealer frigjøres til alternativ anvendelse. Hvis frigjorte 
arealer nyttes til å bedre mulighetene for rekreasjon og uteaktivitet er dette i seg selv 
et positivt element. 
De midtre alternativer gir marginale posistive effekter på redusert støy ved utearealer, 
og frigjort areal er liten. 
De søndre alternativer frigjør noe areal, men mindre enn de nordre alternativer. 
Videre reduseres støynivået i selve Gamlebyen, noe som påvirker støybelastningen i 
uteområdene langs denne strekningen på en positiv måte. 
Målt etter positiv virkning på barns fysiske oppvekstmiljø er nordre alternativer best, 
de søndre nest best og de midtre dårligst. Dette gjelder driftsfasen. Anleggsfasen vil 
trolig ha motsatt fortegn på alternativene. 
Attraksjonsverdi og sosial status. 
Innenfor influensområdet er anslagsvis 5.600 mennesker utsatt for ekvivalent støynivå 
over 55 dBA, og nærmere 7.500 har et utvendig maksimalt støynivå ved sin bolig på 
70 dBA eller mer. Mange av de grønne områdene og andre områder egnet for 
rekreasjon er betydelig støyutsatt. 
Altemativenes innvirkning på attraksjonsverdi og sosial status vil trolig avhenge av 
deres støyreduserende evne. I så måte er de nordre alternativer best og de midtre 
dårligst. 
Imidlertid er det overlappende støybelasting i flere av disse områdene slik at det 
faktiske nettoeffekt på attraksjonsverdi av redusert jernbanestøy er ukjent. 
Øvrige sosioøkonomiske effekter 
Tiltaket har direkte effekt på det fysiske bomiljø ved at boligarealer saneres, 
trafikkarealer frigjøres til annet formål og støybildet endres. I den grad dette fører til 
bedrede forhold for uteaktiviteter, bedre oppvekstforhold og øket attraksjonsverdi kan 
det gi positive effekter på den sosioøkonomiske delen av bomiljøet. 
De ulike alternativene gir forbedringer i støybildet som er mer og mindre lokale, noe 
som kan gi et posistivt endringspotensiale for de sosioøkonomiske forhold. Dette 
potensialet er trolig størst i de nordre alternativer. De midtre alternativer kan ikke 
antas å gi positive målbare effekter utover meget lokale støyforbedringer, men gir 
derimot et negativt bidrag ved at betydelige boligarealer må saneres. 
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5 KULTURMILJØ 
5.1 Beskrivelse av kulturminner 
og kulturmiljøer 
Tiltaket berører flere kulturminner og kulturmiljøer utenfor Gamlebyen (Ekeberg-
skrenten, Lodalen, Kværner, Bryn stasjon). Men Gamlebyen er det eneste området av 
nasjonal og regional verdi i kulturminnesammenheng innenfor tiltaksområdet. 
Utredningen konsentreres derfor i hovedsak om konsekvensene for Gamlebyen. 
5.1.1 Den historiske utvikling 
Oslo ligger som en "gryte" innerst i Oslofjorden, helt omgitt av skogkledde åser og 
med sjøen i syd. Fra gårdsbebyggelse i vikingtid vokste det frem en bymessig 
bebyggelse på 1000-tallet med sete for Kongen. På 1100-tallet ble byen bispe-
residens, og på 1300-tallet kongelig residensby. 
Nedgangstider preget 1400-tallet, men på 1500-tallet kom trelasthandelen for alvor i 
gang og nye oppgangstider begynte. Oslo var renessanseby på 1500- og 1600-tallet. 
I 1624 ble byen flyttet inn til Akershus festningsmurer og fikk navnet Christiania. På 
1700- og 1800-tallet preget løkkebebyggelsen den gamle bygrunnen, og utover på 
1800-tallet vokste det frem en forstadsbebyggelse av småhus her. På slutten av 
1800-tallet gjorde industrialiseringen seg sterkt gjeldende og det ble en ekspansjon i 
boligbyggingen med bygging av industrianlegg og leiegårder. 
Under byutvidelsen i 1859 ble Gamlebyen innlemmet i Christiania. En ny sterk 
ekspansjons- og byggeperiode avslutter dermed Gamlebyens lange periode med 
forfall og stagnasjon. Mellom 1885 og 1900 ble Christianias befolkning nesten 
fordoblet. 
En rekke offentlige bygninger og institusjoner ble reist, bl. a. Botsfengselet i 1851, og 
de fleste ble lokalisert nær Gamlebyen i Grønlandsområdet. 
1854 ble jernbanen Oslo - Eidsvoll åpnet. Traseen går gjennom Lodalen og skjærer 
gjennom den nordlige delen av middelalderbyen. 
Bispegården, i Olavsklosterets østfløy (siden ombyggingen i 1623), var i så dårlig 
tilstand at den ble revet og erstattet med et nybygg i 1884. Residensens gamle 
middelalderdel ble imidlertid bevart og innlemmet i nybygget. 
I Lodalen startet i 1840-årene industrialiseringen med opprettelse av flere teglverk. I 
1853 ble Kværner Brug etablert, som etter hvert utviklet seg til et av byens største 
industriområder. 
NSB utvidet stadig driften og Gamlebyens arealer hadde stor verdi for jernbanen, pga. 
den nære beliggenheten til 0stbanestasjonen og til havnen. Sporområdene 
ekspanderte for å dekke behovet for trelastlessing. Nyere spor på Sørenga og andre 
arealer av Ladegården har til i dag skjermet områdene for byutvikling. 
Forberedelse for bygging av Smålensbanen (= Østfoldbanen) innebar at arkeologiske 
utgravninger måtte gjennomføres før banebyggingen ble satt i gang i 1877. 
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Figur 5.1: Gamlebyen, økonomisk kart som viser dagens situasjon i grått, og kart 
fra middelalder ca. 1300 i rødt (tegning: E. Schia) 
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Gravearbeidene rundt Lokomotivverkstedet på Sørenga startet i 1890 og 
Lokomotivverkstedet sto ferdig i 1893. 
I 1903 begynte forberedelser for enda et nytt jernbanespor med graving rundt 
Ladegården, som da var kjøpt av NSB. To tunneler ble anlagt tvers gjennom 
Ladegårdens hage og nordfløy, en mot øst til Lodalen, den andre i kurve sørover. 
Også Olavskirkens og st. Hallvardskirkens ruiner ble berørt av disse tunnelene. De 
arkeologiske undersøkelsene i områdene pågikk fra ca. 1917 til 1920 og videre til 
1933. 
Gamlebyens middelalderhistorie kom på dagsordenen Igjen i sammenheng med 
Christianias 300-års byjubileum i 1924. Byens vanskelige, splittete identitet kom til 
uttrykk med navnestriden og avlysning av Christianias jubileumsfeiring. I 1925 ble 
navnet Christiania erstattet med det opprinnelige navnet fra middelalderen, Oslo. 
Minneparken ble opparbeidet av Gerhard Fischer for Oslo kommune og innviet i 1932. 
Oppryddingen etter jernbanens tunnelbygging ble benyttet til å sette ruindeler på 
plass igjen på tunneltaket, samt å tilrettelegge for et offentlig grøntareal rundt 
ruinene. Middelalderbyens «geistlige sentrum» ble bedre tilgjengelig, og for første 
gang presentert for offentligheten. 
5.1.2 Gamlebyen i dag 
I dag preges Gamlebyen av at den er et kommunikasjonssenter med jernbanespor og 
store veianlegg, men bydelen er enestående i Oslo og et av de største 
sammenhengende ruinparkområder fra middelalderen i Norden. Ved arkeologiske 
utgravninger er det siden 1860-årene funnet ruiner etter monumentalbygninger, 
gateløp, bolighus, gjerder, brønner, brygger og båter samt alle slags gjenstander fra 
bybefolkningens hverdagsliv som kokekar, sko, smykker, håndverksprodukter osv. Til 
sammen gir de oss et bilde av middelalderbyen, hvordan den vokste fram med hus og 
gater, og om livet der fra 100D-tallet og fram til den siste bybrannen i 1624. Restene 
etter middelalderbyen ligger bevart under dagens markoverflate i kulturlag på 1-3 m 
tykkelse. I Gamlebyen er det også en rekke fredete og bevaringsverdige bygninger fra 
perioden etter at byen i 1624 ble flyttet til andre siden av Bjørvika. Det er 
enkeltstående bygninger fra 17- og 1800-tallet samt leiegårdsbebyggelse fra slutten 
av 180Q-tallet. 
Kulturminnene er omgitt av et lie tiltalende miljø med dårlig vedlikeholdte bygninger og 
dominert av veganlegg og stor biltrafikk. Store arealer med jernbanespor bryter 
sammenhengen i ruinparkområdene, og gjør tilgjengeligheten vanskelig. Gamlebyens 
kulturminner har et stort potensiale som ved omregulering og vektlegging på miljø er i 
ferd med å bli en betydelig attraksjon for landets hovedstad. De siste årene har gitt en 
positiv utvikling for bydelen. Hovedveisystemet er lagt utenom sentrale deler av 
fornminneområdet, noe som åpner for nye perspektiver. 
Sentralt i Gamlebyen ligger Minneparken med delvis velholdte ruiner fra middelalder. 
Området brukes til rekreasjon og i stor grad til omvisninger. Friluftsgudstjenester 
holdes i Olavskirken og Halvardskirken. Området er også brukt til teaterforestillinger 
og kunstinstallasjoner. I Oslo Ladegårds loftsetasje er det utstillinger og i 
sommerhalvåret er det faste omvisninger. Den årlige middelalderfestivalen samler 
flere tusen deltagere og tilskuere. 
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5.1.3 Lovbestemte kulturminnetiltak 
Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i fortiden, også områder 
knyttet til sagn , tro eller tradisjon . Kulturmiljøer er områder hvor kulturminner inngår 
som del aven større helhet eller sammenheng. Det skilles mellom legalfredete 
kulturminner , kulturminner eldre enn 1537 og som er automatisk fredet i henhold til 
Lov om kulturminner, og nyere tids kulturminner, som er kulturminner yngre enn 1537 
og som kan fredes i henhold til vedtak. Legalfredete kulturminner omfatter også ikke-
synlige kulturminner som f.eks. kulturlag under bakken Uordlag som viser spor etter 
menneskelig virksomhet) . 
Figur 5.2: Oversikt over det fredete fornminneområdet middelalderbyen Oslo 
Dersom en planlagt utbygging kommer i konflikt med legalfredete kulturminner, må de 
søkes frigitt. Hvis slik frigiving blir gitt av kulturvernmyndighetene, skal tiltakshaver 
bekoste arkeologisk utgraving av disse. Nyere tids kulturminner kan fredes etter 
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kulturminneloven eller reguleres til bevaring etter Plan- og bygningsloven, eller de kan 
inneha en mer uformell vernestatus i henhold til resolusjon eller kommunal verneplan. 
Alle alternativene går gjennom legalfredet fornminneområde i Middelalderbyen Oslo. 
Områdeavgrensningen er vist i fig. 5.2 Innenfor området finnes rester etter 
middelalderbyen. Kulturlagene inneholder gjenstander og gjenstandsfragmenter, 
foruten andre opplysninger om middelalderens mennesker som kan leses ut av 
kulturlagenes innhold. Av nyere tids kulturminner står Oslos murgårdsbebyggelse fra 
1800-tallet i en særstilling. Det slås fast i Kongelig resolusjon 20. november 1992 at 
det er knyttet nasjonale kulturminneverdier til det miljøet denne bebyggelsen utgjør. 
Figur 5.3: Minneparken med omgivelser 
5.1.4 Verdivurdering og prioritering av vern 
Som en referanse og utgangspunkt for verdivurderingen er Byantikvarens Utredning 
for verneplanen Gamlebyen, delrapport 1 og 3, lagt til grunn. Dokumentet analyserer 
og beskriver systematisk og helhetlig Gamlebyens verdier. Dokumentet fra 1995 er 
ennå ikke behandlet og har ikke fått den formelle aksept av alle berørte instanser. 
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Nasjonale verdier 
Det er en viss gradering og nyansering i formelle og halvformelle redskaper for å gi 
kulturminner en status av nasjonal verdi. 
I følge Kulturminneloven er den klareste og sterkeste kategori fredning; automatisk 
fredning og fredning gjennom vedtak. Bygninger i statens eie som ikke er automatisk 
fredet har bare vært administrativt fredet. 
Reguleringsplan med formål bevaring (områder regulert til antikvarisk spesialområde) 
er det nest sterkeste redskap. Her kan sammenhengende områder og bygninger 
beskyttes, særlig egnet for bevaring og kontroll av sammenhengende omgivelser og 
strukturer. 
Utover dette kan også verneverdige bygninger (en faglig betegnelse uten formell eller 
juridisk bindende virkning) i spesielle tilfeller ha eller få nasjonale verdier, når f.eks. en 
tidligere ukjent bygning plutselig kommer i fokus aven eller annen grunn. Her vil 
imidlertid myndighetene forsøke å få slike objekter inn i en av de ovennevnte 
kategorier. I uavklarte og hastende konfliktsituasjoner kan myndighetene beskytte et 
kulturminne gjennom midlertidig fredning, for å få saken grundig utredet og endelig 
avklart senere. 
I Gamlebyen finnes praktisk talt alle nyanser av kulturminner av nasjonal verdi. 
Vedtaksfredete kulturminner 
Kulturminner fra tiden etter reformasjonen kan bli fredet gjennom vedtak fra de 
antikvariske myndigheter. I Gamlebyen gjelder dette 8 bygninger: 
• Agdergata 1/Justiskroken 4 (fredet 1967) 
• Oslo Hospital Kirke, Gamlebyen kirke fra 1796 (Fredet 1942) 
• Bispegården, fra 1884, St. Halvards plass 3 (fredet 1993) 
• Botsfengselet fra 1851, Akebergveien 23 (administrativt fredet) 
• Schweigaards gate 28, Mandalsgaten høvleri fra 1911 (fredningsforslag fremmet 
av Riksantikvaren er under behandling) 
• Grønland 28, Asylet, fra 1740 (fredet 1967) 
• Saxegården, Saxegaardsgata 17, inklusive middelaldermurene i kjelleren er fredet. 
• Oslo gate 13, Ladegården, fra 1725. Middelaldermurene i kjelleren er fredet. 
Ladegården har under statens eie vært administrativt fredet, med eierskifte ble 
denne fredningen opphevet. Anlegget inklusive Olavsklosterets østfløy har vært 
premissgivende for bredden på tiltaksområdet i søndre korridor etler instruks fra 
kulturvernmyndighetene. 
Utenom disse klart definerte kategoriene finnes noen andre former for verdidefinering: 
Kongelige resolusjoner 
Dette er retningslinjer av regjeringen fattet i sammenheng med godkjenning av 
kommuneplan for Oslo. Kongelig resolusjon av 20.11.92 slår fast at det er knyttet 
store nasjonale kulturminneinteresser til Gamlebyens kulturminner og kulturmiljøer. 
Dette gjelder også for hele Gamlebyens murgårdsbebyggelse. Denne må regnes å 
være av nasjonal verdi. Klassifiseringen har dermed fått en så sterk vektlegging at 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 5 
KUL TURMILJØ 
220 
Del II A: Konsekvenser i driftsfasen 
murgårdsbebyggelsen sies å ha kvaliteter i fredningskiassen, og må behandles som 
om den er fredet. Ikke alle murgårsbygninger er av samme kvalitet og må beskyttes 
så konsekvent som fredete bygninger. En nærmere analyse av enkelttilfeller vil være 
nødvendig. 
I Gamlebyen er det i dag tre områder som er regulert til bevaring og som kan 
betegnes å være av nasjonal verdi: Minneparken, området med Clemenskirken og 
området med Mariakirken og Kongsgården. De andre områder regulert til bevaring er 
av regional eller lokal verdi. 
Regionale verdier 
En klar definisjon og avgrensning er her vanskelig. Alle regulerte områder med formål 
bevaring som ikke er nevnt ovenfor kan oppfattes å være av regional verdi. Men også 
det gamle veinettet -så langt det er helt eller delvis bevart- må vurderes i denne 
kategorien, samt en del bebyggelse som ikke er fredet eller regulert, men som har 
spesiell betydning. Rester av Løkkebebyggelsen og bygninger i St. Halvards gate 27 
må regnes med. Også tilsynelatende ubetydelige bygninger kan ha en regional verdi, 
hvis det er bare noen få av denne typen bygninger i regionen. 
Områder og bygninger i denne kategorien må vernes og prioriteres forholdsvis høyt. 
Lokale verdier 
Dette er bygninger som ønskes bevart pga. sin lokale verdi. Prioriteringen er ikke så 
høy og verdien må avveies mot andre faktorer. 
Helhetsvurdering av Gamlebyens verdier 
Verdien av kulturminner og kulturmiljøer som en sammenhengende enhet er mye 
høyere enn addisjonen av de forskjellige enkeltverdier. Dette er Gamlebyen et godt 
eksempel på. 
De spesielle grunner og argumenter for Gamlebyens verdi som samlet enhet er: 
• en av de meget få middelalderbyer som finnes i Norge 
• opprinnelsen og bydannelsen til Norges hovedstad 
• et av de få sammenhengende områder hvor nesten alle tidsepoker er representert 
• meget høy opplærings- og pedagogisk verdi pga. usedvanlig god synliggjøring av 
historiens dramatiske forandringer og omveltninger 
• sjelden og inspirerende gjensidig supplering av synlige kulturminner og 
kulturminner under bakken 
• høy grad av autensitet og stor konsentrasjon av kulturminner (Nordens største 
sammenhengende middelalderruinpark). 
Konklusjonen for prioritering av vern må derfor være en helhetlig vinkling for bevaring 
av byens arv. 
Byantikvaren påpeker i sin Verneplanutredning for Gamlebyen, delrapport 3, at 
« ... bevaring og synliggjøring av sporene fra middelalderen er det første og høyeste 
målet, fordi middela Ide ro mrå det er unikt i nasjonal og dels internasjonal 
sammenheng.». Imidlertid ligger de forskjellige historiske lagene delvis oppå 
hverandre og nyere tids kulturminner kan komme i konflikt med middelalderens 
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kulturminner. I verdihierarkiet skal de senere epokene underordne seg i forhold til 
middelalderen. 
Generelt kan en si at det som i dag er formelt fredet og vernet gjennom regulerings-
planer representerer en brøkdel av de reelle verdier. Verdivurdering av Gamlebyens 
kulturminner har vært en lang prosess, preget aven langsom og tidkrevende 
holdningsforandring. Først nå har samfunnet forandret seg så langt at kulturminne-
vern er like høyt prioritert som andre samfunnsinteresser. Prosessen for å få flere 
kulturminner i Gamlebyen beskyttet gjennom kulturminneloven er i full gang. En må 
regne med at flere kulturminner vil bli inkludert i formelt vern i fremtiden, særlig 
gjennom reguleringsplaner med formål bevaring. 
Opplevelsesverdien er en supplerende faktor til verneverdiene. Den må settes like 
høyt, fordi opplevelsesverdien har en nøkkelfunksjon i Gamlebyens videre 
utviklingsprosess. 
På grunn av hensynet til Bispeborgen og Olavsklosterets store kulturhistoriske verdi er 
traseen utformet slik at disse kulturminnene blir berør i minst mulig grad. 
Lodalen, Ekebergskrenten 
Lodalen har ingen kulturminner av nasjonal verdi. Den regionale og lokale verdien 
ligger i landskapselementet, preget av industrialisering og infrastruktur. Området er 
. imidlertid meget sterkt preget av moderne industri og trafikkanlegg. 
Enkelte industri- og bomiljøer i dalen og på dalsiden har lokal verneverdi (f.eks. 
arbeiderboligmiljøer, Kværners funksjonærboliger) . 
Bryn 
Tiltaksområdet rundt Bryn stasjon er ikke av nasjonal verdi. Men det er et tradisjonelt 
knutepunkt for hovedveier og område for Oslos industrielle utvikling slik at regionale 
og lokale verdier er knyttet til kulturminner. Det gamle industrimiljøet i dalbunnen er et 
noenlunde avgrenset og sammenhengende kulturmiljø, supplert med den historiske 
Bryn stasjon. Den har verneverdi av sterk lokal og delvis regional karakter. 
Det som imidlertid svekker verdien er det faktum at miljøet rundt Bryn stasjon er omgitt 
av jernbanespor, T -banen og to meget trafikkerte bilveier. Tilgjengeligheten og 
opplevelseskvaliteten er derfor sterkt begrenset. Også det faktum at mange moderne 
industribedrifter og bygninger ligger tett ved og preger miljøet, svekker verdien. Miljøet 
i dalbunnen har ikke hatt spesiell verneprioritet tidligere. 
Valget står mellom å legge særlig vekt på å bevare det lille som er igjen eller å 
akseptere at Bryns utvikling har kommet så langt i sin modernisering at verneverdien 
ikke nødvendigvis må prioriteres så sterkt. 
Tatt i betrakting av at Oslos tradisjonelle industri- og kulturmiljø langs Akerselva 
representerer lignende verdier på en bedre og sterkere måte enn miljøet i Bryn, er det 
rimelig å legge vekt på Bryns lokale verdier og karakter. 
5.1.5 Utviklingsplaner for Gamlebyen 
Det pågår for tiden en oppgradering av Gamlebyen. En forbedring av 
miljøsituasjonen er en prioritert oppgave både for Staten og Oslo kommune, noe som 
blant annet har gitt seg uttrykk i satsningen på Miljøbyen Gamle Oslo (MGO). 
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Prosjektet er et samarbeid mellom Staten og Oslo kommune, med øremerkede 
bevilgninger fra 1992 frem til år 2000. Hensikten er å bedre livsmiljøet for beboerne i 
Gamle Oslo. Tiltak som forbedrer miljø, boforhold og helse, skaper nye arbeidsplasser 
og synliggjøre de verdier som ligger i de rike kulturminnene, søkes gjennomført. 
Omleggingen av trafikken i Gamlebyen gjør det mulig å frigjøre store 'områder av 
antikvarisk verdi som i dag brukes til trafikk, lager og havnevirksomhet. Det har vært 
viktig i planleggingen at forholdene legges til rette slik at ruinene av den gamle 
bystrukturen kan fremstå som en helhet. Det er uttrykt ønske fra flere hold om å 
bevare og tydeliggjøre det gamle Oslos historiske landskapsrom. Planleggings-
arbeidet har hatt som mål å bevare og forsterke de viktige landskapstrekk; slik at det 
historiske landskapsrommet blir synliggjort. Særlig er siktlinjer mot Hovedøya og 
Akershus festning viktig, samt Ekebergåsen med sin silhuett som bakgrunn for 
middelalderbyen. Ekeberg er en av de viktigste topografiske formene som omgir Oslo. 
Det er derfor viktig at ny bebyggelse ikke stenger for utsyn. 
Arbeidet med opprusting av kulturminnene er i full gang. Den stadfestede 
reguleringsplan for Ekeberganlegget omfatter riving av den sterkt skjemmende 
Loengbroen over Clemenskirkeruinene. Særlig viktig for den fremtidige miljøbyen er 
områdene på Sørenga. Her skal den middelalderske strandlinjen samt Alnaelvens 
utløp markeres med et vannspeil. Et sentralt element i kulturparken blir Oslo 
middelaldermuseum planlagt i jernbanens lokomotivverksted fra 1893 på Sørenga. 
Planene er utredet i NOU 1991 :31 fra Kulturdepartementet, og fulgt opp i en ny 
utredning om middelalderpark og middelaldermuseum ved MGO/Oslo kommune. 
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Beskrivelse av alternativenes 
konsekvenser for kulturmiljøet 
Generelt 
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Tunnelalternativene innebærer en fullstendig utgraving og midlertidig fjerning av 
berørte, synlige kulturminner. Ruinenes vitenskapelige verdi og murgårds-
bebyggelsens autensitet vil gå tapt. Det er en forutsetning at gjenoppbygging etter at 
tiltaket skjer. Tunnelalternativene samt alternativ M2 medfører utgraving og 
ødeleggelse av kulturlagene. 
Store arealer innenfor fornminneområdet blir utsjaktet, hovedsaklig i forbindelse med 
utbygging av jernbane, vei og bygninger, slik at kulturlagene blir borte. Dette blir det 
gjort nærmere rede for under hvert trasealternativ . Det forutsettes at nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski blir bygget, enten samtidig med alternativ N4, S3 og S5 eller samtidig eller 
senere i alternativ N 1, M 1 og M2. Konsekvensene ved utbygging av nytt dobbeltsport 
Oslo - Ski beskrives som eget avsnitt under hvert alternativ. 
5.2.2 Alternativ N1 
Områder hvor en må regne med arkeologiske utgravninger er vist i figur 5.4, ved 
utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski er de vist i figur 5.5. 
Automatisk fredete kulturminner 
Oslo gate/Schweigaards gate/Munkegata: 
Den nøyaktige avgrensningen av kulturlagene er ikke kjent. Undersøkelser gjennom 
flere år gir en indikasjon. Hvor tykke kulturlagene er usikkert. Det har siden 1979 vært 
foretatt flere arkeologiske undersøkelser i Munkegata og Oslo gate, som viser at det 
er bevarte kulturlag på opp til 3,5 m tykkelse under kjellere, gårdsplasser og gater. 
Enkelte steder ligger kulturlagene 2 m under dagens overflate. 
Tidligere utgravninger har vist at området er fylt opp mot slutten av middelalderen eller 
tidlig 1500-tall. Broen over Hovinbekken til Nonneseter kloster, kan en finne rester 
etter. Det er lite trolig at tiltaket berører rester av Nonneseter kloster og kirkegård, men 
muligens rester av smieboder på den andre siden av Hovinbekken. 
St. Halvards plass/Oslo gate/St. Halvards gate: 
På St. Halvards plass er det tidligere foretatt arkeologiske utgravninger. På St. 
Halvards plass og i Oslo gate er det ca 1-2 m tykke kulturlag, som blant annet 
inneholder store mengder lær fra middelalderens skomakervirksomhet. I Oslo gate 
kan en forvente å finne rester av et trebrolagt middelalderske gateløp, Nordre strete. 
På tomten Oslo gate 7 er det tidligere foretatt arkeologiske utgravninger, og nord for 
dagens jernbanespor er det fortsatt bevarte kulturlag fra middelalder med husrester, 
flettverksgjerde O.l. . Det vil være behov for prøveundersøkelser for å fastslå om og i 
hvilket omfang det er bevarte kulturlag øst for østre strete (dagens St. Halvards gate). 
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Automatisk fredete kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Hallvardskirken med kirkegård og kirkegårdsmurer: 
Ved siste tunnelgraving i Minneparken ble hele vestre del av Hallvardskirken, utgravd, 
fjernet og satt opp igjen, sammen med deler av kirkegårdsmuren. Trasealternativet vil 
medføre at resten blir utgravd, fjernet og satt opp igjen, sammen med de nordvestlige, 
nordlige og østlige deler av kirkegårdsmuren. 
Det vil ikke være faglig forsvarlig bare delvis å grave ut Hallvardskirken der denne blir 
berørt, uten å få helheten i anlegget kartlagt. Minneparken er ved tidligere 
utgravninger fragmentarisk utgravd. 
Det er tidligere gravd dype grøfter langs flere av de innvendige murene og under 
punktvise utgravninger innvendig i kirken ble det funnet gulvrester og gravsteiner. Det 
er derfor grunn til å anta at deler av kulturlagene her er fjernet, men det er også delvis 
bevarte kulturlag med graver flere steder inne i kirken. 
Olavsklosteret med Olavskirken og kirkegården: 
Ved forrige tunnelgraving i Minneparken ble hele Olavskirken bortsett fra nordmuren, 
utgravd, fjernet og satt opp igjen. En del av skallmuren i kirkens nordmur ble tatt ned 
og murt opp igjen på grunn av utrasing. Selve murene i det øvrige klosteranlegget er 
tidligere framgravd, restaurert og konservert. Vestfløyen ble framgravd i 1930-årene 
av G.Fischer og C.Enger. I 1964 -74 ble resten av vestfløyen og deler av nordfløyen 
framgravd. Ved trasealtemativet vil deler av vestfløyen bli totalgravd, fjernet og satt 
opp igjen. Det er i første rekke det sørligste rommet og gjesteherberget, men trolig blir 
også rommet nord for portrommet berørt. 
Selv om grensene for inngrepet foreligger er det imidlertid uklart hvor mye av selve 
vestfløyen som må utgraves og midlertidig fjernes. Det har sammenheng med ruinens 
tilstand og hvor det er naturlig å stoppe videre utgravninger/nedtaging av ruiner, noe 
som må avgjøres av kulturvernmyndighetene. For utgravningene vil det være uheldig 
å stoppe midt i et rom, men for nedtaging av ruiner kan det være greit. 
Hele Olavskirken som i dag står oppå kulverttaket, må tas ned igjen. Oslo bispegård, 
som er bygget oppå klosterets østfløy, må refundamenteres. Det medfører utgravning 
under de deler av bygningen som blir berørt. 
Bispeborgen: 
Bisp Nikolas kapell, ble gjenoppbygget og restaurert av G.Fischer i 1961 oppå 
kulverttaket. Denne må tas ned igjen, men det øvrige av bispeborgen blir ikke berørt 
dersom søndre tunnelvegg i eksisterende 0stfoldbane blir stående. Dersom den rives 
vil ruiner og kulturlag som ligger helt inntil tunnelveggen bli berørt. Oslo Ladegård, 
som er bygget oppå deler av bispeborgen fra middelalder, må refundamenteres. Det 
medfører utgravning under de deler av bygningen som blir berørt. Det forutsettes at 
også vestrommet i nordfløyen blir berørt. Dette rommet er meget verneverdig og har 
stor kildeverdi. 
Konsekvenser for kulturminner som blir indirekte berørt av tiltaket: 
Indirekte berørt av tiltaket blir gjenværende bygningsdeler/ruiner og kulturlag, samt 
forholdet til kulturmiljøet forøvrig. Gjenværende deler av middelalderens bispegård og 
Olavsklosteret blir indirekte berørt. Det gjelder rystelser og innvirkningen på stående 
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bygninger og ruiner, med fare for utrasing og eventuelle setningsskader på ruiner og 
bygninger. Nordfløyen i bispegården er i dag utsatt for utrasing og rystelser, og en 
økning i togtrafikken gjør forholdene verre. For gjenværende kulturlag er endret 
grunnvannstand og uttørring av kulturlagene mulige indirekte virkninger. Når det 
gjelder forholdet til det totale kulturmiljøet vil alternativ N 1 virke som en fysisk og 
visuell barriere ved at nivået i Oslo gate og Schweigaards gate heves med flere 
meter. 
• ••• Byggegrop 
Figur 5.4: Alternativ N 1. Mørk skravur viser areal som helt sikkert må utgraves. 
Svart farge viser verneverdige bygninger som rives. 
Figur 5.5: Alternativ N 1, M 1 og M 2. Nytt dobbeltspor Oslo S - Ski gjennom 
Minneparken. Mørk skravur viser areal som helt sikkert må utgraves, lys 
skravur viser areal hvor det er usikkert om det er bevarte kultur lag eller 
hvor det er usikkert om det vil bli stilt krav om utgravning. Svart farge 
viser verneverdige bygninger som rives. 
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Nyere tids kulturminner 
Ved bygging av kulverten og etterfølgende heving av terreng må i alt 13 
murgårdsbygninger rives. I tillegg er det fare for at ytterligere 7 gårder må rives som 
følge av tiltaket. 
Kulverttaket vil være ca. 5 m over gatenivå ved Oslo gate, og ca. 2 m over gatenivå i 
senterlinjen ved krysningen av Schweigaards gate. For å unngå en stengning av 
begge gater med negative konsekvenser for hele Gamlebyen, forutsettes at terrenget 
i området heves og tilpasses slik at Oslo gate og Schweigaards gate kan reetableres. 
Flere murgårdsbygninger blir liggende under terrenget. Dette fører til uakseptable 
forhold. Det forutsettes derfor at bygninger som blir liggende mer enn 1 m under nytt 
terreng rives. 
I alt må 13 verneverdige murgårdsbygninger rives og 7 er i faresonen (se figur 5.4 og 
liste i kap. 2.4 del /I A). 
Nedleggelse av Hovedbanens gamle sporområde vil forandre Gamlebyens karakter. 
Den sterke deling mellom Gamlebyens nordre og søndre del vil bli opphevet. 
Nedleggelse vil bryte med en karakteristisk historisk sammenheng mellom teknisk 
infrastruktur og bebyggelsesmønster. 
Nyere tids kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Ved bygging av kulverten rives 5 verneverdige hus ved Minneparken (se figur 5.4 og 
liste i kap. 2.4 del Il A). I tillegg er to bygninger i Inges gate i faresonen. 
Forbindelsesspor mellom Hauketo og Bryn betyr riving av tre verneverdige bygninger 
ved Bryn stasjon (Jernbaneveien 2 og 4, 0stensjøveien 60). 
5.2.3 Alternativ N4 
Automatisk fredete kulturminner 
Konsekvenser for kulturminner som blir direkte berørt av tiltaket: 
Ingen synlige automatisk fredete kulturminner blir direkte berørt. Områder hvor en må 
regne med arkeologiske utgravninger er vist i figur 5.6. 
Oslo gate/Schweigaards gate/Munkegata: 
Det vises til beskrivelsen under alternativ Ni. 
Konsekvenser for kulturminner som blir indirekte berørt av tiltaket: 
For gjenværende kulturlag er endret grunnvannstand og uttørring av kulturlagene 
mulige indirekte virkninger. 
Nyere tids kulturminner 
Bygging av kulverten medfører riving av 12 verneverdige murgårder (se figur 5.6 og 
liste i kap. 2.4 del Il A). I tillegg er det fare for at en murgård (Klostergata 6) må rives. 
Nedleggelse av Hovedbanens gamle sporområde vil forandre Gamlebyens karakter. 
Den sterke deling mellom Gamlebyens nordre og søndre del vil bli opphevet. 
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Nedleggelse vil bryte med en karakteristisk historisk sammenheng mellom teknisk 
infrastruktur og bebyggelsesmønster. 
Figur 5.6: Alternativ N 4. Mørk skravur viser areal som helt sikkert må utgraves. 
Svart farge viser verneverdige bygninger som rives. 
5.2.4 Alternativ M 1 
Underbygging for vibrasjonsdemping med betongkonstruksjoner, ansees ikke å 
medføre behov for arkeologiske utgravninger i sporområdet. Områder hvor en må 
regne med arkeologiske utgravninger er vist i figur 5.5 og er knyttet til nytt dobbeltspor 
Oslo - Ski. 
Automatisk fredete kulturminner 
Alternativet berører ikke denne kategori kulturminner. 
Automatisk fredete kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Konsekvenser for kulturminner som blir direkte berørt av tiltaket: 
Ved nytt dobbeltspor for Oslo-Ski gjennom Minneparken blir Hallvardskirken med 
kirkegård og kirkegårdsmurer, Olavsklosteret med Olavskirken og kirkegården , 
Bispeborgen og kulturlag på St. Halvards plass/Oslo gate/St. Halvards gate berørt. 
For beskrivelse av konsekvensene for disse, se alternativ N 1 (Ladegårdens nordfløy -
Oslo gate 13, Bisp Nikolas kapell - Oslo gate 13, se figur 5.4) . 
Konsekvenser for kulturminner som blir indirekte berørt av tiltaket: 
Indirekte konsekvenser for gjenværende ruiner/kulturlag er beskrevet under alternativ 
N 1. Når det gjelder forholdet til det totale kulturmiljøet vil trasealternativ M 1 bli som i 
dag, en fysisk barriere. 
Nyere tids kulturminner 
Siktforbindelsen mellom bygningene på begge sider langs Hovedbanen reduseres 
noe pga. støyskjerm. 
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Nyere tids kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Konsekvenser for kulturminner som blir direkte berørt av tiltaket: 
Ved bygging av kulverten rives 5 verneverdige hus ved Minneparken (se figur 5.4 og 
liste i kap. 2.4 del Il A) . I tillegg er to bygninger i Inges gate i faresonen. 
Forbindelsesspor mellom Hauketo og Bryn medfører riving av tre verneverdige 
bygninger ved Bryn stasjon (Jernbaneveien 2 og 4, østensjøveien 60). 
5.2.5 Alternativ M2 
Områder hvor en må regne med arkeologiske utgravninger er vist i fig .5.? 
Automatisk fredete kulturminner 
Konsekvenser for kulturminner som blir direkte berørt av tiltaket: 
Dagens Hovedbanetrase: 
Det berørte området skjuler en del av middelalderbyen. Den nøyaktige avgrensningen 
av kulturlagene er imidlertid ikke kjent. Det er derfor vanskelig å avgrense 
kulturlagenes utbredelse, men prøveundersøkelser i bakgårdene i Arupsgatekvartalet 
i 1994 indikerer at middelalderbyen strakk seg mot øst omtrent opp til Arups gate 16. 
Det er bevarte kulturlag også under kjellerne i enkelte av bygningene i 
Arupsgatekvartalet. Ned mot Oslo gate tyder tidligere undersøkelser på at 
kulturlagene er godt og vel 2 m tykke. Kulturlagenes tykkelse antas å avta mot øst. 
Utenfor selve middelalderbyen lå et spedalskhospital med kirke (Laurentiuskirken) og 
kirkegård, et sted i området rundt St. Halvards gate 26/33. Laurentiuskirkens kirkegård 
kan bli direkte berørt av traseen. 
Arkeologisk utgraving D Mulig arkeologisk utgraving ••• Byggegrop - Trase 
Figur 5. 7: Alternativ M 2. Mørk skravur viser areal som helt sikkert må utgraves, 
lys skravur viser areal hvor det er usikkert om det er bevarte kultur/ag 
eller hvor det er usikkert om det vil bli stilt krav om utgraving. Svart 
viser verneverdige bygninger som rives. (For nytt dobbeltspor Oslo S 
gjennom Minneparken se figur 5.5) 
farge 
Ski 
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Automatisk fredete kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Minneparken med omgivelser: 
I Minneparken blir Hallvardskirken med kirkegård og kirkegårdsmurer, Olavsklosteret 
med Olavskirken og kirkegården, Bispeborgen og kulturlag på st. Halvards plass/Oslo 
gate/St. Halvards gate berørt. Konsekvensene for disse, se alternativ N1. 
Konsekvenser for kulturminner som blir indirekte berørt av tiltaket: 
Det vises ti l beskrivelsen under alternativ N 1. 
Nyere tids kulturminner 
Ved bygging av kulverten rives 5 verneverdige hus ved Minneparken I tillegg er to 
bygninger i Inges gate i faresonen. 
For gjennomføring av arkeologiske utgravninger må alle 4 spor legges midlertidig om. 
Dette medfører at dagens bevaringsverdige murgårdsbebyggelse i Arups gate må 
rives. 
Totalt vil 20 murgårder måtte rives som følge av tiltaket (se figur 5.4 og liste i kap. 2.4 
del Il A). 
Den ca. 7 m høye kulverten vil ligge så tett inn til en rekke bygninger, at boforholdene 
blir uakseptable. Derfor må flere bevaringsverdige murgårdsbygninger langs Hoved-
banen rives (Munkegata 11, Schweigaards gate 61 b, 67 delvis riving, 77 delvis riving, 
79 delvis rivning, 83, 87, 89 delvis riving, 91). 
I alt må 20 murgårdsbygninger rives (se figur 5.7). 
Kulverten over Hovedbanens sporområde vil redusere siktforbindelsen og forsterke 
barrierevirkning mellom nordlige og sørlige deler av Gamlebyen. 
Nyere tids kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Konsekvenser for kulturminner som blir direkte berørt av tiltaket: 
Ved bygging av kulverten rives 5 verneverdige hus ved Minneparken (se figur 5.4 og 
liste i kap. 2.4 del Il A). I tillegg er to bygninger i Inges gate i faresonen. 
Forbindelsesspor mellom Hauketo og Bryn medfører riving av tre verneverdige 
bygninger ved Bryn stasjon (Jernbaneveien 2 og 4, 0stensjøveien 60). 
5.2.6 Alternativ 53 
Områder hvor en må regne med arkeologiske utgravninger er vist i figur 5.8. 
Automatisk fredete kulturminner 
Konsekvenser for kulturminner som blir direkte berørt av tiltaket: 
Det henvises til beskrivelse under alternativ N 1 for Hallvardskirken med kirkegård og 
kirkegårdsmurer, Bispeborgen og St. Halvards plass/Oslo gate/St. Halvards gate. 
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O/avsklosferef med Olavskirken og kirkegården: 
Alternativ S3 medfører et større inngrep i Olavsklosteret enn det som er beskrevet 
under alternativ N 1. I tillegg medfører alternativet at store deler av vestfløyen vil bli 
totalgravd, fjernet og satt opp igjen. Både det sørligste rommet (portrommet) , rommet 
for novisene og hele eller deler av det største rommet (parlatoriet) samt 
gjesteherberget må utgraves. Det er sannsynlig at hele vestfløyen må totalgraves og 
gj e n o ppbygg es. 
Automatisk fredete kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Minneparken med omgivelser: 
I Minneparken blir Hallvardskirken med kirkegård og kirkegårdsmurer, Olavsklosteret 
med Olavskirken og kirkegården, Bispeborgen og kulturlag på st. Halvards plass/Oslo 
gate/St. Halvards gate berørt. Konsekvensene for disse, se alternativ N 1. 
Konsekvenser for kulturminner som blir indirekte berørt av tiltaket: 
Konsekvenser for gjenværende ruiner/kulturlag er beskrevet under alternativ N 1. 
Nyere tids kulturminner 
Ved bygging av kulverten må rives 5 verneverdige hus ved Minneparken (Oslo gate 7, 
St. Halvards plass 1 og 2, Ladegårdens nordfløy - Oslo gate 13, Bisp Nikolas kapell -
Oslo gate 13, se figur 5.7) . 
Nedleggelse av Hovedbanens gamle sporområde vil forandre Gamlebyens karakter. 
Den sterke deling mellom Gamlebyens nordre og søndre del vil bli opphevet. 
Nedleggelse vil bryte med en karakteristisk historisk sammenheng mellom teknisk 
infrastruktur og bebyggelsesmønster. 
Kassebroen i Lodalen med 650 m lengde skaper en meget sterk forandring i 
landskapet og står i påfallende kontrast til den naturlige topografien . 
Figur 5.8: Alternativ S 3. Mørk skravur viser areal som helt sikkert må utgraves, 
lys skravur viser areal hvor det er usikkert om det er bevarte kulturlag 
eller hvor det er usikkert om det vil bli stilt krav om utgraving. Svart farge 
viser verneverdige bygninger som rives. 
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Nyere tids kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Minneparken med omgivelser: 
Knsekvensene er beskrevet under alternativ N 1. 
Bryn: 
Forbindelsesspor mellom Hauketo og Bryn for nytt dobbeltspor Oslo S - Ski medfører 
riving av tre verneverdige bygninger ved Bryn stasjon (Jernbaneveien 2 og 4, 
0stensjøveien 60) . 
5.2.7 Alternativ 55 
Områder hvor en må regne med arkeologiske utgravninger er vist i figur 5.8. 
Automatisk fredete kulturminner 
Konsekvenser for kulturminner som blir direkte berørt av tiltaket: 
Hallvardskirken med kirkegård og kirkegårdsmurer: 
Foruten det som er beskrevet under alternativ N 1 vil i tillegg også den gjenoppbygde 
delen av Hallvardskirken og kirkegårdsmuren, som står oppå kulverttaket, tas ned 
igjen og gjenoppbygges for andre gang. 
Olavsklosteret med Olavskirken og kirkegården: 
Det henvises til beskrivelse under alternativ S 3. 
Bispeborgen: 
Bisp Nikolas kapell ble gjenoppbygget og restaurert av G.Fischer i 1961 oppå 
kulverttaket. Denne må tas ned igjen og gjenoppbygges. Ved dette alternativet vil det 
andre rommet i steinbygningen, vestrommet, også bli totalgravd, fjernet og satt opp 
igjen. Det må vurderes om hele vestrommet skal flyttes i «blokk», helt eller delvis for å 
bevare kildeverdien. 
En vil også kunne støte på deler av bispeborgens ringmur. Selve murene i nordfløyen 
er altså tidligere framgravd, mens deler av ringmuren rundt anlegget fortsatt kan ligge 
bevart i jorden. Foruten framgravingen av selve murene har det tidligere vært foretatt 
arkeologiske utgravninger i deler av nordfløyen. Fiseher gravde ned til antatt gulvnivå i 
det gjenværende vestrommet. Inne i bygningen er kulturlagene intakt. Ved 
utgravninger i 1960-årene og i 1983-85 ble det gravd frem flere trebygninger vest for 
vestrommet, samt rester aven nyere steinbygning. Kulturlagene her er med andre ord 
delvis gravd, men deler av kulturlagene er også bevart. 
Det foreligger ingen samlet rapport fra disse utgravninger, grunnet manglende 
bevilgninger den gang. Vi vet altså noenlunde hvor det er gravd, men ikke nøyaktig 
hvor mye/hvor dypt. For å beregne hvor mye kulturlag som er bevart er det nødvendig 
med oppfølgende undersøkelser. Oslo Ladegård, som er bygget oppå deler av 
bispeborgen fra middelalder, må refundamenteres. Det medfører utgravning under de 
deler av bygningen som blir berørt. 
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St. Halvards plass/Oslo gate/St. Halvards gate: 
Det henvises til beskrivelsen under alternativ N 1. 
Konsekvenser for kulturminner som blir indirekte berørt av tiltaket: 
Konsekvenser for gjenværende ruiner/kulturlag er beskrevet under alternativ N 1. 
Figur 5.9: Alternativ S 5. Mørk skravur viser areal som helt sikkert må utgraves, 
lys skravur viser areal hvor det er usikkert om det er bevarte kulturlag 
eller hvor det er usikkert om det vil bli stilt krav om utgraving. Svart farge 
viser verneverdige bygninger som rives. 
Nyere tids kulturminner 
Ved bygging av kulverten må rives 5 verneverdige hus ved Minneparken (Oslo gate 7, 
St. Halvards plass 1 og 2, Ladegårdens nordfløy - Oslo gate 13, Bisp Nikolas kapell -
Oslo gate 13, se fig. 8). 
Nedleggelse av Hovedbanens gamle sporområde vil forandre Gamlebyens karakter. 
Den sterke deling mellom Gamlebyens nordre og søndre del vil bli opphevet. 
Nedleggelse vil bryte med en karakteristisk historisk sammenheng mellom teknisk 
infrastruktur og bebyggelsesmønster. 
Forbindelsesspor mellom Hauketo og Bryn for nytt dobbeltspor Oslo S - Ski medfører 
riving av tre verneverdige bygninger ved Bryn stasjon (Jernbaneveien 2 og 4, 
0stensjøveien 60) . 
5.3 Vurdering av tiltakets konsekvenser 
5.3.1 Vernekriterier og kulturhistoriske verdier 
Det er en rekke momenter som ligger til grunn for begrepet verneverdi, slik det 
nedfelles i Lov om kulturminner. Det gjelder både kulturminnene i seg selv, f.eks . som 
forskningspotensiale, symbolverdilidentitetsverdi og pedagogisk verdi, og 
kulturminnenes forhold til området, representativitet, typisk, mangfold , sjelden osv. 
samt kulturminnenes tilstand og tilgjengelighet og forholdet til andre kulturminner i 
området, det vil si om de inngår i en større sammenheng/helhet. 
Med sine middelalderruiner er Gamlebyen blitt kalt Nordens Pompei. De fleste av 
middelalderens monumentalbygg er bevart, hovedsakelig som ruiner, innen et 
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avgrenset område. I Minneparken finnes en sognekirke (Korskirken) , et kloster 
(hvorav flere rom er bevart) med klosterkirke (Olavsklosteret) , en domkirke 
(Hallvardskirken) samt rester etter profan bebyggelse på st. Halvards plass 
(skomakerbodene). Umiddelbart inntil Minneparken ligger restene av middelalderens 
bispeborg, med Ladegården bygget oppå ruinene av to av dens bygninger. Dette er 
en sjeldenhet i nordisk sammenheng. Middelalderbyen er en uerstattelig, unik 
kulturarv av nasjonal verdi. Kulturminnenes særegenhet og dette helhetlige 
kulturmiljøet er en ikke-fornybar ressurs som er automatisk fredet etter Lov om 
kulturminner. 
Utarbeidelse av vernekriterier er en generell vanskelighet innen kulturminnevernet. 
NSB har derfor ikke funnet det riktig å utarbeide forslag til slike kriterier utover en 
vurdering av kulturminner av nasjonal verdi bør prioriteres foran kulturminner av 
regieonal- og lokal verdi. 
Kulturminnene i området har en opplevelsesverdi og formidlingsverdi som er unik, og 
sett i sammenheng med kulturvernmyndighetenes scenario for et fremtidig 
Gamlebyen med middelaldermuseum og gjenåpnet middelaldergateløp, vil 
opplevelsesverdien og formidlingsverdien øke ytterligere. Rundt de synlige 
kulturminnene ligger også til en viss grad kulturlagene urørt og representerer et 
uvurderlig arkiv for fremtiden med stor vitenskapelig kildeverdi. I utgangspunktet er 
alle automatisk fredete kulturminner et viktig kunnskaps- og forskningspotensiale. 
Middelalderbyen hadde to sentra, kongemaktens på Sørenga og geistligheten 
representert ved biskopen oppe ved Minneparken. Det er viktig å se disse 
kulturmiljøene i sammenheng. Det er derfor viktig å bevare både kulturlag og ruiner 
som gjør at en kan se disse sammenhenger. Dette øker kunnskapsverdien, både 
lokalt og i et større perspektiv. 
Nyere tids kulturminner fører de historiske epokene videre til i dag og skaper kontakt 
med den levende byen. De supplerer opplevelsesverdien, kunnskaps- og 
forskningsverdien til et helhetlig bilde av Gamlebyen. Sammenhengen mellom 
middelalderens kulturminner og nyere tids kulturminner i en 1000 års historisk 
kontinuitet er unik. 
5.3.2 De foreslåtte alternativer og sammenlikningsgrunnlaget 
I de forskjellige alternativer er det utenom Gamlebyen inngrep og konflikter i områder 
som berører nyere tids kulturminner ved Konows gate/Dyvekes vei , Ekebergskrenten, 
Kvæmer og Bryn stasjon. Inngrepene i disse områder vurderes ikke av nasjonal eller 
vesentlig regional betydning og nevnes derfor ikke her. 
De ulike trasealternativenes konsekvenser for kulturminnene blir veid opp mot dagens 
tilstand og de ulike alternativene blir sammenlignet med hverandre. 
Dagens situasjon: 
Status: Det området som utgjorde middelalderbyen Oslo er automatisk fredet etter 
Lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr.50. 
Verdi: Alle kulturminner som er automatisk fredet etter lov om kulturminner er av 
nasjonal verneverdi som del av vår kulturarv og identitet, som vitenskapelig 
kildemateriale og som grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners 
opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet (kulturminnelovens § 1). Gamlebyen 
med sine middelalderruiner er blitt kalt Nordens Pompei. De fleste av middelalderens 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 5 
KUL TURMILJØ 
234 
Del Il A: Konsekvenser i driftsfasen 
monumentalbygg er bevart, en sjeldenhet i nordisk sammenheng. Kulturminnene har 
stor kunnskaps- og opplevelsesverdi. 
Tilstand: Delvis velholdte ruiner fra middelalder. Enkelte av ruinene er i dårlig 
forfatning. Kulturlagene under bakken ligger stort sett trygt, men kan være påvirket av 
lokal senking av grunnvannstanden, vibrasjoner og kjemisk forurensing. 
5.3.3 Alternativ N 1 
Automatisk fredete kulturminner 
Konsekvensene for kulturminnene ved valg av trasealternativ N 1 sammenlignet med 
dagens situasjon er at viktige kulturlag berøres. Dette medfører en omfattende 
arkeologiske utgravinger. Kulturlagene vil bli fjernet, noe som betyr en permanent 
forringelse av de berørte områdene. Den positive virkning av tiltaket vil være 
muligheten til å få frem større kunnskap om middelalderbyen gjennom de 
arkeologiske utgravningene. Det er sannsynlig at man gjennom dette arbeidet også 
vil få frem matriale som vil supplere de samlingene som eksiterer og muligheten å 
heve formidlingsverdien i et middelaldermuseum i Gamlebyen er klart tilstede. 
Automatisk fredete kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Ved utbygging av dobbeltspor Oslo - Ski vil også kulturlag gå tapt i Minneparken og 
ruinene her vil miste sin autensitet og vitenskapelige kildeverdi ved at de blir fjernet. 
Men opplevelsesverdien og det helhetlige kulturminnemiljøet kan gjenopprettes og 
ruinenes tilstand forbedres ved gjenoppbygging av ruinene. Det samme gjelder urørte 
deler av Bispeborgens nordfløy. Viktige kulturlag og konstruksjoner vil trolig gå tapt 
ved refundamentering av Bispegården og Ladegården 
Nyere tids kulturminner 
Tap av 18 murgårdsbygninger sammenlignet med dagens situasjon er et meget 
negativt inngrep. Spesielt negativt er riving av alle 4 hjørnebygninger i gatekrysset 
Oslo gate-Schweigaards gate og av sammenhengende bygningsrekker i Munkegata 
og Schweigaards gate. Opplevelsen forstyrres og Gamlebyens «inngangsport» mot 
Oslo sentrum ødelegges. Gamlebyens karakteristiske identitet reduseres sterkt i et 
sentralt kulturmiljø. Terrengheving motstrider med ønske om en sterkere synliggjøring 
av middelalderbyen. Hovedbanens nedleggelse vurderes overveiende positiv, fordi 
barrieren mellom Gamlebyen nord og sør brytes ned og kulturmiljøet får muligheter til 
en bedre arealsammenheng og synliggjøring av kvaliteter. I noen grad vurderes 
nedleggelsen også negativt, fordi den bryter med et historisk strukturprinsipp, nemlig 
sammenhengen mellom teknisk infrastruktur og bebyggelsesmønster. 
Nyere tids kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Fjeming av de 3 murgårdsbygninger (Oslo gate 7, St. Halvards plass 1 og 2) vurderes 
ikke som tap av nasjonal eller vesentlig regional betydning. Inngrepene på 
Ladegården kan rettes opp igjen gjennom rekonstruksjon, og vurderes ikke negativt. 
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5.3.4 Alternativ N4 
Automatisk fredete kulturminner 
Konsekvensene for kulturminnene ved valg av trasealternativ N4 sammenlignet med 
dagens situasjon er en ødeleggelse av uerstattelige kulturlag. Ruinene blir spart for 
inngrep, men en mister derved også muligheten til en forbedring av tilstanden til disse 
som en del av tiltaket. 
Nyere tids kulturminner 
Tap av 13 murgårdsbygninger er et meget negativt inngrep, selv om omfanget er ca. 
1/3 mindre enn i alternativ N1 . Spesielt negativt er riving av 3 hjørnebygninger i 
gatekrysset Oslo gate-Schweigaards gate og aven sammenhengende bygningsrekke 
i Schweigaards gate. Opplevelsen forstyrres og Gamlebyens «inngangsport» mot 
Oslo sentrum ødelegges. Gamlebyens karakteristiske identitet reduseres sterkt i et 
sentralt kulturmiljø. For vurdering av Hovedbanens nedleggelse henvises til vurdering i 
Alternativ N 1. 
5.3.5 Alternativ M1 
Automatisk fredete kulturminner 
Konsekvensene for kulturminnene ved valg av trasealternativ M1 sammenlignet med 
dagens situasjon vil bli uendret dersom Oslo - Ski ikke bygges gjennom Minneparken. 
Underbygging for vibrasjonsdemping med betongkonstruksjoner, ansees ikke å 
medføre behov for arkeologiske utgravninger i sporområdet. 
Automatisk fredete kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Konsekvensene for kulturminnene ved valg av trasealternativ M 1 sammenlignet med 
dagens situasjon er beskervet under alternativ N 1. 
Nyere tids kulturminner 
Dagens situasjon vil stort sett bli uendret. 
Nyere tids kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Det henvises til vurdering i alternativ N 1. 
5.3.6 Alternativ M2 
Automatisk fredete kulturminner 
Konsekvensene for kulturminnene ved valg av trasealternativ M2 sammenlignet med 
dagens situasjon er at viktige kulturlag berøres. Dette medfører en omfattende 
arkeologiske utgravinger. Kulturlagene vil bli fjernet, noe som betyr en permanent 
forringelse av de berørte områdene. 
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Automatisk fredete kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Ved utbygging av dobbeltspor Oslo-Ski vil også kulturlag gå tapt i Minneparken og 
ruinene her vil miste sin autensitet ved at de blir fjernet, men opplevelsesverdien og 
det helhetlige kulturminnemiljøet kan gjenopprettes og ruinenes tilstand forbedres ved 
gjenoppbygging av ruinene. 
Nyere tids kulturminner 
Tap av 20 verneverdige murgårdsbygninger er et meget negativt inngrep. Spesielt 
negativt er riving av hele bygningsrekken i Arups gate. Opplevelsen forstyrres og 
Gamlebyens karakteristiske identitet reduseres i et sentralt kulturmiljø. 
Nyere tids kulturminner, ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Det henvises til vurdering i alternativ N 1. 
5.3.7 Alternativ S3 
Automatisk fredete kulturminner 
Konsekvensene for kulturminnene ved valg av trasealternativ S3 sammenlignet med 
dagens situasjon er at viktige kulturlag berøres. Dette medfører en omfattende 
arkeologiske utgravinger. Kulturlagene vil bli fjemet, noe som betyr en permanent 
forringelse av de berørte områdene. 
Kulturlagene i området med ruiner er imidlertid delvis utgravd, og en fullstendig 
utgraving av disse vil kunne redde den informasjonen som ligger i disse kulturlag, da 
disses tilstand er usikker på grunn av tidligere gravninger. De berørte ruinene i 
Minneparken vil miste sin autensitet og vitenskapelige kildeverdi ved at de blir fjernet, 
men opplevelsesverdien og det helhetlige kulturminnemiljøet kan gjenopprettes og 
ruinenes tilstand forbedres ved gjenoppbygging av ruinene. Det samme gjelder 
urørte deler av Bispegårdens nordfløy. Viktige kulturlag og konstruksjoner vil trolig gå 
tapt ved refundamentering av Bispegården og Ladegården. 
Konstruksjonene for kulverten må kunne bære de rekostruerte deler av Ladegåreden 
og Bispegården. Forutsetning om «blokkflytting» av berørte bygningsdeler må 
legges til grunn. 
Valg av altemativ S3 inkluderer samtidig forberedelse for nytt dobbeltspor for Oslo -
Ski, da det er lite tenkelig at kulturvernmyndighetene vil gi tillatelse til å grave opp 
Minneparken i to omganger. 
Nyere tids kulturminner 
Fjerningen av de 3 murgårdsbygningene (Oslo gate 7, St. Halvards plass 1 og 2) 
vurderes ikke som tap av nasjonal eller vesentlig regional betydning. Inngrepene på 
Ladegården kan rettes opp igjen gjennom rekonstruksjon og vurderes ikke negativ. 
Hovedbanens nedleggelse vurderes overveiende positivt, fordi barrieren mellom 
Gamlebyen nord og sør brytes ned og kulturmiljøet får muligheter til en bedre 
arealsammenheng og synliggjøring av kvaliteter. I noen grad vurderes nedleggelsen 
også negativt, fordi den bryter med et historisk strukturprinsipp, nemlig 
sammenhengen mellom teknisk infrastruktur og bebyggelsesmønster. Kassebruens 
inngrep i Lodalens landskap vurderes ikke å ha nasjonal eller vesentlig regional 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 5 
KUL TURMILJ0 
237 
Del II A: Konsekvenser i driftsfasen 
betydning m.h.t. kulturminner, fordi Lodalen fra før er meget sterkt preget av 
trafikkanlegg. 
5.3.8 Alternativ S5 
Automatisk fredete kulturminner 
Konsekvensene for kulturminnene ved valg av trasealternativ S5 sammenlignet med 
dagens situasjon er beskrevet under S3. Valg av alternativ S5 må inkludere samtidig 
utbygging av nytt dobbeltspor for Oslo-Ski, da det er lite tenkelig at kulturvern-
myndighetene vil gi tillatelse til å grave opp Minneparken i to omganger. 
Nyere tids kulturminner 
Det henvises til vurdering i alternativ S 3 (kassebruens vurdering faller bort for S 5). 
5.3.9 Sammenligning av alternativene 
Ved samtlige trasealtemativer vil uerstattelige kulturlag gå tapt, om enn i varierende 
omfang. Alternativene N 1 og M2 medfører arkeologiske utgravninger to steder 
innenfor det fredete området dersom også nytt dobbeltspor Oslo - Ski bygges, og har 
derfor størst negative konsekvenser for kulturminnene. Uansett valg av trase vil en 
måtte gå gjennom det fredete området, og to traseer vil ha klart større negativ effekt 
enn en trase. Alternativ M1 endrer ikke situasjonen for det helhetlige kulturmiljøet (se 
nedenfor om målsetninger) og fører også til utgravninger i Minneparken dersom nytt 
dobbeltspor Oslo - Ski bygges. Alternativ N4 medfører tap av uerstattelige kulturlag på 
linje med alle de øvrige alternativer. Alternativene S3 og S5 har færrest negative 
konsekvenser på lang sikt, da en også får muligheten til å bedre de synlige 
kulturminnenes tilstand. Kulturlagene i traseene for alternativene S3 og S5 er på store 
deler av strekningen alt delvis utgravd. Utgravning av ruinene er negativt, da den 
vitenskapelige kildeverdien går tapt. Alternativ S5 medfører utgravning av ruinene av 
bispeborgens nordfløy. Utgravning av disse ruiner er spesielt negativt, da den 
vitenskapelige kildeverdien går tapt. Vestrommet i den toroms steinbygningen i 
bispeborgens nordfløy er det eneste som ikke er fullstendig utgravd av bispeanlegget, 
og kildeverdien her er særlig høy. Ruinene er imidlertid i meget dårlig forfatning og 
istandsetting av disse må på sikt gjennomføres. 
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5.4 Avbøtende tiltak 
Foruten de betingelser for frigiving som vil bli satt av kulturvernmyndighetene for de 
fredete fornminner som må søkes frigitt, både krav om arkeologiske utgravninger og 
gjenoppbygging av ruiner, vil det være aktuelt med avbøtende tiltak utover disse. 
Arkeologisk utgravning er ikke et fullgodt avbøtende tiltak. De avbøtende tiltak gjelder 
for tiltaksområdet som en følge av uønskede konsekvenser som står igjen etter at 
tiltaket er ferdig. Det kan være tiltak som godt tilpasset detaljering, støyskjerming, 
visuell skjerming og tiltak for å bedre eller gjenopprette tilgjengeligheten til 
kulturminner og kulturmiljøer. Det kan også være en utvidet tildekking av spor og 
sporområder for bedre tilgjengelighet og bedre arrondering av ruiner og andre 
kulturminner. 
En av hovedmålsetningene med tunnelprosjektet er å bedre miljøet i Gamlebyen, og 
det bør derfor utarbeides en plan for det videre miljøarbeidet for jernbanen som helhet 
for bydelen. For samtlige alternativer vil det bli gjennomført vibrasjonsdempende tiltak 
i kulverten. Verneverdige bygninger som rives vil bli dokumentert. Med utgangspunkt i 
hensynet til kulturminnevernet, bør eventuelle nybygg tilpasses eksisterende 
bebyggelsesmønster. 
Endret grunnvannstand som konsekvens av tiltaket vil ha stor negativ virkning. Det er 
derfor en viktig generell forutsetning at avbøtende tiltak må forutsettes planlagt og 
gjennomført uansett valg av alternativ. 
I forbindelse med tilstandsregistrering forut for byggestart vil hver enkelt bygning som 
kan bli utsatt for setninger bli vurdert med hensyn til toleranse for setninger. 
Ved utgravninger i løsmasser, spesielt leire, samt boring eller sprengning i fjell, kan 
det oppstå lekkasjer av grunnvann inn i byggegropen eller tunnelen. Dette kan føre til 
en lavere grunnvannsstand enn normalt, noe som påvirker grunnens bæreevne. De 
områdene som er utsatt for setninger er der hvor bygninger og andre konstruksjoner 
er fundamentert på løsmasser (leire) med tykkelse på mer enn to til tre meter. 
Kulturlagene består stort sett av organisk materiale som urørt er godt bevart på grunn 
av liten oksygentilgang. Forråtnelse er i dagens situasjon forhindret. Det er her en 
sammenheng med grunnvannstanden i området. Fare for skader på kulturlag som 
ikke direkte blir berørt er tilstede om ikke tiltak for å opprettholde grunnvannstanden i 
anleggsperioden blir gjennomført. 
Kortvarig senkning av grunnvannstanden og reduksjon i trykket i de væskefylte 
porene i undergrunnen (poretrykket) vil ikke ha vesentlig effekt. Det er imidlertid 
svært viktig å overvåke poretrykket i utsatte områder. Dersom dette trykket endres 
må en sette i verk tiltak for å gjenopprette poretrykket. 
5.4.1 Alternativ N 1 
Den forutsatte terrenghevingen må utformes slik at en i mest mulig grad unngår 
barrierevirkninger. Rivingen av hele kvartaler med verneverdig leiegårdsbebyggelse 
gjør imidlertid at både bystrukturen og terrenget forandres radikalt, og det bør 
utarbeides en plan som i detalj viser hvordan området blir seende ut etter tiltaket. De 
avbøtende tiltak må tilpasses denne. 
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Ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Minneparken: 
For Minneparken (gjelder ved nytt dobbeltspor Oslo-Ski) vil de avbøtende tiltak foruten 
ruinene også gjelde det parkmessige anlegget, som gress, blomster, buskvekster og 
trær. I Minneparken er det store trær, som ble plantet til innvielsen av parken i 1932. 
Disse kan selvsagt ikke erstattes, og det er derfor påkrevet med en landskapsarkitekt 
som kan utforme det vegetasjonsmessige i parken etter inngrepet, slik at en ikke får 
en svært synlig trase med små trær som det vil ta mange tiår før kommer på linje med 
de kjempestore trærne rundt. Det bør utarbeides en plan for hvordan Minneparken 
skal se ut etter inngrepet. Premisser legges i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. 
Det pågår for tiden også tiltak i regi av Miljøbyen Gamle Oslo for bevegelseshemmede 
og synshemmede. For å bedre adkomsten bør det opparbeides en gangvei på 
vestsiden av Olavsklosteret. Etter at bygningene på st. Halvards plass er revet, vil det 
være naturlig med en opprusting og bedre tilgjengelighet til klosterets hovedinngang. 
Avgrensningen av området mot tilstøtende trafikk må sees i sammenheng med 
omleggingen av veisystemet. Etter den store hovedveiomleggingen som blant annet 
innebærer at nordre felt av Bispegaten er blitt lokalvei, vil forholdene ligge til rette for 
å utvide parkområdet slik at hele Hallvardskirkeruinen, også den delen som i dag 
ligger under Bispegaten, blir frilagt. Det bør inngås forhandlinger mellom NSB og 
Statens Vegvesen, Oslo om et investeringsfond, slik at midler fra vegvesenet kan 
skytes inn i etterarbeidet når tiltaket er sluttført. Det bør stilles krav til at Minneparken i 
anleggsperioden skal være presentabel og tilgjengelig for bydelens befolkning og 
andre, utenom selve tiltaksområdet. Deponeringen av masser og annen bruk av 
arealet utenom tiltaksområdet må unngås. Ved spuntingen må en unngå rystelser 
som kan skade gjenværende deler av ruinene. Særlig utsatt er Olavsklosterets 
østfløy/Oslo bispegård. Det er fuktskader og sprekkdannelser i det middelalderske 
murverket og det bør dreneres inntil bygningen. Det må etter inngrepet tettes med 
leire mellom tunnelveggen og de uberørte områder for å unngå uttørring av kulturlag. 
Endret grunnvannstand som følge av tiltaket gir også fare for uttørring. Det må 
kompenseres for dette. 
Sf. Halvards plass: 
Det har oppstått store setningsskader her i kanten av eksisterende tunnel for 
driftsspor ti l Lodalen. Markeringen i gatedekket for middelalderens skomakerboder må 
gjenopprettes etter at anlegget er ferdig og området utbedres. 
Ladegå rden/bispeborgen: 
Ladegårdens nordfløy og det rekonstruerte bisp Nikolas kapell må bygges opp i sin 
opprinnelige form, slik det ble gjort ved forrige tunnelgraving. Det er i dag store 
rystelser i Ladegården/bispeborgen på grunn av togene i den eksisterende trase. Det 
må iverksettes tiltak som gjør at rystelsene blir mindre. Nordfløyen i bispeborgen 
ligger i dag svært utsatt til for rystelser og med fare for utrasing like inntil sporområdet. 
Nordfløyen må sikres ved konservering, og det bør ved utforming av tunnelinnslaget 
legges til rette for inkorporering av vernebygg over ruinen, f.eks. ved en forlengelse av 
tunnelen vestover. For å unngå at fundamenteringen av et vernebygg skal komme i 
konflikt med NSBs sporområder, bør dette gjøres i samband med bygging av ny 
tunnel og nytt tunnelinnslag. Vernebygget kan gjerne være like høyt som det 
rekonstruerte "bisp Nikolas kapell" som i dag står oppe på tunneltaket, da det vil gi et 
visuelt inntrykk av nordfløyens høyde med to etasjer i middelalderen. Første etasje av 
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vernebygget vil da romme ruinen, mens annen etasje kan romme f.eks. utstillinger. 
Ved å forlenge tunnelen kan en sikre en grei adkomst til bispeanlegget fra nordsiden 
med inngang i annen etasje av vernebygget oppå tunneltaket. Et slikt vernebygg i 
tilknytning til tunnelinnslaget vil på den måten sikre ruinen. 
5.4.2 Alternativ N4 
Rivingen av hele kvartaler med verneverdig leiegårdsbebyggelse gjør at både 
bystrukturen og området forandres radikalt, og det bør utarbeides en plan som viser 
hvordan området skal se ut etter tiltaket og de avbøtende tiltak må tilpasses denne 
plan. Det må etter inngrepet tettes med leire mellom tunnelveggen og de uberørte 
områder for å unngå uttørring av kulturlag. Endret grunnvannstand som følge av 
tiltaket gir også fare for uttørring. Det må kompenseres for dette. 
En bør beholde en visuell lesbarhet av Hovedbanens nedlagte sporområde. 
5.4.3 Alternativ M1 
Støyskjermer på begge sider av Hovedbanen må tilpasses miljøet. 
Ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Som beskrevet for alternativ N 1. 
5.4.4 Alternativ M2 
Rivingen av hele kvartalet med verneverdig leiegårdsbebyggelse gjør at området 
forandres radikalt, og det bør utarbeides en plan som viser hvordan en 
gjenoppbygging av Arupsgatekvartalet er tenkt gjennomført etter tiltaket. Det må etter 
inngrepet tettes med leire mellom kulverten og de uberørte områder for å unngå 
uttørring av kulturlag. Endret grunnvannstand som følge av tiltaket gir også fare for 
uttørring. Det må kompenseres for dette. 
Den estetiske utforming av kulvertens overbygg må tilpasses omgivelsene. 
Ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Som beskrevet for alternativ N 1. 
5.4.5 Alternativ 53 
Det vises til beskrivelse av avbøtende tiltak for Minneparken, St. Halvards plass og 
Ladegården/Bispeborgen under nytt dobbeltspor Oslo - Ski under alternativ N 1. 
5.4.6 Alternativ 55 
Det vises til beskrivelse av avbøtende tiltak for Minneparken, St. Halvards plass og 
Ladegården/Bispeborgen under nytt dobbeltspor Oslo - Ski under alternativ N 1. Fordi 
inngrepet ved dette alternativet er noe større vil avbøtende tiltak avvike i noen grad fra 
det som er nevnt under alternativ N 1. I stedet for vernebygg over gjenværende deler 
av bispeborgens nordfløy, vil den etter utgravning kunne gjenforenes med bisp 
Nikolas kapell og gjenoppbygges sammen oppå tunneltaket, da disse opprinnelig 
utgjorde en bygning. I Minneparken vil hele søndre del av Minneparken bli oppgravd 
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som følge av tiltaket, og dette vil kreve mer omfattende planer for hvordan 
Minneparken skal se ut etter inngrepet. Vegetasjonen vil bli totalt forandret, da 
samtlige store trær blir fjernet. 
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6 ØVRIGE KONSEKVENSER 
I dette kapitlet omtales konsekvenser for vannforekomster og grunnforurensing, 
konskevenser ved deponering av masser, konsekvenser for næringsliv og 
sysselsetting, samt behovet for kommunale og øvrige investeringer i tilknytning 
til tiltaket. Kapitel 6.1 og 6.2 bygger på egne undersøkelser av forurensing i 
vann og grunn i Gamlebyen. Som grunnlag for vurdering av massedeponering 
(kapitel 6.3) ligger et notat tilnyttet Teknisk økonomisk utredning. Når det 
gjelder konsekvenser for næringslivet er det gjort vurderinger basert på 
registreringer av de bedrifter som blir fysisk berørt av alternativene. I tillegg er 
det gjort generelle betraktninger om langsiktige virkninger for sysselsettingen. 
6.1 Forurensning av vannforekomster 
Etablering av tunneler vil medføre at en etablerer en ny dreneringsvei. Selv om en 
lager tunnelen så «tett» som praktisk mulig vil en alltid ha en viss innlekkasje i 
tunnelen. Dette drenasjevannet vil ha en kvalitet som gjenspeiler grunnforholdene 
over tunnelen. Ved masseutskiftning i den grad det er oppgravd forurensede masser 
forventes det at kvaliteten er såvidt god at vannet kan disponeres som ordinært 
overvann eventuelt ordinært avløpsvann. Dette må undersøkes ved uttak av prøver 
for analyse sammen med vannføringsmålinger for å anslå mengden. 
6.2 Grunnforurensning 
Utover den generelle forurensningsfaren i forbindelse med ordinær drift vurderes det 
som lite sannsynlig at tiltaket vil forårsake grunnforurensning av betydning i 
driftsfasen. Ved ordinær drift vil foreurensning i forbindelse med driftsuhell være den 
største forurensningsfaren. 
Det vil bli utarbeidet en beredskapsplan for driftsuhell langs banen. 
6.3 Massedeponier 
I forbindelse med utfylling av massedeponier kan det oppstå fare for miljømessige 
problemer for omgivelsene rundt deponiet. Det gjelder i første rekke støy, støv og 
avgasser forbundet med tømming og planering på deponiet. Det kan også være fare 
for avrenning av finstoff til eventuelle vassdrag. Disse forholdene er ikke spesifikt 
vurdert for de aktuelle deponiene i denne omgang, men vil være en naturlig del av 
den videre planleggingen. 
Avhengig av hvilket alternativ som blir valgt, kan det bli betydelig massetransport ut 
fra anlegget og frem til massedeponi. Denne transporten vil føre til både støy og 
støvproblemer for omgivelsene. Konsekvenser ved massetransport er beskrevet 
under «Anleggsfasen», kapitel 1184. 
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6.3.1 Masseoversikt 
Utbyggingen innebærer et betydelig masseoverskudd som må plasseres i ett eller 
flere deponi. Avhengig av alternativ vil det bli et masseoverskudd på mellom ca. 0,9 
mill. og 2,7 mill. m3 fjellmasser og 0,1 - 0,2 m3 jordmasser. 
Overslagene i tabellen under omfatter tunneler for Gardermobanen, Hovedbanen og 
Gjøvikbanen, samt nytt dobbeltspor Oslo - Ski (strekningen Gamlebyen - Hauketo). 
Massevolumene er beregnet på grunnlag av foreliggende traseplaner pr. februar 
1996. Det er på grunnlag av fjellkotekart anslått hvor stor del av massene som er hhv. 
fjellmasser og jordmasser. Det er regnet med tverrsnitt på 105 m2 for fjelltunnel. 
Massevolum i fast anbrakt form (pam3 er mest interessant i driftsfasen). 
Tabel/6.1 : Anslag over overskuddsmasser (i 1000 m3) 
Alternativ pfm3 
Jord Berg 
N1 «Lang tunnel» 250 1450 
N4 «Østfoldbanen om Bryn» 290 2400 
M1 «Dagens trase ml utvidede 90 680 
miljøtiltak» 
M2 «Dagens trase ml 90 680 
lokkløsning» 
83 «Lodalen» 120 680 
85 «Kværner» 300 1650 
Begreper: 
pfm3 = prosjekterte faste masser ( massevolum før uttak) 
1m3 = løse masser (massevolum ved transport) 
MASSER (I 1000 M;j) 
1m3 pam;$*) 
Jord Berg Jord Berg 
300 2300 250 2000 
350 3800 290 3300 
110 1100 90 950 
110 1100 90 950 
145 1100 120 950 
350 2650 300 2300 
pam3 == prosjekterte anbrakte masser (massevolum etter komprimering /deponering. *) driftsfasen .. 
Masser fra Østfoldbanen mellom Oslo S og Hauketo alene er anslått til 700 000 pfm3 
(tilsvarer 1.1 mill. 1m3). 
I forbindelse med bygging av Gardermobanen er det anslått et totalt massevolum på 
1.65 mill. pfm3 I hvor det samlede uttak på Bryn og Etterstad er anslått til 660 000 pfm3 
(tilsvarer 1 mill. 1m3). 
6.3.2 Massekvalitet 
Store deler av overskuddsmassene må betraktes som en ressurs, og det er viktig å 
planlegge massebruk og deponi ut fra en best mulig samfunnsnyttig anvendelse. 
Det er foreløpig ikke foretatt noen detaljert vurdering av kvaliteten på fjellmassene. 
Generelt er det imidlertid et skille ved Ekebergskrenten. På østsiden av denne 
forkastningen består fjellet av gneis, som egner seg til knusing og senere bruk. På 
vestsiden av dette skillet er massene av mer variert sammensetning, og består av 
svakere bergarter som ikke kan påregnes benyttet til annet enn deponi. 
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6.3.3 Deponimuligheter 
Deponimuligheter antas å finnes innenfor et område som består av kommunene 
Asker, Bærum, Oslo, Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Nesodden, Oppegård og Ski. I 
tillegg kan det være muligheter for deponi av masser i fjordbassenget eller lengre ut i 
Oslofjorden. En gjennomgang viser at følgende kommuner/ deponier er mest aktuelle: 
Asker kommune - 13 mulige deponier 
I forbindelse med anlegg av ny dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika stasjon og 
Asker stasjon har Asker kommune vurdert 13 mulige massedeponier med 
fyllingsvolum på tilsammen ca. 1,3 mi" m3 . Dette volumet er noe mer enn anslått 
behov på ca. 900 000 m3 for det nye dobbeltsporet på strekningen Sandvika - Asker. 
Rapporten er ikke ferdigbehandlet i kommunen, og nøyaktig plassering av deponiene 
kan derfor ikke vises. 
Det foreligger i tillegg en søknad fra en privatperson om å etablere et deponi for inntil 
4-5 mill m3 fyllmasse. Denne søknaden er til behandling i de offentlige instanser. 
Deponiet ligger vest i Asker på grensen inn mot Lier kommune. 
Bærum kommune - Bråtan og Fornebu 
Bærum kommune har flere mulige deponier. De fleste er små og vil være ferdigfylt før 
tunnel gjennom Gamlebyen blir satt igang, eller de mangler planavklaring. 
Bråtan deponi har tidligere vært vurdert til å kunne ta imot i størrelsesorden 2 mi". m3 
masse. Området benyttes i dag til landbruksformål, og forutsettes tilbakeført til 
landbruk. 
Når Fornebu blir nedlagt som flyplass kan det være aktuelt å reetablere tidligere 
terreng eller "forme et nytt terreng". I så fall kan det her være plass til i størrelsesorden 
1-2 mill. m3 masse. 
Oslo kommune - Kongshavn 
Av hensyn til transportavstander vil deponier i Oslo være mest hensiktsmessige. I 
følge opplysninger fra Plan- og bygningsetaten foreligger det for tiden ingen samlet 
oversikt over mulige deponier eller planer for nye deponier. 
På grunn av forurensningsfaren er det siden 1991, etter ordre fra Fylkesmannen, full 
stans i mudring i havnebassenget, og det er for tiden ikke tillatt med noen form for 
deponi/utfylling i indre havnebasseng. Det er imidlertid et ønske fra Oslo Havnevesen 
å få tillatelse til utfylling i forbindelse med utbygging på Filipstad og Kongshavn. 
Kongshavn vil , dersom utbygging blir vedtatt, ha et potensiale på totalt 4 mill. m3 
masser. Da det er snakk om utfylling på store dyp, vil utfyllingen gå etappevis over 
flere år, slik at massene får satt seg. Oslo havn har gjennom de siste årene mottatt og 
deponert i størrelsesorden 300 000 m3 masse pr. år. På grunnlag av dette tallet har 
man antatt at utfyllingen av Kongshavn vil ta i størrelsesorden 12-13 år. Det er 
forutsatt at Kongshavn utvikles i tre etapper med et massebehov på henholdsvis 1,9, 
1,1 og 1,0 mill. m3 i de tre etappene. 
Skedsmo kommune - Berger grustak 
I forbindelse med planlegging av Gardermobanen ble det utarbeidet en 
massedeponiplan som bl a omfattet Skedsmo kommune. Det er ikke avklart om og i 
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hvilken grad det vil bli ledig kapasitet i disse deponiene når anleggsarbeidene på 
Gardermobanen er fullført 
Det tidligere Berger grustak vil imidlertid ha betydelig reserve også etter ferdigstillelse 
av Gardermobanen. Grustaket benyttes nå som mellomlagring og knusing av 
tunnelmassene. De knuste steinmassene benyttes i bygging av Gardermobanen slik 
at det vil bare være en begrenset del, i størrelsesorden 100/0 av anlegget, som vil 
være fylt når Gardermobanen er ferdig. 
Tabell 6.2: Aktuelle massedeponier 
. Aktt.leUe .. . Oslo Skedsmo 
..... .. . . .. 
rT1~~eclf!P()niel" ...... .. ... • i:' Korigshavu · Berget 
.... 
.. • .. 
Kapasitet 400000 m3 1-2 mill m3 2 mill m3 4 mill m3 2-3 mill m3 
Avstand fra 20-25 km ca. 12 km ca. 28 km 2 -3 km ca. 25 km 
Gamlebyen 
Transportveier I hovedsak Langs E18 og Langs E18, Langs E18 og I hovedsak 
langs E18 Snarøyveien E16 og intern langs E6 
kommunal vei havnevei 
Miljøproblemer Under Ingen Uavklart Små Ikke vesentlige 
utredning vesentlige miljømessige problemer 
problemer ulemper 
Planavklari nger Under Avhengig av Mangler Ikke avklart Planmessig 
planlegging hvordan planavklaring avklart 
Fornebu blir 
utbygget 
Annet Privat deponi 
på 4-5 mill. m3 
ikke avklart 
6.3.4 Vurdering og avbøtende tiltak 
De fleste nærliggende kommuner mangler egnede deponier, og det er få deponier 
under planlegging. Det er pr. idag bare Berger grustak som er planavklart og stort nok 
til å håndtere massene fra tunnel under Gamlebyen og nytt dobbeltspor Oslo - Ski. 
Dette er imidlertid forhold som vil endre seg, og er blant annet avhengig av hvilke 
andre større prosjekter i regionen som krever deponering i nærmeste fremtid. 
Det vil bli stilt krav om at det blir utarbeidet en samlet plan for massedeponi for tiltaket. 
Dette bør helst skje i forbindelse med detalj/reguleringsplanen når man får en mere 
detaljert oversikt over masser, masseuttakene og deponimulighetene. Det er eier av 
deponiet som har ansvar for å utrede de miljømessige konsekvensene ved lagring av 
masser. 
Med den fremdrift som er ønskelig for dette prosjektet kan det bli aktuelt at NSB tar 
initiativ til å forberede egnede deponier gjennom kontakt med de enkelte kommuner, 
eller eventuelt på fylkesnivå. 
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6.4 Næringsliv og sysselsetting 
Nedenfor beskrives virkningene for næringsliv og sysselsetting. Det legges her vekt 
på å beskrive hovedtrekk og endringenes betydning for byutvikling og bomiljø. 
Avgrensete næringsområder og enkeltvirksomheter som blir berørt, samt eksisterende 
næringsstruktur og virksomheter i influensområdet er beskrevet i Del Il, kapittelet om 
«Arealbruk og byutvikling». 
6.4.1 Virksomheter som blir direkte berørt av tiltaket 
Konsekvenser for næringsliv vil først og fremst dreie seg om virksomheter som 
berøres direkte av tiltaket. Endringene vil enten være i form av redusert tilgjengelighet 
eller ved at bedriftens produksjonslokaler rives eller berøres på annen måte. 
Virkninger i driftsfasen 
Den største enkeltstående bedriften som berøres er NSBs virksomhet i Lodalen. I 
alternativ S3 rives deler av vognhallen, adkomst fra Oslo S og sporområder 
nedlegges. Det arbeider i dag ca 700 mennesker i Lodalen, det betyr at virksomheten 
i Lodalen representere en betydelig andel av bydelens arbeidsplasser. 
I Ole Deviks vei vil et større næringsområde berøres ved tunnelpåslag for alternativ 
N1 og N4. I tillegg til at deler av området avskjæres og enkelte virksomheter må 
flyttes, må flere bygninger rives i anleggsfasen. Dersom anleggsperiodene trekker ut i 
tid, kan dette føre til at bedrifter flytter permanent til sine midlertidige lokaliseringer og 
at det blir en utskifting av aktører i området. Tilgjengeligheten til deler av området vil 
bli redusert etter inngrepet. 
Utvidelsen av Alnabanen til to spor i alternativ N1 og N4, berører næringsområdene 
langs hele Alnabanen i den forstand at det blir enda trangere mellom bebyggelsen 
langs linjen og sporene. Dette har betydning for støy, sikkerhet og tilgjengelighet. Fire 
enkeltbygninger må rives. Mest berørt er bedriften AS Arbor Hattfjelldal/Arbor Trading 
der kontor- og lagerbygningene i østre Aker vei 21 rives. 
6.4.2 Langsiktige virkninger for næringsliv i Gamlebyen 
Dersom tiltaket på lang sikt gir Gamlebyen et økonomisk og sosialt løft kan dette igjen 
påvirke områdets status og eiendommers markedsverdi. Dermed endres 
rammebetingelser for eksisterende virksomheter, potensiale for næringsutvikling og 
muligheter for øket sysselsetting på lang sikt. 
Det er imidlertid viktig også å være klar over at en rekke andre utenforliggende forhold 
i sterk grad kan påvirke næringsliv og sysselsetting, og at jernbanen som barriere, 
støykilde eller transportmiddel bare er en av mange faktorer som fører til endringer. 
Det er forventet at samtlige tunnelalternativer vil bidra til en positiv utvikling i 
Gamlebyen. Det pågår allerede en generell opprustning i området, og det arbeides fra 
flere hold mot et mål om å styrke bydelens boligområder, redusere biltrafikken 
gjennom området og ruste opp utearealer. 
En slik fysisk og sosial oppgradering av området gir endret bygningsmessig standard, 
priser og biltilgjengelighet. Dette er viktige lokaliseringskriterier for virksomhetene som 
er i Gamlebyen i dag og det er grunn til å tro at det vil skje en utskifting og dreining 
mot andre typer næringsvirksomhet. 
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En annen mulighet er at øket aktivitet, for eksempel etablering av Middelaldermuseum 
på Sørenga vil trekke til seg institusjoner og virksomheter som ti l sammen fører til et 
øket antall arbeidsplasser. Dette er imidlertid avhengig av flere andre forhold og kan 
ikke direkte knyttes til gjennomføringen av tiltaket. 
6.5 Kommunale og øvrige investeringer i 
tilknytning til tiltaket 
Tiltaket medfører ingen investeringer ut over de som er tatt med som anleggs-
kostnader for tiltaket. 
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Vurderingene av konsekvenser for jernbane og øvrig transportsystem i anleggsfasen 
er basert på simuleringer og beregninger, supplert med analogibetraktninger. 
Etablerte trafikkberegningsmodeller kan vanskelig benyttes til å beregne 
konsekvenser i anleggsperioden da de fleste modellers formål er å beregne 
permanente virkninger av endringer i transporttilbudet. Det er derfor gjennomført en 
kritisk bruk av transportmodellberegninger, der kortsiktige kontra langsiktige virkninger 
er vurdert på bakgrunn av erfaringer fra redusert tilbudskvalitet i andre områder. 
For endringer i NSBs driftsforhold er NSBs erfaringer med og kompetanse på togdrift 
grunnlag for vurderingene. Beregningene er basert på et driftsopplegg og sporplaner 
som ikke er optimalisert Ufr. Del I, kap 8.1.3) , men de vil gi et riktig bilde av 
rangeringen av alternativene ut fra de driftsmessige forholdene.Ufr VBB) . Anleggene 
blir gjennomført i forskjellige faser. Innenfor den tilgjengelige tidsramme har det bare 
blitt mulig å gjennomføre simuleringer for en av fasene i hvert alternativ, 
forutsetningsvis den driftsmessig mest kompliserte. I ettertid har det imidlertid 
fremkommet at for flere av alternativene har andre anleggsfaser vist seg mer 
kompliserte enn de som er simulert. De gjennomførte simuleringer viser derfor tildels 
for optimistiske vurderinger av driftsforholdene i anleggsfasen. Ufr VBB) 
For simuleringer av konsekvenser for øvrige kollektivsystem og biltrafikk er det 
benyttet elastisitetsberegninger og veivalgsberegninger med utgangspunkt i tidstap 
for trafikantene (Prognosemodellen FREDRIK). 
1.1 NSBs driftsforhold 
Anleggsfasen for tunnel under Gamlebyen vil føre til at NSB får lavere hastigheter for 
togene. Videre blir det dårligere trafikkavviklingsstandard i enkelte perioder. Tabellen 
nedenfor gir oversikt over endringene i kjøretiden for de enkelte baner. 
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Tabell 1.1: Økt kjøretid for togene på de enkelte baner, fordelt på de ulike 
trasealternativene . 
Trasealternativ Økt kjøretid 
Alternativ N 1 1 minutt for Hovedbanen, Gardermobanen, Gjøvikbanen og Østfold-
banen i en periode på 12 måneder 
1 minutt for Hovedbanen, Gardermobanen, Gjøvikbanen og 0stfold-
Alternativ N4 banen i en periode på 12 måneder, deretter 2 minutter tillegg for de neste 
6 månedene for de samme banene, og 1 minutt tillegg for de neste 6 
månedene for de samme banene. 
Alternativ M 1 Ikke økt kjøretid 
1 minutt for Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen i en periode på 
Alternativ M2 4 år i forbindelse med midlertidig spor og arkeologiske utgravninger i 
Gamlebyen. Østfoldbanen ingen endringer. 
1 minutt for Hovedbanen, Gardermobanen, Gjøvikbanen og 0stfold-
Alternativ S3 banen i en periode på 6 måneder. 4 år senere, en ny periode på 12 
måneder med 1 minutt forsinkelse for de samme banene. 
1 minutt for Hovedbanen, Gardermobanen, Gjøvikbanen og 0stfold-
Alternativ SS banen i en periode på 6 måneder. 4 år senere, en ny periode på 12 
måneder med 1 minutt forsinkelse for de samme banene. 
1.1.1 Driftskostnader tog 
Kjørekostnader 
For å beregne endringer i driftskostnadene for tog er det tatt utgangspunkt i 
enhetskostnader for tidsavhengige kjørekostnader. Disse enhetskostnadene er hentet 
fra NSBs metodebok for nytte-kostnadsanalyse. 
Det er viktig for NSB å opprettholde tilfredsstillende punktlighet i anleggsperioden. 
Dette fører til at NSB i perioder må kjøre med begrenset tilbud . Denne reduksjonen i 
driften kan ikke i særlig grad omsettes i innsparte kjørekostnader, fordi deler 
driftskostnadene er uavhengig av marginale endringer i rutetilbudet. Dette gjelder bl.a. 
kapitalkostnader og personell kostnader. Det er derfor ikke tatt hensyn til noen 
reduksjon i kjørekostnadene som følge av det reduserte togtilbudet. 
Tabell 1.2: Økt kjørekostnader for NSB tog i anleggsfasen for de ulike 
trasealternativene 
Trasealternativ Økt kjørekostnad i mill. kr. 
Alternativ N1 3,22 
Alternativ N4 8,05 
Alternativ M1 0,00 
Alternativ M2 9,36 
Alternativ S3 3,22 
Alternativ SS 3,22 
Vedlikeholdskostnader for infrastruktur 
Det er ikke forutsatt endringer i vedlikeholdskostnader for infrastruktur i anleggsfasen. 
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1.1.2 Trafikale virkninger tog 
Det er en målsetning for arbeidet med trafikale konsekvenser at anleggsarbeidet skal 
gjennomføres på en måte som ikke påfører trafikantene vesentlige ulemper eller 
bidrar til å svekke tilliten til NSB eller på annen måte langsiktig påvirker NSBs konkur-
ransesituasjon. Anleggsarbeidene vil både gi redusert togtilbud og økt reisetid for 
trafikantene. For å få kartlagt effekten av dette er det gjennomført beregninger som 
anslår de samlede endringer i antall passasjerer, personkm., reisetid og tidskostnader. 
Simuleringene som er utført kan indikere at trafikken i de fleste anleggsfasene vil 
kunne avvikles uten vesentlige forsinkelser. Simuleringene tar imidlertid ikke hensyn til 
driftsforstyrrelser som måtte oppstå p.g.a. anleggsarbeider i sporområdet. Videre er 
det viktig å være klar over at man har redusert anta" togavganger for å kunne 
opprettholde punktligheten til de gjenværende togavganger. 
Endringer i togtilbudet 
Anleggsfasen lar seg ikke gjennomføre uten at det oppstår negative konsekvenser for 
togtilbudet gjennom Gamlebyen og på deler av strekningen på Østfoldbanen. For å 
unngå en uakseptabelt lav punktlighet vil det være nødvendig å redusere togtilbudet 
og legge inn "slakk" i rutetidene. Det er vurdert trafikale konsekvenser aven rekke 
tiltak. Det vil være nødvendig å kutte noen lokaltogavganger, koble lokaltog før de 
passerer anleggsområdene og redusere eller kutte pendlende tog mellom 
Østfoldbanen og Drammensbanen. 
Det er vanskelig å trekke generelle konklusjoner om trafikkbortfall ved tilbudsreduk-
sjoner på grunnlag av erfaringer fra andre anlegg. Bortfa"et av trafikk i anleggsfasen 
vil bl.a avhenge av: 
• Kvaliteten på tilbudet i anleggsfasen sammenlignet med tilbudet før anleggsfasen. 
• Tilgangen til og kvaliteten på alternative kollektivtransportruter. 
• Konkurranseforholdet til og passasjerenes tilgang til alternative, individuelle trans-
portmidler. 
• Trafikantenes muligheter til å velge alternative reisemål (lav for arbeidsreiser, høy 
for enkelte typer fritidsreiser). 
Konsekvenser av begrenset tilbudsreduksjon 
Konsekvensene er vurdert ut fra følgende reduksjoner i tilbudet: 
• Kutte innsatstog til/fra Hakadal. Stopp i Nittedal for regiontog til/fra Gjøvik. 
• Koble lokaltog Eidsvoll-Jessheim-Skøyen (grunnrute) med lokaltog Arnes -Skøyen 
(innsatstog). Koblet tog kjøres som stoppende lokaltog mellom Lillestrøm og Oslo 
S. 
• Koble lokaltog Arnes-Skøyen (grunnute) med lokaltog Eidsvoll-Jessheim-Skøyen). 
Koblet tog kjøres som stoppende lokaltog mellom Lillestrøm og OsloS. 
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De samlede kortsiktige og langsiktige effekter av reduksjonen i tilbudet kan anslås 
som følger: 
TabeI/1.3: Samlede effekter av tilbudsreduksjon, perioder med "begrenset tilbuds 
reduksjon", hele anleggsfasen 
Endring i Endring Endring Endring 
antall personkm. reisetid (1.000 tidskostnader 
passasjerer (mill) timer) (Mill. kr.) 
(1000) 
Alternativ N 1 -41 -1,093 111 5,51 
Alternativ N4 W) 
-124 -4,717 167 8,25 
Alternativ S3 -54 -1,421 167 8,25 
Alternativ S5 -54 -1,421 167 8,25 
*) I Alternativ N4 foregår anleggsarbeide inne på Oslo S i en sammenhengende periode på 2 år. Det 
regnes derfor 100 % effekt selv om «begrenset tilbudsreduksjon» gjennomføres i to faser med samlet 
varighet på 18 måneder. Mellom disse fasene gjennomføres en mer omfattende tilbudsreduksjon i 6 
måneder. 
jOmfattende tilbudsreduksjon 
I forbindelse med omfattende sporomleggingsarbeider på Oslo S i en 6 måneders 
periode i alternativ N4 antas det å være nødvendig med ytterligere reduksjoner i 
togtilbudet. I denne perioden brytes også muligheten for å pendle mellom 
Drammensbanen og Østfoldbanen. 
Konsekvensene er vurdert ut fra følgende reduksjoner i tilbudet: 
• Kutte det ene innsatstoget Ski-Skøyen, stopp ved alle stasjoner mellom Ski og 
Oslo S for lokaltog fra Mysen. 
• Kutte det andre innsatstoget Ski-Skøyen, stopp ved alle stasjoner mellom Ski og 
Oslo S for lokaltog fra Moss. 
• Redusere antall stoppende lokaltog på strekningen Lillestrøm - Oslo S. 
De samlede kortsiktige og langsiktige effekter av reduksjonen i tilbudet kan anslås 
som følger: 
Tabell 1.4: Samlede effekter av tilbudsreduksjon, perioder med "omfattende tilbuds-
reduksjon ". 
Endring i antall Endring Endring reisetid Endring 
passasjerer personkm. (1.000 timer) tidskostnader 
(1000) (mill) (Mill. kr.) 
Alternativ N4 -61 -1,437 145 7,10 
Brudd på pendlende tog mellom Østfoldbanen og Drammensbanen 
Konsekvensen av bruddet på pendlende tog mellom Østfoldbanen og 
Drammensbanen er at man må skifte tog på Oslo S. 80% av reisene mellom Østfold-
banen og Drammensbanen er reiser til/fra Nationaltheatret stasjon. Disse har valget 
mellom å bytte tog på Oslo S, bytte over til andre kollektive transportmiddel, eller gå 
fra Oslo S. Det betyr at ulempen ved brudd på pendelen for en del av disse vil være 
mindre enn den omstigningsulempen det er vanlig å regne med. 
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I alternativ N4 vil anlegget medføre at mulighetene til å opprettholde pendlende tog 
mellom Østfoldbanen og Drammensbanen reduseres eller bortfaller i forbindelse med 
omlegging av spor på Oslo S. De samlede konsekvenser av et slikt brudd i en 6 
måneders periode anslås som følger: 
TabeI/1.S: Samlede effekter av brudd på lokaltogpendler mellom Drammensbanen og 
Østfoldbanen i en 6-månedersperiode i anleggsfasen i alternativ N4. 
Endring i Endring Endring Endring 
antall personkm. reisetid (1.000 tidskostnader 
passasjerer (mill) timer) (Mill. kr.) 
(1000) 
Alternativ N4 -33 -0,715 162 7,95 
økt kjøretid 
Kjøretiden gjennom Gamlebyen vil kunne øke i anleggsperioden, både som følge av 
lengre togveier/togveier med dårlig kvalitet, og for å bidra til å opprettholde ønsket 
punktlighet i anleggsperioden. 
Svekket punktlighet i anleggsfasen vil få konsekvenser for trafikkvolumene både i og 
etter anleggsfasen, og også bidra til at tilliten til NSB som transportør svekkes 
generelt. Det er derfor forutsatt at det legges inn ekstra framføringstid i anleggs-
perioden for å forebygge redusert punktlighet, og at anleggsarbeidet gjennomføres 
slik at det rutetilbud som planlegges opprettholdt i anleggsfasen avvikles med 
tilfredsstillende punktlighet. 
Under disse forutsetninger må det påregnes en økning i framføringstiden i tidsrom 
hvor det foregår anleggsarbeider på Oslo S eller på banestrekningene ut fra Oslo S. 
Økningen vil kunne være forskjellig for reisende med de ulike baner (Østfoldbanen, 
Hovedbanen, Gjøvikbanen). 
Økt kjøretid for de enkelte baner og alternativer i anleggsfasen er vist i tabell 1.1 i 
avsnitt over om driftskostnader. 
Med de forutsetninger som legges til grunn om sammenhenger mellom langsiktige 
etterspørselsvirkninger og reduksjon i antall reiser ved tilbudsreduksjoner av kortere 
varighet, er samlede effekter av økt reisetid i anleggsfasen beregnet som følger: 
TabeI/1.6: Samlede effekter av økt kjøretid i anleggsfasen 
Endring i antall Endring Endring reisetid Endring 
passasjerer personkm. (1.000 timer) tidskostnader 
(1000) (mill) (Mill. kr.} 
Alternativ N1 -146 -4,722 442 26,6 
Alternativ N4 -627 -20,303 1.101 66,21 
Alternativ M2 -726 -26,985 1.149 74,20 
Alternativ S3 -190 -6,138 664 39,91 
Alternativ S5 -190 -6,138 664 39,91 
Konsekvenser for NSBs trafikkdel og for NSBs trafikanter. 
De samlede trafikale konsekvensene i anleggsfasen er beregnet som følge av endret 
togtilbud og endrede kjøretider. Det er tatt hensyn til både de kortsiktige og langsiktige 
effektene av et dårligere togtilbud. 
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Tabell 1. 7: Endringer i passasjerenes tidskostnader i mill. kr for hele anleggsperioden, 
fordelt på de ulike "tiltakene". 
Begrenset tilbuds Omfattende Økt kjøretid Økte 
reduksjon (mill. tilbudsreduksjon tidskostnader 
kr) (mill. kr) (mill. kr) (mill. kr) 
Alternativ N 1 5,51 26,60 32,11 
Alternativ N4 8,25 15,05 66,21 89,51 
Alternativ M2 - 74,20 74,20 
Alternativ 83 8,25 39,91 48,16 
Alternativ 85 8,25 39,91 48,16 
Tabellen viser de samlede konsekvenser for hele anleggsperioden, og det er 
alternativ N1 (bortsett fra M1) som gir minst trafikale konsekvenser for NSB. Det 
skyldes at dette alternativet gir lavest økning i tidskostnadene for passasjerene. 
Alternativ N4 gir betydelige effekter for trafikantene. Dette skyldes at i alternativ N 4 
redusere eller bortfaller mulighetene til å opprettholde pendlende tog mellom 
Østfoldbanen og Drammensbanen, samt at det må skje en omfattende 
tilbudsreduksjon i 6 måneder som følge av sporomleggingsarbeider på Oslo S. 
Dersom et brudd blir av lengre varighet, må det påregnes å få konsekvenser for et 
høyere antall reisende. Det antas imidlertid at brudd på pendelruter vil være av kort 
varighet, og at kortvarige perioder med brudd på pendler isolert sett ikke vil gi 
trafikkbortfall. 
Tabell 1.8: Endringer i antall passasjerer med tog for hele anleggsperioden fordelt på 
de ulike tiltakene. 
Begrenset tilbuds Omfattende Økt kjøretid Endring i 
reduksjon (1000) tilbudsreduksjon passasjerer 
(1000) (1000) (1000) 
Alternativ N1 -41 -146 -187 
Alternativ N4 -124 -94 -627 -906 
Alternativ M2 -726 -726 
Alternativ 83 -54 -190 -244 
Alternativ 85 -54 -190 -244 
Tabellen viser at N1 er det alternativet som gir færrest endringer i antall passasjerer i 
anleggsfasen. Størst endringer gir N4 med en nedgang i antall passasjerer med 
845.000 for hele anleggsperioden. 
De reelle konsekvensene for NSBs trafikkdel og NSBs kunder vil etter all 
sannsynlighet bli større enn hva de teoretiske beregningene viser. Simuleringen som 
ligger til grunn viser de gjennomsnittlige tidsavvik og gir dermed ikke et virkelig bilde 
av de trafikale konsekvensene. Det vil oppstå store variasjoner innen og mellom 
anleggsfasene, og stor grad av forsinkelser som igjen betyr at rutetidene ikke blir 
pålitelige for kundene. Enten vil kundene måtte ta tidligere tog , som gir økte 
tidskostnader, eller velge andre transportformer. 
Det vil bli stadige ruteendringer tilpasset de ulike anleggsfasene, og usikkerheten for 
passasjerene vil bli stor. Samlet vil et redusert tilbud, dårlig punktlighet og stadige 
endringer i rutetilbudet gi negative markedsmessige konsekvenser for NSBs trafikkdel 
som det vil ta lang tid å rette opp. 
For at NSB skal kunne fremstå som en troverdig leverandør, er det nødvendig at man 
også i anleggsfasen tilstreber en størst mulig grad av punktlighet. Dette er så langt det 
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er mulig søkt oppnådd ved reduksjon i antall avganger og økt kjøretid. For å unngå for 
stor reduksjon i setekapasiteten, er det foreslått kobling av enkelte tog for innkjøring 
mot Oslo S, f.eks. på Lillestrøm. 
I alternativ S3 vil den viktige godssporforbindelsen mellom Loenga/havna/Østfold-
banen og Alnabru bli brutt i forbindelse med sporomlegginger. Dette kan løses ved å 
vende godstog inne på Oslo S, noe som imidlertid vil kunne gi negative konsekvenser 
for togframføringen, spesielt i rushtiden. Økte tidskostnader for gods er ikke tatt med i 
beregningene. 
Forutsetningen om opprettholdelse av kvaliteten på tilbudet i anleggsfasen er avgjør-
ende for beregningsresultatene. Konsekvensen av brudd på denne forutsetningen vil 
være alvorlig både for NSB og trafikantene, og vil kunne få langsiktige konsekvenser 
for jernbanens konkurranseevne i forhold til andre transportmidler. For NSB 
Gardermobanen, som er helt avhengig av å etablere tillit hos nye kundegrupper, vil en 
slik situasjon være spesielt alvorlig. 
Det vil være en viss risiko for at det skal inntreffe situasjoner hvor anleggsarbeidet 
medfører vesentlige ulemper for opprettholdelse av planlagt rutetilbud i alle alterna-
tiver. Risikoen vil øke med omfanget av anleggsarbeid innenfor/nær sporområdene. 
Risikoen vil derfor være minst i alternativ M1/M2, noe større i alternativene N1, S3 og 
S5 og klart størst i alternativ N4, som innebærer en omfattende ombygging av Oslo S. 
Anleggsfasens varighet og kompleksitet er andre faktorer hvor risikoen for brudd på 
beregningsforutsetningene er størst for alternativene med mest omfattende anleggs-
arbeid. Erfaringer tilsier at varigheten og kompleksiteten av anleggsfasene lett vil bli 
mer omfattende enn beregningen viser. 
Beregningsmodellens forutsetninger om sammenhenger mellom anleggsperiodens 
varighet og trafikkbortfall er en annen usikker forutsetning som kan påvirke 
rangeringen mellom alternativer som har perioder med redusert rutetilbud av ulik 
lengde. Forutsetningenes innvirkning på resultatene er imidlertid marginal. 
1.2 Konsekvenser for overflatetrafikken 
1.2.1 Nødvendige gatestenginger 
Alternativene vil i ulik grad medføre stenging av lokalgater i Gamlebyen (tabell 1.9) 
Dersom Oslo - Ski gjennomføres vil Oslo gate og Dyvekes vei uansett stenges i en 
periode, mens også Schweigaards gate må stenges i 1 - 2 år for de nordre 
alternativer. 
TabeI/1.9: Gatestenginger i anleggsfasen 
Stenging! Alternativ 
Stengning Dyvekes vei 
Stengning Schweigaards gate 
Stengning Oslo gate 
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1.2.2 Trafikale virkninger for kollektivtrafikk 
Sammenligningsgrunnlaget 
Gamle Oslo trafikkeres idag av regionale og lokale bussruter, samt T - bane og 
sporvogn. Fra nord! øst kommer i alt ca 170 regionale busser pr. virkedag via 
Strømsveien og Schweigaards gate. Av miljøhensyn jobbes det imidlertid med å flytte 
flest mulig av bussrutene som går i Strømsveien-Schweigaards gate ut av området. 
Det legges derfor inn som en forutsetning at alle unntatt 6 - 8 regionale bussruter 
flyttes ut på hovedveinettet. 
Den lokale bussruten fra nord! Etterstad (rute 37) har ca 8.000 passasjerer gjennom 
området. Av disse går halvparten av eller på i området. Fra syd og øst er det ca 8.000 
passasjerer daglig på bussrutene som går Oslo gate-Schweigaards gate. Av disse er 
det antatt at maksimalt 10 prosent har målpunkter i området. Det vil si at de benytter 
holdeplassene Munkegata, Hollendergata eller Bussterminalen. 
Ljabrutrikken har ca 4.000 passasjerer gjennom området. Det antas at andelen som 
har målpunkter i området også her er ca 10 prosent. 
Når de fleste regionale bussrutene forutsettes flyttet fra Schweigaards gate, vil 
trafikken på disse rutene være redusert fra ca 6.000 passasjerer pr døgn til ca 1.200 
passasjerer. Dette tilsvarer omtrent det antall passasjerer som har målpunkt lokalt i 
området. Det vi si at de stiger av!på øst for bussterminalen. 
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Figur 1. 1: Kollektivsystemet i Gamlebyen, sammenligningsgrunnlag 
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Konsekvenser av alternative løsninger 
Det er valgt å legge noen forutsetninger til grunn for sammenligningsgrunnlaget. For 
alternativene er det foreslått ruteomlegginger som kan tilpasses de veistengninger 
som er nødvendige for gjennomføring av jernbanetiltaket (tabeI1.1.1 O). 
Alternativ N1 
De regionale bussrutene i Schweigaards gate får ca 200 meter lenger distanse og ca 
1 minutt økt kjøretid. Kjøretiden øker ca 30 sekunder på grunn av økt distanse og øker 
tilsvarende på grunn av at det blir tre signalanlegg som må passeres i stedet for ett. 
Bussene kan vanskelig få eget felt i den nye traseen, og det er vanskelig å få nytte av 
aktiv prioritering på denne strekningen. 
Rute 37 får redusert traseen med ca 200 meter, men på grunn av flere signalanlegg 
antas kjøretiden å bli den samme. 
Bussrutene vil dekke Akebergveien i stedet for Schweigaards gate. Antallet boliger og 
arbeidsplasser som dekkes er trolig omtrent det samme. Det regnes derfor med 
samme områdedekning som før flyttingen. 
Både for den ruten som går sydfra til Bussterminalen og for de andre rutene i Oslo 
gate som går videre til kollektivringen, forutsettes kjøretiden å bli den samme. Rutene 
mister imidlertid områdedekning fra Bussterminalen til Munkegata. 
Reisetiden for passasjerene med trikken antas å øke med 10 minutter i gjennomsnitt. 
Bussen, som erstatter trikken, vil stå i kø både ned mot Gamlebyen i Kongsveien og 
ved Holtet. Utenom rushtiden vi l økningen være mindre. Reisetiden for 
trikkepassasjerene vil øke med ca 20 prosent. Det kan gi et trafikkbortfall på omkring 
6 prosent, eller ca 250 passasjerer pr virkedøgn. Økningen i tidsforbruk blir på over 
600 timer pr dag. 
Lokale passasjerer i Gamlebyen som skal østover eller sydover vil uansett valg få en 
økt reisetid på 5-15 minutter. Til sammen dreier dette seg om ca 400 passasjerer pr 
virkedøgn, eller opp til 10 prosent av samlet passasjertall. Tidstapet pr virkedøgn blir 
ca 65 timer til sammen. Det antas at 10 % av de berørte passasjerer, dvs. 1 % av 
samlet passasjertall vil velge andre transportmidler som følge av denne forsinkelsen. 
Alternativ N4 
Dette alternativet atskiller seg fra det foregående ved at Oslo - Ski er lagt inn i den 
nordre tunnelen. Det blir altså ikke stengning av Oslo gate like nord for Bispegata. 
Alternativet skiller seg også fra det foregående ved at kryssingen av Oslo gate og 
Schweigaards gate ligger dypere. Bebyggelsen langs traseen forutsettes revet. Det er 
derfor mulig å anlegge en midlertidig trase for trikken forbi krysningspunkter i Oslo 
gate. Denne kan også benyttes av busser. Det forutsettes at den midlertidige traseen 
kan anlegges før en må stenge Oslo gate. 
Stengningen av Oslo gate forutsettes mao. ikke å påvirke kollektivtrafikken, mens 
stengningen av Schweigaards gate vil får tilsvarende konsekvenser som i N 1. 
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Tabell 1. 10: Forutsatte ruteomlegginger for buss og sporvogn 
Sam. Oslo -
Ruteomlegginger lign.gr N1 N4 M1/M2 53/55 Ski 
Regionale ruter langs strømsveien -
Schweigaards gate flyttes til X X X X X X 
hovedveinettet, med unntak av 6-8 ruter i 
rushtimene 
Bussrutene 85 og 86 flyttes fra nordre del 
av Oslo gate og Schweigaards gate til X X X 
Bispegata 
Regionale ruter i øvre del av 
Schweigaards gate samt rute 37 flyttes til X X 
Akebergveien-Grønlandsleiret 
Ljabrutrikken legges midlertidig ned øst 
for Jernbanetorget og vender der. Det 
opprettes en midlertidig bussrute fra X X X 
Ljabru til Jernbanetorget 
Bussrutene i Dyvekes vei forutsettes X X 
omlagt til Ekebergtunnelen 
Bussrutene fra sør i Oslo gate legges om X X 
via Egedes gate og Arups gate 
Bussrutene i Oslo gate som går videre til 
Jernbanetorget flyttes til Bispegata og X X X 
videre ti l Prinsens gate 
Ruten i Oslo gate som går til 
bussterminalen legges om via Bispegata - X 
Nylandsveien - Bussterminalen 
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Figur 1.2: Ruteomlegginger ved stengning av Schweigaards gate, Oslo gate og 
Dyvekes vei. 
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Alternativ M1 og M2 
Disse alternativene har ingen lokale konsekvenser for kollektivtrafikken. 
Alternativ S3 og S5 
Konsekvensene ved stenging av Oslo gate blir som beskrevet under N 1. Stengingen 
av Dyvekes vei fører til at kjøretiden for bussene øker med 2 minutter. Reisetiden øker 
med ca 10 prosent. Det kan bety et trafikkbortfall på omkring 3 prosent, eller ca. 250 
passasjerer. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Som en konsekvens av at Oslo gate stenges vil kjøretiden for bussrutene øke med 1 
minutt. Konsekvensen for bussrutene vil være små. Reisetiden for passasjerene med 
trikken øker med 10 minutter i gjennomsnitt, eller ca. 20 prosent. Dette kan gi et 
trafikkbortfall på omkring 6 prosent, eller ca 250 passasjerer pr virkedøgn. 
Områdedekningen for buss og trikk vil bli den samme. Stengingen av Dyvekes vei 
medfører at distansen for bussene øker med ca 1,5 km. Kjøretiden øker med 2 
minutter. Det er ikke holdeplasser på den strekningen som blir omlagt, dvs. at 
områdedekningen vil bli den samme. 
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Omlegging av kollektivruter ved stenging av Oslo gate og Dyvekes vei. 
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1.2.3 Biltrafikk 
Sammenligningsgrunnlaget 
Av miljøhensyn er det ønskelig å dempe biltrafikken i de lokale gatene i Gamle Oslo. 
Det er sannsynlig at Oslo gate stenges for biltrafikk nord for Bispegata. Samtid ig er 
det regnet med at Bispegata stenges for biltrafikk øst for Oslo gate. 
Disse endringene gjør at en del trafikk flyttes ut på det overordnede veinettet, det vil si 
Ekebergtunnelen, E 18 og Nylandsveien. 
Alternativene N1 og N4 
Disse alternativene innebærer at Oslo gate og Schweigaards gate stenges i 
anleggsperioden over en periode på ett år. Oslo gate er forutsatt stengt for biltrafikk 
også i sammenligningsgrunnlaget, slik at det bare er stengingen av Schweigaards 
gate som endrer forutsatt trafikkbilde. Det er ca 2.000 i ADT som fjernes fra 
Schweigaards gate. Disse blir fordelt med ca. en halvpart på Akebergveien og en 
halvpart på Ekebergtunnelen. Tidstapet for bilene er svært lite. Samlet er det på 13 
kjøretøy timer pr dag. 
Alternativ M1 og M2 
I disse alternativene er det bare en eventuell utbygging av nytt dobbeltspor Oslo-Ski 
som berører biltrafikken. 
Figur 1.4: Trafikkfordeling i sammenligningsgrunnlaget. 
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Figur 1.5: Trafikkfordeling ved stenging av Oslo gate og Schweigaards gate. 
Alternativ S3 og S5 
Stenging av Dyvekes vei antas å ha liten betydning for biltrafikken . I 
sammenligningsgrunnlaget er Dyvekes vei en lokal vei som be~ener området ned til 
Gamlebyen og ut langs St. Halvards gate til Galgeberg. Trafikken er derfor liten i 
utgangspunktet - den er bare på ca 1.000 ADT. Når Dyvekes vei stenges, vil det 
meste av denne trafikken gå i Ekebergtunnelen, mens en liten del vil gå 
Enebakkveien-Dalehaugen ut til Galgeberg. Tidsforbruket øker med 6 kjøretøy timer pr 
døgn. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski 
Stenging av Oslo gate og St. Halvards gate vil medføre noe ekstra tidstap for bilister i 
alternativ N1, S3 og S5. 
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1.3 Oppsummering jernbanesystem og øvrig 
transportsystem 
Tunnelalternativene N1, S3 og S5 har størst konsekvenser for overilatetrafikken i 
anleggsfasen. Stenging av både Schweigaards gate og Oslo gate medfører både at 
regionale og lokale busser må omlegges, og at sporvogn erstattes med buss på 
strekningen Ljabru - Jernbanetorget. Samordningen med nytt dobbeltspor Oslo - Ski i 
alternativ N4 er gunstig i forhold til kollektivsystemet, da det kun fører til omlegging av 
busser i Schweigaards gate til Akebergveien. 
Tabell 1. 11: Økt tidsforbruk for bilister og kollektivpassasjerer (alle alternativer) 
Alternativ N1 
Tidsforbruk for bilister 
(timer) 8580 
Tillegg for Oslo - Ski 990 
Tidsforbruk for kollektiv 
reisende (timer) 452000 
Tillegg for Oslo - Ski 40000 
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2 AREALBRUK OG BYUTVIKLING 
Konsekvenser i anleggsfasen er avgrenset til forhold som er knyttet til det midlertidige. 
Permanente konsekvenser som f.eks . at en bygning må saneres, omtales under 
driftsfasen. Beskrivelsen er gjort alfernafiwis, dvs. at kapitlet er bygget opp med en 
suksessiv beskrivelse av inngrep og virkninger for N1, N4, M1 osv. Beskrivelsen er 
konsentrert om Gamlebyen og andre områder innenfor influensområdet med 
anleggsarbeid og bygging av nye konstruksjoner. Avbøtende tiltak er behandlet 
generelt for alle alternativene under et eget avsnitt 2.6. 
Tilgrensende temaer for dette kapitlet er Konsekvenser for overflatetrafikken, 
Bylandskap, Massetransport og Bylandskap. 
De viktigste virkningene for arealbruk og byutvikling i anleggsperioden er knyttet til a) 
redusert tilgjengelighet til områder og virksomheter som følge av anleggsarbeidene og 
b) at byggegropene - og tilhørende riggområder - beslaglegger areal. I til legg kommer 
nødvendig areal f~)f anleggstransport. 
Det negative omfanget av inngrepene vil avhenge av framdrift (tidsbruk og eventuell 
etappevis drift) og muligheten for provisoriske løsninger. 
2.1 Inngrep og virkninger i anleggsfasen 
2.1.1 Alternativ Ni 
Gamlebyen 
• Anleggsfasen i alternativ N 1 er anslått til ca 7 år inkl. arkeologiske utgravinger. En 
lang anleggsfase kan belaste bomiljøet i Gamlebyen slik at enkelte velger å flytte. 
• Den åpne byggegropa vil beslaglegge 17 daa hvorav vesentlige deler er 
Klosterengaparken, samt en mindre del av idrettsplassen. For boligene i tilliggende 
områder medfører inngrepet en betydelig reduksjon i tilgjengelige utearealer. 
Kontinuiteten i parkdraget fra St Halvards gate til Grønlandsleiret blir brutt, noe som 
har virkninger for østliggende byområder ved at en «grønn forbindelse» til sentrum 
brytes. I tillegg kan byggegropa påvirke og forstyrre den økologiske funksjonen til 
Klosterengaparken. 
• Oslo gate og Schweigaards gate blir brutt i en periode. En må forvente at det 
etableres midlertidige gang- og sykkelforbindelser i bro over byggegropene slik at 
tilgjengeligheten mellom områder for myke trafikanter ikke blir redusert. Bil- og 
kollektivtrafikk må tilbys omkjøringsveier. Akebergveien og Kjølberggata/Ring 2 
berøres i liten grad, mens Jarlegata som er en atkomstgate, stenges i hele 
anleggsfasen. 
• Senterstrukturen på Grønland kan som følge av barrieren byggegropa utgjør i en 
periode, få redusert sitt kundegrunnlag. Virksomhetene ved Galgeberg kan på sin 
side få en økning i antall kunder. 
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Byggegropene i Gamlebyen ved alternativ N1 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski ved alternativ N 1 
• Den åpne byggegropa beslaglegger ca 13 daa hvorav en vesentlig del er 
utearealer og kulturminner/attraksjoner (Minneparken og Ladegården). En mindre 
del av Gamlebyen gravlund berøres. Inngrepet reduserer tilgjengelig 
uteareal/parker i området, men ikke utearealer som ligger nærmest boligene. 
Utearealer/parker og kulturminner vil bli rekonstruert etter anleggsfasen. 
Byggegropa kan påvirke og skade trærne i Minneparken og Gamlebyen gravlund, 
og forstyrre den økologiske funksjonen. Det vil ta tid å reetablere silhuetten som 
tretoppene i Gamlebyen gravlund danner. 
• Byggegropa kan i en periode føre til økt isolasjon av Gamlebyen sør. En lang 
anleggsfase kan være en belastning på bomiljøet slik at enkelte velger å flytte. 
• Dyvekes vei, Oslo gate og St. Halvards gate blir brutt i en periode. En må forvente 
at det etableres midlertidige gang- og sykkelforbindelser i bro over byggegropene 
slik at tilgjengeligheten mellom områder for myke trafikanter ikke blir redusert. BiI-
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og kollektivtrafikk må tilbys omkjøringsveier. Dyvekes vei er en viktig transportvei 
for Kværner, og denne transporten må koordineres med byggingen av jernbanen. 
• NSBs sporføringer mellom Loenga og Lodalen blir brutt inntil provisorisk bru er 
etablert. 
Ole Deviks vei 
Det skal bygges en kulvert under næringsområdet i Ole Deviks vei. Virksomhetene her 
vil få mindre gunstige driftsforhold som følge av anleggsarbeidene, bl.a. i form av 
dårligere tilgjengelighet til området. Det kan medføre fraflytting av virksomheter, 
midlertidig eller permanent. 
Alnabru 
Det forutsettes at anleggsarbeidene i forbindelse med bygging av jernbanebru ikke 
hindrer trafikken på E6. 
Langs Alnabanen 
Arbeidene med utvidelse av jernbanetrase og -bruer kan gi dårligere forhold for trafikk 
i og gjennom næringsområdene her. Det vil gjelde både biltrafikk, syklister og gående. 
Dårligere tilgjengelighet kan igjen bety noe dårligere driftsforhold for nærings-
virksomhetene. 
2.1.2 Alternativ N4 
Gamlebyen 
• Anleggsfasen er anslått til ca 8 år inkl. arkeologiske utgravninger. En lang 
anleggsfase kan belaste bomiljøet i Gamlebyen slik at enkelte velger å flytte. 
• Den åpne byggegropa vil beslaglegge 30 daa hvorav vesentlige deler er 
Klosterengaparken, samt en mindre del av idrettsplassen. For boligene i tilliggende 
områder medfører inngrepet en betydelig ' reduksjon i tilgjengelige utearealer. 
Kontinuiteten i parkdraget fra St Halvards gate til Grønlandsleiret blir brutt, noe som 
har virkninger for østliggende byområder ved at en «grønn forbindelse» til sentrum 
brytes. I tillegg kan byggegropa påvirke og forstyrre den økologiske funksjonen til 
Klosterengaparken. 
• Oslo gate og Schweigaards gate blir brutt i en periode. En må forvente at det 
etableres midlertidige gang- og sykkelforbindelser i bro over byggegropene slik at 
tilgjengeligheten mellom områder for myke trafikanter ikke blir redusert. Bil- og 
kollektivtrafikk må tilbys omkjøringsveier. Akebergveien og Kjølberggata/Ring 2 
berøres i liten grad, mens Jarlegata som er en atkomstgate, stenges i hele 
anleggsfasen. 
• Senterstrukturen på Grønland kan som følge av barrieren byggegropa utgjør i en 
periode, få redusert sitt kundegrunnlag. Virksomhetene ved Galgeberg kan på sin 
side få en økning i antall kunder. 
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• Kulverten ligger lavere enn i alternativ N 1 og de negative virkningene for ferdsel på 
lokalgatenettet og for kollektivtrafikken kan bli mindre enn i alternativ N 1 ; 
Provisorier kan være enklere å etablere, og hevingen av terrenget kan gå raskere. 
Byggegropa i Gamlebyen ved alternativ N4 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski ved alternativ N4 
• Nytt dobbeltspor Oslo - Ski er samlokalisert med de andre traseene i kulverten slik 
at det ikke kommer inngrep og konsekvenser i tillegg for denne delen av tiltaket. 
Ole Deviks vei 
Det skal bygges en kulvert under næringsområdet i Ole Deviksvei. Virksomhetene her 
vil få mindre gunstige driftsforhold som følge av anleggsarbeidene, bl.a. i form av 
dårligere tilgjengelighet til området. Det kan medføre fraflytting av virksomheter, 
midlertidig eller permanent. 
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Alnabru 
Det forutsettes at anleggsarbeidene i forbindelse med bygging av jernbanebru ikke 
hindrer trafikken på E6. 
Langs Alnabanen 
Arbeidene med utvidelse av jernbanetrase og -bruer kan gi dårligere forhold for trafikk 
i og gjennom næringsområdene her. Det vil gjelde både biltrafikk, syklister og gående. 
Dårligere tilgjengelighet kan igjen bety noe dårligere driftsforhold for nærings-
virksomhetene. 
2.1.3 Alternativ M1 
Gamlebyen 
• Arealbruken endres ikke fordi Hoved-, Gjøvik- og Gardermobanen ikke legges om. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski ved alternativ M1 
• Den åpne byggegropa beslaglegger ca 13 daa hvorav en vesentlig del er 
utearealer og kulturminner/attraksjoner (Minneparken og Ladegården) . En mindre 
del av Gamlebyen gravlund berøres. For boligene i området vil inngrepet i liten 
grad medføre reduksjon i nær-utearealet. Parken og kulturminnene vil bli 
rekonstruert etter anleggsfasen. 
• Byggegropa kan i en periode føre til økt isolasjon av Gamlebyen sør. En lang 
anleggsfase kan belaste bomiljøet i Gamlebyen slik at enkelte velger å flytte. 
• Dyvekes vei, Oslo gate og St. Halvards gate blir brutt i en periode. En må forvente 
at det etableres midlertidige gang- og sykkelforbindelser i bro over byggegropene 
slik at tilgjengeligheten mellom områder for myke trafikanter ikke blir redusert. Bil-
og kollektivtrafikk må tilbys omkjøringsveier. Dyvekes vei er en viktig transportvei 
for Kværner, og denne transporten må koordineres med byggingen av jernbanen. 
• NSBs sporføringer mellom Loenga og Lodalen blir brutt inntil provisorisk bru er 
etablert. 
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2.1.4 Alternativ M2 
Gamlebyen 
• Anleggsfasen er i alternativ M2 anslått til ca 6 år inkl. arkeologiske utgravninger. En 
lang anleggsfase kan belaste bomiljøet i Gamlebyen slik at enkelte velger å flytte 
• Byggegropa vil i alternativ M2 beslaglegge ca 16 daa. 
• Tilgjengeligheten mellom områdene på hver side av byggegropa kan bli redusert i 
en periode pga anleggsarbeider ved undergangen i Klostergata. Alternativet vil ikke 
medføre konsekvenser for veier eller kollektivtrafikk. 
Byggegrop/anleggsområdet i Gamlebyen ved alternativ M2 
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Nytt dobbeltspor Oslo - Ski ved alternativ M2 
• Den åpne byggegropa beslaglegger ca 13 daa hvorav en vesentlig del er 
utearealer og kulturminner/attraksjoner (Minneparken og Ladegården). En mindre 
del av Gamlebyen gravlund berøres. Inngrepet reduserer tilgjengelig 
uteareal/parker i området, men ikke utearealer som ligger nærmest boligene. 
Utearealer/parker og kulturminner vil bli rekonstruert etter anleggsfasen. 
• Byggegropa kan i en periode føre til økt isolasjon av Gamlebyen sør. En lang 
anleggsfase kan være en belastning på bomiljøet slik at enkelte velger å flytte. 
• Dyvekes vei, Oslo gate og St. Halvards gate blir brutt i en periode. En må forvente 
at det etableres midlertidige gang- og sykkelforbindelser i bro over byggegropene 
slik at tilgjengeligheten mellom områder for myke trafikanter ikke blir redusert. Bil-
og kollektivtrafikk må tilbys omkjøringsveier. Dyvekes vei er en viktig transportvei 
for Kværner, og denne transporten må koordineres med byggingen av jernbanen. 
• NSBs sporføringer Loenga - Lodalen blir brutt inntil provisorisk bru er etablert. 
2.1.5 Alternativ 53, 
Gamlebyen 
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Byggegropa i Gamlebyen ved alternativ S3 
• Byggegropa kan i en periode føre til økt isolasjon av Gamlebyen sør. Anleggsfasen 
er anslått till ca 7 år inkl. arkeologiske utgravninger. En lang anleggsfase kan være 
en belastning på bomiljøet slik at enkelte velger å flytte. 
• Byggegropa beslaglegger ca 9 daa. Inngrepet berører i vesentlig grad 
trafikkarealer og Minneparken og Ladegården. 
• Inngrepet reduserer tilgjengelig uteareal/parker i området, men ikke utearealer som 
ligger nærmest boligene. Parker og kulturminner vil bli rekonstruert etter 
anleggsfasen. 
• Oslo gate og St Halvards gate blir brutt i en periode. En må forvente at det 
etableres midlertidige gang- og sykkelforbindelser i bro over byggegropene slik at 
tilgjengeligheten mellom områder for myke trafikanter ikke blir redusert. BiI- og 
kollektivtrafikk må tilbys omkjøringsveier. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski ved alternativ S3 
• Byggegropa vil bli utvidet til ca 13 daa. Utvidelsen berører i hovedsak Gamlebyen 
gravlund og Dyvekes vei. 
• Dyvekes vei blir brutt inntil provisorisk bru er etablert. Veien har kollektivtrafikk som 
må ledes via omkjøringsveier. Dyvekes vei er viktig for uttransport for Kværner, 
denne transporten må koordineres med utbyggingen av jernbanen. 
2.1.6 Alternativ 55 
Gamlebyen 
• Byggegropa kan i en periode føre til økt isolasjon av Gamlebyen sør. Anleggsfasen 
er anslått till ca 7 år inkl. arkeologiske utgravninger. En lang anleggsfase kan være 
en belastning på bomiljøet slik at enkelte velger å flytte. 
• Byggegropa beslaglegger ca 30 daa. Anleggsfasen vil i stor grad bli tilsvarende 
som i alternativ S3 med nytt dobbeltspor Oslo - Ski, men byggegropa vil medføre 
større inngrep i utearealene og gatene i området. 
• Inngrepet reduserer tilgjengelig uteareal/parker i området, men ikke utearealer som 
ligger nærmest boligene. Parker og kulturminner vil bli rekonstruert etter 
anleggsfasen. 
• Oslo gate og St Halvards gate blir brutt i en periode. En må forvente at det 
etableres midlertidige gang- og sykkelforbindelser i bro over byggegropene slik at 
tilgjengeligheten mellom områder for myke trafikanter ikke blir redusert. Bil- og 
kollektivtrafikk må tilbys omkjøringsveier. Oslo gate og St. Halvards gate vil kunne 
åpnes for ordinær trafikk når kulverten er støpt og fylt over. Dyvekes vei vil bli 
stengt i store deler av anleggsperioden. Dyvekes vei er viktig for uttransport fra 
Kværner, og uttransporten må koordineres med utbygging av jernbanen. 
• NSBs sporføringer mellom Loenga og Lodalen blir brutt inntil provisorisk bru er 
etablert. 
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Byggegropa i Gamlebyen ved alternativ S5 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski ved alternativ S5 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski vil bli samlokalisert med de øvrige banene gjennom 
Gamlebyen, og konsekvensene er som beskrevet ovenfor. 
Kværnerdalen 
I S5 krysser Gjøvikbanen Kværnerdalen i kulvert med Enebakkveien oppå. I 
anleggsfasen må man etablere en midlertidig konstruksjon for å opprettholde 
veiforbindelsen. 
Alnadalen 
Smalvollveien må heves på et parti for passere over Hovedbanen som i alternativ S5 
krysser Alnadalen. Ombyggingen av veien kan gjennomføres med begrenset 
forstyrrelse av trafikken og vil ikke få vesentlige konsekvenser for tilgjengeligheten til 
næringsvirksomhetene langs veien. 
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2.2 Avbøtende tiltak, arealbruk og 
byutvikling 
Behov for avbøtende tiltak i anleggsperioden vil være knyttet til kompensering for 
redusert tilgjengelighet som følge av byggegroper, riggområder, stenging av gater 
osv. Dette gjelder spesielt for Gamlebyen (samtlige tunnelalternativer) og langs 
Alnabanen (alternativ N1 og N4). 
Stenging av gater innebærer midlertidige broer og omkjøringsruter for veitrafikken. På 
samme måte vil byggearbeidene stenge turveiforbindelser og redusere 
tilgjengeligheten til rekreasjonsområder i Gamlebyen, Kværnerdalen og Alnadalen. 
Det blir da nødvendig å etablere alternative forbindelser i anleggsperioden. 
Se også beskrivelse av massetransport på lokalveinettet og konsekvenser for 
overflatetrafikk. 
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3 BYLANDSKAP 
Bylandskapet omfatter både områder med bebyggelse og naturpregete områder 
(naturlandskap) . Kapitlet er bygget opp med en innledende og generell beskrivelse av 
konsekvenser, deretter en kortfattet alternativvis gjennomgang og til slutt en vurdering 
av avbøtende tiltak. 
Kapitlet er begrenset til midlertidige inngrep i og virkninger for bylandskapet knyttet til 
anleggsfasen. Inngrep slik som riving av bebyggelse eller fjerning av fullvoksne trær, 
vi l selv om de skjer i anleggsfasen være definitive og ha permanente eller langsiktige 
virkninger - og er derfor omtalt under driftsfasen, De/Il A, kap 3 By/andskap. 
Tilgrensende temaer for dette kapitlet er konsekvenser i anleggsfasen for arealbruk 
og byutvikling og kulturmiljø. 
Virkninger for naturlandskapet 
For alle inngrep i naturlandskapet vil anleggsfasen ha visuelle virkninger fordi det må 
opprettes byggeplass og riggområder. Den vil være mer arealkrevende enn selve 
inngrepet, og anleggsmaskiner, masseopplagsområder, brakkerigger m.m. blir nye 
elementer i landskapsbildet. 
På nært hold vil alle inngrepene innebære store endringer i utsikten. En byggeplass 
kan oppfattes på mange måter, men betraktes sjelden som et visuelt positivt innslag i 
omgivelsene. 
For inngrepene i Kværnerdalen og Alnadalen vil anleggsfasen være spesielt merkbar 
fordi byggearbeidene skjer på arealer som ikke er preget av aktivitet i dag. 
Se også beskrivelse av inngrep i naturlandskapet for driftsfasen. 
Virkninger for bebygde områder 
I anleggsperioden kan utgravningsområder, byggegropene og riggområder med 
gjerder, kraner, anleggsmaskiner osv oppleves som stygge sår i bylandskapet. 
Parkområdene og gatene er i så måte sårbare. Anleggstrafikken vil dra søle, slam og 
støv ut i gatene. 
Virkninger i de ulike alternativene 
For Gamlebyen er det laget skisser som gir inntrykk av byggegropenes omfang ved 
de ulike alternativene, og disse er presentert i forrige kapittel , De/Il B, kap 2 Area/bruk 
og byutvikling. Det er forhold som kan ha spesiell betydning for opplevelsen av 
bylandskapet i Gamlebyen som er beskrevet under. 
Det er vanskelig å gi en presis beskrivelse av konkrete virkninger for bylandskapet der 
utforming av rigg- og anleggsområder ikke er klarlagt. Derfor er beskrivelsen i de 
øvrige influensområdene begrenset til å nevne de stedene slike anlegg vil forekomme. 
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3.1 Inngrep og virkninger i anleggsfasen 
3.1.1 Alternativ N1 
• Alternativet innebærer byggegrop / anleggsarbeider nord i Gamlebyen, ved Ole 
Deviksvei, ved Alnabru og langs Alnabanen. 
• I Gamlebyen må Hovinbekken skulpturpark stenges og demonteres. 
• Spesielt kan opplevelsene knyttet til bymiljøet i Klosterengaparken, Oslo gate og 
Schweigaards gate bli forstyrret og forringet i anleggsfasen pga anleggsarbeider 
og utgravninger, maskiner, gjerder, massetransport mm. 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski ved alternativ N1 
• Ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski blir det i tillegg byggegrop i 
Minneparken. Ved Ladegården må nordre fløy og Biskop Nicolaus' kapell tas ned. 
Bygningene rekonstrueres etter anleggsfasen. 
• Spesielt kan opplevelsene knyttet til bymiljøet ved Ladegården, Minneparken, 
Gamlebyen skole, St Halvards gate og Gamlebyen gravlund bli forstyrret og 
forringet i anleggsfasen pga anleggsarbeider og utgravninger, maskiner, gjerder, 
massetransport mm. 
• Det vil også bli anleggsarbeider ved Bryn stasjon 
3.1.2 Alternativ N4 
• Alternativet innebærer byggegrop / anleggsarbeider nord i Gamlebyen, ved Ole 
Deviksvei, ved Alnabru og langs Alnabanen. 
• I Gamlebyen må Hovinbekken skulpturpark stenges og demonteres. 
• Spesielt kan opplevelsene knyttet til bymiljøet i Klosterengaparken, Oslo gate og 
Schweigaards gate bli forstyrret og forringet i anleggsfasen pga anleggsarbeider 
og utgravninger, maskiner, gjerder, massetransport mm. 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski ved alternativ SS 
• Nytt dobbelspor Oslo - Ski er samlokalisert med de andre banene i kulverten slik at 
det ikke kommer inngrep og konsekvenser i tillegg for denne delen av tiltaket. 
3.1.3 Alternativ M1 
• Alternativet innebærer begrensete anleggsarbeider langs dagens Hovedbanetrase. 
• Arbeidene langs Hovedbanetraseen vil bare i mindre grad kunne oppleves som 
visuelt sjenerende 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski ved alternativ M1 
• Ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski blir det i tillegg byggegrop i 
Minneparken. 
• Hvis nytt dobbeltspor Oslo - Ski bygges, kan spesielt opplevelsene knyttet til 
bymiljøet ved Ladegården, Minneparken, Gamlebyen skole, St Halvards gate og 
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Gamlebyen gravlund bli forstyrret og forringet i anleggsfasen pga anleggsarbeider 
og utgravninger, maskiner, gjerder, massetransport mm. 
• Det vil også bli anleggsarbeider ved Bryn stasjon 
3.1.4 Alternativ M2 
• Jernbanesporene langs Hovedbanetraseen flyttes midlertidig nærmere Arups gate 
der bebyggelsen rives, og det foretas arkeologiske utgravninger langs dagens 
trase. Når utgravningene er avsluttet, starter anleggsarbeidene langs dagens trase: 
Det bygges betongkulvert for togene, og ved anleggsperiodens slutt fjernes de 
midlertidige sporene fra rivingstomtene. 
• Spesielt kan opplevelsene knyttet til bymiljøet ved Arups gate, Minneparken, 
Gamlebyen skole, St Halvards gate og Oslo gate bli forstyrret og forringet i 
anleggsfasen pga anleggsarbeider og utgravninger, maskiner, gjerder, 
massetransport mm. 
Nytt dobbe/spor as/o - Ski ved alternativ M2 
• Ved utbygging av nytt dobbel spor Oslo - Ski blir det i tillegg byggegrop i 
Minneparken. 
• Belastningene i Gamlebyen sør for dagens Hovedbanetrase blir vesentlig større. 
Både Ladegården, parkområdene (Minneparken og Gamlebyen gravlund) og 
gatene (Oslo gate, St Halvards gate) vil være ytterligere utsatt. 
• Det vil også bli anleggsarbeider ved Bryn stasjon 
3.1.5 Alternativ 53 
• Alternativet innebærer byggegrop / anleggsarbeider i Minneparken og i Lodalen. 
• I Gamlebyen må nordre fløy ved Ladegården og Biskop Nicolaus' kapell tas ned 
midlertidig. Bygningene rekonstrueres etter anleggsfasen. 
• Spesielt kan opplevelsene knyttet til bymiljøet ved Ladegården, Minneparken, 
Gamlebyen skole, St Halvards gate og Gamlebyen gravlund bli forstyrret og 
forringet i anleggsfasen pga anleggsarbeider og utgravninger, maskiner, gjerder, 
massetransport mm. 
Nytt dobbe/spor as/o - Ski ved alternativ S3 
• Ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski blir byggegropa i Minneparken større. 
De tilstøtende områdene får ytterligere belastninger. 
• Det vil også bli anleggsarbeider ved Bryn stasjon 
3.1.6 Alternativ 55 
• Alternativet innebærer byggegrop / anleggsarbeider i Minneparken, Kværnerdalen 
og i Alnadalen . 
• I Gamlebyen må nordre fløy ved Ladegården og Biskop Nicolaus' kapell tas ned 
midlertidig. Bygningene rekonstrueres etter anleggsfasen. 
• Spesielt kan opplevelsene knyttet til bymiljøet ved Ladegården, Minneparken, 
Gamlebyen skole, St Halvards gate og Gamlebyen gravlund bli forstyrret og 
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forringet i anleggsfasen pga anleggsarbeider og utgravninger, maskiner, gjerder, 
massetransport mm. 
• Ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski vil de samme områdene bli ytterligere 
utsatt. 
Nytt dobbelspor Oslo - Ski ved alternativ S5 
• Nytt dobbelspor Oslo - Ski vil bli samlokalisert med de øvrige banene gjennom 
Gamlebyen, og konsekvensene er som ovenfor. 
3.2 Avbøtende tiltak bylandskap 
Avbøtende tiltak i anleggsperioden vil ha til hensikt å redusere miljøbelastninger 
omkring selve anleggsområdet, byggegroper og tunnelpåslag samt massedeponier. 
Avbøtende tiltak vil dermed være nødvendig for samtlige alternativer (M 1 bare dersom 
nytt dobbeltspor Oslo - Ski gjennomføres) på ulike steder. 
Disponering av arealer til selve anleggsarbeidet, utforming av gjerder og midlertidige 
konstruksjoner samt plassering og oppstilling av utstyr, brakkerigg osv er forhold som 
kan redusere negative virkninger for bylandskapet i anleggsperioden. 
Plassering og utforming av riggområder, brakkerigg og støyskjermer er viktig. Dette 
gjelder spesielt byområdene i Gamlebyen og rekreasjonsområder langs Alnaelva der 
mange mennesker ferdes. I tillegg er det nødvendig med spyling, kosting , feiing og 
vasking av gater og bilhjul for å redusere ulempene med slam og støv. 
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4 BOMILJØ 
4.1 Generelt 
Bygge- og anleggsvirksomhet i boligområder vil så godt som alltid gi støysjenanse av 
større eller mindre grad. Det er særlig tre aktuelle aktiviteter som erfaringsmessig gir 
sjenanse, og der det kan bli gitt pålegg som vil få betydning for framdrift og kostnader: 
• Støy fra spunting 
• Strukturstøy og vibrasjoner fra sprengninger. 
• Støy og trafikkøkning ved bortkjøring av masser 
Det vil bli behov for betydelig omfang av massetransport. Konsekvenser av 
massetransport blir belyst spesielt i neste kapittel. 
Når det gjelder sprengningsarbeidene, vil eventuelle pålegg om tidspunkter for 
sprengningene ha betydning for framdriften. Det kan bli gitt forbud mot sprengninger 
på kvelden og om natten. Disse forhold må avklares i en tidlig fase. Et avgjørende 
poeng er her hva som defineres som kveld. 
Oslo Kommunes "Forskrifter om begrensning av anleggsstøy", av 1975 setter meget 
strenge krav til støyende anleggsvirksomhet om natten. Ved byggearbeider langs 
eksisterende baner og i forbindelse med tilknytningsarbeider vil det imidlertid være 
nødvendig å gjennomføre støyende arbeider også om natten. Det vil i disse tilfellene 
være nødvendig å søke bydelsoverlegen om dispensasjon. 
For alle traseer vil anleggsperioden medføre at hastigheten på togene i nedre del av 
Gamlebyen må reduseres. Dette vil medføre noe lavere støybelastning fra togene i 
deler av anleggsperioden. Det vil imidlertid være tildels store støyproblemer knyttet til 
anleggsarbeidene. 
4.2 Nordre alternativer 
4.2.1 Fysiske forhold 
Støy 
Det vil bli betydelig støy fra anleggsarbeidene i forbindelse med etablering av 
løsmassekulvert i bolig- og rekreasjonsområder rundt vestre tunnelmunning ved Oslo 
S. Dette gjelder i hovedsak andre boliger enn de som er mest utsatt for jernbanestøy i 
dagens situasjon. Det antas at en del av anleggsarbeidene må utføres i perioder med 
lite togtrafikk, dvs. om natten. 
I området rundt østre tunnelmunning for Hovedbanen er det noen boligblokker og en 
skole foruten industri og næringseiendommer. Kulverten går i løsmasser f.o.m. 
kryssingen av Tvetenveien til østre munning. Ved bygging av løsmassekulvert vil 
disse boligene og skolen bli utsatt for støy. Hvis anleggsarbeidene kun utføres på 
dagtid er det skolen som vil bli mest berørt. 
Arbeidene med å utvide Alnabanen til 2 spor i forbindelse med omlegging av 
Gjøvikbanen vil medføre støyplager for boliger langs banen. 
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Inngrep 
Gamlebyen 
Alternativet medfører betydelige inngrep i anleggsperioden, da åpen byggegrop vil bli 
ca. 600 meter lang og berøre Klosterengaparken i vesentlig grad i tillegg til at 
hovedgatene i området vil bli blokkert for trafikk. Omkjøringsveier må etableres i 
anleggsperioden. Inngrepets negative omfang vil avhenge av framdrift og karakteren 
av provisoriske løsninger. En anleggsperiode på flere år kan bety at store deler av 
Gamlebyen vil ha betydelige barrierer over relativt lang tid. Dersom både Oslo - Ski -
prosjektet og alternativ N 1 bygges samtidig vil dette føre til en 600 meter lang 
byggegrop på den ene siden, økt togtrafikk i dagens trase og en byggegrop i 
Minneparken på den andre siden. 
Bryn 
Anleggsperioden vil medføre stengning/omlegging av Tvetenveien i perioder, samt 
ulemper for Bryn skole. Det må legges vekt på å sikre skoleveiene og skjerme skolen 
mot anleggstrafikk. Næringsbebyggelsen i Ole Deviks vei vil avskjæres av byggegrop, 
og det må sikres provisoriske adkomster dersom virksomheten skal opprettholdes. 
Trafikkbelastning fra massetransport 
Alternativ N1 «Felles tunnel for nordlige baner» 
Det er forutsatt at graving/sprenging og utkjøring av massene langs Akebergveien og 
Jernbaneveien vil pågå i omlag 2 år. På Tvetenveien antas ett års uttransport av 
masser. Det innebærer følgende trafikk ved de tre punktene (sum begge retninger): 
Akebergveien: 220 biler pr. døgn 
Tvetenveien: 140 biler pr. døgn 
Jernbaneveien: 200 biler pr. døgn 
Fra påhugg Akebergveien: Via Galgeberg, St. Halvards gate, Ny Havnegate og ut 
på E 18. Deretter E6/E 18 til aktuelt deponi. 
Fra påhugg Tvetenveien: Tvetenveien, Grenseveien til E6 ved Helsfyr, E6/E18 til 
aktuelt deponi, eller Ring 3 til Ulvensplitten og E6 mot 
nord. 
Fra tverrslag Jernbanevn. : Mot nord via Smalvollveien, Strømsveien og E6 ved 
Stubberud. Mot sør via Jernbanevn. til Bryn. Tilkobling til 
Ring 3 eller 0stensjøveien og Grenseveien til Helsfyr og 
deretter E6/E18. 
Alternativ N4 «Østfoldbanen om Bryn» 
Anleggsperioden vil kunne variere på de forskjellige strekningene, avhengig av 
lengder, antall stuffer, sikring mm. I dette alternativet er det antatt at perioden for 
graving, sprenging og utlasting av massene vil være 3 år for masseutlakene 
Akebergvn, Jernbaneveien og tverrslag Mossevn., mens perioden vil være 2 år for 
Tvetenveien og Ljabru. 
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I tillegg vil det for strekningen Oslo gate - Akebergveien tas ut i størrelsesorden 
300.000 m3 jordmasser. Framdriften her vil være avhengig av de arkeologiske 
utgravningene og er derfor usikker. 
På grunnlag av forutsetningene over vil anslått trafikk (sum begge retninger) på de 
fem stedene bli: 
Akebergveien 
Tvetenveien 
Jernbaneveien 
Mosseveien 
Ljabru 
300 biler/døgn 
70 biler/døgn 
280 biler/døgn 
300 biler/døgn 
150 biler/døgn 
Fra Akebergveien, Tvetenveien og Jernbaneveien vil kjørerutene være de samme 
som i alternativ N 1. For tverrslag Mosseveien vil anleggstrafikken gå ut på E 18 og 
ikke belaste lokalveinettet. Nærmeste deponi vil være BekkelagetiKongshavn-området 
dersom det blir vedtatt utbygging der. Fra Ljabru vil anleggstrafikken følge Ljabruveien 
til E6 eller til E18. 
4.2.2 Virkning på sosiale og velferdsmessige forhold 
Barn og unges oppvekstvilkår 
Anleggsperioden innebærer for de berørte områder et betydelig forverringspotensiale. 
De nordre alternativer kan lokalt ha betydelig negativ effekt på det fysiske 
oppvekstmiljø fordi inngrepene er så store og relativt sett tar lang tid å gjennomføre. 
Den åpne byggegropa vil i alternativ N1 og N4 beslaglegge hhv. 17 daa og 30 daa. 
Inngrepet berører Klosterengaparken og dermed utearealene i Gamlebyen i vesentlig 
grad. Deler av idrettsplassen graves opp. Oslo gate og Schweigaards gate må 
stenges i deler av anleggsfasen. Det blir massetransport langs bolignære gater og 
veier. 
Anleggsperioden vil utvilsom kunne få svært negative følger for det fysiske 
oppvekstmiljø i nærheten av punktene for masseuttak. Anleggstrafikken representerer 
forurensing som støy og støv. I tillegg utgjør massetransport på småveier en betydelig 
sikkerhetsrisiko. 
Videre vil byggegroper være vesentlige funksjonelle hindre og beslaglegge utearealer. 
De negative følger av masseuttakene vil være av lokal karakter, mens byggegropene 
kan få effekter for hele Gamlebyen, men neppe på bydelsnivå. 
Anleggsperioden er relativt lang, og 3-5 år i et barns oppvekstperiode er lang tid. For 
barn i områder som belastes sterkt av anleggsperioden kan kvaliteten på 
uteaktivitetene bli betydelig forringet. 
Avbøtende tiltak i form av restriksjoner på tider for transport, fysisk sikring, midlertidig 
støyskjerming mv. må vurderes Ofr. miljøoppfølgingsprogram kap.5, del Ill). 
Attraksjonsverdi I Sosial status 
Det må antas at forholdene under anleggsperioden vil fremstå som så negative for 
deler av influensområdet at det kan gi en betydelig temporær negativ effekt. Dette 
gjelder særlig i Gamlebyen 
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Øvrige sosioøkonomiske effekter 
Under anleggsperioden må en regne med forverrede forutsetninger for god trivsel og 
helse i de berørte områdene. 
Sosioøkonomiske forhold endres gjerne langsomt over tid. Det kan derfor være grunn 
til å anta at anleggsperioden ikke vil gi langsiktig negativ effekt, fordi 
påvirkningsperioden blir for kort. 
På den annen side kan anleggsperioden bidra til at ressurssterke potensielle 
innflyttere betakker seg, og/eller at ressurssterke beboere i området flytter ut. Hvis 
dette blir tilfellet vil anleggsperioden bidra til å forringe områdets status og gi mulige 
negative sosioøkonomiske effekter. 
4.3 Midtre alternativer 
4.3.1 Fysiske forhold 
Støy 
Alternativ M1 «Dagens trase med utvidete miljøtiltak» 
Det kan påregnes moderate problemer med støy fra anleggsarbeidene i forbindelse 
med etablering av støyskjermingstiltak langs traseen. Tiltak mot vibrasjoner og 
strukturlyd vil måtte utføres på tider av døgnet med lite trafikk (natten), og vil gi 
støyplager for beboerne. 
Alternativ M2 «Dagens trase med lokkløsning» 
Betydelig støy i forbindelse med etablering av kulverten må påregnes. P.g.a. pro-
blemer med å avvikle normal trafikk i anleggsperioden, vil mye av arbeidene måtte 
foregå i perioder av døgnet med liten trafikk (natten). 
Moderate problemer med støy fra anleggsarbeidene i forbindelse med etablering av 
støyskjermingstiltak i den øvre delen av traseen. 
Inngrep 
Alternativ M2 «Dagens trase med lokkløsning» 
I nngrepet med å etablere overbygning over dagens trase vil får store konsekvenser 
for eksisterende bebyggelse langs strekningen. På grunn av fundamenteringskravene 
for kulvert må det gjennomføres full utgravning av kulturlag under traseen. Dette 
kombinert med behov for provisoriske spor i utgravningsperioden, vil medføre riving 
av i alt 20 bevaringsverdige og særegne bygninger i området. Vesentlige trekk ved 
Gamlebyens identitet slettes. 
4.3.2 Virkning på sosiale og velferdsmessige forhold 
Alternativene antas å ikke ha noen effekt på sosiale og velferdsmessige forhold 
utover lokale støyplager i anleggsperioden. 
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4.4 Søndre alternativer 
4.4.1 Fysiske forhold 
Støy 
Felles for begge alternativer 
Det forventes betydelig støy fra anleggsarbeidene i forbindelse med etablering av 
løsmassekulvert i bolig- og rekreasjonsområder i ende mot Oslo S. 
Anleggsarbeider ved Enebakkveien vil gi støysjenanse for beboerne, og det antas at 
en del av anleggsarbeidene må utføres i perioder med lite togtrafikk dvs. om natten. 
jAlternativ S5 «Gjøvikbanen om Kværner» 
Anleggstøy antas å være et lite problem ved østre tunnelmunning for Hovedbanen. 
Anleggsarbeidene i forbindelse med tunnelmunning og dagsone for å kople tunnel for 
Gjøvikbanen til eksisterende Gjøvikbane vil medføre støyplager for boliger i Arnljot 
Gellines vei. 
Inngrep 
Alternativ S3 «Lodalen» 
Oppgraving av Minneparken, Oslo gate og St. Halvards gate vil være et omfattende 
anleggsområde som vil stille store krav til provisoriske løsninger - både når det gjelder 
skoleveier, bil - og kollektivtrafikk. Byggegropen vil representere en voldsom barriere 
mellom Gamlebyen nord og syd. 
Alternativ S5 «Gjøvikbanen om Kværner» 
Det meget omfattende kulvertsystemet i området ved Minneparken må medføre en ca. 
65 m bred byggegrop. Byggegropens dybde vil bli 18 - 20 m fra Oslo gate til østsiden 
av Dyvekes bro. Dybden avtar så østover til et · minimum på ca. 8 m ved profil 1500-
1600 for så å øke igjen til 13-14 m mellom profil 1640 og 1740 hvor traseen løper inn i 
berget. På strekningen øst for St. Halvards gate er kulverten ca. 40 m bred. 
Trafikkbelastning fra massetransport 
Alternativ S5 «Gjøvikbanen om Kværner» 
Det antas 2 års anleggstid for dette anlegget. Det fører til følgende trafikkbelastning 
ved de tre masseuttakene: 
Konows gate 
Svartdalsveien 
Smalvollveien 
200 biler/døgn 
180 biler/døgn 
190 biler/døgn 
Fra påhugg Konows gate vil transporten gå omtrent direkte ut på hovedveinettet 
Vålerengatunnelen mot nord og Ekebergtunnelen mot sør og vest. Det vil si svært 
liten belastning på lokalveinettet. 
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Fra Svartdalsveien vil transporten ut følge Svartdalsveien / Konows gate til påkobling 
til hovedveinettet tilsvarende som i på hugg Konows gate. 
Påhugget i Smalvollveien vil i prinsippet gi samme kjøremønster for anleggstrafikken 
som tverrslag Jernbaneveien, nevnt under de øvrige alternativene. 
4.4.2 Virkning på sosiale og velferdsmessige forhold 
De søndre alternativers effekt på sosiale og velferdsmessige forhold antas å ikke 
være vesensforskjellige fra tilsvarende for de nordre alternativer. Det vises derfor til 
kapitlet om de nordre alternativer. 
Barn og unges oppvekstvilkår 
Også i de søndre alternativer må anleggsperioden antas å gi betydelige negative 
effekter på fysisk oppvekstmiljø . Byggegropa vil i alternativ S3 beslaglegge ca 9 daa i 
tillegg til inngrep på NSBs sporområde ved Oslo S. I alternativ S5 beslaglegges ca 30 
daa. Begge alternativer berører i vesentlig grad trafikkarealer, utearealer og 
kulturminner/attraksjoner, og enkelte mindre boligområder. I alternativ S5 berøres en 
del av Gamlebyen gravlund. Oslo gate St. Halvards gate og Dyvekes vei blir stengt i 
deler av anleggsfasen . Det blir massetransport langs bolig nære gater og veier. 
Generelt gjelder forøvrig de samme vurderinger som for de nordre alternativer. 
Avbøtende tiltak i form av restriksjoner på tider for transport, fysisk sikring, midlertidig 
støyskjerming mv. må vurderes Ufr. miljøoppfølgingsprogram, kap. 5, del Ill) .. 
Attraksjonsverdi I Sosial status 
Generelt gjelder de samme vurderinger som for de nordre alternativer. 
Øvrige sosioøkonomiske effekter 
Generelt gjelder de samme vurderinger som for de nordre alternativer. 
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4.5 Oppsummering bomiljø 
Massetransporten for tunnelalternativene vil få et betydelig omfang. Avhengig av 
alternativ vil 500-700 billass fraktes ut fra anlegget pr. arbeidsdag (forutsatt 250 
arbeidsdager i året). For N4 kommer i tillegg uttak av masser fra Nordstrandsplatået. 
For alternativene N 1, N4 og S5 er det gjort vurderinger av tunnel påslag og 
massemengder som skal tas ut fra disse (tabell 4.1). 
Tabell 4. 1: Tunnelpåslag, masseuttak (fjell) og antall biler i døgnet for N1, N4 og 
S5. Alle mengder i løse masser, dvs. i volum som opplastet på bil. 
N1 N4 55 
Påslag\ Masser Varighet Biler/ Masser Varighet Biler/ Masser Varighet Biler/ 
alternativ (1m3) døgn (1m3) døgn (1m3) (år) døgn 
Akebergveien 550 2 år 220 1090 3 år 300 
Tvetenveien 150 1 år 170 150 2 år 70 
Jernbaneveien 500 2 år 200 1040 3 år 280 
Mosseveien 1130 3 år 300 
Ljabru 380 2 år 150 
Konows gate 500 2 år 200 
Svartdalsveien 550 2 år 180 
Smalvollveien 470 2 år 190 
Tilsammen 1200 560 3790 1100 1520 570 
I tillegg til fjellmasser vil det tas ut jordmasser for alternativene på hhv 210.000 m3 for 
N1, 300.000 m3 for N4 og 350.000 m3 . Det vil også tas ut ca. 50.000 m3 jordmasser 
fro alternativ S3, i forbindelse med forlengelse av løsmassekulverten gjennom 
Minneparken. Fremdriften på uttak av jordmasser vil være avhengig av arkeologiske 
utgravinger. 
Med unntak av N4 er det ikke gjort tilsvarende vurderinger av masseuttak og 
massetransport på lokalveinettet for Østfoldbanens dobbeltspor mellom Oslo S og 
Hauketo. Det er imidlertid anslått at det vil tas ut ca. 100.000 m3 fjellmasser og ca. 
100.000 m3 jordmasser i forbindelse med Oslo - Ski, som vil transporteres gjennom 
Gamlebyen. Forøvrig vises til «Hovedplan nytt dobbeltspor Oslo - Ski» (ref.: xxx). 
Transport på lokalveinettet 
Masseuttakene i Gamlebyen (Akebergveien og Svartdalsveien) og på Bryn vil gi 
massetransport gjennom boligområder. Transportrutene fra Svartdalsveien, fra 
Tvetenveien og fra Jernbaneveien vil følge veier som allerede er belastet med 
veitrafikk, mens transportruten fra Akebergveien vil gå gjennom et boligområde som i 
sammenligningsgrunnlaget vil ha redusert veitrafikk i forhold til i dag (se kapittel 4.2). 
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1 Akebergveien 2 Tvetenve ien 3 Jernbaneve ien 
Figur 4. 1: Aktuelle traseer på lokalveinettet for massetransport fra Gamlebyen og 
Bryn, for alternativene N1, N4 og SS 
Masseuttaket på Ljabru, for alternativ N4, vil også berøre boligområder og gi 
massetransport langs Ljabruveien ned mot E18 Mosseveien. 
Vurdering 
Massetransporten i forbindelse med tunnelalternativene N1, N4 og S5 vil være 
omfattende og belaste boligområder som tildels allerede er belastet med trafikk. 
Alternativ N4 gir størst belastning, med anleggsperioder på 2-3 år og transport 
gjennom sentrale boligområder i Gamlebyen og på Bryn og Nordstrand. Det bør 
likevel bemerkes at en eventuell utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski vil gi uttak 
av masser på Nordstrand og i Gamlebyen, og eventuelt på Bryn, som må legges til 
alle de øvrige alternativene for jernbanen gjennom Gamlebyen. 
I forbindelse med bygging av Gardermobanen er det forøvrig beregnet at det vil 
fraktes 55.000 billass over en periode på 2% år fra tverrslag i Smalvollveien, dvs. 90 
biler i døgnet i 2% år, og 5500 billass over en periode på 9 måneder fra Etterstad, dvs. 
30 biler i døgnet i 9 måneder. 
Barn og unges oppvekstvilkår 
Anleggsperioden vil primært gi dårligere fysiske rammebetingelser innen 
enkeltområder. Nordre alternativer er verst mens de midtre har minst negativ effekt. 
Det er grunn til å anta at de fysiske oppvekstforholdene noen steder kan bli betydelig 
forringet på grunn av anleggsstøy og tung trafikk, og at anleggsperiodens lengde i 
noen områder kan utgjøre et betydelig negativt element i noen årsklassers fysiske 
oppvekstvilkår. 
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Figur 4.2: Aktuelle traseer på lokalveinettet for massetransport fra Mosseveien og 
Ljabru, for alternativ N4 
Øvrige effekter på bomiljø 
Anleggsperioden vil trolig bli en betydelig belastning for området, men antas å primært 
gi dårligere fysiske rammebetingelser innen enkeltområder. Om og i hvilken grad 
anleggsperioden påvirker de sosioøkonomiske forhold er usikkert, men lokale 
negative effekter kan påregnes. Langsiktige negative virkninger er usikre, men 
anleggsperioden kan bidra til å senke det sosioøkonomiske nivå lavere enn det ville 
blitt uten tiltaket. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 4 
BOMILJØ 
290 
Del Il B: Konsekvenser i anleggsfasen 
5 KULTURMILJØ 
5.1. Tidsbruk og antall gravesesonger 
5.1.1 Generelle betingelser 
Det er vanskelig å beregne tidsbruken for arkeologiske utgravninger, fordi svært 
mange faktorer spiller inn. Både kulturlagenes bevaringsforhold, arten av kulturlag, 
værforhold, bemanningssituasjon og annet er av betydning. Tynne og dårlig bevarte 
kulturlag er mer kompliserte og tar lenger tid . Et stort felt gir større effektivitet pr. kvm 
enn et lite felt, blant annet fordi det da er lettere å finne midlertidige arbeidsoppgaver 
for personalet mens f.eks. fotografering pågår. 
Et grovt anslag er 0,1-0,25 kubikkmeter kulturlag pr. dagsverk. Beregningen er gjort 
på bakgrunn av erfaringer fra tidligere store utgravninger i Gamlebyen, og gjelder ved 
utgravninger av profane bebyggelsesrester. Det laveste tallet er mest realistisk. Det er 
imidlertid knyttet stor usikkerhet til tidsberegningen når det gjelder utgravninger i 
Minneparken, fordi en her står overfor oppgaver som ikke har vært utført siden 1920-
årene. Det gjelder dokumentasjon og nedtagning av middelalderruiner for siden å 
bygge disse opp igjen. Hver enkelt stein må merkes før den fjernes, og 
dokumentasjonen må være grundig. Det vil trolig ikke være mulig å gjennomføre store 
arkeologiske utgravninger både i Minneparken og i en av de andre traseene samtidig . 
Selv om en importerer kvalifisert arbeidskraft fra land som Danmark, Sverige og 
England vil det være særdeles vanskelig å skaffe nok kvalifisert personell. Dersom det 
samtidig foregår store arkeologiske utgravninger andre steder i landet, f.eks. i 
middelalderbyen Trondheim, vil det ha innvirkning på mulighetene for å skaffe nok 
personale. Hvert enkelt av de aktuelle utgravningsamrådene er i seg selv flere ganger 
større enn noen av de tidligere utgravningene i Gamlebyen. 
Ved utgravningene i Oslo gate 6 i 1987-88 ble flesteparten av gravemannskapet 
hentet fra Sverige, da det ikke var mulig å skaffe nok kvalifisert personell her i landet. 
Feltet den gang var til sammenligning på ca 1000 kvadratmeter, og utgravningene ble 
gjennomført på 2 feltsesanger (1. mai - 1. okt.) pluss noe etterarbeid en tredje 
sesong. Det er begrenset hvor mange personer som kan arbeide på et felt samtidig 
på grunn av arbeidets karakter. 
Kulturlag og konstruksjoner må graves ut lagvis og dokumenteres godt, både ved 
tegning, innmåling, prøvetaking og fotografering. Gravesesongen regnes normalt fra 
1. mai til 1. oktober. Som det fremgår av avsnittet nedenfor kan en ikke regne med 
helårsgraving. Med gravesesong fra ca 1. mai til ca 1. okt. er det ikke realistisk å anta 
at en kan gjennomføre tilfredsstillende arkeologiske utgravninger på kortere tid enn 3-
4 sesonger for noen av alternativene, sannsynligvis mer. Det gjelder spesielt de 
alternativer som medfører utgraving i to traseer ved samtidig utbygging av nytt 
dobbeltspor Oslo-Ski (N 1, M2). Det er ikke foretatt beregninger av antall sesonger, 
kun et skjønnsmessig overslag av et minimum. En mer detaljert gjennomgang av 
materialet vil derfor kunne konkludere med flere feltsesanger. 
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5.1.2 Helårsgraving 
Det har vært forsøkt arkeologiske utgravninger også i vinterhalvåret, blant annet på 
Sørenga i 1992/93. Vintergraving medfører to vesentlige problemer, mangelen på 
naturlig lys og kulden. Mangelen på naturlig lys har innvirkning på både 
fotodokumentasjonen, som blir vesentlig dårligere, og utgraverens iaktagelses-
muligheter. Kunstlys gjør at nyanser i lagene forsvinner, slik at dokumentasjonen blir 
utilstrekkelig. Det største problemet er imidlertid kulde og skiftende temperaturer. 
Utgraveren har behov for levelig temperatur, da mye av arbeidet er av stillestående 
art. Konstant varme i et oppvarmet telt gjør imidlertid at området med tele som omgir 
utgravningsfeitet, begynner å smelte og vann renner ned i feltet. Det samme gjelder 
all nedbør. Selv om en pumper vekk vannet og svamper, vil grunnen bli gjørmete og 
kulturlagene ødelagt. Oppvarming fører også til vanndamp, slik at det blir vanskelig å 
få nødvendig kvalitet på fotoene og det skaper problemer for innmålingen. 
Konstruksjoner fryser i stykker som følge av temperaturskiftninger og bruk av 
vintermatter ødelegger gjenstander og konstruksjoner når de tas av og på. 
Et annet aspekt ved helårsgraving er at en ikke får evaluert underveis det som er 
gravd. Som ved alt annet vitenskapelig arbeid er tenkepauser og revurderinger, nye 
innfallsvinkler og problemstillinger en viktig og nødvendig del av arbeidet. Erfaringene 
fra Sørenga tilsier at mulighetene for gjennomføring av tilfredsstillende arkeologiske 
undersøkelser ved vintergraving ikke er til stede. Gravesesongen er derfor beregnet 
fra 1. mai til 1. oktober. 
5.1.3 Forberedelser for utgravninger 
For samtlige utgravningsområder er det helt nødvendig med en lang forberedelse, 
men spesielt for Minneparken, fordi planleggingen og forberedelsene her er 
ekstraordinære. Ingen har demontert middelalderruiner og satt dem opp igjen siden 
Gerhard Fiseher gjorde det i 1920-årene. Det er også uklart om en har ekspertise på 
dette området her i landet. Om en utgravning skal kunne starte opp f.eks. 1. mai 
1997, er det helt nødvendig å starte forberedelsene og planleggingen senest høsten 
1996. En må med andre ord regne med en planleggings- og forberedelsesfase på 
minimum et halvt år før en ordinær utgravning, sannsynligvis mer. 
5.2 Kostnader 
Det er svært vanskelig å beregne omkostningene ved arkeologiske utgravninger. Det 
har sammenheng med at en ikke vet hva og hvor mye som skjuler seg under jorden. 
Kulturlagene varierer både når det gjelder bevaringsforhold, tykkelse, kompleksitet og 
mengde. Disse forhold betinger ulik tidsbruk. Dette vet en svært lite om før en 
begynner å grave. De beregnete omkostninger er derfor et grovt anslag basert på 
kostnadsbruken ved de siste års arkeologiske utgravninger i Gamlebyen. 
Omkostningene ved arkeologiske utgravninger av dette omfang vil bli et to eller 
tresifret millionbeløp. Et grovt anslag, med en forutsetning på gjennomsnittlig 
kulturlagtykkelse på 2 m er et sted mellom 10 og 25 millioner kroner pr. 1000 kvm, 
hvorav det høyeste tallet er det mest sannsynlige. Det er forutsatt en gjennomsnittlig 
kulturlagtykkelse på 2m, bortsett fra ved alternativ N 1 og N4 hvor det er forutsatt en 
gjennomsnittlig kulturlagtykkelse på 3 m (på grunnlag av tidligere utgravninger i 
Munkegata). Kostnadsoverslag hvor utgravninger i Minneparken er inkludert er de 
mest usikre, både fordi det er usikkert hvor mye kulturlag som er bevart og fordi en 
ikke har noe sammenligningsgrunnlag når det gjelder utgraving og nedtaking av 
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ruinene (gjelder alle traseer bortsett fra N4). Kostnadsoverslagene er særdeles usikre 
og oppfølgende undersøkelser vil gi bedre grunnlag, spesielt når det gjelder 
kulturlagenes tykkelse og utbredelse. 
Kostnadene i frobindelse med nedtagning og oppsetting av Minneparken er anslått 
med bakgrunn i erfaringstall, til en kostnad mellom 15 og 20 mill kr. inklusive 
parkmessig reetablering og Ladegårdens nordfløy med bisp Nikolas kapell. 
NIKU kommenterer usikkerheten mht kulturlagenes omfang. NSB mener dette er godt 
nok beskrevet til å vurdere alternativene opp mot hverandre. NSB vil i den videre 
planprosess gjennomføre langt grundigere for det alternativ som eventuelt blir valgt. 
NIKU kommenterer også betraktningene om tidsbruken for arkeologiske utgravninger 
som er foretatt i utredningen, og skisserer alternative metoder for beregning. Både 
NIKU og NSB konkluderer imidlertid med at beregningsmåten ikke er utslagsgivende 
for sammenlikningen av alternativene. 
5.3 Omfang og kostnader for alternativene 
5.3.1 Alternativ N1 
Areal: 
Anslått areal som sikkert må utgraves: Trase N 1 medfører omfattende arkeologiske 
utgravninger av et areal på ca 3200 kvm . I forbindelse med nytt dobbeltspor Oslo-Ski 
gjennom Minneparken utgjør det området som sikkert må utgraves ca 2200 kvm. 
Areal som muligens må utgraves og hvor det er usikkert om det finnes kulturlag bevart 
eller om kulturvernmyndighetene vil kreve utgravning utgjør i Minneparken ca 3200 
kvm i tillegg. I tillegg kommer nedtaging/gjenoppsetting av ruiner. 
Tidsbruk: 
Det er ikke realistisk å anta at en kan gjennomføre tilfredsstillende arkeologiske 
utgravninger på kortere tid enn 2-3 sesonger for hvert av områdene, sannsynligvis 
mer. 
Kostnader: 
Tiltaket vil medføre utgravinger til en kostnad på NOK 50 - 120 mill. 
Med nytt dobbeltspor Oslo - Ski kommer utgraving i Minneparken på NOK 20 - 55 evt. 
55 - 140mill. samt nedtagning og oppsetting av Minneparken med NOK 15 - 20 mill. 
5.3.2 Alternativ N4 
Areal: 
Anslått areal som sikkert må utgraves: ca 4600 kvm 
Tidsbruk: 
Utgravningene vil ta minimum 3-4 sesonger. 
Kostnader: 
Tiltaket vil medføre utgravinger til en kostnad på NOK 70 - 170 mill. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.96 
KAP. 5 
KUL TURMILJ0 
293 
Del II B: Konsekvenser i anleggsfasen 
5.3.3 Alternativ M1 
Areal: 
I forbindelse med nytt dobbeltspor Oslo-Ski gjennom Minneparken utgjør det området 
som sikkert må utgraves ca 2200 kvm. Areal som muligens må utgraves og hvor det 
er usikkert om det finnes kulturlag bevart eller om kulturvernmyndighetene vil kreve 
utgravning utgjør i Minneparken ca 3200 kvm i tillegg. I tillegg kommer 
nedtaging/gjenoppsetting av ruiner. 
Tidsbruk: 
Minimum 2-3 sesonger. 
Kostnader: 
Med nytt dobbeltspor Oslo - Ski kommer utgraving i Minneparken på NOK 20 - 55 evt. 
55 - 140mill. samt nedtagning og oppsetting av Minneparken med NOK 15 - 20 mill. 
5.3.4 Alternativ M2 
Areal: 
Beregnet areal som må utgraves er ca 4000 kvadratmeter for selve traseen og ca 
2000 kvadratmeter for bakgårdene i Arups gate-kvartalet, totalt ca 6000 kvm. I tillegg 
kommer arealet i forbindelse med nytt dobbeltspor Oslo-Ski gjennom Minneparken, 
beregnet til ca 2200-5400 kvadratmeter. 
Tidsbruk: 
Minimum 3-4 sesonger på hvert av de to utgravningsområdene. 
Kostnader: 
Tiltaket vil medføre utgravinger til en kostnad på NOK 40 - 100 mill. kr. evt. 60 - 150 
avhengig om bakgårdene i Arups gate må graves eller ikke. 
Med nytt dobbeltspor Oslo - Ski kommer utgraving i Minneparken på NOK 20 - 55 evt. 
55 - 140mill. samt nedtagning og oppsetting av Minneparken med NOK 15 - 20 mill. 
5.3.5 Alternativ 53 
Areal: 
I areal utgjør det området som sikkert må utgraves ca 2900 kvm, samt nedtaging av 
middelalderruinene. I tillegg kommer et område på ca 1900 kvm hvor det er usikkert 
om det finnes kulturlag bevart eller om kulturvernmyndighetene vil kreve utgraving. 
Tidsbruk: 
Minimum 3-4 gravesesonger 
Kostnader: 
30 - 75 mill evt. 50 - 120 mill. samt nedtagning og oppsetting av Minneparken med 
NOK 15 - 20 mill.. 
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5.3.6 Alternativ 55 
Areal: 
I areal utgjør det området som sikkert må utgraves ca 3300 kvm, samt nedtaging av 
middelalderruinene. I tillegg kommer et område på ca 2500 kvm hvor det er usikkert 
om det finnes kulturlag bevart eller om kulturvernmyndighetene vil kreve utgraving. 
Tidsbruk: 
Minimum 4-5 gravesesonger 
Kostnader: 
Tiltaket vil medføre utgravinger til en kostnad på NOK 35 - 85 mill evt. 60 - 145 mill. 
samt nedtagning og oppsetting av Minneparken med NOK 15 - 20 mill.. 
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6 ØVRIGE KONSEKVENSER 
6.1 Forurensning av vannforekomster 
Generelt vil utgraving medføre behov for oppumping/bortleding av vann, og i den grad 
dette vannet er forurenset vil dette medføre fare for forurensning av vannforekomster, 
dvs. Alnaelva og videre ut i indre Oslofjord. Forurensning av vannet som skal 
bortledes kan ha sin årsak i eksisterende forurensning av grunnvann/overflatevann, 
og en må ta i betraktning at det kan skje uhell i forbindelse med selve 
anleggsarbeidet. 
6.2 Grunnforurensning 
6.2.1 Generelt 
Det antas at det ikke vil være konflikter med grunnforurensning der jernbanen går i 
fjelltunnel eller i dagen vest for Oslo ladegård. Der det skal anlegges byggegrop/-
betongkulvert kan det imidlertid oppstå problemer. Det finnes en rekke virksomheter 
som erfaringsmessig har drevet slik at det kan ha ført til grunnforurensning. I 
Gamlebyen har det vært slik virksomhet i over hundre år. 
Det er utarbeidet en særskilt temarapport som omhandler mulige konflikter langs de 
respektive trasealternativene. Rapporten beskriver en registrering av potensielt 
forurensende virksomheter lokalisert langs traseene, og hvilken type forurensning 
som kan påtreffes. Registreringen er hovedsakelig basert på en gjennomgang av 
Oslo Adressebok, som bl.a. inneholder oversikt over hvilke virksomheter som har vært 
drevet i Oslo, og dekker de siste hundre år. I tillegg er NGUs rapport 89/145 
Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Oslo gjennomgått. 
Sett på bakgrunn av disse undersøkelsene forventes det ikke å påtreffe omfattende 
grunnforurensning eller større avfallsfyllinger. En må imidlertid i alle tilfeller påregne 
en viss forurensning i tilknytning til lokaliteter og virksomheter nærmere beskrevet i 
temarapporten, samt i tilknytning til avløpsnett og eventuelt overvannsnett. 
6.2.2 Sammenhenger 
Mindre bedrifter har sannsynligvis ikke forårsaket grunnforurensning av betydning 
langs de aktuelle traseene. Kompleksiteten og usikkerheten med hensyn på 
deponerte lokaliteter i tidligere tiders virksomheter indikerer imidlertid at 
grunnforurensning ikke kan utelukkes. 
Der det har forekommet større industrivirksomhet og annen mulig forurensende 
virksomhet over lengre tid vil sannsynligheten for grunnforurensning øke, avhengig 
også av grunnforholdene på stedet. 
Grunnforholdene langs de aktuelle strekningene består hovedsakelig av tette marine 
silt og leiravsetninger, og medfører generelt liten fare for omfattende 
grunnforurensning. faren for forurensning i grunnen er i hovedsak knyttet til: 
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• fyllmasser i topplag/bærelag 
• eventuelt gjenfylte raviner 
• enkelte sandige partier i Gamlebyen 
• jord 
• overflatenær forurensning på tørrskorpe av leire 
• drensveier. 
Bedrifter i Oslo disponerer små tomter, noe som har resultert i få registrerte 
industrifyllinger. Det har vært forbundet med lave kostnader å bruke offentlige avfalls-
fyllinger, noe som minsker mistanken om større omfang av avfallsforurensninger i 
grunnen. Det er imidlertid grunn til å anta at undergrunnen i Oslo er mer eller mindre 
forurenset av miljøgifter på grunn av lekkasjer fra avløpsledninger. Dette kommer av 
at det meste av flytende avfall tidligere gikk i kloakknettet. 
6.2.3 Omfang ved ulike alternativer 
Byggegroper/kulverter forekommer i alle trasealternativene, og i tre områder: 
Gamlebyen, Lodalen/Kværner og Bryn. 
Traseen Oslo-Ski går gjennom Gamlebyen ved alle alternativene unntatt N4, og 
berører de samme eiendommene, men i større eller mindre grad. 
Gamlebyen 
De fleste berørte adressene omfatter små produksjonsbedrifter hvor sannsynlighet for 
lekkasje til grunnen er mindre. Ett unntak er et mulig oljelager, som må lokaliseres 
nærmere. Det forekommer en del mekaniske verksteder, bilverksteder og smier. I 
tillegg er det registrert et kjemisk renseri med langvarig tilstedeværelse. 
Alternativene N 1 og N4 berører området i sterkest grad. 
Lodalen/Kværner 
Strekningen berøres kun av de søndre alternativene. Alternativ S3 går i bro over 
NSBs nåværende driftsområde, som må undersøkes nærmere med hensyn til 
avrenning til grunnen. Alternativ S5 tangerer en del eldre industri , og en mulig konflikt 
kan oppstå ved tunnelpåhugg i sør, der det har ligget bensinstasjon 'siden tidlig på 30-
tallet. I tillegg går S5 noe nær en tidligere registrert større avfallsfylling 
Svartdalsparken i øst, men det er lite sannsynlig at denne vil ha innvirkning. 
Bryn 
De nordre alternativene tangerer perifert eldre industriområder ved Alnaelva. Yngre 
industri i Ole Deviks vei blir direkte berørt, og muligheten til å påtreffe forurenset 
grunn vil være relativt stor her. Nærmere undersøkelser er påkrevet. 
Antallet berørte eiendommer langs de respektive traseene og i de forskjellige sonene 
kan sammenfattes i tabellform. 
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De nordre alternativene samt alternativ S5 berører det største antallet lokaliteter med 
potensielle forurensere. 
Antall registrerte potensielle forurensende virksomheter 
80NER 1 08LO-
8KI 
Alternativ Gamle- Lodalen/ Bryn/Ole Oslo gt-
byen Kværner Deviks v Dyvekes 
vei 2 
SUM Totalt 
N1 «Felles tunnel nordlige baner» 23,j O 244 47 9 56 
N4 «Østfoldbanen om Bryn» 23° O 24 47 47 
(som N1) 
-
M1 «Dagens trase m/utvidete 10° O O 10 9 19 
miljøtiltak» (som N1) 
M2 «Dagens trase mllokkløsning 13 O O 13 9 22 
(som N1) 
83 «Lodalen» 3 BRO' O 3 9 12 
(som N1) 
85 «Gjøvikbanen om Kværner» O 15° 5~ 20 9 29 
(som N1) 
6.2.4 Oppfølging 
Antallet berørte lokaliteter sier ikke nok om forekomst av eventuell grunnforurensning 
til å kunne konkretisere omfanget. Det vil være nødvendig med dybdeundersøkelser 
av hver enkelt adresse, der det vil være aktuelt å få fram nøyaktigere årstall, utførlig 
beskrivelse av virksomhetens art, avfallsdeponering, eller typer og mengder avfall. 
Slike opplysninger er ofte vanskelig tilgjengelig, og særlig der forurensningen ligger 
langt tilbake i tid kan de være umulig å fremskaffe annet enn ved oppgraving. 
Før oppstart må det også utarbeides en helhetlig miljøplan som innbefatter bl.a.: 
• Forundersøkelser på lokaliteter der forurensning kan/forventes å forekomme 
• Plan for gravearbeidet med nødvendig beredskap og overvåking/oppfølging av 
oppgravingsarbeidet, samt klassifisering av oppgravde masser og mellomlagring av 
forurensede masser 
Plan for håndtering og disponering av forurensede masser (avfallsplan). 
1 Soneområder der byggegrop/kulverter forekommer langs de respektive trasealternativene 
2 De samme 9 berørte adressene for alle alternativene, men i større eller mindre grad. 
3 Omfatter 8 direkte berørte, 9 tangerende og 6 perifert berørte eiendommer på strekningen 
Oslo gt - Jarlegata - Akebergveien. Hovedsaklig mekaniske verksteder, bilverksteder og smier. 
I tillegg et mulig oljelager. 
4 Størst sannsynlighet for å påtreffe forurenset grunn. Gammelt industriområde i nærheten av 
nordre trase. Yngre industivirksomhet direkte berørt. Nærmere undersøkelser påkrevet. 
5 Omfatter 12 direkte, 9 tangerende og 2 perifert berørte eiendommer, forøvrig som N1. 
6 Liten sannsynlighet for å påtreffe forurenset grunn. 
7 Jernbanetrase i bro over Lodalen medfører arealbruksendring på NSBs driftsområde. Krever 
undersøkelser og mulige tiltak. 
8 Tangerende og perifere eiendommer, inkludert eldre industri og bensinstasjon med lang 
tilstedeværelse direkte over tunnelpåhugg. 
9 Perifer berøring med yngre industri samt avfallsfylling og skraphandlertomt, må vurderes 
nærmere ved omlegging av Smalvollveien 
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6.4 Konsekvenser for næringsliv og 
sysselsetting 
Byggingen av kulvert for tunnelpåslag i alternativ N 1 og N4 fører til midlertidige 
veiomlegginger og redusert tilgjengelighet i hele området ved Bryn skolelTvetenveien/ 
Ole Deviks vei. Dette er en ulempe for næringsvirksomhet i området. 
Følgende tabell viser antall sysselsatte i anleggsperioden. Det er her forutsatt at en 
anleggssum på 1 mill. kr tilsvarer ett årsverk. 
S sselsatte i anle s erioden 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning15. 05. 96 
KAP. 6 
ØVRIGE KONSEKVENSER 
! . 
'l . 
~' , 
I 
t : 
~. , 
'Samlet vurdering, 
I ' 
>' • 
~ , 
, i 
t 

Innhold del Ill: Samlet vurdering 
Side 
1 SAMMENSTILLING ...•.•.•.••.•••.•••..•................••••...................•...............................••••.••....... 303 
Alternativ N1 - DRIFTSFASEN .......... ........... ....... ....... ........... ... ................... ...................... 304 
Alternativ N1 - ANLEGGSFASEN ...... ...... ........... .. ........ ......... ... ......... .... ................. .. ........ 305 
Alternativ N4 - DRIFTSFASEN ............................................... ................................ ........... 306 
Alternativ N4 - ANLEGGSFASEN ....... .. ..... ....................................................................... 307 
Alternativ M1 - DRIFTSFASEN .......... ................ ................ .... ........ ...... .... .. ....................... 308 
Alternativ M1 - ANLEGGSFASEN ..... ......... ............................... ....... ...... ....... ...... ... .... .. ..... 309 
Alternativ M2 - DRIFTSFASEN ............................................................... ...... ............ .. ...... 310 
Alternativ M2 - ANLEGGSFASEN ........... ... ........................................... ... ...................... ... 311 
Alternativ S3 - DRIFTSFASEN .......................................................................................... 312 
Alternativ S3 - ANLEGGSFASEN ...................................................................................... 313 
Alternativ S5 - DRIFTSFASEN ............. ............................................................................. 314 
Alternativ S5 - ANLEGGSFASEN ...................................................................................... 315 
2 SAMMENLIGNING I FORHOLD TIL MALOPPNAELSE .................................................. 316 
2.1 NSBs driftsforhold ......................................... ..... ......................................................... 316 
Målsetting .... ...................... .... ..... ....... ......... .... .............. ..................................... .... ............ .. .... 316 
Måloppnåelse NSB drift .......................................... .............. .. ...................... ............... ............ 316 
2.2 Bomiljø og byutvikling ............. ........ ...... .......................................... .... ............ ............ 319 
Målsetting ............ .... ... ................................................. ... .. ........... ... .. .................. ........... .......... 31 9 
Måloppnåelse driftsfasen ........ ... ........ ............. ..................................... .. .... ............... ... ............ 31 9 
Måloppnåelse anleggsfasen .................. ... ........... ..... ... .... .. ........... ..... .......... ............................. 321 
2.3 Kulturminner og kulturmiljø ................................................ ...................... ............. ...... . 323 
Målsetting ............ ...................... .................... .................................................. .... ..... .. ... ..... ..... 323 
Måloppnåelse driftsfasen ... ......................... ............................................... ....... .. ... .... .............. 323 
Måloppnåelse i anleggsfasen ... ... ................. .... ..... .................. .. ....... ..... ............. ...................... 324 
3 SAMFUNNSØKONOMISK VURDERING ........................................................................... 326 
3.1 Innledning ................................................................................................................... 326 
3.2 Metode og forutsetninger ............................................................................................. 327 
3.3 Netto nytte ................................................................................................................... 328 
4 VIDERE PLANLEGGING ................................................................................................... 338 
5 PROGRAM FOR MILJØTILTAK OG OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER I ANLEGGS-
OG DRIFTSFASEN .............................................................................................................. 339 
5.1 Mål og prinsipper ......................................................................................................... 339 
5.2 Momenter til programmet ...... ... ...... ............ ......................... ...... ... .... .... ............... ........ 340 
6 NSBs FORELØPIGE VURDERINGER .............................................................................. 343 
Vekting av ulike konsekvenser ............................................................................ ................ ... .. 343 
NSBs vurdering av konsekvenser ......... ...... ......... .. ...... .. .......... ... ............... .... ... .. ...... ..... .. .. .. ..... 344 
Måloppnåelse NSB drift ......... .............. ... .. ........... ...... ... .. ...... .................................. ....... .. ........ 344 
Samfunnsøkonomisk nytte ............................................................. .. .. .................. .... ......... ... ... 344 
Ikke prissatte konsekvenser ............... ............................ .... ...... .... .. ...... ............ ... .. .... .. ..... ........ 345 
Foreløpige konklusjoner .... .... ........................................ .. .............. ...... ........ ........... ... ... ............ 345 

303 
Del Ill: Samlet vurdering 
1 SAMMENSTILLING 
Nedenfor er det foretatt en stikkordmessig sammenstilling av konsekvenser for 
alternativene i forhold til konsekvensutredningens ulike temaer. 
Fordi sammenstillingen har til hensikt å gi en forenklet oversikt er en rekke detaljer 
utelatt. 
For hvert alternativer det skilt mellom anleggs- og driftsfasen. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05 1996 
KAP 1 
SAMMENSTILLING 
304 
Del Ill: Samlet vurdering 
Alternativ N1 - DRIFTSFASEN 
Tema Konsekvenser 
TRANSPORTSYSTEM 
NSBs driftsforhold Redusert sporgeometrisk standard Oslo S. Bedrede stigningsforhold på 
Gardermobanen. Ca 2 min. økt reisetid for Gjøvikbanen. Redusert 
tidskostnad for passasjerer 4 mill kr/år. Tap av 122.000 passasjerer/år. 
Føringer øvrig Nedleggelse av Bryn stasjon. Ikke mulighet for Bryn kollektivknutepunkt. 
transportsystem 
AREALBR./BYUTVIKL. 
Gamlebyen Store inngrep i bolig- og senterstrukturen i Gamlebyen nord. 13 bygninger 
må rives. Ytterligere 9 bygninger står i fare for å bli revet. Potensiale for 
byutvikling på frigjorte arealer. Mulighet for nye forbindelser på tvers av 
dagens trase og utearealer/grøntdrag i traseen. 
Utenfor Gamlebyen 5 næringsbygg rives i Ole Deviks vei. 4 industribygg rives langs Alnabanen. 
Alnabanen/Gjøvikbanen blir større barriere, og blir ikke lenger mulig med 
levering av gods fra jernbane til næringsområde. 1 bygning står i fare for å 
bli revet ved Alnabru . 
Frigjorte arealer langs Gjøvikbanen, redusert barriere, mulig økt konflikt 
mellom bolig- og næringsområder. 
BYLANDSKAP 
Gamlebyen Store inngrep i det enhetlige murgårdsområdet rundt krysset Oslo 
gate/Schweigaards gate. 
Utenfor Gamlebyen Støttemurer i Alnadalen eksponert, men avhengig av bebyggelse rundt. 
Store dimensjoner eksponeres på Alnabru. Frigjorte arealer gir positiv 
virkning for nær-omgivelser. Inngrep ved Ole Deviks vei gir mindre klart 
skille mellom bolig- og næringsområder. 
BOMILJØ 
Støy og vibrasjoner Antall boliger med utendørs støynivå over ekvivalentnivå 55 dBA reduseres 
fra 2847 til 338. Ingen overskridelse av vibrasjonsgrenser etter tiltak. 
Friluft og rekreasjon Berører Klosterenga park. Bedre tilgjengelighet til Tøyenparken, redusert 
barriere der Hovedbanen flyttes. 
Sosiale og Fysiske byutviklingspotensiale kan gi området økt attraksjonsverdi , og 
velferdsmessige forhold mulighet for gode oppvekstmiljø. Fjernin~ aven støykilde kan ha betydning 
for velferd. I verste fall saneres 17120 m boligareal og inntil 380 mennesker 
får boligen sanert. 
Klima Meget små lokale klimaendringer i begrensede områder. 
KULTURMILJØ Forbedret sammenheng mellom kulturmiljøene. Fredete kulturlag under 
kulverten ødelagt. Topografi Middelalderby forstyrret. Terreng gater 
forandret. 12 verneverdige murgårder revet, 6 står i fare for å bli revet. 
ØVRIGE KONSEKV. 
Forurensing vann Drenasjevann håndteres som ord . overfl.vann/avløpsvann 
Forurensing grunn Lite sannsynlig med jordforurensning av betydning i driftsfasen utover evt 
driftsuhell. 
Massedeponier Må klarlegges før anleggsstart. Store masseuttak. 
Næringsliv og Inngrep i og endrete produksjonsforhold for næringsstruktur i Ole Deviks vei 
sysselsetting og langs Alnabanen . 
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Alternativ N1 - ANLEGGSFASEN 
Tema Konsekvenser 
ANL.KOSTNAD/ANL.TID Anleggskostnad 3,2 mrd. kr (1996). 
Anleggstid 6-7 år. 
TRANSPORTSYSTEM 
NSBs driftsforhold Forholdsvis lett gjennomførbarhet i anleggsfasen. 1 minutt økt reisetid for 
samtlige baner gjennom Gamlebyen i ett år. Totalt 3 mill. økt kjørekostnad 
tog . Totalt 35 mill i økt tidskostnad passasjerer. Totalt 190.000 tapte 
passasjerer. 
Midlertidige Deler av Schweigaards gate og Oslo gate stengt i 2 år. Små konsekvenser 
trafikkomlegginger for veitrafikk. Omlegging av regionale og lokale busser. Ljabrutrikken 
erstattes med buss mellom Oslo S og Ljabru. 
AREALBR.lBYUTVIKL. 
Gamlebyen Ca 600 m lang byggegrop vil ligge åpen i flere år. 
Store inngrep i utearealene i Gamlebyen nord . Kontinuitet i 
Klosterengaparken brytes. 
Senterfunksjonene på Grønland kan få redusert kundegrunnlag pga 
barrierevirkningen . 
Utenfor Gamlebyen Ca 500 m lang åpen byggegrop ved Ole Deviks vei. 
Dårligere driftsforhold for resterende næring i Ole Deviks vei. Dårligere 
driftsforhold for næring langs Alnabanen. 
BYLANDSKAP 
Gamlebyen Hovinbekken skulpturpark demonteres. Byggegropa kan oppleves som 
stygg. Slam og støv trekkes ut i gatene. 
Utenfor Gamlebyen Arealkrevende byggeplass med nye elementer i landskapsbildet. 
BOMILJØ 
Støy og vibrasjoner Store støyproblemer i enden mot Oslo S og ved Bryn. Sannsynligvis støy 
om natten. 
Massetransport på Stor belastning av bol igområder som tildels allerede er belastet med 
lokalveinettet veitrafikk. 
Friluft og rekreasjon Byggegrop gjennom Klosterenga park samt deler av idrettsparken deles i 
to . 
Sosiale og Støy og støv fra anlegg og massetransport har negative effekter på velferd 
velferdsmessige forhold og oppvekstmiljø. Kan bidra til sosioøkonomisk nivåsenkning på lang sikt. 
KULTURMILJØ 3200 m2 areal under kulvert må arkeologisk utgraves. Tidsbruk 3-4 
sesonger. 
ØVRIGE KONSEKV. 
Forurensing vann Oppumping og bortledning av vann ved utgraving kan medføre forurensing 
av vannforekomster. Særskilte hensyn tas ved påvisning av forurensning . 
Forurensing grunn 47 registrerte mulige forurensere. Nærmere undersøkelser påkrevet. 
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Alternativ N4 - DRIFTSFASEN 
Tema Konsekvenser 
TRANSPORTSYSTEM 
NSBs driftsforhold Redusert sporgeometrisk standard Oslo S. Sporplanen mindre fleksibel og 
funksjonelt dårligere. Bedrede stigningsforhold for Gardermobanen. Ca 2 
min. økt reisetid for Østfoldbanen og Gjøvikbanen. 6 mill kr økt 
kjørekostnad tog lår. 15 mill kr økt tidskostnad for passasjerer/år. Tap av 
385.000 passasjerer/år. 
Føringer øvrig Bryn stasjon nedlegges. Mulighet for kollektivknutepunkt på Bryn, 
transportsystem nedleggelse av Ljan og Nordstrand som togstasjoner. Mulig med ny 
togstasjon på Økern. 
AREALBR.lBYUTVIKL. 
Gamlebyen Store inngrep i bolig- og senterstrukturen i Gamlebyen nord. Potensiale for 
byutvikling på frigjorte arealer. Mulighet for nye forbindelser på tvers av 
dagens trase og utearealer/grøntdrag i traseen. 14 bygninger må rives, 
ytterligere 2 står i fare for å bli revet. 
Utenfor Gamlebyen 5 næringsbygg rives i Ole Deviks vei. 4 industribygg rives langs Alnabanen 
som blir større barriere, slutt på levering av gods fra jernbane til 
næringsområde. 1 bygning står i fare for å bli revet ved Alnabru. 
Frigjorte arealer langs Gjøvikbanen, redusert barriere, kanskje økt konflikt 
mellom bolig- og næringsområder. 
Frigjorte arealer langs Østfoldbanen, redusert barriere. 
BYLANDSKAP 
Gamlebyen Store inngrep i det enhetlige murgårdsområdet rundt krysset 
Oslogate/Schweigaardsgate 
Utenfor Gamlebyen Støttemurer i Alnadalen eksponert, men avhengig av bebyggelse rundt. 
Store dimensjoner eksponeres på Alnabru . Frigjorte arealer gir positiv 
virkning for næromgivelser. Inngrep ved Ole Deviksvei gir mindre klart 
skille mellom bolig- og næringsområder. 
BOMILJØ 
Støy og vibrasjoner Antall boliger med utendørs støynivå over ekvivalentnivå 55 dBA 
reduseres fra 2847 til 338. Ingen overskridelse av vibrasjonsgrenser etter 
tiltak. 
Friluft og rekreasjon Berører Klosterenga park. Bedre tilgjengelighet til Tøyenparken, redusert 
barriere der Hovedbanen flyttes . 
Sosiale og Fysiske byutviklingspotensiale kan gi området økt attraksjonsverdi, og 
velferdsmessige forhold mulighet for godt oppvekstmiljø. Fjerning aven støykilde kan ha betydning 
for velferd . i verste fall saneres 12820 m2 boligareal og mellom 350 og 
370 mennesker får boligen sanert. 
Klima Svært små lokale klimaendringer. 
KULTURMILJØ Bedre sammenheng mellom kulturmiljøene. Fredete kulturlag under 
kulvert ødelagt. 10 verneverdige murgårder revet, 1 står i fare for å bli 
revet. Unngår inngrep i Minneparken for Oslo - Ski . 
ØVRIGE KONSEKV. 
Forurensing grunn Drenasjevann håndteres som ord. overfl.vann/avløpsvann 
Forurensing vann lite sannsynlig med jordforurensning av betydning utover evt driftsuhell. 
Massedeponier Må klarlegges før anleggsstart. Store masseuttak 
Næringsliv og Inngrep i og endrete produksjonsforhold for næringsstruktur i Ole Deviks 
sysselsetting vei og langs Alnabanen . 
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Alternativ N4 - ANLEGGSFASEN 
Tema Konsekvenser 
ANL.KOSTNAD/ANL.TID Anl.kostnad 7,3 mrd kr (Inkl Oslo S - Hauketo) (1996). 
Anleggstid 8 - 9 år 
TRANSPORTSYSTEM 
NSBs driftsforhold Svært problematisk gjennomføring i anleggsfasen med svært omfattende 
omlegginger på Oslo S. 1-2 min. økt reisetid for samtlige baner over 2 år, 
brudd på pendel Østfoldbanen - Drammensbanen. Totalt 8 mill. kr. økt 
kjørekostnad tog. Totalt 89 mill. kr økt tidskostnad passasjerer. Tap av 
845.000 passasjerer totalt. 
Midlertidige Deler av Schweigaards gate og Oslo gate stengt i 1 år. Små konsekvenser 
trafikkomlegginger for veitrafikk. Omlegging av regionale og lokale busser. 
AREALBR./BYUTVIKL. 
Gamlebyen Ca 600 m lang byggegrop i 45 - 50 m bredde vil ligge åpen i flere år. 
Store inngrep i utearealene i Gamlebyen nord. Kontinuitenet i 
Klosterengaparken brytes. 
Senterfunksjonene på Grønland kan få redusert kundegrunnlag pga 
barrierevirkningen. 
Utenfor Gamlebyen Ca 500 m lang åpen byggegrop ved Ole Deviks vei. 
Dårligere driftsforhold for resterende næring i Ole Deviks vei. 
Dårligere driftsforhold for næring langs Alnabanen. 
BYLANDSKAP 
Gamlebyen Hovinbekken skulpturpark demonteres. Byggegropa kan oppleves som 
stygg. Slam og støv trekkes ut i gatene. 
Utenfor Gamlebyen Arealkrevende byggeplass med nye elementer i landskapsbildet. 
BOMILJØ 
Støy og vibrasjoner Store støyproblemer i enden mot Oslo S og ved Bryn . Sannsynligvis støy 
om natten 
Massetransport på Stor belastning av boligområder som tildels allerede er belastet med 
lokalveinettet veitrafikk 
Friluft og rekreasjon Byggegrop gjennom Klosterenga park samt deler av idrettsparken deles i 
to. 
Sosiale og Støy og støv fra anlegg og massetransport har negative effekter på velferd 
velferdsmessige forhold og oppvekstmiljø. 
KULTURMILJØ 4600m2 areal under kulverten må arkeologisk utgraves. Tidsforbruk 3-4 
sesonger. 
ØVRIGE KONSEKV. 
Forurensing vann Oppumping og bortledning av vann ved utgraving kan medføre forurens ing 
av vannforekomster. Særskilte hensyn tas ved påvisning av forurensning . 
Forurensing grunn 47 registrerte mulige forurensere. Nærmere undersøkelser påkrevet. 
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Alternativ M1 - DRIFTSFASEN 
Tema Konsekvenser 
TRANSPORTSYSTEM 
NSBs driftsforhold Ingen 
Føringer øvrig Bryn stasjon beholdes. Mulig med kollektivknutepunkt på Bryn. 
transportsystem 
AREALBR.lBYUTVIKL. 
Gamlebyen Ingen frigjøring av arealer til byutvikling. Ingen bygninger rives. 
Utbedring av utearealer langs skinnegangen. Oppgradering av 
undergangen ved Klostergata kan redusere barrierevirkningen. 
Utenfor Gamlebyen Ingen. 
BYLANDSKAP 
Gamlebyen Visse estetiske forbedringer for utearealer langs Hovedbanen 
Utenfor Gamlebyen Ingen 
BOMILJØ 
Støy og vibrasjoner Noe reduksjon i luftoverført støy, strukturlyd og vibrasjoner i Gamlebyen. 
490 boliger har vibrasjoner over nedre grenseverdi etter tiltak. Utenom 
Gamlebyen ingen endring. Antall boliger med utendørs støynivå over 
ekvivalentnivå 55 dBA reduseres fra 2847 til 2469. 
Friluft og rekreasjon Ingen 
Sosiale og Små effekter. 
velferdsmessige forhold 2500 m2 boligareal bruksendres og ca 70 personer må flytte. 
Klima Ingen 
KULTURMILJØ Ingen 
ØVRIGE KONSEKV. 
Forurensing grunn Ingen 
Forurensing vann Ingen 
Massedeponier Ingen 
Næringsliv og Ingen 
sysselsetting 
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Alternativ M1 - ANLEGGSFASEN 
Tema Konsekvenser 
AN L. KOSTNAD/AN L. TID Anleggskostnad ca 0,1 mrd. kr ( 1996 ). 
Anleggstid ca 1 år. 
TRANSPORTSYSTEM 
NSBs driftsforhold Svært enkel anleggsfase. 
Midlertidige Ingen. 
trafikkomlegginger 
AREALBR./BYUTVIKL. 
Gamlebyen Arealbruken og potensialet for byutvikling endres ikke. 
Utenfor Gamlebyen Ingen 
BYLAN DS KAP 
Gamlebyen Ingen 
Utenfor Gamlebyen Ingen 
BOMILJØ 
Støy og vibrasjoner Moderat støy om natten i forbindelse med etablering av støyskjermer og 
montering av tiltak mot vibrasjoner og strukturlyd. 
Massetransport på Ingen 
lokalveinettet 
Friluft og rekreasjon Ingen 
Sosiale og Ingen 
velferdsmessige forhold 
KULTURMILJØ Ingen 
ØVRIGE KONSEKV. 
Forurensing grunn Oppumping og bortledning av vann ved utgraving kan medføre forurensing 
av vannforekomster. Særskilte hensyn tas ved påvisning av forurensning 
Forurensing vann Liten sannsynlighet for å påtreffe jordforurensing (10 mulige registrerte 
forurensere) 
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Alternativ M2 - DRIFTSFASEN 
Tema Konsekvenser 
TRANSPORTSYSTEM 
NSBs driftsforhold Ingen 
Føringer øvrig Bryn stasjon opprettholdes. Mulig med kollektivknutepunkt på Bryn. 
transportsystem 
AREALBR./BYUTVIKL. 
Gamlebyen Store inngrep i utearealer og bebyggelsen langs Hovedbanen. 21 
bygninger må rives. Potensiale for nybygging på frigjorte arealer, og for 
utearealer på taket til kulverten. Oppgradering av undergangen i 
Klostergata kan redusere barrierevirkningen av kulverten. 
Utenfor Gamlebyen Ingen 
BYLANDSKAP 
Gamlebyen Store inngrep i det enhetlige murgårdsområdet langs Hovedbanen. Kulvert 
deler bydelen i to. Sørområdet preges av rivetomter og fragmentert 
bebyggelse. 
Utenfor Gamlebyen Ingen 
BOMILJØ 
Støy og vibrasjoner Antall støyutsatte boliger reduseres med en firedel i forhold til 
Sammenligningsgrunnlaget, hovedsaklig i Gamlebyen. 230 boliger har 
vibrasjoner over nedre grenseverdi etter tiltak. Antall boliger med utendørs 
støynivå over ekvivalentnivå 55 dBA reduseres fra 2847 til 1890. 
Friluft og rekreasjon Nytt areal på taket til kulverten gir mulighet til nye utearealer. 
Sosiale og Små effekter. 
velferdsmessige forhold 
Klima Ikke merkbare lokale klimaendringer som følge av jernbanebyggingen. 
KULTURMILJØ Rester av Laurentiuskirken og kirkegård ved St. Halvards gt. kan bli direkte 
berørt. Kulverten vil forsterke barrierevirkn. I alt må 20 verneverdige 
murgårdsbygninger rives . Kulturmiljøet i Arups gt. ødelegges. 19360 m2 
boligareal saneres og ca 550 mennesker får boligen sanert .. 
ØVRIGE KONSEKV. 
Forurensing grunn Drenasjevann håndteres som ord. overfl.vann/avløpsvann 
Forurensing vann Lite sannsynlig med jordforurensning av betydning utover evt driftsuhell . 
Massedeponier Må klarlegges før anleggsstart. Moderate masseuttak 
Næringsliv og Ingen 
sysselsetting 
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Alternativ M2 - ANLEGGSFASEN 
Tema Konsekvenser 
AN L. KOSTNAD/AN L. TI D Anleggskostnad 1,1 mrd. kr ( 1996 ) 
Anleggstid ca 6 år. 
TRANSPORTSYSTEM 
NSBs driftsforhold Forholdsvis lett gjennomførbar anleggsfase. 1 min. økt kjøretid for 
samtlige baner untatt Østfoldbanen over en periode på 4 år. Totalt 9 mill. 
økte kjørekostnader tog. Totalt 77 mill kr i økte tidskostnader passasjerer. 
Totalt tap av 726.000 passasjerer. 
Midlertidige Ingen. 
trafikkomlegginger 
AREALBR./BYUTVIKL. 
Gamlebyen Anleggsarbeider kan medføre redusert tilgjengelighet ved Klostergata. 
Anleggsfasen kan medføre utflytting og redusert grunnlag for 
senterstrukturen i Gamlebyen nord. 
Utenfor Gamlebyen Ingen 
BYLANDSKAP 
Gamlebyen Anleggsområder og midlertidige sporområder kan oppleves som stygge. 
Slam og støv trekkes ut i gatene. 
Utenfor Gamlebyen Ingen 
BOMILJØ 
Støy og vibrasjoner Store støyproblemer i forbindelse med etablering av kulvert i Gamlebyen. 
Moderat støy om natten i forbindelse med etablering av støyskjermer og 
tiltak mot strukturlyd og vibrasjoner. 
Massetransport på Ingen 
lokalveinettet 
Friluft og rekreasjon Ingen 
Sosiale og Støy og støv fra anlegg av kulvert i Gamlebyen har konsekvenser for 
velferdsmessige forhold velferd og oppvekstmiljø. 
KULTURMILJØ Totalt 6000 m2 må graves ut arkeologisk i to områder. Tidsbruk 3-4 
sesonger i hvert område. 
ØVRIGE KONSEKV. 
Forurensing vann Oppumping og bortledning av vann ved utgraving kan medføre forurensing 
av vannforekomster. Særskilte hensyn tas ved påvisning av forurensning 
Forurensing grunn Liten sannsynlighet for å påtreffe jordforurensing. 13 registrerte mulige 
forurensere. 
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Alternativ S3 - DRIFTSFASEN 
Tema Konsekvenser 
TRANSPORTSYSTEM 
NSBs driftsforhold Redusert sporgeometrisk standard Oslo S. Sporplanen vesentlig mindre 
fleksibel og funksjonelt dårligere. Større stigning for Gardermobanen, 
Hovedbanen og Gjøvikbanen. Hovedbanen inn får 40 %0 fall. 
Sporforbindelsen til Lodalen brytes. 3 mill kr økt kjørekostnad tog/år. 11,5 
mill kr økt tidskostnad passasjerer/år. Tap av 130.000 passasjerer/år. 
Føringer øvrig Bryn stasjon beholdes og Bryn kollektivknutepunkt kan etableres. 
transportsystem 
AREALBR./BYUTVIKL. 
Gamlebyen Få inngrep i eksisterende bebyggelse. 4 bygninger rives. (hvorav 1 
gjenoppbygges). Frigjorte arealer ved Minneparken gir mulighet for 
parkutvidelse. Fjerning av av dagens trase gir mulighet for flere 
forbindelser på tvers og utearealer/grøntdrag i traseen, samt nybygg langs 
Schweigaards gates forlengelse. 
Utenfor Gamlebyen Sporatkomsten til Lodalen sperres. Verkstedsbygning for NSB rives (evt 
delvis). Arealer som ikke beslaglegges av ny trase kan dersom spor og 
bygninger fjernes være et potensiale for byutvikling. 
BYLANDSKAP 
Gamlebyen 3 leiegårder må rives ved Minneparken, parken blir større / klarere definert. 
Utenfor Gamlebyen Bro i Lodalen er en ny dominerende lineær struktur som særlig 
eksponeres mot Lodalsbrua. Mest eksponert mot boligene i Ekebergveien. 
Konstruksjon og utforming av stor betydning. 
BOMILJØ 
Støy og vibrasjoner Antall boliger berørt av luftoverført støy reduseres med 40-50%. Økning 
for boliger mellom Dyvekes vei og Kværnerveien, og i Enebakkveien. 110 
boliger har vibrasjoner over nedre grense etter tiltak. Antall boliger med 
utendørs støynivå over ekvivalentnivå 55 dBA reduseres fra 2847 til 1327. 
Friluft og rekreasjon Redusert barriere der Hovedbanen flyttes. 
Sosiale og Fysiske byutviklingspotensiale kan gi området økt attraksjonsverdi, og 
velferdsmessige forhold mulighet for gode oppvekstmiljø. Redusert jernbanestøy kan ha betydning 
for velferd . Noe mindre bidrag enn i N1 og N4. 2125 m2 boareal saneres 
og ca 60 mennesker får boligen sanert. 
Klima Ikke merkbare lokale klimaendringer 
KULTURMILJØ Ladegårdens nordfløy og Bisp Niklas kapell rives og settes opp. 3 vern ev. 
hus i Minneparken må rives. Kulvert i Lodalen endrer kulturlandskapet. 
Positivt at delingen av Gamlebyen forsvinner. 
ØVRIGE KONSEKV. 
Forurensing vann Drenasjevann håndteres som ord. overfl.vann/avløpsvann 
Forurensing grunn Lite sannsynlig med jordforurensning av betydning i driftsfasen utover evt 
driftsuhell. 
Massedeponier Må klarlegges før anleggsstart. Begrenset masseuttak 
Næringsliv og Ingen 
sysselsetting 
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Alternativ S3 - ANLEGGSFASEN 
Tema Konsekvenser 
ANL.KOSTNAD/ANL.TID Anleggskostnad 1,4 mrd. kr ( 1996 ) 
Anleggsperiode 7 - 8 år 
TRANSPORTSYSTEM 
NSBs driftsforhold Vanskelig gjennomførbarhet. 1 min. økt reisetid for samtlige baner over to 
perioder, tilsammen 1 Yz år. Totalt 3 mill. kr. økt kjørekostnad tog. Totalt 
53 mill. kr økt tidskostnad. Totalt tap av 244 000 togpassasjerer. 
Midlertidige Dyvekes vei stengt i Yz år. Oslo gate stengt i 1 år. Omlegging av busser i 
trafikkomlegginger disse gatene. Ljabrutrikken erstattes med buss fra Oslo Stil Ljabru. 
Minimale konsekvenser for veitrafikk. 
AREALBR/BYUTVIKL. 
Gamlebyen Store inngrep i Minneparken, men i liten grad i viktige nærutearealer. 
økt isolasjon av Gamlebyen sør kan medføre utflytting og redusert 
grunnlag for senterstrukturen. 
Utenfor Gamlebyen Omfattende anleggsvirksomhet i Lodalen vil berøre eksisternde arealbruk 
BYLANDSKAP 
Gamlebyen Byggegropa kan oppleves som stygg. Ladegården demonteres delvis. 
Slam og støv trekkes ut i gatene. 
Utenfor Gamlebyen Begrenset betydning. 
BOMILJØ 
Støy og vibrasjoner Store problemer med anleggstøy i forbindelse med etablering av 
løsmassekulvert, mot Oslo S og ved Enebakkveien. 
Massetransport på Ingen 
lokalveinettet 
Friluft og rekreasjon Ingen 
Sosiale og Støy og støv fra anlegg og massetransport har negative effekter på velferd 
velferdsmessige forhold og oppvekstmiljø. 
KULTURMILJØ Mellom 2900 og 4800 m2 må graves ut arkeologisk. Ruinene må tas ned. 
Tidsbruk 3-4 sesonger. 
ØVRIGE KONSEKV. 
Forurensing grunn Oppumping og bortledning av vann ved utgraving kan medføre forurensing 
av vannforekomster. Særskilte hensyn tas ved påvisning av forurensning. 
Forurensing vann Svært liten sannsynlighet for å påtreffe jordforurensing. 3 registrerte 
mulige forurensere. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.1996 
KAP. 1 
SAMMENSTILLING 
314 
Del Ill: Samlet vurdering 
Alternativ S5 - DRIFTSFASEN 
Tema Konsekvenser 
TRANSPORTSYSTEM 
NSBs driftsforhold Redusert sporgeometrisk standard Oslo S. Sporplanen mindre fleksibel og 
funksjonelt dårligere. Bedre stigning for Gardermobanen, Hovedbanen og 
Gjøvikbanen. 3 mill kr økt kjørekostnad/år. 16 mill kr økt tidskostnad/år. 
Tap av 375.000 passasjerer/år. 
Føringer øvrig Nedleggelse av Bryn stasjon. Ikke mulighet for Bryn kollektivknutepunkt. 
transportsystem 
AREALBR.lBYUTVIKL. 
Gamlebyen Få inngrep i eksisterende bebyggelse. 9 bygninger rives (hvorav 1 
gjenoppbygges). Frigjorte arealer ved Minneparken gir mulighet for 
parkutvidelse. Fjerning av av dagens trase gir mulighet for flere 
forbindelser på tvers og utearealer/grøntdrag i traseen, samt nybygg langs 
Schweigaards gates forlengelse. 
Utenfor Gamlebyen Inngrep i bebyggelse i Kværnerdalen, 4 bygninger rives. 
BYLANDSKAP 
Gamlebyen Bebyggelse må rives ved Minneparken, og endrer bylandskapet. 
Utenfor Gamlebyen Inngrep i Svartdalsparken. Stor virkning lokalt ved at brua deler 
landskapsrommet og blir et dominerende element. Inngrep i naturområde i 
Alnadalen. Broa blir et dominerende element. Frigjorte arealer positivt for 
nærmiljøet. 
BOMILJØ 
Støy og vibrasjoner Allluftoverført støy fra jernbane forvinner i Gamlebyen, men økning ved 
Arnljot Gellines vei. 110 boliger har vibrasjoner over nedre grenseverdi 
etter tiltak, O,15mm/s. 
Friluft og rekreasjon Redusert barriere der Hovedbanen flyttes. Vålerenga park og 
Svartdalsparken kan utvikles noe, men godsspor fortsatt barriere. Nye 
barrierer i Svartdalsparken og Alnadalen . 
Sosiale og Fysiske byutviklingspotensiale kan gi området økt attraksjonsverdi, og 
velferdsmessige forhold mulighet for gode oppvekstmiljø. Redusert støy kan ha betydning for 
velferd . Noe mindre bidrag enn i N1 og N4. 2820 m2 boareal saneres og 
ca 80 mennesker får boligen sanert. 
Klima Ikke merkbare lokale klimaendringer. 
KULTURMILJØ Ladegårdens nordfløy og Bisp Niklas kapell rives og settes opp. 3 vernev. 
hus i Minneparken må rives. I tillegg må 8 bygninger ved Dyvekes vei 
rives . 
ØVRIGE KONSEKV. 
Forurensing vann Drenasjevann håndteres som ordinært overflatevann/avløpsvann 
Forurensing grunn Lite sannsynlig med jordforurensning av betydning i driftsfasen utover evt 
driftsuhell. 
Massedeponier Må klarlegges før anleggsstart. Store masseuttak. 
Næringsliv og Trase gjennom Kværnerdalen kan bli en hindring 
sysselsetting 
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Alternativ S5 - ANLEGGSFASEN 
Tema Konsekvenser 
ANL.KOSTNAD/ANL.TID Anleggskostnad 2,65 mrd kr ( 1996 ) 
Anleggsperiode 7 - 8 år 
TRANSPORTSYSTEM 
NSBs driftsforhold Vanskelig gjennomførbarhet. 1 min. økt reisetid for samtlige baner over to 
perioder, tilsammen 1 Y2 år. Tota lt 3 mill. kr. økt kjørekostnad tog. Totalt 
57 mill. kr økt tidskostnad. Totalt tap av 244 000 togpassasjerer. 
Midlertidige Dyvekes vei stengt i Y2 år. Oslo gate stengt i 1 år. Minimale konsekvenser 
trafikkomlegginger for veitrafikk. Omlegging av busser i disse gatene. Ljabrutrikken erstattes 
med buss fra Oslo Stil Ljabru. 
AREALBR.lBYUTVI KL. 
Gamlebyen Store inngrep i Minneparken, men i liten grad viktige nærutearealer. 
økt isolasjon av Gamlebyen sør kan medføre utflytting og redusert 
grunnlag for senterstrukturen. 
Utenfor Gamlebyen Noe dårligere tilgjengelighet for næring langs Smalvollveien 
BYLANDSKAP 
Gamlebyen Byggegropa kan oppleves som stygg. Ladegården demonteres delvis. 
Slam og støv trekkes ut i gatene. 
Utenfor Gamlebyen Byggeplass i Svartdalsparken og Alnadalen merkbar fordi den 
representerer helt nye og dominerende innslag i landskapsbildet. 
BOMILJØ 
Støy og vibrasjoner Store problemer med anleggstøy i forbindelse med etablering av 
løsmassekulvert, mot Oslo S og ved Enebakkveien. 
Massetransport på Stor belastning av boligområder som tildels allerede er belastet med 
lokalveinettet veitrafikk 
Friluft og rekreasjon Redusert fremkommelighet i Svartdalen og Alnadalen. 
Sosiale og Støy og støv fra anlegg og massetransport har negative effekter på velferd 
velferdsmessige forhold og oppvekstmiljø. 
KULTURMILJØ Som S3 
ØVRIGE KONSEKV. 
Forurensing grunn Oppumping og bortledning av vann ved utgraving kan medføre forurensing 
av vannforekomster. Særskilte hensyn tas ved påvisning av forurensning. 
Forurensing vann Tangerer mulige forurensere langs traseen (20 registrerte) . Nærmere 
undersøkelser påkrevet. 
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2 SAMMENLIGNING I FORHOLD TIL 
MALOPPNAELSE 
I tilknytning til fastsettelse av utredningsprogrammet har Samferdselsdepartementet i 
samråd med Miljøverndepartementet fastsatt hovedmål og delmål for prosjektet. 
Nedenfor vurderes måloppnåelsen for alternativene i forhold til hovedmålsettingene 
og de tilhørende delmålene. 
2.1 NSBs driftsforhold 
Målsetting 
«Tiltaket skal ikke forringe NSBs driftsforhold, og NSBs muligheter for å styrke 
kollektivtrafikken med jernbane i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Det er ikke 
akseptabelt med driftsforstyrrelser i anleggsfasen som gir trafikkbortfall som ikke kan 
gjenvinnes i driftsfasen» . 
Følgende delmål er formulert i utredningsprogrammet 
1. Togene skal være i rute i anleggs- og driftsfase 
2. Tiltaket skal ikke redusere muligheten for at togene skal ha kortere kjøretid enn bil 
og buss på loka/- og InterCity-strekningene, og derved beholde markedsandeler 
3. Tiltaket skal ikke være til hinder for at NSB kan drives markedsmessig og 
kostnadseffektivt 
4. Tiltaket skal ikke hindre en utbygging til en kapasitet som ivaretar en trafikkutvikling 
i 40 års perspektiv 
5. Tiltaket skal bidra til økt bruk av kollektive reisemidler 
6. Tiltaket skal bidra til miljøtilpassede transportsystemer hvor nasjonale-, regionale-, 
og lokale transportbehov i området tilfredsstilles. 
Måloppnåelse NSB drift 
Driftsfasen 
Generelt 
De endelige sporplanene for samtlige tunnelalternativer har dårligere geometrisk 
standard og fleksibilitet enn dagens sporplan. Dette gir lavere kjørehastighet og 
høyere vedlikeholdskostnader enn i dag. Usikkerhetene i beregningene er 
gjennomgående mindre enn for anleggsfasen. 
Delmål 1 Punktlighet 
Målet vil kunne nås for samtlige alternativer, fordi ruteopplegget må tilpasses den 
faktiske situasjonen. Imidlertid vil dette kunne få følger som gir utslag i andre delmål. 
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Delmål 2 Kjøretid 
M10g M2 vil opprettholde dagens kjøretider, øvrige alternativer vil ha lengre kjøretider. 
For N4 vil det bli betydelig økte kjøretider for Østfoldbanen. Dette betyr bortfall av 
markedsandeler for NSB. 
Delmål 3 Markedsmessig og kostnadseffektiv drift 
M1 og M2 blir som dagens situasjon, øvrige alternativer en forverring; N1 og S3 gir ca 
125.000 færre passasjerer pr år, N4 og S5 gir ca 380.000 færre passasjerer pr år. 
Dette må karakteriseres som en meget betydelig reduksjon og er det mest alvorlige 
negative konsekvens for NSB i driftsfasen. Dette tilsvarer antall reisende årlig til og fra 
Lørenskog stasjon. Passasjerbortfallet er et kvantitativt uttrykk for NSBs varig 
svekkede konkurranseevne i Oslo-regionen. 
Delmål 4 - Kapasitet på lang sikt 
M1 og M2 ivaretar både dagens kapasitet og fleksibilitet og det langsiktige kapasitets-
behovet. Samtlige tunnelalternativer reduserer fleksibilitet og kapasitet. Dette gir 
dårligere driftsbetingelser på Oslo S. For å kompensere dette, kan det være mulig å 
optimalisere sporplanene og driftskonseptene. Dette krever imidlertid omfattende 
utredninger, som vil ta flere år. 
Delmål 5 - Økt bruk av kollektivtrafikk 
M1 og M2 gir ingen endring i forhold til dagens, alle øvrige alternativer reduserer 
bruken av jernbane på grunn av økt kjøretid. 
Delmål 6 - Bidra til miljøtilpassede transportsystemer 
Ingen av alternativene endrer vesentlig på mulighetene for bruk av miljøvennlig 
transport. Der togtilbudet reduseres (N1 og N4) forutsettes dette kompensert med 
andre kollektive transporttilbud. Muligheten for å utvikle et kollektivknutepunkt på Bryn 
er tilstede i alternativ N4, M1 og M2, men fordi knutepunktets rolle og betydning er 
uklar, er dette ikke vektlagt som konsekvens. 
Anleggsfasen 
Generelt 
Det er betydelig større usikkerhet knyttet til konsekvensene i anleggsfasen enn i 
driftsfasen. Dette fordi det i simuleringene ikke har vært mulig å legge inn tilfeldige og 
spontane situasjoner som stopper eller påvirker trafikkavviklingen når store anlegg 
utføres i og nær sporanlegg. Simuleringene har kun tatt hensyn til planlagte/-
programmerte tilbudsreduksjoner. NSB vil ut fra erfaring med anlegg tett opp til 
rutemessig trafikk, hevde at sannsynligheten er stor for spontane heftelser og stopp i 
trafikken i kritiske faser av anleggsgjennomføringen . Dette vil innebære et alvorlig 
pålitelighetsproblem overfor kundene i tillegg til planlagte endringer/reduksjoner i 
tilbudet som følge av anlegget. De økonomiske og konkurransemessige 
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konsekvensene ved disse spontane forsinkelser er ikke vurdert. Sannsynligheten for 
at konsekvensene er verre, og også betydelig verre enn det de framlagte resultater 
gir, er vesentlig større enn det motsatte. 
Det er også stor grad av usikkerhet knyttet til gjennomføringstiden for N4 på Oslo S. 
Fire års anleggstid er mer sannsynlig enn to. Dette vil endre det totale konsekvens-
bildet av dette alternativet betydelig for anleggsfasen. 
Anleggsgjennomføringen splittes opp i faser, og det etableres ulike avbøtende 
spormessige eller andre tiltak for å redusere ulempene. Simuleringene som er foretatt 
på bakgrunn av faseplanene for anleggene er forbundet med store usikkerheter og 
må tolkes med stor varsomhet. Usikkerheten er størst for de mest komplekse 
anleggene, N4 og S3 og S5. Vanskelighetene gjelder først og fremst i Oslo S-
området, men for S3 er det også store utfordringer med ombygging på 
Etterstad/Kværnerdalen. 
Delmål 1 Punktlighet 
Det er sannsynlig at M 1 og M2 kan tilfredsstille målet med programmerte rute-
endringer. N 1 er det tunnelalternativet som har høyest sannsynlighet for å tilfredsstille 
målet med programmert tilbudsreduksjon og økt kjøretid. For S3 og S5 og i 
særdeleshet N4 vil togene med stor sannsynlighet ikke være i rute selv med tildels 
betydelig tilbudsreduksjon. 
Delmål 2 Kjøretid 
Kun M1 opprettholder dagens kjøretider i anleggsfasen. Alle andre alternativer har 
økte kjøretider i anleggsfasen. N4 er dårligst. 
Delmål3 Markedsmessig og kostnadseffektiv drift 
M 1 gir ikke reduserte inntekter, alle øvrige alternativer gir passasjerbortfall 
anleggstiden. N4 gir størst passasjerbortfall. 
Delmål 4 Kapasitet på lang sikt 
Dette delmålet gir ingen mening i anleggsfasen. 
Delmå/5 Økt bruk av kolletivfrafikk 
I utredningen er det forutsatt at NSB setter opp egne busser som vil ta opp 80% av 
trafikken. 15% forutsettes overført andre busselskaper og 5% antas overført til bil. 
Dette gjelder samtlige alternativer unntatt alternativ M1 , der det ikke ventes overført 
trafikk. 
Delmål 6 Bidra til miljøtilpassede transportsystemer 
Dette delmålet gir ingen mening i anleggsfasen. 
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2.2 Bomiljø og byutvikling 
Målsetting 
«Jernbanetiltaket skal bedre bomiljøet for innbyggerne Gamlebyen, og bidra til 
positiv byutvikling.» 
Følgende delmål er formulert i utredningsprogrammet. 
1. Tiltaket skal bidra til bedre levekår og boforhold og gjøre området mer attraktivt for 
bredere befolkningsgrupper. 
2. Tiltaket skal kunne bidra til konsentrert utbygging i tilknytning til 
kollektivknutepunkter (frigjøre samt utnytte ledige eller dårlig utnyttet arealer til 
næring, servica og boliger). 
3. Tiltaket skal bidra til å skape forbindelse og begrense barrierene mellom 
områdene, og bidra til trygghet og funksjonelle løsninger for befolkningen og 
spesielt gående og bevegelseshemmede. 
4. Tiltaket skal bidra til sikring og utvikling av grøntområder, turveisystem og bidra til 
økt tilgjengelighet til grøntarealer og vann. 
5. Tiltaket skal tilrettelegge for bruk av miljøvennlig transport. 
6. Tiltaket skal bidra til vesentlig reduksjon i antall støyplagede personer. Målet skal i 
utgangspunktet være å oppnå den laveste støygrensen iht Miljøvern-
departementets veiledende retningslinjer T 8/79. 
7. Tiltaket skal bidra til at innendørs støynivå reduseres til 30-35 dB(A). Den laveste 
verdien skal i utgangspunktet gjelde som målsetning. 
8. Tiltaket skal bidra til reduksjon at vibrasjoner i oppholdsrom i boliger reduseres. Det 
tas utgangspunkt i grenseverdiene 0,4 - 1,0 mmIs. 
9. Tiltaket skal ikke iverksettes noe som kan medføre fare for øvrig forurensning uten 
at det er lovlig etter Forurensningsloven. 
Måloppnåelse driftsfasen 
Delmål 1 Bedre levekår, bedre boforhold og øket attraktivitet 
Av tiltakets konsekvenser for bomiljø vil de viktigste være 
• sanerte boligarealer 
• frigjorte arealer 
• endret støybelastning 
Dersom disse direkte konsekvensene i sin tur fører til bedrete forhold for 
fritidsaktiviteter og rekreasjon, bedrete fysiske rammebetingelser for barns og unges 
oppvekstvilkår og hevet sosial status for bo- og byområder, må de sies å ha positiv 
effekt på bomiljøet. 
Konkret betyr dette at bortfall av støy vurderes som positivt. 
Videre vil sanering av boligarealer regnes som negativ både for berørte beboere og 
for bomiljøet som helhet. 
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Frigjorte arealer fra nedlagte banestrekninger og sanert bebyggelse kan vurderes 
både som positivt og som negativt. Positivt fordi de representerer et potensiale for 
opparbeiding av nye bedre utearealer og boområder, negativt fordi miljøet vil forringes 
dersom det blir liggende brakk over lengre tid. Opparbeiding av de frigjorte arealene 
omfattes ikke av tiltaket «Jernbanetunnel gjennom gamlebyen», og det faller ikke inn 
under konsekvensutredningen å beskrive hvordan opparbeidingen kan skje. 
Delmål 2 Arealutnyttelse og konsentrert utbygging 
For samtlige tunnelalternativer (N1, N4, S3 og S5) frigjøres eksisterende trase for 
Hovedbanen og Gjøvikbanen gjennom Bydel 6. De frigjorte sporområdene er sentralt 
beliggende nær kollektivknutepunktet Oslo S, men muligheten for å bebygge disse vil 
være begrenset av arealenes utstrekning, terrengform og tilgjengelighet. Endret 
arealbruk vil først og fremst gi lokal gevinst i form av bedre utearealer for eksisterende 
bebyggelse og bomiljø langs de frigjorte traseene. 
I alternativer hvor vesentlige deler av eksisterende bebyggelse rives (N 1, N4 og M2) 
vil det være et ytterligere potensiale for fortetting, forutsatt at de frigjorte arealene gis 
en høyere utnyttelse enn i dag. 
For alternativene N1 og N4 fører anleggelse av nye spor, brokonstruksjoner og 
tunnelpåslag til beslag av næringsarealer i Ole Deviks vei og langs Alnabanen. 
Delmål3 Redusert barriere og øket trygghet 
Barrieren som eksisterende togtrafikk gjennom Gamlebyen representerer forsvinner i 
tunnelalternativene (N1, N4, S3 og S5). Dette vil ha en stor positiv betydning for 
boligene på hver side av dagens spor fra Oslogate til St Halvardsgate. 
Videre kan bevegelsesfriheten for beboere i området bedres, forutsatt at frigjorte 
arealer blir opparbeidet og tilgjengelige. Spesielt vil gangforbindelsen sydover fra 
Harald Hårdrådes plass bli enklere dersom jernbanen nedlegges. Den eksisterende 
undergangen er foreslått utvidet også i M 1 og M2. 
Mulighet for bedre forbindelser mellom områder i en større geografisk sammenheng 
forutsetter at frigjorte sporstrekninger utnyttes til kommunikasjon, som for eksempel 
gang-sykkelvei eller bybane. 
For alternativene N1 og N4 frigjøres i tillegg arealer langs Gjøvikbanen mellom 
Etterstad og Sinsen. Her kan barrieren som jernbanen stedvis i dag representerer, 
oppheves. 
Delmål4 Sikring og utvikling av turveier, tilgjengelighet til grøntområder og vann. 
Alternativ S3 og S5 fører til inngrep i grøntområder i Alnadalen. Tunnelpåslaget for 
Gjøvikbanen i S5 vil også berøre Svartdalsparken. Disse inngrepene vil svekke 
turveinettet og fører til redusert tilgjengelighet til rekreasjonsområdene langs 
Alnadalen. 
På strekninger der eksisterende jernbane legges ned vil det være mulighet for 
utvikling av turveinettet og bedret tilgjengelighet til grøntområder . Dette gjelder 
spesielt langs Gjøvikbanen ved Tøyen (N1 og N4), men også på strekningen i 
Gamlebyen mellom Oslo S og Etterstad (N 1, N4, S5 og delvis S3). 
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Delmål 5 Tilrettelegge for bruk av miljøvennlig transport 
Ingen av alternativene endrer vesentlig på mulighetene for bruk av miljøvennlig 
transport. Der togtilbudet reduseres (N1 og N4) forutsettes dette kompensert med 
andre kollektive transporttilbud. Muligheten for å utvikle et kollektivknutepunkt på Bryn 
er tilstede i alternativ N4, M1 og M2, men fordi knutepunktets rolle og betydning er 
uklart, er dette ikke vektlagt som konsekvens. 
I alternativ N 1 og N4 mister virksomheter langs Alnabanen direkte sportilknytning slik 
at transport må overføres til vei. 
Delmål 6 Reduksjon av antall støyutsatte personer 
Samtlige alternativer bidrar til reduksjon i antall støyutsatte personer. Størst reduksjon 
vil det være i N4 og deretter N1. S3, S5 og M2 fører til noe reduksjon, mens M1 gir 
liten reduksjon. 
Delmål 7 Reduksjon av innendørs støy 
Den samme rekkefølgen vil gjelde for reduksjon av innendørs støy og kostnader til 
støyreduserende tiltak på fasader som må gjennomføres for å nå det forutsatte 
støynivå på 30-35 dB(A). 
Delmål 8 Reduksjon av vibrasjoner i oppholdsrom i boliger 
Med unntak av M1 vil samtlige alternativer gi redusert vibrasjonsnivå i forhold til 
sammeligningsgrunnlaget. N 1 og N4 gir størst reduksjon, med ingen boliger utsatt for 
vibrasjoner over laveste grense etter at avbøtende tiltak er gjennomført. S3 og S5 gir 
også betydelige reduksjoner i forhold til sammeligningsgrunnlaget. 
Delmål 9 Fare for forurensning 
Ingen av alternativene gir betydelig fare for forurensning . Det utarbeides 
beredskapsplan i tilfelle uhell. 
Måloppnåelse anleggsfasen 
Delmål 1 Bedre levekår og øket attraktivitet 
For alle alternativer unntatt M1 vil anleggsarbeider på kort sikt innebære en belastning 
for bomiljøet. Optimisme og interesse for området kan komme som ringvirkninger av 
investeringene i jernbanetunnel, men det er ikke mulig å forutsi eksakt. 
Delmål 2 Konsentrert utbygging ved kollektivknutepunkt og bedre arealutnyttelse. 
Dette delmålet gir ingen mening i anleggsfasen. 
Delmål 3 Redusert barriere, øket trygghet og funksjonelle løsninger for befolkningen 
På kort sikt vil alle alternativer unntatt M1 påføre Gamlebyen en usikkerhet og 
belastning i form av anleggsarbeider med økte barrierer, støy og rot. 
For alternativ N1 og N4 vil belastningen være nord i Gamlebyen . For M2 vil 
belastningen være på bebyggelsen langs eksisterende hovedbanetrase, mens 83, 85 
og Nytt dobbeltspor Oslo - Ski gir inngrep og anleggsarbeider i Gamlebyen Sør. 
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Anleggsarbeidene på Gjøvikbanen som legges parallelt med Alnabanen i alternativ 
N 1 og N4 fører til reduserte krysningsmuligheter for gående og syklende. 
Delmål4 Sikring og utvikling av turveier, tilgjengelighet til grøntområder og vann. 
Anleggsarbeidene i alternativ 85 vil hindre ferdsel på turveinettet i 8vartdalsparken og 
Alnadalen. 
Byggegropene i alternativ 83 og 85 kan forårsake at områdene sør i Gamlebyen blir 
isolert og at tilgjengelighet til ruin - og rekreasjonsområdene svekkes. 
Delmål 5 Tilrettelegge for bruk av miljøvennlig transport 
For tunnelalternativene (N 1, N4, 83 og 85) vil omlegging av kollektivsystemet gi tap 
av passasjerer. Dette vil skje i sterkest grad i alternativ N4 fordi trikken legges om. 
Delmål 6 Reduksjon av antall støyutsatte personer 
Det vil bli økning i støy og vibrasjoner for samtlige alternativer i anleggsfasen. 
Belastningen vil være størst i N 1 og N4, deretter 83 og 85, mens den er minst for 
alternativ M1 og M2. 
Delmål 7 Reduksjon av innendørs støy 
Det vil bli økning i støy og vibrasjoner for samtlige alternativer i anleggsfasen. 
Belastningen vil være størst i N 1 og N4, deretter 83 og S5, mens den er minst for 
alternativ M1 og M2. 
Delmål 8 Reduksjon av vibrasjoner i oppholdsrom i boliger 
Det vil bli økning i støy og vibrasjoner for samtlige alternativer i anleggsfasen. 
Belastningen vil være størst i N 1 og N4, deretter 83 og 85, mens den er minst for 
alternativ M1 og M2. 
Delmål 9 Fare for forurensning 
samtlige alternativer medfører fare for vannforurensning i anleggsperioden. N1 og N4 
samt 85 medfører muligens fare for grunnforurensning. 
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2.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Målsetting 
« Tiltaket skal ikke redusere mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og 
kulturminneverdiene.» 
Følgende delmål er formulert i utredningsprogrammet: 
1. Tiltaket skal bidra til å minimalisere skadevirkningen på kulturmiljø og kulturminner i 
sin helhet 
2. Tiltaket skal søke å unngå inngrep og problemsoner i områder og objekter av 
nasjonal og vesentlig regional verdi 
3. Tiltaket skal ikke redusere muligheten for å få sammenhengende arealer m.h.t. 
kultur-miljøer og kulturminner av nasjonal og vesentlig regional verdi 
4. Tiltakene skal ikke redusere muligheten til å sikre god forbindelse med delområder i 
nærmiljøet 
5. Tiltakene skal ikke redusere muligheten til å synliggjøre/etablere vesentlige 
kulturmiljø-kvaliteter 
Måloppnåelse driftsfasen 
Generelt 
Bortsett fra alt. M1, som er basert på dagens trase, er det ingen av alternativene 
oppnår alle spesifiserte delmål i KU-programmet. Det er uansett ikke mulig å unngå 
inngrep i kultumiljøet i området. Det er derfor et spørsmål om hvilket alternativ som 
har færrest skadevirkninger/høyest måloppnåelse. 
Avhengighet av utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski vil påvirke totalvurderingen 
av måloppnåelse for alternativene. Med Oslo - Ski vil alt S3 og S5 gi færrest 
skadevirkninger, mens uten Oslo - Ski vil alt N 1 og N4 gi færrest skadevirkninger. 
Delmål 1 Minimalisere skadevirkninger 
Alternativene der alle spor er samlet I en trase, alt N 1 og N4, har færrest 
skadevirkninger. Alternativene medfører riktig nok utgravninger av urørte kulturlag og 
medfører riving av murgårdsbebyggelse, men vil ikke nødendiggjøre inngrep i 
Minneparken. Alt N4 har de størst skadevirkninger sett i forhold til målsetningen om at 
en skal minimalisere skadevirkningen på kulturmiljø og kulturminner i sin helhet. 
Alt M2 vil medføre omfattende utgraving i nåværende trase og nødvendigjøre fjerning 
av murgårdsbebyggelsen i Arups gate for å gi plass for et midlertidig sporområde. 
Ved innføring av nytt dobbeltspor Oslo-Ski til Oslo S via Minneparken vil alternativ N1, 
N4, M1 og M2 totalt sett gi større skadevirkninger enn alt S3 og S5. 
Delmål2 Unngå inngrep i problemsoner 
Alt N 1 og N4, samt M2, medfører inngrep i problemsoner av nasjonal og regional 
verdi, men berører ikke legalfredete bygninger. Alternativene medfører riktig nok 
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utgravninger av urørte kulturlag og medfører riving av murgårdsbebyggelse som har 
stor lokal verdi, men vil ikke nødendiggjøre inngrep i Minneparken. 
Ved innføring av nytt dobbeltspor Oslo-Ski til Oslo S via Minneparken vil alternativ N 1, 
N4, M1 og M2 totalt sett gi større skadevirkninger enn alt S3 og S5. 
Delmål 3 Sammenheng mellom kulturverdier 
Alt N 1 og N4 nødvendiggjør topografiske endringer som vil klart svekke områdets 
homogene karakter. Alt M2 vil underbygge barriærvirkning og ytterligere skille de 
kulturhistoriske områdene fra hverandre. 
Når en ser bort fra at det uansett ikke er mulig å unngå inngrep i fredete kulturminner, 
vil alternativene S3 og S5 være å foretrekke selv om det helt klart er store konflikter 
med kulturverneinteresser også for disse alternativene. 
N 1, N4, M1 og M2 totalt sett gi større skadevirkninger enn alt S3 og S5. 
Ved innføring av nytt dobbeltspor Oslo-Ski til Oslo S via Minneparken vil alternativ S3 
og S5 være de som innebærer det minst arealkrevende inngrepet og totalt sett gi de 
største mulugheter til en sammenhengende kulturmiljø. 
Delmål 4 Forbindelse mellom delområder i nærmiljøet 
Selvom alt N 1 og N4 nødvendiggjør topografiske endringer ved Schweigaardsgate 
/Oslogate vil de begge bidra til å bedre forholdene. 
Alt M1 bidrar ikke til å bedre dagens forhold. Alt M2 vil ytterligere underbygg to-
delingen av Gamlebyen, mens alt S3 vil innføre et nytt skille, fordi bare en liten del av 
traseen går i kulvert gjennom Minneparken, og resten i kassebro gjennom Lodalen. 
Ved innføring av nytt dobbeltspor Oslo-Ski til Oslo S via Minneparken vil alternativ S3 
og S5 være de som innebærer det minst arealkrevende inngrepet og totalt sett gi de 
største mulugheter til en sammenhengende kulturmiljø. 
Delmå/5 Synliggjøre og etablere vesentlige kulturmiljø-kvaliteter 
Alle alternativene gjennom Minneparken vil i anleggsperioden skape midlertidige 
barrierer og dårlig tilgang til kulturminnene. 
Uansett om utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski finner sted, vil alternativ S3 og 
S5 kunne gi høyest måloppnåelse. En fullstendig utgraving og 
resturering/rekonstruksjon av Minneparken med omliggende middelalderanlegg vil gi 
mulighet til en høy varig verdi. Minneparkområdet er tidligere utgravet på en 
fragmentert måte, betinget av tidligere infrastrukturtiltak og med varierende 
dokumentasjon. En totalgraving av området vil kunne bidra til å synliggjøre levninger 
fra middelalderens Oslo og formidlingen av informasjon vil øke folks bevissthet om 
kulturverdiene. 
Måloppnåelse i anleggsfasen 
Uansett valgt alternativ, bortsett fra M1, vil det være nødvendig med forberedende 
arbeider og utgravninger før anleggsarbeidene settes igang. Konsekvensene av 
forberedende arbeider og arkeologiske utgravninger vil være minst i de alternativene 
som er mest konsentrert. Alternativene er vurdert mht tidsbruk og kostnad, samt risiko 
for følgeskader. 
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I anleggsfasen vil ikke de arkeologiske aktivitetene være avgjørende vurderingen av 
ulempene ved anleggsvirksomheten for de utredete alternativene. 
Tidsbruk, kostnader og risiko for fø~geskader 
Alternativ N 1 gir laveste kostnad, korteste tidsbruk med 2-3 utgravingssesonger før 
anleggarbeidene kan starte. Alternativet gir også minste risiko for følgeskader for de 
legalfredete kulturminner. 
Ved innføring av nytt dobbeltspor Oslo-Ski til Oslo S via Minneparken vil alternativ S3 
gi de laveste kostnadene og kortest tidsforbruk til utgravninger. Risikoen for 
følgeskader et høy i alle alternativer bortsett fra M1, der denne er meget lav. Alt S5 
har størst risiko for følgeskader av de alternativene som ikke er delt. 
A vbøtende tiltak i anleggsfasen 
Det ingen motsetninger mellom tiltaket og eksisterende planer for bevaring av 
kulturminner og styrking av miljøet, som ikke kan avhjelpes ved avbøtende tiltak. 
Endringer i grunnvannsforholden som kan gi skader på kultuminner og ikke utgravede 
kulturlag, kan forhindres gjennom tekniske løsninger og forbyggende arbeider. 
Delmål 5 Synliggjøre og etablere vesentlige kulturmiljø-kvaliteter 
Arkeologiske undersøkelser vil kunne utnyttes positivt til å synliggjøre områdets unike 
kulturhistoriske betydning. Perioden med forberedende arbeider og utgravninger vil 
kunne gi muligheten til å øke forståelsen og bygge opp en større bevissthet hos 
publikum for hovedstadens historie. 
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3 SAMFUNNSØKONOMISK VURDERING 
3.1 Innledning 
Del I og Il i konsekvensutredningen inneholder en bred verbal beskrivelse av 
konsekvensene av ulike alternativer for traseføring av jernbanen gjennom 
Gamlebyen. I dette kapittelet sammenfattes de ulike konsekvensene i en 
samfunnsøkonomisk vurdering. 
En samfunnsøkonomisk vurdering, i mange sammenhenger kalt nytte-/kostnads-
analyse, innebærer en omforming av alternativenes konsekvenser til en felles 
måleenhet. Bare de konsekvensene som på en metodisk tilfredsstillende måte lar seg 
verdsette inngår i den samfunnsøkonomiske vurderingen. I dette prosjektet gjelder 
dette de konsekvenser som i konsekvensutredningen er gruppert under tiltaket 
(anleggskostnader), jernbanesystem og øvrig transportsystem, bomiljø og til dels 
arealbruk. 
Type konsekvens Element i nytte-/kostnads- Inngår ikke i nytte-I-
analysen kostnadsanalysen 
Tiltaket An leggskostnader, 
vedlikeholdkostnader 
Jernbanesystem og Kjøre-, tids- og 
øvrig transportsystem u lykkeskostnad er. 
Reguleringsproblemer som følge 
av anleggsperioden er med, men 
med stor usikkerhet 
Arealbruk og byutvikling Arealkostnader Konsekvenser for byutvikling 
Bylandskap Alle konsekvenser for 
bylandskap 
Bomiljø Nærmiljøkostnader i driftsfasen Konsekvenser i anleggsfasen 
Kulturmiljø Alle konsekvenser for kulturmiljø 
Øvrige konsekvenser Alle øvrige konsekvenser 
Som oppstillingen viser er det flere typer konsekvenser som ikke inngår i den 
samfunnsøkonomiske vurderingen. Resultatene av denne analysen må derfor også 
sammenholdes med konsekvenser som ikke verdsettes. Her gjelder dette i første 
rekke bomiljø i anleggsfasen, byutvikling, bylandskap og kulturmiljø. 
De økonomiske analysene bygger på en rekke forutsetninger med betydelige innslag 
av usikkerhet. For enkelte av nytte/kostnadselementene er også deler av metodikken 
kontroversiell eller under utvikling. Samlet gjør dette at den samfunnsøkonomiske 
vurderingen hentet primært er egnet til å: 
• Vise størrelsesorden av samlede prissatte konsekvenser 
• Rangere alternativer med betydelige forskjeller i beregnet samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet 
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I de påfølgende avsnittene gjengis hovedelementene i metodikk, forutsetninger og 
resultater fra den samfunnsøkonomiske vurderingen, og hvordan konsekvensene 
fordeler seg på ulike interessenter. For mer detaljert informasjon vises til 
delutredningen «Jernbanetunnel under Gamlebyen - Økonomisk analyse)>>. 
3.2 Metode og forutsetninger 
Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av prosjektet beregnes ved å summere 
konsekvensene slik de er omregnet til såkalte nytte-/kostnadselementer. Følgende 
nytte-/kostnadselementer inngår i analysen: 
• Anleggskostnader 
• Restverdi i infrastrukturen 
• Vedlikeholdskostnader infrastruktur 
• Kjørekostnader 
• Tidskostnader 
• Ulykkeskostnader 
• Nærmiljøkostnader 
• Økologiske kostnader (antas lik null) 
• Arealkostnader 
De enkelte nytte-/kostnadselementene er omtalt i kapittel 3.4, med unntak av 
økologiske kostnader som er forutsatt tilnærmet lik null. 
Lønnsomheten for det enkelte alternativ måles ved å sammenligne de ulike 
alternativene med Sammenligningsgrunnlaget. Den samfunnsøkonomiske 
lønnsomheten vil da være differensen mellom de prissatte konsekvensene i det 
enkelte alternativ og sammenligningsgrunnlaget. 
Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten angis i form av netto nytte, som angir 
summen av nåverdiene av de ulike prissatte nytte-/kostnadselementene. I tillegg vises 
nytte-/kostnadsbrøken som angir forholdet mellom de prissatte nytteeffektene og 
kostnadene. Nytte-/kostnadsbrøken er primært egnet til å illustrere hvor stor andel av 
investeringen som kompenseres av prissatte nytteeffekter. 
Konsekvensene i anleggsperioden er fordelt pr. år, i tråd med de angitte 
anleggsperiodene. Konsekvensene i driftsfasen er beregnet med utgangspunkt i den 
beskrevne driftssituasjon i 2010. Beregningsmessig er det lagt til grunn en 
driftsperiode på 40 år etter at anleggene er ferdigstilt. 
Alle verdier angis i 1996-priser og omregnes til nåverdier i 1996, med en 
kalkulasjonsrente på 7%. Alle kostnader er vist inklusiv skatter og avgifter. 
For nærmere beskrivelse av metode og forutsetninger vises til delutredningene, samt 
«Retningslinjer for økonomiske analyser av Gamlebytunnelen». Retningslinjene er gitt 
av Samferdselsdepartementet, i samarbeid med den økonomiske kvalitetssikrings-
gruppen. 
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3.3 Netto nytte 
Prissatte konsekvenser 
Hovedtall for prissatte samfunnsøkonomiske konsekvenser for de ulike alternativene 
er vist i tabellen nedenfor. Netto nytte uttrykker hva samfunnet "får igjen" ved å 
investere i tiltaket regnet som en sum av de individuelle velferdsmessige gevinster 
tiltaket genererer fratrukket kostnadene ved gjennomføring av tiltaket. Et kriterium for 
at tiltaket skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt er at netto nytte av tiltaket er 
positiv. 
Tabell 3. 1: Prissatte samfunnsøkonomiske konsekvenser av alternative 
løsninger i Gamlebyen (nåverdier 1996, 1996-priser). Oslo S - Ski 
forutsettes bygget. Beløp i mill. kr 
Nytte-/kostnadselement N1 N4 M1 M2 S3 S5 
Anleggskostnader -1953 -2978 -74 -742 -849 -1626 
Restverdi infrastruktur 21 33 1 7 9 17 
Vedlikeholdskostnader infrastruktur -4 -13 
° ° 
-1 -3 
Kjø rekostnader 
° 
-44 
° 
-7 -22 -29 
Tidskostnader -27 -183 
° 
-46 -101 -160 
Ulykkeskostnader -1 -7 
° 
-2 
° 
-6 
Nærmiljøkostnader driftsfasen 69 81 10 84 54 69 
Arealkostnader 27 48 
° 
3 -12 17 
Netto nytte -1868 -3063 -63 -703 -921 -1721 
Nytte-/kostnadsbrøken 0,04 -0,03 0,14 0,05 -0,08 -0,06 
Samtlige alternativer har negativ netto nytte, og et nytte-/kostnadsforhold under 1. 
Dette innebærer at alternativene bare er samfunnsøkonomisk lønnsomme i den grad 
de ikke prissatte konsekvensene vurderes å ha større betydning enn den beregnede 
negative netto nytten. Som illustrert i oppstillingen på neste side er de ikke prissatte 
konsekvensene ikke entydig positive for noen av alternativene. De positive ikke 
prissatte effektene må derfor både avveies mot den prissatte negative netto nytten og 
de negative ikke prissatte effektene. 
Sett i forhold til anleggskostnadene, blir alle nyttelementene av liten størrelse. Mens 
de fleste infrastrukturprosjekter innen transport har reduserte tidskostnader som en 
vesentlig nytteeffekt, gir alle alternativene i dette prosjektet, med unntak av M1, økte 
tidskostnader. Felles for disse nytte-/kostnadselementene er at de er små 
sammenlignet med anleggskostnadene. Rangeringen av alternativene etter netto 
nytte faller derfor sammen med rangeringen etter anleggskostnader. 
I tråd med dette har M1, med de klart laveste anleggskostnadene, også den klart 
høyeste (= den minst negative) netto nytte. Av de andre alternativene har M2 og S3 
den høyeste netto nytten. S5 og N1 har en negativ netto nytte på i størrelsesorden 
1,7-1,9 mrd kr, mens N4 skiller seg ut med den største negative netto nytten på 3,1 
mrd. kr. N4 har de klart høyeste anleggskostnadene, og skiller seg også sammen med 
S5 ut med den klareste økningen i tidskostnader for jernbanens trafikanter. 
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Nivået på netto nytte og rangeringen mellom alternativene påvirkes ikke vesentlig av 
om Oslo S- Ski forutsettes bygget. Dersom Oslo S - Ski ikke forutsettes bygget 
svekkes S3 og S5 noe, mens N1, M1 og M2 er upåvirket. N4 er ikke et aktuelt 
alternativ dersom Oslo S - Ski ikke bygges. Hovedtall for samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet for de ulike alternativene dersom Oslo S - Ski ikke bygges er vist i 
tabellen på neste side. 
TabeI/3.2: Prissatte samfunnsøkonomiske konsekvenser av alternative løsninger 
Gamlebyen (nåverdier 1996, 1996-priser). Oslo S-Ski forutsettes ikke 
bygget. Beløp i mill. kr 
Nytte-/kostnadselement N1 N4 M1 M2 S3 S5 
Anleggskostnader - nåverdi -1953 •••• 
•••••• 
•••••••• 
-74 -742 -982 -1742 
Restverdi infrastruktur 21 
•••• 
••••• •••••••• 
1 7 9 17 
Vedlikeholdskostnader infrastruktur -4 •••• ........ O O -1 -3 
Kjø rekostnader O ... O -7 -22 -29 
Tidskostnader -27 O -46 -101 -160 
Ulykkeskostnader -1 O -2 O -6 
Nærmiljøkostnader i driftsfasen 69 ... 10 84 54 69 
Arealkostnader 27 O 3 -12 17 
Netto nytte -1868 -63 -703 -1054 -1837 
Ikke prissatte konsekvenser 
De ikke prissatte konsekvensene av de ulike alternativene er beskrevet i del Il. I 
oppstillingen nedenfor er det skjønnsmessig indikert i hvilken grad de ulike typene 
ikke prissatte konsekvenser er positive eller negative for de ulike alternativene. Det 
understrekes at vurderingene er skjønnsmessige. 
TabeI/3.3: Ikke prissatte konsekvenser som er skjønnsmessig vurdert 
Konsekvenser* Fase N1 N4 M1 M2 S3 S5 
Arealbruk og Anlegg 
-
byutvikling Drift + + 
-
+ 
- -
Bylandskap Anlegg 
-
Drift 
-
Kulturmiljø Anlegg 
-
+/+ 
Drift +/+ +/+ 
-
+/+ +/+ 
Øvrige konsekvenser** Anlegg 
-
Drift 
- - -
*) Ikke pris satte konsekvenser som er små eller i all hovedsak er verdsatt er merket med -
*) Forurensning av vannforekomster, grunn forurensning, konsekvenser for næringsliv og sysselsetting 
Oppstillingen illustrerer at alle alternativene har både positive og negative ikke 
prissatte konsekvenser. Gjennomgående er konsekvensene negative i anleggsfasen, 
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mens bildet er mer blandet driftsfasen. Positive ikke prissatte konsekvenser er 
primært knyttet til byutvikling. 
Konsekvenser for jernbanesystem og øvrige transportsystemer er verdsatt under 
forutstening om regularitet i anleggsfasen. Dersom disse forutsetningene ikke 
tilfredstilles vil konsekvensene for NSB bli sterkt negative. Risikoen for slike 
konsekvenser er ikke reflektert i de prissatte konsekvensene. 
De positive konsekvensene for bomiljø i driftsfasen er verdsatt. Tiltakets negative 
konsekvenser for bomiljøet i anleggsfasen er derimot ikke forsøkt verdsatt. 
3.4 Nærmere om de enkelte nytte- og kostnadselementene 
Anleggskostnader 
Anleggskostnadene ved de ulike alternativene er vist i tabellen nedenfor. Tallene 
angir merkostnader i forhold til sammenligningsgrunnlaget. I tabellen vises 
anleggskostnadene både i løpende kroner (uten nediskontering) og i form av nåverdi 
(d.v.s. beløp som vist i tabell i tabell 3.1). Nåverdien angir anleggskostnadene 
omregnet (neddiskontert) til dagens verdi, med en klakulasjonsrente på 7%. 
Tabell 3.4: Anleggskostnader i løpende kroner og i nåverdi, 1996 kr 
Tall i mill. 1996 kr N1 N4 M1 M2 S3 S5 
Anleggskostnader nåverdi 1953 2978 74 742 849 1626 
Anleggskostnader løpende kr. 3205 7330 100 1070 1375 2650 
Anleggskostnadene inkluderer alle kostnader til planlegging og bygging av de anlegg 
som er nødvendige for å realisere de ulike alternativene. Forutsetningene for 
anleggskostnadene er nærmere beskrevet i kapittel 5.5 i del I. 
Som nevnt er det merkostnadene ved de ulike alternativene i forhold til 
sammenligningsgrunnlaget som skal inngå i de samfunnsøkonomiske vurderingene. 
Merkostnadene i løpende kroner og nåverdi ved alternative forutsetninger om Oslo S -
Ski er vist i tabell 3.5. 
Tabell 3.5 Merkostnader ved Gamlebytunnel ved ulike forutsetninger om 
Oslo S - Ski, beløp i mill. 1996 kr) 
N1 N4 M1 M2 S3 S5 
Oslo S - Ski bygges 
- Merkostnader løpende kroner 3205 7330 100 1070 1375 2650 
- Nåverdi merkostnader 1953 2978 74 742 849 1626 
Oslo S - Ski bygges ikke 
- Merkostnader løpende kroner 3205 100 1070 1595 2840 
- Nåverdi merkostnader 1953 74 742 982 1742 
N4 skiller seg ut med de klart høyeste anleggskostnadene, etterfulgt av N 1 og S5. M2 
og S3 har anleggskostnader i samme størrelsesorden, mens M1 har de klart laveste 
merkostnadene i forhold til sammenligningsgrunnlaget. 
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For N1, M1 og M2 blir merkostnadene de samme uavhengig av om Oslo S - Ski 
bygges eller ikke. For S3 og S5 vil samordningen av de to prosjektene (gravearbeider 
i Minneparken) gi en gevinst. Denne oppnår man ikke dersom Oslo S - Ski ikke 
bygges. Merkostnadene ved disse alternativene blir derfor lavere dersom Oslo S - Ski 
bygges enn dersom Oslo S - Ski ikke bygges. 
NSBs anbefalte levetid for underbygning er 50 år, mens beregningsperioden for 
analysen er 40 år. Dette innebærer at anlegget har en restverdi ved utløpet av 
beregningsperioden. Restverdien er trukket fra ved beregning av anleggskostnadene. 
Anleggskostnadene er beregnet inklusiv merverdiavgift på kjøp av eksterne varer og 
tjenester, slik det er vanlig ved nytte-/kostnadsanalyser av jernbaneprosjekter. Ved 
vegprosjekter trekkes merverdiavgiften fra i nytte-/kostnadsanalysen. Dersom 
merverdiavgiften trekkes ut av anleggskostnadene ved Gamlebytunnel, reduseres 
anleggskostnadene med 15%. 
Vedlikeholdskostnader infrastruktur 
Vedlikeholdskostnader infrastruktur omfatter kostnader som er nødvendige for å 
opprettholde standarden på anleggene. Endringene i vedlikeholdskostnader som 
følge av utbyggingen vil dels være knyttet til endret sporlengde og dels til at gamle 
spor erstatter nye på deler av traseen. 
Utskiftningen av sporanlegg vurderes å ha minimal betydning for 
vedlikeholdskostnadene, og er ikke inkludert i de beregnede endringene i 
vedlikeholdskostnadene. De beregnede endringene som følge av endret sporlengde 
er også små. I alternativ N4 øker vedlikeholdskostnadene med i overkant av 2 mill. kr 
pr. år, tilsvarende en nåverdi på 10 milLkr. For de andre alternativene varierer 
nåverdien av endringene i vedlikeholdskostnader mellom O og 4 milLkr. 
Kjørekostnader 
Kjørekostnader inkluderer driftskostnader (inklusiv kapitalkostnader rullende materiell) 
for kollektivtrafikken og kjøretøykostnader for biltrafikk. NSBs og andre 
kollektivtrafikkselskapers inntekter trekkes fra i kjørekostnadene. Bedriftsøkonomiske 
effekter for NSBs trafikkdel og andre kollektivselskaper er følgelig inkludert i 
kjørekostnadene. 
Lavere hastigheter og dårligere trafikkavviklingsstandard bidrar til økte driftskostnader 
og reduserte trafikkinntekter i anleggsfasen. I driftsfasen gir endret sporlengde i 
driftsfasen økte kjørekostnader i forhold til sammenligningsgrunnlaget. Endringene er 
likevel begrensede for alle alternativene. Nåverdien av endrede kjørekostnader er 44 
mill.kr i alternativ N4, 29 mill.kr i alternativ S5 og 22 mill.kr i alternativ S3. For de andre 
alternativene er endringene mellom O og 10 mill.kr. 
Som omtalt i del II er det en betydelig risiko for at konsekvensene for togdriften i 
anleggsfasen blir mer alvorlige enn antatt i trafikkberegningene, og at dette i neste 
omgang får virkninger i form av overført trafikk og reduserte inntekter også i 
driftsfasen. Økningen i kjørekostnader som følge av tiltaket kan derfor være større 
enn tallene indikerer. 
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Tidskostnader 
Tidskostnadene viser verdien av trafikantenes tidsforbruk til reiser; herunder 
reisetid/kjøretid, ventetid og skjult ventetid. Skjult ventetid uttrykker ulempen for at 
reisende med kollektive transportmidler ikke selv kan velge tidspunkt for å reise, men 
er avhengig av avgangstiden til f.eks. toget. Tidskostnadene for de ulike alternativene 
er beregnet med utgangspunkt i endringer i kjøretider i drifts- og anleggsfasen, antall 
berørte passasjerer, reisehensiktsfordeling og Statens vegvesens satser for 
tidskostnader pr. time for ulike reisehensikter (reiser i arbeid, reiser til/fra arbeid og 
øvrige reiser). 
Endringene i tidsforbruk og tidskostnader i henholdsvis drifts- og anleggsfasen er 
beskrevet i del Il, kapittel 1. Endringene i tidskostnader er vesentlig høyere enn 
endringene i kjørekostnader. Tidskostnadene øker mest i alternativ N4 (nåverdi 183 
mill.kr) og S5 (160 mill.kr). Alternativ S3 gir nåverdi av økte tidskostnader på 101 
mill.kr, mens de andre alternativene gir økninger på mindre enn 50 mill.kr. 
Faren for større problemer med togdriften i anleggsfasen enn det som er lagt til grunn 
for trafikkberegningene, gir risiko for økte tidskostnader, på samme måte som for 
kjørekostnadene. 
Ulykkeskostnader 
Ulykkeskostnader omfatter alle typer kostnader ved trafikkulykker; herunder 
produksjonsbortfall, medisinske kostnader, materielle kostnader, administrative 
kostnader og ulemper knyttet til redusert livskvalitet for skadde og pårørende. 
Bygging og drift aven tunnel under Gamlebyen påvirker ulykkeskostnadene gjennom 
endret trafikkvolum og overføring av trafikk mellom transportmidler med ulik 
ulykkesfrekvens. Med utgangspunkt i forutsetninger om ulykkesfrekvens og Statens 
vegvesens og NSBs satser for ulykkeskostnader, er tunnelalternativene beregnet å gi 
økte ulykkeskostnader i forhold til sammenligningsgrunnlaget. Økningene er imidlertid 
meget små; varierende fra nåverdier på O i alternativ M1 og S3 til 6 mill.kr i alternativ 
N4. 
Nærmiljøkostnader i driftsfasen 
I den samfunnsøkonomiske vurderingen er konsekvenser i form av støy, vibrasjoner 
og barriereffekter forsøkt fanget opp gjennom beregninger av prosjektets virkninger 
på boligprisene i området. Den samlede verdistigningen for de berørte boligene tas da 
som en indikator på betalingsvilligheten for endringene i bomiljøet. 
Virkningene på boligprisene er beregnet ved hjelp av to supplerende metoder: 
• Estimering av sammenhenger mellom omsetningsverdi og avstand til jernbanen 
• Megleranslag på yerdi av boliger med og uten tunnel 
Med utgangspunkt i disse beregningene, som ga rimelig sammenfallende resultater, 
er følgende gjennomsnittstall benyttet for verdiøkning for boliger i ulike avstandssoner 
som følge av jernbanetunnel under Gamlebyen: 
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0- 25 m: 
25- 50 m: 
50-100 m: 
+30% 
+15% 
+ 5% 
For boliger mer enn 100 m fra jernbanelinjen ble det funnet så liten sammenheng 
mellom avstand og boligpris at det ikke er beregnet noen verdiøkning for denne 
gruppen. 
Med utgangspunkt i disse forutsetningene, og antall boliger og deres verdi i de ulike 
avstandssonene er den potensielle verdistigningen i boligmassen beregnet. Tallene er 
vist i tabell 3.6. 
Tabell 3.6: Potensiell verdistigning i boligmassen (reduserte nærmiljøkostnader) 
Alternativ Mill.kr Nåverdi 1996 
N1 155 69 
N4 195 81 
M1 15 10 
M2 155 84 
53 121 54 
55 155 69 
Reduserte nærmiljøkostnader er som nevnt sammen med frigjorte arealer det eneste 
nytte-/kostnadselementet med positivt fortegn i den samfunnsøkonomiske 
beregningen. Nærmiljøkostnadene er også det nytte-/kostnadselementet som gir 
størst utslag utenom anleggskostnadene. 
N4 gir den største nærmiljøgevinsten, med en beregnet potensiell verdistigning på 
boligene på 195 mill. kr. Dette har sammenheng med at N4 også gir 
nærmiljøforbedringer langs eksisterende Østfoldbane. Alternativ M1 , som er dagens 
trase med ekstra miljøtiltak, gir samme effekt på innendørs støy som 
tunnelalternativene, noe mindre effekt på utendørs støy og ingen effekt på 
vibrasjoner. Med bakgrunn i at innendørs støyer den viktigste av ulempene for 
beboerne, er M1 grovt anslått å gi 10% av nærmiljøgevinsten sammenlignet med å 
legge jernbanen i tunnel. Det understrekes at det er betydelig usikkerhet knyttet til 
dette anslaget, og det er mulig det er vurdert noe lavt. 
På grunn av ulik lengde på anleggsperioden er utslagene på nåverdi forskjellig fra 
ikke diskonterte verdier. I N4, der anleggsperioden er lang, vil fordelene for bomiljøet 
ligge langt frem i tid, mens fordelene i M1 vil kunne realiseres betydelig raskere. Dette 
reflekteres i at forskjellen i nåverdi av verdistigningen er langt mindre enn forskjellen i 
ikke diskonterte verdier. 
De beregnede reduksjonene i nærmiljøkostnader er basert på usikre forutsetninger. 
Blant annet vil ulempene fra jernbanen avhenge av flere andre forhold enn avstand, 
f .eks. høydeforhold, støyskjerming, bebyggelse, grunnforhold og andre støykilder. 
Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. 
De beregnede reduksjonene referer seg utelukkende til driftsfasen. Som beskrevet i 
del I vil ti ltaket medføre ulemper for beboerne i anleggsfasen. Disse ulempene, som 
med den lange anleggsperioden vil være betydelige i flere av alternativene, er ikke 
verdsatt. Opplevde ulemper knyttet til flytting er heller ikke inkludert. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05.1996 
KAP. 3 
SAMFUNNSØKONOMISK VURDERING 
334 
Del Ill: Samlet vurdering 
Arealkostnader 
Med tunnelutbygging frigjøres eksisterende sporområder som etter utbyggingen kan 
bli brukt til andre formål. Samtidig vil de nye traseene binde opp nye arealer. Dette 
gjelder også for arealer utenom Gamlebyen. Gjennom dette gir prosjektet endrede 
arealkostnader for jernbanevirksomheten i området. 
Beregningen av arealkostnadene er basert på en grov kartlegging av arealer som 
frigjøres og bindes opp i de ulike alternativene, sammen med anslag på arealenes 
verdi. Verdianslagene har utgangspunkt i antatt markedsverdi, der det også er tatt 
hensyn til hva som er realistisk arealbruk og utnyttelsesgrad. Med en forutsatt 
gjennomsnittlig verdi på 0,5 mill.kr pr. dekar gir de ulike alternativene variasjoner fra 
en økning i arealkostnadene på 27 mill.kr (nåverdi 12 milLkr) i alternativ S3 til en 
reduksjon på 115 mill.kr (nåverdi 48 mill.kr) i alternativ N4. 
3.5 Nytte og kostnader for berørte aktører 
Den beregnede netto nytten ved tiltaket fordeler seg forskjellig på berørte aktører. 
Fordelingen er sammenfattet i tabell 3.7. 
Tabell 3. 7: Fordeling av netto nytte på berørte aktører. Oslo S - Ski forutsettes 
bygget. Beløp i mill. kr 
N1 N4 M1 M2 S3 S5 
Staten -1936 -2958 -73 -735 -841 -1612 
NSB trafikkdel O -78 O -8 -36 -56 
Andre kollektivselskaper O 34 O 1 14 27 
Trafikanter -28 -190 O -48 -101 -166 
Beboere og eiendomsbesittere 96 129 10 87 44 86 
Totalt -1868 -3063 -63 -703 -921 -1721 
Ettersom anleggskostnadene utgjør det dominerende nytte-/kostnadselementet, 
tilfaller storparten av kostnadene og den negative netto nytten ved tiltaket Staten som 
eier av NSBs kjøreveg. Nåverdien av negativ netto nytte for Staten varierer mellom 73 
mill.kr i alternativ M1 og 2 958 mill.kr i alternativ N4. 
Den prissatte nytten ved tiltaket, i form av reduserte nærmiljø- og arealgevinster i 
driftsfasen, tilfaller i sin helhet beboere og eiendomsbesittere. Nåverdien av denne 
nytten varierer mellom 44 mill.kr i alternativ S3 og 129 mill.kr i alternativ N4. Ulempene 
for denne gruppen i anleggsfasen er ikke verdsatt. 
Gevinsten for beboere og eiendomsbesittere vil fordele seg mellom ulike områder. 
Forutsatt at eiendomsverdiene i utgangspunktet er sammelignbare i de ulike 
avstandssonene fra banetraseen, vil beboere og eiendomsbesittere i Gamlebyen få i 
størrelsesorden 72-100% av den beregnede gevinsten, avhengig av alternativ, mens 
resten vil tilfalle beboere og eiendomsbesittere i andre bydeler. For alternativ M1 er 
det ingen gevinst. Ulempene i anleggsfasen vil i stor grad falle på beboere og 
eiendomsbesittere i Gamlebyen. 
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Det er ikke mulig å beregne hvor stor del av nærmiljøgevinstene som tilfaller 
beboerne. Beboerne vil få hele gevinsten i de tilfeller der de eier leiligheten selv og 
store deler av gevinsten der husleien er regulert. I de tilfeller der leiligheten leies ut 
uten husleieregulering vil store deler av gevinsten motsvares av økt husleie, slik at 
nettogevinsten for beboerne reduseres. 
Den største negative effekten av tiltaket utenom Staten påføres jernbanens 
trafikanter. Trafikantene påføres i alternativ N4 og SS økte tids- og ulykkeskostnader 
med en nåverdi i på henholdsvis 190 og 166 mill. kr, mens konsekvensene i de andre 
alternativene er mer begrensede. 
NSBs trafikkdel påvirkes gjennom reduserte trafikkinntekter og økte kostnader både i 
anleggs og driftsfasen. I anleggsfasen er konsekvensene størst i alternativ M2 og N4, 
mens N4, SS og S3 gir de største negative konsekvensene i driftsfasen. Nåverdien av 
trafikkdelens bedriftsøkonomiske tap varierer mellom O i alternativ N1 og M1 og 78 
mill. kr i alternativ N4 som vist i tabell 3.8. 
Tabell 3.8: Bedriftsøkonomiske konsekvenser for NSB Nåverdi 1996, 
beløp i mill. kr. 
N1 N4 M1 M2 S3 8S 
Trafikkinntekter O -37 O -2 -17 -30 
Driftskostnader O -41 O -6 -19 -27 
Totalt O -78 O -8 -36 -57 
Beregningene er basert på at NSB i anleggsfasen kan tilby nok kapasitet i rushtiden, 
blant ved å sette opp egne busser. Av trafikken som overføres antas 80% dekket av 
egne busser. Av de restrerende 20% forutsettes 9SO/o overført til andre 
trafikkselskaper og SOlo til bil. Overføringen til andre trafikkselskaper er beregnet å gi 
postive bedriftsøkonomiske konsekvenser for disse mellom O i alternativ N1 og M1 til 
34 mill. kr i alternativ N4. 
Som nevnt er det betydelig risiko for større driftsforstyrrelser enn det som er lagt til 
grunn i trafikkberegningene. I forlengelsen av dette er det tilsvarende risiko for økte 
negative bedriftsøkonomiske konsekvenser for NSB og økte tidskostnader for 
trafikantene. 
3.6 Følsomhet 
Den økonomiske analysen bygger som nevnt på en rekke usikre forutsetninger. Det vil 
derfor være betydelig usikkerhet knyttet til alle nytte-/kostnadselementene. 
Den relative usikkerheten er størst for kjørekostnader, tidskostnader, 
nærmiljøkostnader og arealkostnader. Hverken for disse elementene enkeltvis eller 
samlet er det imidlertid realistisk med endringer som påvirker hovedkonklusjonene. 
Eksempelvis må summen av reduksjoner i nærmiljø- og arealkostnader være 2000% 
høyere enn beregnet for at netto prissatte effekter ved alternativ N 1 skal bli positive. 
Mangedobling av konsekvensene i driftsfasen vil være nødvendig også for de andre 
alternativene for at netto prissatte effekter skal nærme seg O. 
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For nærmiljøkostnader og arealkostnader i driftsfasen går usikkerheten i begge 
retninger. For kjøre- og tidskostnader går usikkerheten i all hovedsak i negativ 
retning. Beregningsresultatene forutsetter at kvaliteten på tilbudet i hovedsak 
opprettholdes i anleggsfasen. Brudd på denne forutsetningen kan gi en sterk økning i 
trafikantenes tidskostnader i anleggsfasen og vil få konsekvenser for NSBs 
konkurranseevne og inntekter i driftsfasen. 
I den grad det inntrer større problemer med togdriften i anleggsfasen, vil netto 
prissatte effekter få høyere negative verdier enn beregnet. Risikoen er størst i 
alternativ N4, S3 og S5. Ulik risiko kan påvirke rangeringen mellom S3 og M2 og 
mellom N 1 og S5, i disfavør av de sydlige alternativene. 
Anleggskostnadene har en anslått usikkerhet på -20 - +30%. Reativt sett er dette 
lavere enn de andre nytte-/kostnadselementene. I absolutte tall er imidlertid 
anleggskostnadene den viktigste usikkerhetsfaktoren. En endring i 
anleggskostnadene på 10% gir i tunnelalternativene samme utslag som en dobling 
eller tredobling (varierende mellom alternativene) av nærmiljøgevinstene. 
Dette illustrerer gapet mellom nivået på anleggskostnadene og de prissatte 
nytteeffektene. Selv om det er usikkerhet knyttet til de enkelte nytte-/kostnads-
elementene er det derfor ikke usikkerhet knyttet til fortegnet på netto prissatte 
effekter. Tiltaket vil derfor bare være totalt sett fordelaktig i den grad de ikke prissatte 
effektene (primært byutvikling) vurderes å være så store at de minst motsvarer den 
negative verdien av prissatte effekter og verdien av ikke prissatte negative effekter. 
3.7 Usikkerhetsanalyser 
Usikkerhetsanalyser er en alternativ metode til følsomhetsanalyser og viser hvordan 
tilfeldige variasjoner i inngangsdata forplanter seg til beregningsresultatene over, slik 
at det blir mulig å si noe om usikkerhetsfordelingen. Ved hjelp av statistisk metode er 
det mulig å beregne forventningsverdien samt øvre og nedre grense for netto nytten 
av de ulike alternativene. Resultatene av risikoanalysen for hvert alternativer vist i 
tabellen nedenfor. 
Det er beregnet verdier ved konfidensnivå på 90% og 10%. Med konfidensnivå menes 
det at det kan påstås med X % sikkerhet at verdien ikke vil overskrides. 
Konfidensintervallet er fastsatt til 80%, og dette kan tolkes slik at det kan påstås med 
80% sikkerhet at verdiene faller innenfor de avsatte grensevediene KN 10% og KN 
90% . Når det gjelder valgt konfidens- nivå og intervall mener vi disse verdiene er 
rimelige ut fra både detaljeringsgrad og prosjektfase. 
m 
E(x) 
KN 90% 
KN 10% 
Kl 80% 
= 
= 
= 
= 
= 
Den mest sannsynlige verdien slik den fremkom før 
risikoevalueringen. 
Er forventningsverdien etter at det er foretatt en risikoevaluering. 
Konfidensnivå 90%. Vi kan fastslå med 90% sikkerhet at verdien 
ikke vil overskrides 
Konfidensnivå 10%. Vi kan fastslå med 90% sikkerhet at denne 
verdien vil overskrides. 
Konfidensintervall 80% . Vi kan påstå med 80% sikkerhet at verdiene 
vil ligge innenfor KN 10% og KN 90%. 
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Tabell 3.9: Mest sannsynlig verdi for netto nytte, forventet netto nytte E(x), samt 
netto nytte ved konfidensnivåer på 10% og 90%. 
(Med eller uten Oslo - Ski) 
N1 N4 M1 M2 S3 S5 
Mest sannsynlige verdi (m) -1868 -3063 -63 -703 -922 -1721 
Forventet netto nytte -1917 -3129 -101 -742 -960 -1688 
Netto nytte ved 10% -1833 -3003 -84 -657 -897 -1524 
konfidensnivå 
Netto nytte ved 90% -2001 -3254 -117 -827 -1022 -1852 
konfidensn ivå 
Tabellen viser at for de prissatte konsekvensene kan vi med rimelig grad av sikkerhet 
(900/0 konfidensnivå) fastslå at ingen av alternativene gir positiv netto nytte. Dette 
innebærer at alternativene bare er samfunnsøkonomisk lønnsomme i den grad de 
ikke prissatte konsekvensene vurderes å ha større betydning enn den beregnede 
negative netto nytten. 
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4 VIDERE PLANLEGGING 
Konsekvensutredningen og uttalelsene i høringsperioden danner grunnlaget for 
politisk beslutning. Eventuell videre planlegging følger ordinær prosess etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser. 
NSB Jernbanetunnel under Gamlebyen 
Konsekvensutredning 15.05. 1996 
KAP. 4 
PROGRAM FOR VIDERE UTREDNINGER 
Del Ill : Samlet vurdering 
5 PROGRAM FOR MILJØTILTAK OG 
OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER I 
ANLEGGS- OG DRIFTSFASEN 
5.1 Mål og prinsipper 
339 
Denne konsekvensutredningen sannsynliggjør at det foreligger en rekke negative 
konsekvenser ved utbygging av jernbanetunnel under Gamlebyen. Omfanget av de 
faktiske/opplevde ulempene vil i høy grad påvirkes av hvordan anleggsdriften 
tilrettelegges og gjennomføres, og hvilke løsninger som velges på konstruksjoner mm. 
Miljø- og publikumsbevissthet i byggefasen er en forutsetning for å begrense både 
midlertidige og varige negative konsekvenser, samt sikre kvalitet i produksjon og 
produkt. Et system for å følge opp og innarbeide miljøpremisser fra plan- og 
utredningsfasen i utbyggingsfasen er derfor et svært viktig tiltak. 
Parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplan, jfr kap 4 foran, skal det utarbeides et 
program for gjennomføring av miljøtiltak og oppfølgende undersøkelser for anleggs-
og driftsfasen. Programmet skal utarbeides i nært samarbeid med berørte 
myndigheter, herunder Fylkesmannens miljøvernavdeling, Riksantikvaren og bydelen. 
Programmet forutsettes lagt ved reguleringsplanen når denne legges ut til offentlig 
ettersyn, slik at helheten og alle premissene blir synliggjort samtidig. 
Oppfølgingsprogrammet skal ha to viktige funksjoner: 
1. Presisere og formidle de forutsetninger som er lagt til grunn 
konsekvensutredningen 
2. Vise hvordan hensyn til miljø og publikum kan/skal følges opp og innarbeides 
videre i prosjektet, slik at tiltaket både i anleggsfasen og driftsfasen blir til minst 
mulig ulempe for de berørte. 
Programmet skal være et viktig styringsredskap ved gjennomføring av prosjektet, og 
bidra til at utbyggingen kan bli gjennomført så raskt som mulig, og med minst mulige 
ulemper for befolkningen og miljøet. 
Oppfølgingsprogrammet skal bygge på følgende prinsipper: 
• Hensynet til det ytre miljø er et linjeansvar, sidestilt med teknikk, økonomi, helse og 
sikkerhet 
• Ansvar for å løse miljøoppgaver, og forhindre at miljøulemper oppstår, tilligger den 
som forårsaker problemet 
• Alle involverte aktører forutsettes å ha et system for internkontroll; gjennom 
systematisk revisjon skal det dokumenteres at prosjektet gjennomføres i hht gitte 
mål og premisser 
• Programmet skal omfatte alle forhold som omfattes av myndighetskrav og skal 
utformes i samråd med berørte myndigheter 
• Miljøpremisser og oppnådde resultater skal være tilgjengelig for berørte 
myndigheter og allmennheten 
• Miljøhensyn skal være premissgivende ved alle kontraktsinngåelser for tjeneste- og 
vareleveranser. 
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5.2 Momenter til programmet 
Hensikten med program for oppfølging i anleggsfasen vil være : 
• Styringsredskap for NSBs prosjektledelse. 
• Premiss for entreprenørene ved gjennomføring av anleggsarbeidene. 
• Utgangspunkt for oppfølging av entreprenører. 
• Dokumentasjon i forhold til oppfølging og kontroll fra relevante fagmyndigheter. 
• Grunnlag for justering av avbøtende tiltak. 
Hensikten med program for miljøoppfølging i driftsfasen vil være: 
• Grunnlag for justering av avbøtende tiltak. 
• Dokumentasjon av virkninger som grunnlag for evaluering av NSBs konsekvens-
utredningsarbeid og erfaringsgrunnlag ved planlegging av framtidige 
jernbaneprosjekter 
De forhold som det er mest aktuelt å utdype nærmere i oppfølgingsprogrammet, 
nevnes her kort. Oversikten er ikke uttømmende; flere momenter vil trolig komme til 
under høringsfasen for konsekvensutredningen. 
Sikkerhet 
Anleggsarbeidene skal gjennomføres med god sikkerhet for alle som er involvert eller 
blir berørt. Målet er å gjennomføre utbyggingen uten alvorlige personuhell. Det skal 
utarbeides egen beredskapsplan for uhellsituasjoner under anleggsfasen. 
Det er satt igang et arbeid med en «Plan for beredskap ved ulykker på Gardermo-
banen». Det skal utarbeides en ulykkesberedskapsplan for Gardermobanen på hele 
strekningen Etterstad - Eidsvoll, samt for Romeriksporten og øvrige tunneler på 
strekningen Gardermoen - Eidsvoll. Disse planene skal: 
• gi nødvendig beskrivelse av strekning/tunnel, 
• gi en oversikt over de former for ulykker som kan oppstå og hvilken sannsynlighet 
det er for at ulykkene skal inntreffe, 
• beskrive hvilke tiltak i form av investeringer, materiell og personell som er 
nødvendige for å mestre dem, og 
• fastsette ansvarsforhold og samarbeid mellom de impliserte partene. 
Arbeidet som her gjennomføres vil gi naturlige videreføringer for en beredskapsplan 
for en tunnelløsning under Gamlebyen. 
Støy og vibrasjoner 
Støynivået under anleggsfasen skal tilfredsstille gjeldende retningslinjer/grense-
verdier. Vibrasjoner som følge av sprengninger mm skal ikke føre til skader på 
bygninger, installasjoner o.l. 
Utslipp til luft, grunn og vann 
Det skal gjennomføres tiltak for å unngå støvplager som følge av anleggstrafikk og -
arbeider. Utslipp til vann og grunn skal holdes på nivåer som ikke gir forurensning . 
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Virksomheter som kan ha forårsaket grunnforurensning i de berørte områdene er 
kartlagt, og de aktuelle adresser bør undersøkes nærmere (se Temarapport om 
Grunnforurensning). Det skal iverksettes forsvarlig håndtering av eventuelt 
forurensete masser. 
Avfall 
Avfallsmengden i anleggsfasen skal begrenses, og produsert avfall skal håndteres 
forsvarlig . 
Visuelle hensyn 
Byggeplassene og riggområdene skal framstå som ryddige. Det skal legges vekt på 
estetiske kvaliteter i midlertidige og varige konstruksjoner. 
Kulturmiljø 
Kulturminner og -miljøer innen den valgte korridoren skal dokumenteres og forvaltes i 
hht egen plan. 
Trafikale konsekvenser for gående og syklende 
Det skal ikke oppstå trafikkulykker som følge av anleggstrafikken. Anleggstrafikk og 
anleggsområder skal ikke avskjære gang- og sykkelruter, uten at tilfredsstillende 
alternativer er etablert. Berørte skoleveier skal sikres. 
Grunnvannsenkninger og setningsskader 
Det skal ikke oppstå setningsskader av betydning. 
Reisende på berørte banestrekninger og veinett 
Anleggsarbeidene skal gjennomføres uten at det oppstår fare for reisende. Ulemper 
som følge av anleggsvirksomheten skal søkes redusert gjennom etablering av 
alternative tilbud, informasjon mm. 
Materialer og tekniske løsninger 
Materialer og tekniske løsninger skal tilfredsstille funksjonelle og miljømessige krav. 
Evaluering, etterprøving og dokumentasjon 
Oppfølgingen i anleggsfasen skal evalueres kontinuerlig som en del av kvalitets-
sikringen i prosjektet. Mål, premisser og tiltak skal etterprøves, og oppnådde resultater 
dokumenteres. Som grunnlag for å evaluere og justere avbøtende tiltak, vil det i 
nødvendig omfang bli utarbeidet overvåkingsprogrammer. 
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Følgende tabell oppsummerer kritiske faktorer og aktiviteter: 
Konsekvens/ Oppgaven løses i forbindelse med 
kritiske faktorer Prosjektledelse/ Anleggsarbeidet 
organisering Rigg/byggeplass Transport Deponi 
(ref kap 4) 
Sikkerhet (eksternt) X X X X 
Støy/strukturlyd/vibrasjoner X X X X 
Utslipp grunn/vann/luft X X X 
Visuelle hensyn X X 
Kulturmiljø X X X 
Trafikale forhold X X X X 
Grunn/setning X X 
Reisende X X X 
Avfall X X X 
Naturmiljø X 
Materialvalg X 
Beredskap X X X X 
Informasjon X 
HMS-arbeidet X 
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6 NSBs FORELØPIGE VURDERINGER 
NSB vil gi foreløpige vurderinger av resultatene av konsekvensutredningen. Etter 
høringsrunden og behandlinger av merknader vil NSB gi en endelig vurdering og 
innstilling. 
Vekting av ulike konsekvenser 
Tiltaket, dvs alle alternativene bortsett fra M1 er svært omfattende, kompliserte og 
kostnadskrevende. Konsekvensutredningen som legges frem skal etter forskriftene til 
plan- og bygningsloven legge vekt på å utrede forhold som er beslutningsrelevante. 
Et grunnleggende kraver å utrede forhold som er bestemmende for om 
tunnelløsninger for jernbanen gjennom Gamlebyen rent teknisk er forenlig med de 
krav som settes til fremtidig jernbanesystem. 
Utgangspunktet for NSB ved vurdering av nye jernbaneanlegg er å ivareta de roller 
NSB er pålagt av Stortinget. Disse kan deles i tre: 
- Eier av infrastruktur for jernbane 
- Godkjennende myndighet for anlegg av ny infrastruktur for jernbane 
- Trafikkselskap som skal drive forretningsmessig gods- og persontransport med 
jernbane 
NSB står som ansvarlig for at eksisterende og nye jernbaneanlegg tilfredstiller 
sikkerhets- og standardkrav, og skal ivareta det formelle ansvaret som infrastruktur-
eier og godkjenningsmyndighet. I vurderingen av de ulike konsekvensene av et tiltak 
må NSB kreve at prosjektet sikrer forsvarlige sikkerhetsmessige og driftsmessige 
løsninger. Dette må danne grunnlaget for vurderinger av alle jernbaneanlegg. 
Tiltaket er fremmet ut fra ønsket om å bedre bomiljøet. I tillegg skal det ikke redusere 
mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og kulturminneverdiene. Det er ikke 
gitt absolutte krav til teknisk standard for prosjektet, derfor blir det viktig å vurdere for 
hvert enkelt alternativ om de tekniske løsningene og jernbaneteknisk standard er 
akseptabel i anleggs- og driftsfasen. 
Anleggsfasen for tunnelalternativene gir omfattende konsekvenser for berørte i 
bydelen. Anleggene skal bygges i et komlekst byområde, og ulempene med anleggs-
drift i et etablert bolig-, nærings- og sentrumsområde må tillegges vekt. Selv 
begrenset anleggsgjennomføring ved Nationaltheatret ble tillagt betydelig vekt av Oslo 
kommune og andre viktige interessenter. 
Anleggsfasen er også kritisk for togkunder. Det er viktig å analysere best mulig 
hvordan kundene blir rammet av anleggsvirksomheten, både planlagte tilbuds-
reduksjoner og risiko for spontane forsinkelser og ytterligere tilbudsreduksjoner. 
I driftsfasen er det avgjørende å sikre framtidig kvalitetet på jernbanetransport i Oslo-
området og i hele jernbanenettet. Det er behov for omfattende investeringer i ny 
infrastruktur i Oslo-regionen for å imøtekomme framtidige krav og behov for kollektiv-
transport. I NSBs forslag til jernbaneplan for perioden 1998 - 2007 er det identifisert 
samfunnsøkonomisk nyttige prosjekter i Oslo-regionen som krever investeringsmidler 
og planressurser kontinuerlig i 10 - 15 år framover. Tunnel under Gamlebyen må 
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vurderes i sammenheng med fremtidens banenett og hvordan prosjektet reduserer 
eller bidrar til å øke systemets evne ti l å ti lby bedre transporttjenester. 
Virkningene for jernbanedrift og kundene må veies mot eventuelle fordeler tiltaket gir 
for nærmiljø og lokale, regionale og nasjonale kulturminneinteresser. 
NSBs vurdering av konsekvenser 
Det er et omfattende utredningsmateriale som nå legges frem til offentlig ettersyn. På 
grunn av tiltakets omfang og kompleksitet har konsekvensutredningen måttet 
konsentrere seg om avgjørende betingelser for gjennomføring og måloppnåelse. 
NSB mener konsekvensutredningen gir tilstrekkelig grunnlag for å foreta en foreløpig 
avveiing og anbefaling. Vurderingene baseres på tre hovedkriterier; 
- måloppnåelse på NSBs driftsforhold 
- samfunnsøkonomisk nytte 
- øvrige ikke prissatte konsekvenser 
Måloppnåelse NSB drift 
Konsekvensutredningen gir etter NSBs vurdering klare svar på om alternativene 
tilfredsstiller de mål som er gitt i utredningsprogrammet for jernbanedriften. NSB har i 
del III kap. 2 vurdert prosjektet i forhold til de mål og delmål som er vedtatt for 
prosjektet i utredningsprogrammet. Konsekvensutredningen viser svært dårlig 
måloppnåelse for NSBs drift i både anleggs- og driftsfasen for alle 
tunnelalternativene. De simulerte beregningene foretatt av uavhengig ekspertise har 
beregnet trafikkbortfall i anleggsperioden mellom 180.000 til 845.000 passasjerer. 
Dette kan omsettes i reduserte billettinntekter, men viktigst er at et betydelig antall 
passasjerer påføres ulemper ved å tvinges over på andre reisemidler. Usikkerheten til 
teknisk gjennomførbarhet under de valgte forutsetninger er stor for de mest 
kompliserte alternativene S5 og N4 .. Betydelig redusert rutetilbud og muligheter for 
spontane forsinkelser og ruteendiringer over flere år er ikke forenlig med et nødvendig 
togtilbud lokalt regionalt og nasjonalt. Usikkerheten er så stor at konsulentfirmaet VBB 
i sin kvalitetssikringsrapport anbefaler at gjennomførbarheten i anleggsfasen studeres 
nærmere før det tas beslutning om evt. å gjennomføre tiltaket. 
Samtlige tunnelalternativer gir betydelig dårligere driftsforhold for NSB i driftsfasen. 
Også her er det de mest omfattende alternativene S5 og N4 som gir dårligst resultat. 
Alternativ S3 har noe midre trafikkbortfall, men kjennetegnes spesielt med et urimelig 
sterkt fall på sporene (40%0) for inngående trafikk. Alternativ S3 er også uaktuell ut 
fra konsekvensen om at Lodalen ikke lenger kan benyttes til togoppstilling og 
parkering. 
Det varige trafikkbortfallet som er beregnet for alle tunnelløsningene gir en varig og 
betydelig svekkelse av jernbanens konkurranseevne. Dette er uforenlig med en 
strategi for å bedre jernbanens infrastruktur og kollektivtilbudet i Oslo-regionen. 
Samfunnsøkonomisk nytte 
NSB legger til grunn en etterprøvbar og godkjent metodikk for å beregne 
samfunnsøkonomisk nytte og kostnad for tiltaket. 
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De samfunnsøkonomiske beregningene viser at samtlige alternativer er 
samfunnsøkonomisk ulønnsomme. For de mest omfattende alternativene N4 og S5 er 
samlet nytte av investeringen negativ, dvs at alle virkninger utover 
investeringskostnaden i sum er negativ. 
Den totale nytten for bomiljøet inkl støyforbedring, er ikke tilnærmelsesvis av samme 
størrelsesorden som investeringskostnadene. Selv med dobling av verdiøkningen for 
boligmassen langs eksisterende jernbane, ville ikke dette endre resultatet i vesentlig 
grad. Dette må være avgjørende for vurdering av alternativene, spesielt når den 
særdeles svake samfunnsøkonomien og driftsmessige konsekvenser for jernbanen 
trekker i samme retning. En kunne hatt alternativer med dårlig lønnsomhet, men med 
svært gode driftsmessige konsekvenser. 
Alternativ M1 stiller i egen kategori m.h.t. investering og lønnsomhet. Dette er et tiltak 
NSB kan vurdere nærmere dersom en inkludrer tiltakene i en bredere 
byutviklingssammenheng. NSB forutsetter å bidra til å realisere visjonene for 
Miljøbyen Gamle Oslo. De prinsippielle sidene ved dette er forutsatt løst uten bygging 
av tunnel under Gamlebyen. 
Ikke prissatte konsekvenser 
I driftsfasen vil antall personer utsatt for jernbanestøy bli redusert. Imidlertid vil en 
betydelig del av de personene som får redusert jernbanestøy fortsatt ha annen 
støyulempe først og fremst fra vegtrafikkstøy. 
Alternativene N 1 og M2 har i anleggsfasen til dels betydelige ulemper for bomiljøet i 
Gamlebyen. Riving av stort antall lei ligheter er et stort tankekors. Dette gir mulighet 
for ny bebyggelse, men er samtidig et drastisk inngrep i et bomiljø som det er en 
målsetting å sikre og utvikle. Slike inngrep kan kun rettferdiggjøres dersom prosjektet 
er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Både alternativ N1 og M2 er samfunnsøkonomisk 
svært ulønnsomme. 
Alle alternativene vil i varierende grad komme i konflikt med kulturminner, først og 
fremst i anleggsfasen. Omfattende arkeologiske utgravninger over flere sesonger er 
påkrevet for å frigi tunneltraseer. 
Foreløpige konklusjoner 
NSB vurderer alternativene N4, S3 og S5 slik de er definert som uakseptable ut fra 
jernbanemessige forhold i anleggs- og driftsfasen. Disse alternativene har også en 
usedvanlig dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
Alternativene N 1 og M2 er ikke å anbefale ettersom de har svært dårlig 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og store negative konsekvenser i anleggsfasen for 
eksisterende bomiljø. 
Alternativ M1 bør vurderes i en større sammenheng med utgangspunkt i utviklingen 
av Miljøbyen Gamle Oslo. 
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2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROGRAM 
2.1 GENERELT 
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Konsekvensutredningen skal kartlegge virkninger av ulike alternativer med hensyn til 
miljø, naturressurser og samfunn. Utredningen vil innbefatte en nærmere teknisk! 
økonomisk analyse av aktuelle alternativ for å vurdere tiltakets gjennomførbarhet. 
Tiltaket som skal gjennomføres ligger midt i Oslo sentrum, og kan karakteriseres som 
knutepunkt for jernbanenettet i Norge. Dette betyr at helt sentralt står konsekvensene for 
NSB' s jernbanetrafIkk i anleggs- og driftsfasen og varige konsekvenser for bymiljø, 
arealdisponering og kulturminner. 
Utredningsarbeidet skal dokumenteres i en samlet rapport. Krav til innholdet i rapporten 
er fastlagt i utredningsprogrammet og KU-programmet, jfr. forskriftenes §5. 
EU-direktivets krav til innhold er ivaretatt i utredningsprogrammet. 
Tiltaksdefinisjon 
Prosjektet skal se på tiltak, herunder tunnel~ for jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen i 
Oslo for å bedre miljø og livsvilkår i dette området. Jernbaneprosjektet skal også vurderes 
opp mot hvilke muligheter / begrensninger tiltaket har for videre byutvikling i området. 
Overordnede målsetninger for tiltaket 
• Jernbanetiltaket skal bedre bomiljøet for innbyggerne i Gamlebyen, og bidra til 
positiv byutvikling. 
• Tiltaket skal ikke forringe NSB' s driftsforhold, og NSBs muligheter for å styrke 
kollektivtrafikken med jernbane i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Det er ikke 
akseptabelt med driftsforstyrrelser i anleggsfasen som gir trafikkbortfall som ikke 
kan gi envinnes i driftsfasen. 
• Tiltaket skal ikke redusere mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og 
kulturminneverdiene. 
Alternativene skal sammenlignes i henhold til disse overordnede mål, og det skal 
redgjøres for i hvilken grad alternativene sikrer måloppnåelse. I vedlegg 2 er gitt 
tiltaksdefmisjon, hovedmål, delmål og premisser for tiltaket. 
Vektlegging av beslutningsrelevante temaer og konsekvenser 
Pga prosjektets kompleksitet og antall alternativer som foreslås utredet må det i 
konsekvensutredningen legges hovedvekt på beslutningsrelevante temaer iht. tiltakets 
målsetninger og definisjon. Dette vil i hovedsak være: 
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• Konsekvensene for jernbanetrafikken i anIeggs- og driftsfasen. 
Teknisk gjennomførbarhet og kostnader, 
• Konsekvensene for bomiljø 
• Konsekvensene for byutvikling og arealbruk 
• Konsekvensene for kultunninnene og kulturmiljøet 
Framgangsmåte 
Følgende framgangsmåte anvendes for arbeidet med de enkelte delterna : 
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- Utarbeidelse av arbeidsprogram, spesifisering av virknings- og influensområde og 
tidshorisont. Konkretisering av arbeidsprogram må skje med nødvendig kontakt mot 
berørte myndigheter. 
- Beskrivelse av dagens situasjon med utgangspunkt i eksisterende opplysninger 
- Beskrivelse av direkte og indirekte konsekvenser i anleggsfasen og driftsfasen 
-Vurdering mot målsetninger der disse er definert 
- Beskrivelse av avbøtende tiltak 
- Vurdering av videre utredninger og oppfølgende undersøkelser 
- Kort redegjørelse for datagrunnlaget og metoder som er brukt for å beskrive 
konsekvensene 
Denne generelle framgangsmåte må tilpasses de enkelte deltema. 
2.2 HOVEDALTERNATIVER SOM SKAL UTREDES 
Se vedlegg 1 for oversikt over hovedalternativer. 
• Sammenljlmini:s~ai:et innebærer dagens banesystem med Hovedbanen, 
Gjøvikbanen, Østfoldbanen og godsspor med gjennomføring av flytogterminal på 
Oslo S, mindre sporarbeid Oslo S - Etterstad, og støytiltak i Gamlebyen vedtatt i 
forbindelse med reguleringsplan for Gardermobanen. 
• Alternatjver i nordre korridor tar utgangspunkt i eksisterende sporplan på Oslo S, 
krysser Oslogate, Schweigaardsgate og Botsfengselet i betongkulvert ( tunnel) før 
alternativene går inn i fjelltunnel under Kampen. Hovedbanens og Gjøvikbanens 
tunnel kommer ut på eksisterende spor nord for Bryn, mens Gardermobanen 
kommer inn på Gardermobanens tunnel før Lutvann. ( Alternativ NI) • 
Det utredes et alternativ hvor Oslo S - Ski prosjektet føres via Bryn og inn i nordre 
korridor. I dette alternativet utredes det kort tunnel for Gardermobanen slik at det 
vil være mulig å etablere Bryn terminal. (Alternativ N4 ) 
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Alternativer i nordre korridor medfører at Gjøvikbanen må legges om via 
Alnabanen. 
Side 6 
• Alternativ i midtre trase forutsetter at eksisterende spor for Hovedbanen og 
Gjøvikbanen blir liggende og at tog tiVfra Gardermoen benytter disse sporene. 
Alternativet innebærer utvidede miljøtiltak som kan være: støyskjerming, 
innebygging av fasader, tiltak mot vibrasjoner, hel eller delvis overbygning ( lokk), 
etablering av grønne lunger, bruksendringer og bedre planskilt kryssing. 
( Alternativ Ml + M2 ) 
• Alternativ i søndre korridor går i betongkulvert ( tunnel) under Minneparken, 
under Dyvekes vei og inn i fj elltunnel i Ekebergåsen ved Konows gate. 
Gjøvikbanen krysser indre del av Lodalen på bru ved Etterstad og kommer her inn 
på eksisterende spor. Hovedbanen føres i tunnel fram til eksisterende spor nord for 
Bryn. Gardermobanen føres i tunnel fram til Gardermotunnelen før Lutvann. Som 
en variant vurderes GardermotrafIkken felles med Gjøvikbanen fram til Etterstad 
med tilknytning til Gardermotunnelen ( Romeriksporten) ( Alternativ S5 ) 
• Lodalsalternativet går gjennom Minneparken, på bru gjennom Lodalen mot 
Vålerengatunnelen hvor man knytter seg til eksisterende Hovedbane og Gjøvikbane 
og til Gardermobanens tunnel. ( Alternativ S3 ) 
Hovedalternativene skal optimaliseres i forhold til målsetningene og premissene. Dersom 
utredningen viser at alternativer er i helt åpenbar konflikt med målsetningene og 
premissene, herunder at alternativene ikke er teknisk gjennomførbare, vil det ikke være 
nødvendig å føre slike alternativer fram til full konsekvensutredning av alle deltema. En 
eventuell utsiling av alternativer må dokumenteres. 
Avgrensning av virknings- og influensområdet 
Det samlede virkningsområdet for de ulike tiltak er avgrenset av jernbanealtemativenes 
utstrekning i bydel 6 Gamle Oslo, og i berørte områder fra Oslo S - Alna, Alna - Grefsen 
( Alnabanen ), Etterstad - Grefsen ( Gjøvikbanen ), Oslo S - Lutvann og Oslo S -
Hauketoområdet. ( Berørte deler av Oslo S - Ski prosjektet ). 
Innenfor hvert deltema skal det foretas en ytterligere spesifisering av virkningsområdet. 
2.3 TEKNISK/ØKONOMISK UTREDNING AV ALTERNATIVENE 
For hvert av alternativene må det utarbeides en detaljert teknisk/økonomisk beskrivelse. 
For å angi kostnader innenfor +/- 20% og kunne dokumentere gjennomførbarhet må 
tilknytningen og sporplanen for Oslo S utredes i hvert alternativ. Dette betinger at det må 
utarbeides detaljerte sporplaner inne på sporområdet. 
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F or øvrig må følgende utredes i forhold til alternativene: 
2.3.1 Grunnforhold 
- Geologisk kartlegging, forekomster av alunskifer, fjellformasjoner etc. 
- Geoteknisk kartlegging av løsmassenes egenskaper, dybde og utbredelse. 
- Kartlegging av grunnvannstand; poretrykk for vurdering av setninger, 
grunnvannstandens betydning for verdifulle trær 
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- Nødvendig kartlegging av fundamenteringsforhold for bygninger i løsmasseområder 
mhp. setningsproblematikk. 
- Vurdering av faren for setningskader på bygg, kulturlag og ruiner (jfr pkt 2.4.4 ) både i 
anleggs- og driftsfasen. 
2.3.2 Utredning av teknisk løsning 
- Driftsoperative forhold i anleggsfasen og driftsfasen 
- Sportilknytning Oslo S 
- Sportilknytning inn på eksisterende banenett 
- Fysiske løsninger; kulvert i åpen byggegrop, løsmassetunnel, tunnel i fjell, daglinje 
- Sikringstiltak 
- Framdrift, faseplaner og anleggsperiodens lengde 
- Nødvendig endring av eksisterende infrastruktur; veg, bane, vann, kabler, fjernvarme-
midlertidig og permanent 
- Trafikkomlegginger, midlertidig og permanent 
2.3.3 Kostnadsberegning med risikoanalyse 
Det gjennomføres en risikoanalyse som viser med hvilken sannsynlighet kostnadene 
ligger innenfor det angitte intervall. 
2.4 TILTAKETS VIRKNINGER FOR MILJø, NATURRESSURSER OG SAMFUNN 
2.4.1 Jernbanesystem og øvrig transportsystem 
Driftskostnadene for NSB før, under og etter gjennomføring av tiltaket beregnes. 
Tiltakets kortsiktige og langsiktige innvirkning på reisemønster og 
transportmiddelfordeling mot buss, drosje og personbil for både GardermotrafIkk, 
ordinær trafikk og godstrafikk vurderes, og eventuelle forskjeller i forhold til 
sammenlikningsgrunnlaget må framgå. 
Det beskrives hvilke vesentlige føringer alternativene gir for utvikling av et framtidig 
transportsystem, herunder forholdet til Bryn stasjon, Bryn terminal, Ljan og Nordstrand 
stasjoner, Nationaltheateret stasjon og Ekebergbanen .. 
Det skal beskrives om og hvordan alternativene tilfredsstiller følgende delmål : 
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togene skal være i rute i anleggs- og driftsfasen 
tiltaket skal ikke redusere muligheten for at togene skal ha kortere kjøretid 
enn bil og buss på lokal- og InterCity-strekningene, og derved beholde 
markedsandeler 
tiltaket skal ikke være til hinder for at NSB kan drives markedsmessig og 
kostnadseffektivt 
tiltaket skal ikke hindre en utbygging til en kapasitet som ivaretar en 
trafIkkutvikling i 40 års perspektiv. 
tiltaket skal bidra til økt bruk av kollektive reisemidler 
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tiltaket skal bidra til miljøtilpassede transportsystemer hvor nasjonale-, regionale-, 
og lokale transportbehov i området tilfredsstilles 
2.4.2 Arealbruk og byutvikling 
Overordnet byplanmessi~ helhetsvurderin~ 
Det gis en beskrivelse av eksisterende og framtidig arealbruk og byutvikling jfr. 
eksisterende planer, Miljøbyen Gamle Oslo' s visjoner og mulighet for terminal på Bryn 
for Gardennobanen. 
Det beskrives på et overordnet nivå hvilke endringer alternativene medfører for dagens 
arealbruk, muligheter og begrensninger for framtidig arealbruk og byutvikling, herunder 
frigjøring av arealer, endring av barrierer, betydning for sammenknytting av delområder, 
aktuelle utviklingsområder, samt muligheter og begrensninger for bolig- og 
næringsutvikling. 
Det vurderes om tiltaket på lang sikt kan gi bydelen et økonomisk og sosialt løft som kan 
påvirke områdets status, eiendommers markedsverdi etc. 
Det skal beskrives om og i hvilken grad alternativene : 
bidrar til konsentrert utbygging i tilknytning til kollektivknutepunkter ( frigjør 
samt utnytter dårlige og ledig eller dårlig utnyttet arealer til næring, servica og 
boliger) 
bidrar til å skape forbindelse og begrense barrierene mellom områdene 
tilrettelegger for økt bruk av miljøvennlig transport 
Samferdselsdepartementet 20. desember 1995 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Konsekvensutredningsprogram Side 9 
Fysiske konsekvenser i Gamlebyen. berørte områder ved tunnelpåho~~ o~ traseførin~ i 
~ 
For tiltakets kjerneområder beskrives konsekvensene i form av fysiske inngrep, riving av 
bebyggelse, inngrep i offentlige arealer og frigjorte arealer for ny utnyttelse. 
2.4.3 Bomiljø 
Stmr o~ vibrasjoner 
Dagens situasjon mht. støy og vibrasjoner beskrives. 
Det gjennomføres beregninger av konsekvenser for luftstøy, vibrasjoner og strukturstøy 
for alle alternativer i driftsfasen. Støyen beregnes med utgangspunkt i togtyper, hastighet, 
lengder og frekvens. Støykoter beregnes for 65, 60, og 55 dB(A) ekvivalent utendørs 
støy, med nærmere angivelse av antall berørte boligerl leiligheter med støy over 55 og 60 
dB(A) på utendørs oppholdsarealer. 
Innendørs støy vil bli beregnet og antall berørte boliger 1 leiligheter vil bli angitt iht. 
veiledende grenseveridier gitt i retningslinjer for vegtrafikkstøy ( T -8/79 ). 
Det vil bli tatt hensyn til støybidrag og vibrasjoner fra vegtrafikken og sporveien. 
Det vil bli foretatt en vurdering av støysituasjonen i anleggsperioden. 
Avbøtende tiltak vurderes og effekten av tiltakene angis med hensyn til støynivå, 
barrierevirkning og estetiske forhold. 
Det beskrives om og hvordan alternativene : 
bidrar til en vesentlig reduksjon i antall støyutsatte personer. Målet skal i 
utgangspunktet være å oppnå den laveste støygrensen iht 
Miljøverndepartementets veiledende retningslinjer T 8/79 
bidrar til at innendørs støynivå reduseres til 30-35 dB(A). Den laveste verdien 
skal i utgangspunktet gjelde som målsetning. 
bidrar til at vibrasjoner i oppholdsrom i boliger reduseres. Det tas utgangspunkt i 
grenseverdiene 0,4 - 1,0 mmls. 
Friluftsliv o~ rekreasjon 
Eksisterende nærområder, parker, sammenhengende grøntstrukturer, turveisystem og 
tilgjengelighet til grøntområder og vann/sjø beskrives. 
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Det beskrives hvilke endringer alternativene medfører for eksisterende og framtidige 
muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Jfr. eksisterende planer og Miljøbyen Gamle 
Oslo' svisjoner. 
Det beskrives om og hvordan alternativene bidrar til sikring og utvikling av 
grøntområder, turveisystem og bidrar til økt tilgjengelighet til grøntarealer og vann. 
Sosiale o~ velferdsmessi~e forbold, trivsel o~ beIse 
Eksisterende sosiale og velferdsmessige forhold beskrives. Framtidige målsetninger for 
sosiale og velferdsmessige forhold, trivsel og helse herunder bams oppvekstvilkår 
beskrives. Jfr. eksisterende planer og dokumentasjon for Miljøbyen Gamle Oslo. 
Endringene alternativene medfører beskrives, herunder om og hvordan alternativene 
bidrar til bedre levekår og boforhold, og gjør området mer attraktivt for 
bredere befolkningsgrupper 
bidrar til trygghet og funksjonelle løsninger for befolkningen og spesielt 
gående og bevegelseshemmede. 
Utredningen skal være dekkende for kravene i kommunehelsetjenesteloven . . 
Klima 
Det skal vurderes om tiltaket kan føre til lokalklimatiske endringer i driftsfasen, og hvilke 
områder som vil bli berørt. 
Spesielle forhold i anleiisperioden 
De barrieremessige konsekvensene av anleggstrafikken og anleggsarbeidene beskrives. 
Konsekvensene med hensyn til skoleveier og trafIkksikkerhet beskrives. 
Det gjøres en vurdering av evt. støvproblemer i anleggsperioden knyttet til 
anleggsarbeidene og anleggstrafIkken. 
2.4.4 Kulturmiljø 
Utredningen skal belyse tiltakenes direkte eller indirekte konsekvenser for kulturminner 
og kulturmiljøer i trasealtemativenes tiltaks- og virkningsområde. Spesiell 
oppmerksomhet må vies Gamlebyen, som det knytter seg sterke nasjonale 
kulturminneinteresser til. " F omminneområdet ", som avgrenser middelalderens bygrunn, 
er i sin helhet fredet. 
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NSB har mange anlegg i Gamlebyen (i tillegg til Hovedbanen/Gjøvikbanen). For 
kulturminneforvaltningen er det av stor betydning å se summen av inngrep i Gamlebyen i 
sammenheng. For at konsekvensene av NSB' s totale virksomhet, på kort og lang sikt, 
skal tre klart fram og kunne sammenholdes med miljømålene, må alle anlegg, kjente tiltak 
og planer samordnes og legges fram gjennom KU-prosessen. 
Hoveddisposisjon for utredningen: 
1. Beskrivelse av kulturmiljøets status, fysiske sammensetning og bruk, verdi, 
tilstand og mulighet. Dette omfatter bl.a en utdyping og konkretisering av delmålene, 
samt en vurdering av kulturminnenes og kulturminnevernets sårbarhet. 
2. Beskrivelse av alternativenes konsekvenser for kulturmiljøets status og langsiktige 
utvikling. 
3. Beskrivelse av avbøtende tiltale Dette omfatter bla. forhold knyttet til dokumentering, 
midlertidig nedtagning, midlertidig eller permanent flytting, reparasjon, restaurering, 
gjenoppbygging, istandsetting av bygninger, anlegg og ruiner. 
4. Klarlegging av lovbestemte kulturminnetiltak og følgene dette rar for 
planlegging, økonomi og framdrift. Dette omfatter bla. omfanget av arkeologiske 
undersøkelser. 
5. Forslag til program for analyser og vurderinger som må gjennomføres i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. 
Utredningsprogrammets videre detaljering (arbeidsplan) skal skje i samarbeid med 
Riksantikvaren og Byantikvaren. 
Temaet kulturmiljø vil bli kvalitetsikret ved at Riksantikvaren og Byantikvaren vil ha en 
aktiv medvirkning i utredningsarbeidet. 
Det beskrives om og hvordan alternativene : 
minimaliserer skadevirkningen på kulturmiljø og kulturminner i sin helhet 
søker å unngå inngrep og problemsoner i områder og objekter av nasjonal 
og vesentlig regional verdi 
ikke reduserer muligheten for å la sammenhengende arealer m.h.t. 
kulturmiljøer og kulturminner av nasjonal og vesentlig regional verdi 
ikke reduserer muligheten til å sikre god forbindelse med delområder i 
nærmiljøet 
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ikke reduserer muligheten til å synliggjøre / etablere vesentlige 
kultunniljøkvaliteter 
2.4.5 By/ondskap 
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På bakgrunn aven landskapsanalyse skal konsekvensene av alternativene i forhold til 
landskapet, herunder bebyggelse og natur beskrives og illustrerers. 
2.4.6 Øvrige konsekvenser 
F orurensnin2 til Vann 
Eventuelle konsekvenser med hensyn til forurensning til vann kartlegges både for 
anleggs- og driftsfasen. 
Forurensnio2 til imffil1 
Det skal foretas en kartlegging av forurenset grunn i tilknytning til jernbanealternativene 
med utgangspunkt i eksisterende opplysninger, og utifra kjennskap til områder med 
sannsynlig forurensning. 
Eventuelle konsekvenser med hensyn til forurensning av grunnen i forbindelse med 
gjennomføring av anlegget kartlegges. 
Massedeponier 
Tiltakets massebalanse beregnes, massenes kvalitet angis, og mulige massetak og 
massedeponier kartfestes. Det angis om deponiene vil være midlertidige eller permanente. 
Nødvendige transportveger mellom anleggsområder og til massedeponi beskrives og 
transportvolum beregnes. Konsekvenser i forbindelse med foreslåtte deponi områder vil 
bli vurdert. 
Nærin2sliv o~ sysselsettin~ 
Effekter for næringsliv og sysselsetting ved gjennomføring av tiltaket beskrives. 
Kommunale 02 øvri2e investerin~er i tilknytnjn2 til tiltaket. 
Nødvendige kommunale og øvrige investeringer i tilknytning til gjennomføring av 
tiltaket beskrives. 
Nødvendi2e tillatelser fra offentli~e myndi~heter 
Det redegjøres for nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter i tilknytning til 
gjennomføring av tiltaket. 
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2.5 SAMLET VURDERING 
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Det skal lages en sammenstilling av alle alternativ som er utredet, med en oversikt over 
de virkninger som er klarlagt for miljø, naturressurser og samfunn, anleggs- og 
driftskostnader, samt en vurdering av tiltakets kort- og langsiktige virkninger på 
jernbanens konkurranseforhold. 
Alternativene sammenlignes mot Sammenligningsgrunnlaget. 
Alternativene skal sammenliknes i henhold til målsetningene og det skal redegjøres for i 
hvilken grad alternativene sikrer måloppnåelse. 
Videre vil det bli foretatt samfunnsøkonomiske vurderinger for hvert enkelt alternativ sett 
i forhold til sammenlikningsgrunnlaget. Det vil bli gjennomført en egen 
bedriftsøkonomisk analyse der konsekvensene for NSB's trafIkkdel vil bli utredet. 
Konsekvensutredningen vil inneholde et program for utredninger som må gjennomføres i 
reguleringsplanfasen ved et evt. utbyggingsvedtak, og et program for oppfølgende 
undersøkelser i forbindelse med utbygging av tiltaket. Programmet for oppfølgende 
undersøkelser skal klargjøre hvilke undersøkelser og kvalitetssikringstiltak som legges 
inn i prosjektet for å følge opp om konsekvensene ble som beskrevet. 
Samferdselsdepartementet 20. desember 1995 
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Vedlegg 4: 
Noen jernbanefaglige uttrykk: 
Lodalen driftsbanegård 
NSBs store anlegg i Lodalen. Her foregår det daglige vedlikehold og klargjøring av alle tog 
(lokomotiver, motorvogner og vogner) som trafikker til og fra Oslo S. En sentralt beliggende 
driftsbanegård er absolutt nødvendig for enhver større jernbanestasjon. 
Driftstunnelen 
I denne sammenheng menes her sporforbindelsen mellom Lodalen driftsbanegård og 
plattformsporene ved Oslo S. Dette er en sterkt trafikkert dobbeltsporet bane. At denne er intakt er 
en forutsetning for at planlagt togtrafikk kan avvikles over Oslo S. Forstyrrelser i trafikken på 
denne sporforbindelsen rar store konsekvenser for toggangen i hele Østlandsområdet. 
Nordre tomler spor 
Sporforbindelse, primært for godstog, fra østhavna via Loenga og Klypen, under Østfoldbanen og 
Hovedbanen lengst øst i Oslo S og til nordre sporgruppe i stasjonen. Forbindelsen brukes av 
godstog på relasjonen Loenga - Oslotunnelen - Skøyen. 
fi~ ~ Q 
Betegnelsen benyttes om veg eller bane som bygge", :=r I .. 
nedsenket i terrenget og hvor det i etteryid legges "IIIIIIIIIIIII~. - ...... _~~--_ ... ----..... ----
lokk over tras \een slikat overflaten kan utnyttes. 
Kulverter er mye brukt for veger og baner i 
tettbygde strøk. 
Lokaltogkulverten 
Betegnelsen benyttes om 
sporforbindelsen for tog mellom 
Østfoldbanen og midtre sporgruppe i 
Oslo SI Oslotunnelen. Benyttes 
primært for lokaltog for å unngå 
konflikt med tog til og fra søndre 
sporgruppe og tog fra Oslotunnelen 
til Hovedbanen og Gjøvikbanen. 
Sporvifte 
Betegnelsen brukes om partier hvor ett spor grener 
ut til flere, altså hvor det ligger flere sporveksler 
tett etter hverandre 
00 .' 
~~-------------
,,""--------
Retningsdrift 
Det skilles mellom linjedrift og retningsdrift av stasjoner. På figuren nedenfor er begge 
driftsformene vist for et eksempel på en stasjon hvor to baner føyes sammen. I kapittel 4.1 i dette 
notatet vises prinsippene for retningsdrift ved Oslo S. 
Eks.: Stasjon med linjedrift Eks.: Stasjon med retningsdrift 
Togveilllovedtogvei 
Betegnelsen benyttes på den rute (vegvalg) et tog følger gjennom et sporområde. Figuren viser 
eksempel på togvei fra Østfoldbanen til spor 16 ved Oslo S. Med hovedtogvei menes en togvei som 
er i rutemessig bruk for persontog. 
Konjliktpunkter/ kryssende togveier 
Konfliktpunkter oppstår der hvor forskjellige togveier krysser hverandre i samme plan, slik at et 
tog må vente på et annet (sammenlign med vegtrafikk !). I konfliktpunkter mellom hovedtogveier 
etableres gjeme planskilt kryssing (bru! kulvert), kfr lokaltogkulverten ved Oslo S. 
«Sporets trase» 
Regelverk for trassering av jernbane, utgitt av NSB Banedivisjonen og bestemmende for all 
planlegging og prosjektering av jernbane i Norge. 
Normalprojil 
Med normalprofil i tunnel menes det tverrsnitt omkring toget som skal være fritt for hindringer. 
Vanligvis skal det være fritt rom ca 3 m til side for sporets senterlinje og ca 7 m over sporet. 
Overgangskurver 
Kurve som binder sammen rettstrekning og sirkelkurve. Formålet med overgang skurve er både å 
bygge opp overhøyde og å gi en «myk» overgang mellom rettstrekning og sirkelkurve. I 
overgang skurver kan det ikke plasseres sporveksler. Overgangskurver tillates ikke å falle sammen 
med vertikalkurver. 
Togprodukter 
Lokaltog (Lt) har typisk destinasjon Ski. 
Regiontog (Rt) har typisk destinasjon Moss/ Mysen. 
InterCity-tog (IC) har typisk destinasjon HaldeniGoteborg. 
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